

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা।

স্মারক নং-৪৪.০৩.০০০০.০০০.০০৫.২০.০০০৫.২৫-৫৬২

তারিখঃ ৬০/১২/২০২৫খ্রি.

বিষয় : বাস্তবায়নাধীন “ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর অ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ (ফেইজ-২) (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের সংশোধিত বাৎসরিক সংগ্রহ (প্রকিউরমেন্ট) পরিকল্পনা, সময় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রেরণ প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়নাধীন “ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর অ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ (ফেইজ-২)” শীর্ষক প্রকল্পের ১ম সংশোধন প্রস্তাব মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক গত ২৩/১২/২০২৫ তারিখে অনুমোদিত হয়। সংশোধিত ডিপিপি’র ক্রয় পরিকল্পনায় ৫০টি ফায়ার এন্ড রেসকিউ অ্যাম্বুলেন্স সংগ্রহ ও ০১ সেট অফিস সরঞ্জাম সংগ্রহের সংস্থান রয়েছে। এ কারণে ডিপিপি’র সংস্থানকৃত অ্যাম্বুলেন্স ও অফিস সরঞ্জাম সংগ্রহের লক্ষ্যে চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাৎসরিক সংগ্রহ (প্রকিউরমেন্ট) পরিকল্পনা, সময় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা সংশোধন করা হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, বাস্তবায়নাধীন “ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর অ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ (ফেইজ-২) (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের সংশোধিত বাৎসরিক সংগ্রহ (প্রকিউরমেন্ট) পরিকল্পনা, সময় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা সদয় অবগতির জন্য এতদসংগে প্রেরণ করা হলো। উল্লেখ্য, এ প্রকল্পের অনুকূলে চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৩৮০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের সংস্থান রয়েছে।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে ০৩ পাতা।



ব্রিগেডিয়ার জেনারেল

30/12/25

মুহাম্মদ জাহেদ কামাল, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি
মহাপরিচালক

সিনিয়র সচিব

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপিঃ

১। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। উপসচিব, পরিকল্পনা-৩ শাখা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বাৎসরিক সংগ্রহ (প্রকিউরমেন্ট) বরাদ্দের সংশোধিত পরিকল্পনা ২০২৫-২৬
(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।

ক্রমিক নং	প্রকল্প /কর্মসূচির নাম	সংগ্রহের জন্য নির্দারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় পরিকল্পনা							মন্তব্য
					বিজ্ঞাপন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়	
					তাং	তাং	তাং	তাং	তাং	তাং	দিন	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
১।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর অ্যান্মুলেপ সেবা সম্প্রসারণ (ফেইজ-২) প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	ফায়ার এন্ড রেসকিউ অ্যান্মুলেপ 2WD (মাইক্রোবাস ভ্যান টাইপ) অফিস সরঞ্জামাদি (কম্পিউটার সেট চেয়ার টেবিলসহ, ফটোকপিয়ার মেশিন ও স্ক্যানার)	সংখ্যা	৫০	১১-০১-২৬	০৯-০২-২৬	২৩-০২-২৬	০৫-০৩-২৬	০২-০৪-২৬	২৮-০৬-২৬	১৬৯	
			সেট	০১	১১-০১-২৬	২১-০১-২৬	০৪-০২-২৬	১১-০২-২৬	০৪-০৩-২৬	২৮-০৬-২৬	১৬৯	

২৪/১২/২৫
লে: কর্নেল মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম চৌধুরী, এসজিপি, পিএসসি
প্রকল্প পরিচালক

২৪/১২/২৫
রিগেডিয়ার জেনারেল
মুহাম্মদ জাহেদ কামাল, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি
মহাপরিচালক

সংশোধিত সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা

মন্ত্রণালয় : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।
 প্রকল্পের নাম : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর অ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ (ফেইজ-২) প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।
 কোড নং : ২২৪৩৯৬৫০০

(হিসেব লক্ষ টাকা)

ডিপিপির বরাদ্দ অনুযায়ী		২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা			কাজের অগ্রগতি ডিসেম্বর'২০২৫ মাস পর্যন্ত			লক্ষ্যমাত্রা জুন'২০২৬ পর্যন্ত			মন্তব্য
অংশের নাম	বরাদ্দ	ভৌত	আর্থিক	স্কিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক	স্কিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক	স্কিম সংখ্যা	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)
ফায়ার এন্ড রেসকিউ অ্যাম্বুলেন্স 2WD (মাইক্রোবাস ভ্যান টাইপ)	৯৮৫০.০০	৫০টি ফায়ার এন্ড রেসকিউ অ্যাম্বুলেন্স সংগ্রহ	৩৭৭৭.০০	১	-	-	-	৫০টি ফায়ার এন্ড রেসকিউ অ্যাম্বুলেন্স সংগ্রহ	৩৭৭৭.০০	১	মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক ২৩/১২/২০২৫ তারিখে প্রকল্পের ১ম সংশোধন প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের ১ম সংশোধনে ফায়ার এন্ড রেসকিউ অ্যাম্বুলেন্স এর একক প্রাক্কলিত মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৫০টি ফায়ার এন্ড রেসকিউ অ্যাম্বুলেন্স সংগ্রহের লক্ষ্যে এডিপি বরাদ্দের চেয়ে (৪৯৩৭.০০ - ৩৮০০.০০) = ১১৩৭.০০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রয়োজন হবে।
অফিস সরঞ্জামাদি (কম্পিউটার চেয়ার টেবিলসহ-১সেট, ল্যাপটপ-১টি, ফটোকপিয়ার-১টি, স্কেনার-১টি)	৫.০০	০১সেট অফিস সরঞ্জাম সংগ্রহ	৫.০০	১	-	-	-	০১সেট অফিস সরঞ্জাম সংগ্রহ	৫.০০	১	
বেতন ভাতাদি, প্রচার ও বিজ্ঞাপন, অন্যান্য মনিহারি, সম্মানী ও রাজস্ব ব্যয়	৯৪.০০	বেতন ভাতাদি, প্রচার ও বিজ্ঞাপন, অন্যান্য মনিহারি, সম্মানী ও রাজস্ব ব্যয়	১৮.০০	-	৫%	০.২২১	-	বেতন ভাতাদি, প্রচার ও বিজ্ঞাপন, অন্যান্য মনিহারি, সম্মানী ও রাজস্ব ব্যয়	১৭.৭৭৯	-	
প্রাইস কনটিনজেন্সি	৪৬৫.৬০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
মোট	১০৪১৪.৬০	-	৩৮০০.০০	-	-	০.২২১	-	-	৩৭৯১.৭৭৯	-	

লে: কর্নেল মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম চৌধুরী, এসজিপি, পিএসসি
 প্রকল্প পরিচালক

রিগেডিয়র জেনারেল
 মুহাম্মদ জাহেদ কামাল, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি
 মহাপরিচালক

সংশোধিত সময় ভিত্তিক ভৌত ও আর্থিক কর্ম-পরিকল্পনা (অর্থবছর ২০২৫-২৬)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।
 প্রকল্পের নাম : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর অ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ (ফেইজ-২) প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।
 কোড নং : ২২৪৩৯৬৫০০

(হিসেব লক্ষ টাকা)

ডিপিপি বরাদ্দ অনুযায়ী	২০২৫-২৬ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	জুলাই/২০২৫		আগস্ট/২০২৫		সেপ্টেম্বর/২০২৫		অক্টোবর/২০২৫		নভেম্বর/২০২৫		ডিসেম্বর/২০২৫		জানুয়ারি/২০২৬		ফেব্রুয়ারি/২০২৬		মার্চ/২০২৬		এপ্রিল/২০২৬		মে/২০২৬		জুন/২০২৬					
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক				
অংশের বিবরণ	বরাদ্দ	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)	(১৮)	(১৯)	(২০)	(২১)	(২২)	(২৩)	(২৪)	(২৫)	(২৬)	(২৭)	(২৮)	(২৯)	(৩০)
ফায়ার এন্ড রেসকিউ অ্যাম্বুলেন্স 2WD (মাইক্রোবাস ভ্যান টাইপ)	৯৮৫০.০০	ফায়ার এন্ড রেসকিউ অ্যাম্বুলেন্স সংগ্রহ	৩৭৭৭.০০	১টি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৫%	-	৫%	-	৫%	-	৫%	-	৩৫%	১৫০০.০০	৪৫%	২২৭৭.০০	১০০%
অফিস সরঞ্জামাদি	৫.০০	অফিস সরঞ্জামাদি সংগ্রহ	৫.০০	১টি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বেতন ব্যয় বেতন জরুরি অন্যান্য মনিহারি, সম্মানী ইত্যাদি ব্যয়	৯৪.০০	বেতন জরুরি অন্যান্য মনিহারি, সম্মানী ইত্যাদি ব্যয়	১৮.০০	১টি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৫%	০.২৫	২০%	৪.০০	১৫%	২.০০	২০%	৪.০০	৫%	১.০০	২০%	৪.০০	১৫%	২.৭৫	১০০%	
পুইস কনটিনজেন্সি (৫%)	৪৬৫.৬০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মোট	১০৪১৪.৬০	-	৩৮০০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	০.২৫	৪.০০	-	২.০০	-	৪.০০	-	১.০০	-	১৫০৪.০০	-	২২৭৯.৭৫	১০০%	

লেখ: কর্নেল মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম চৌধুরী, এসজিপি, পিএসসি
 প্রকল্প পরিচালক

রিগেডিয়র জেনারেল
 মুহাম্মদ জাহেদ কামাল, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি
 মহাপরিচালক