

সংশোধিত বাৎসরিক সংগ্রহ (প্রকিউরমেন্ট) বরাদ্দের পরিকল্পনা ২০২৫-২৬
(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।

ক্রমিক নং	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় পরিকল্পনা							মন্তব্য
					বিজ্ঞাপণ	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়	
					তাং	তাং	তাং	তাং	তাং	তাং	দিন	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
১।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ২টি বহতল আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প।	অফিস সরঞ্জামাদি (০১ সেট কম্পিউটার চেয়ার টেবিলসহ, ০১টি ল্যাপটপ, ০১টি ফটোকপিয়ার মেশিন ও ০১টি স্ক্যানার)	সেট	০১	১১-০১-২৬	২১-০১-২৬	০৪-০২-২৬	১১-০২-২৬	০৪-০৩-২৬	২৮-০৬-২৬	১৬৯	
		আসবাবপত্র (প্রকল্প দপ্তরের জন্য)	সেট	০১	১১-০১-২৬	২১-০১-২৬	০৪-০২-২৬	১১-০২-২৬	০৪-০৩-২৬	২৮-০৬-২৬	১৬৯	
		যানবাহন ব্যবহার, (চুক্তি ভিত্তিক গাড়ি ভাড়া)	সংখ্যা	০১	১১-০১-২৬	২১-০১-২৬	০৪-০২-২৬	১১-০২-২৬	০৪-০৩-২৬	২৮-০৬-২৭	৫৩৪	
		নির্মাণ ও পূর্ত (মিরপুর ফায়ার স্টেশনের অভ্যন্তরে ১টি ১২তলা বিশিষ্ট বহতল আবাসিক ভবন নির্মাণ)	ব.মি.	৬৫৯২.৫৪	২০-০১-২৬	০৪-০১-২৬	১৮-০২-২৬	১১-০৩-২৬	০৮-০৪-২৬	৩০-১২-২৭	৭১৭	
		নির্মাণ ও পূর্ত (সেদরবট ফায়ার স্টেশনের অভ্যন্তরে ১টি ১২তলা বিশিষ্ট বহতল আবাসিক ভবন নির্মাণ)	ব.মি.	৪৭৯২.৬১	২০-০১-২৬	০৪-০১-২৬	১৮-০২-২৬	১১-০৩-২৬	০৮-০৪-২৬	৩০-১২-২৭	৭১৭	

০১/০১/২৬
লে: কর্নেল এম এ আজাদ আনোয়ার, পিএসসি
পরিচালক (পরি: উন্ন: ও প্রশি:) ও
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)


০১/০১/২৬
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
মুহাম্মদ জাহেদ কামাল, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি
মহাপরিচালক


সংশোধিত সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা

মন্ত্রণালয় : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।
 প্রকল্পের নাম : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ২টি বহতল আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প।
 কোড নং : ২২৪৪১৩২০০

(হিসেব লক্ষ টাকা)

ডিপিপির বরাদ্দ অনুযায়ী		২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বরাদ্দ অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা			কাজের অগ্রগতি ডিসেম্বর'২০২৫ মাস পর্যন্ত			লক্ষ্যমাত্রা জুন'২০২৬ পর্যন্ত			মন্তব্য
অংশের নাম	বরাদ্দ	ভৌত	আর্থিক	স্কিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক	স্কিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক	স্কিম সংখ্যা	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)
অফিস সরঞ্জামাদি (১সেট কম্পিউটার চেয়ার টেকিলসহ, ১টি ল্যাপটপ, ১টি ফটোকপিয়ার মেশিন ও ১টি স্ক্যানার)	৪.৭৫	০১সেট অফিস সরঞ্জাম সংগ্রহ	৪.৭৫	১	-	-	-	-	৪.৭৫	-	
আসবাবপত্র (প্রকল্প দপ্তরের জন্য)	৩.২৫	১সেট আসবাবপত্র সংগ্রহ	৩.২৫	-	-	-	-	-	৩.২৫	-	
নির্মাণ ও পূর্ত	৬২১২.০১	নির্মাণ ও পূর্ত কাজ (প্রিন্সিপালি, ফাউন্ডেশন, ওয়টার রিজার্ভার, বহিঃবিদ্যুৎ, পানি ও অন্যান্য)	৯৪৬.০০	-	-	-	-	-	৯৪৬.০০	-	
বেতন ভাতাদি, সম্মানী, মৃত্তিকা পরীক্ষা ও ডিজিটাল সার্ভে, যানবাহন ব্যবহার, কম্পিউটার সামগ্রী, মুদ্রণ ও বাধাই, প্রচার ও বিজ্ঞাপন, অন্যান্য মনিহারি ও মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ভাতা ইত্যাদি রাজস্ব ব্যয়	১৬৪.০০	বেতন ভাতাদি, সম্মানী, মৃত্তিকা পরীক্ষা ও ডিজিটাল সার্ভে, যানবাহন ব্যবহার, কম্পিউটার সামগ্রী, মুদ্রণ ও বাধাই, প্রচার ও বিজ্ঞাপন, অন্যান্য মনিহারি ও মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ভাতা ইত্যাদি রাজস্ব ব্যয়	৪৬.০০	১টি	-	-	-	বেতন ভাতাদি, সম্মানী, মৃত্তিকা পরীক্ষা ও ডিজিটাল সার্ভে, যানবাহন ব্যবহার, কম্পিউটার সামগ্রী, মুদ্রণ ও বাধাই, প্রচার ও বিজ্ঞাপন, অন্যান্য মনিহারি ও মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ভাতা ইত্যাদি রাজস্ব ব্যয়	৪৬.০০	১টি	
ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি	৬৩.৮৪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
প্রাইস কনটিনজেন্সি	৬৩.৮৪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সর্বমোট=	৬৫১১.৬৯	-	১০০০.০০	-	-	-	-	-	১০০০.০০	-	-


 ০১/০১/২৬
 লে: কর্নেল এম এ আজাদ আনোয়ার, পিএসসি
 পরিচালক (পরি: উন্ন: ও প্রশি:) ও
 প্রকল্প পরিচালক (সংতিরিক্ত দায়িত্ব)


 ০১/০১/২৬
 ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
 মুহাম্মদ জাহেদ কামাল, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি
 মহাপরিচালক

সংশোধিত সময় ভিত্তিক চৌত ও আর্থিক কর্মপরিকল্পনা (অর্থবছর ২০২৫-২৬)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।
 প্রকল্পের নাম : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ২টি বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প।
 কোড নং : ২২৪৪১৩২০০

ভিপিএন বরাদ্দ অনুযায়ী		২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বরাদ্দ অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা			জুলাই/২০২৫		আগস্ট/২০২৫		সেপ্টেম্বর/২০২৫		অক্টোবর/২০২৫		নভেম্বর/২০২৫		ডিসেম্বর/২০২৫		জানুয়ারি/২০২৬		ফেব্রুয়ারি/২০২৬		মার্চ/২০২৬		এপ্রিল/২০২৬		মে/২০২৬		জুন/২০২৬		মন্তব্য	
অংশের বিবরণ	বরাদ্দ	চৌত	আর্থিক	ফিস সংখ্যা	চৌত	আর্থিক	চৌত	আর্থিক	চৌত	আর্থিক	চৌত	আর্থিক	চৌত	আর্থিক	চৌত	আর্থিক	চৌত	আর্থিক	চৌত	আর্থিক	চৌত	আর্থিক	চৌত	আর্থিক	চৌত	আর্থিক	চৌত	আর্থিক		
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)	(১৮)	(১৯)	(২০)	(২১)	(২২)	(২৩)	(২৪)	(২৫)	(২৬)	(২৭)	(২৮)	(২৯)	(৩০)	
অফিস সরঞ্জামাদি (সেট কম্পিউটার চেয়ার টেকনিসহ ১টি ল্যাপটপ, ১টি ফটোকপিয়ার মেশিন ও ১টি ক্যান্সার)	৪.৭৫	০১ সেট অফিস সরঞ্জাম সরঞ্জাম	৪.৭৫	১টি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৫%	-	৫%	-	১০%	৪.৭৫	-	-	-	-	-	-	-	১০০%
আসবাবকর (স্ট্রক্স বস্ত্রের জন্য)	৩.২৫	০১ সেট আসবাবকর	৩.২৫	১টি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৫%	-	৫%	-	১০%	৩.২৫	-	-	-	-	-	-	-	-
নির্মাণ ও পূর্ত	৬২১২.০১	নির্মাণ ও পূর্ত কাজ (ত্রিকোট পাইল, ফাইনিসিং ওয়ালের রিফাইন্ডার, বডিফিল্ড, পলিশ ও অন্যান্য)	২৪৬.০০	১টি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৫%	-	৫%	-	১০%	-	১০%	২০০.০০	৪০%	৪০০.০০	১০%	৩৪৬.০০	১০০%	
বেতন ভাতাদি সম্মানী, মুক্তিকা পঞ্জিকা ও ডিজিটাল সার্ভে, যানবাহন ব্যয়, কম্পিউটার সামগ্রী, মূল্য ও বায়হি প্রস্তুত ও বিক্রয় অন্যান্য মনিটরিং ও মেরিটমান রক্ষণাবেক্ষণ ভাতা ইত্যাদি রাখার ব্যয়	১৬৪.০০	বেতন ভাতাদি সম্মানী, মুক্তিকা পঞ্জিকা ও ডিজিটাল সার্ভে, যানবাহন ব্যয়, কম্পিউটার সামগ্রী, মূল্য ও বায়হি প্রস্তুত ও বিক্রয় অন্যান্য মনিটরিং ও মেরিটমান রক্ষণাবেক্ষণ ভাতা ইত্যাদি রাখার ব্যয়	৪৬.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১০%	৬.০০	৭%	৩.০০	৩৩%	১৫.০০	২৭%	১২.০০	১০%	৫.০০	১০%	৫.০০	১০০%	
সিভিলিয়ান কমিউনিকেশন	৬৩.৮৪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
প্রাইম কমিউনিকেশন	৬৩.৮৪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মোট	৬৫১১.৬১	-	১০০০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৬.০০	-	৩.০০	-	২০.০০	-	২১২.০০	-	৪০৫.০০	-	৩৫১.০০	-	-	

M. A. J. D.
 ০১/০১/২৬
 শে: কর্নেল এম এ আছাদ আনোয়ার, পিএসসি
 পরিচালক (পরি: উন্ন: ও প্রশি:) ও
 প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

Ahmed
 ০১/০১/২৬
 ত্রিগোষ্ঠীর চেয়ারম্যান
 মুহাম্মদ আহমেদ কামাল, এমভিসি, এককর্তৃত্বসি, পিএসসি
 মহাপরিচালক