

Annual Procurement plan for Development & Revenue Budgets of Upazila Fisheries Office, Bagmara, Rajshahi

(a) Financial Year : ২০২৩-২৪

(c) Ministry

: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ, ঢাকা

(b) Reporting period : জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৪

(d) Head Of procurement entity or implementing agency

: উপজেলা মৎস্য অফিসারের কার্যালয়, বাগমারা, রাজশাহী

s Procurement

Only List Above Tk. Crore Packages

Package No	Description of Procurement item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method & (Nct /lct)	Source of Funds	Procuring Entity	Estd Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation	Total Time (in days)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Procurement Budget

ক-১	মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন	-	-	-	-	-	-	Planned Date	July/23								
								Planned Date	-	-	-	-	-	-	-		
								Actual Date	Oct/23								
ক-২	মৎস্য অভয়াশ্রম মেরামত	-	-	-	রাজস্ব খাত	উপজেলা মৎস্য অফিসার বাগমারা, রাজশাহী	-	Planned Date	July/23	July/23							
								Planned Date	-	-	-	-	-	-	-		
								Actual Date	Jan/24								
ক-৩	মৎস্যচাষ প্রদর্শনী বাস্তবায়ন	২	৫	ডিপি	রাজশাহী বিভাগে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প, রাজশাহী	উপজেলা মৎস্য অফিসার বাগমারা, রাজশাহী	২.৫.০০	Planned Date	July/23	July/23							
								Planned Date	-	-	-	-	-	-	-		
								Actual Date	Oct/23- Jun/24								
ক-৪	মাঠ দিবস	১	৪	ডিপি	রাজশাহী বিভাগে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প, রাজশাহী	উপজেলা মৎস্য অফিসার বাগমারা, রাজশাহী	১.২০	Planned Date	July/23	July/23							
								Planned Date	-	-	-	-	-	-	-		
								Actual Date	Dec/23								
ক-৫	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন (আইন প্রমোশ, ব্যানার তৈরী, নৌকা ভাড়া, পরিবহন খরচ, কেরোসিন ত্রয় ইত্যাদি)	২	৫	ডিপি	রাজস্ব খাত	উপজেলা মৎস্য অফিসার বাগমারা, রাজশাহী	০.৩	Planned Date	July/23	July/23							
								Planned Date	-	-	-	-	-	-	-		
								Actual Date	Aug/23- May/24								
ক-৬	ভ্রমণ (জ্বালানী পেট্রোল ও লুব-ওয়েল ত্রয়)	১	১	ডিপি	-ঐ-	উপজেলা মৎস্য অফিসার বাগমারা, রাজশাহী	০.৫	Planned Date	July/23	July/23							
								Planned Date	-	-	-	-	-	-	-		
								Actual Date	Jul/23- Jun/24								

Karim

Sl. No.	Description of Procurement item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method & (Nct /Ict)	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation	Total Time (in days)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
	অন্যান্য ব্যয়	১	১	ডিপি	-৫-	উপজেলা মৎস্য অফিসার বাগমারা, রাজশাহী	০.৩	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23		
								Planned Date	-	-	-	-	-	-	-		
								Actual Date	Sep/23-Jun/24	Sep/23-Jun/24	Sep/23-Jun/24	Sep/23-Jun/24	Sep/23-Jun/24	Sep/23-Jun/24	Sep/23-Jun/24		
	বিকল্প আয়বর্ষক উপকরণ ক্রয়	-	-	-	-	-	-	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
								Planned Date	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual Date	Oct/23-Jun/24	Oct/23-Jun/24	Oct/23-Jun/24	Oct/23-Jun/24	Oct/23-Jun/24	Oct/23-Jun/24	Oct/23-Jun/24	Oct/23-Jun/24	
	মতবিনিময় সভা	-	-	-	-	-	-	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
								Planned Date	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual Date	Dec/23	Dec/23	Dec/23	Dec/23	Dec/23	Dec/23	Dec/23	Dec/23	
	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন (আইন প্রয়োগ, যানার তৈরী, নৌকা ভাড়া, পরিবহন খরচ, কেরোসিন ক্রয় ইত্যাদি)	-	-	-	রাজস্ব খাত	-	-	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
								Planned Date	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual Date	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	
	ড্রাম (আলানী পেট্রোল ও লুব-ওয়েল ক্রয়)	-	-	-	রাজস্ব খাত	-	-	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
								Planned Date	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual Date	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	
	অন্যান্য ব্যয় (স্টেশনারী, অনুসঙ্গিক ইত্যাদি)	১	১	-	রাজস্ব খাত	-	-	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
								Planned Date	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual Date	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	
	অন্যান্য ব্যয় (স্টেশনারী, সিল, স্ট্যাম্প ইত্যাদি)	১	১	ডিপি	রাজস্ব খাত	উপজেলা মৎস্য অফিসার বাগমারা, রাজশাহী	০.১৫	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/20	July/23	
								Planned Date	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual Date	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	

Karim


Package No	Description of Procurement item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method & (Nct /lct)	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation	Total Time (in days)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
ক-১৪	মস্যা আইন বাস্তবায়ন (আইন প্রয়োগ, ব্যানার তৈরী, নৌকা ভাড়া, পরিবহন খরচ, কেরোসিন ক্রয় ইত্যাদি)	১	১	ডিপি	রাজস্বখাত	উপজেলা মস্যা অফিসার বাগমারা, রাজশাহী	০.৪০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23		
								Planned Date	-	-	-	-	-	-	-		
								Actual Date	Aug/23-May/24	Aug/23-May/24	Aug/23-May/24	Aug/23-May/24	Aug/23-May/24	Aug/23-May/24	Aug/23-May/24		
ক-১৫	ভ্রমণ (ছালানী পেট্রোল ও লুব-ওয়েল ক্রয়)	১	১	ডিপি	রাজস্বখাত	উপজেলা মস্যা অফিসার বাগমারা, রাজশাহী	০.৩০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
								Planned Date	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual Date	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	
ক-১৬	মনিয়ারি প্রত্যাদি	১	১	ডিপি	রাজস্বখাত	উপজেলা মস্যা অফিসার বাগমারা, রাজশাহী	০.১৫	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
								Planned Date	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual Date	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	
ক-১৭	প্রমিক মজুরী	১		ডিপি	রাজস্বখাত	উপজেলা মস্যা অফিসার বাগমারা, রাজশাহী	০.১৮	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
								Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual Date	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	
ক-১৮	মাছের পোনা ক্রয়	১	৩২৫ কেজি	আরএককিউ	রাজস্বখাত	উপজেলা মস্যা অফিসার বাগমারা, রাজশাহী	১.০৮	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
								Planned Date	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual Date	Sep/23	Sep/23	Sep/23	Sep/23	Sep/23	Sep/23	Sep/23	Sep/23	
৯	মস্যা সত্তাই উদঘাপন (ব্যানার তৈরী, ফেস্টুন তৈরী, ডেকোরেশন খরচ, মাইক ভাড়া, কার্ড ছাপানো, সুকুট তৈরী, পুরস্কার ক্রয় ইত্যাদি)	১	১	ডিপি	রাজস্বখাত	উপজেলা মস্যা অফিসার বাগমারা, রাজশাহী	১.০০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
								Planned Date	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
আসবাবপত্র মেরামত		১		ডিপি	রাজস্বখাত	উপজেলা মস্যা অফিসার বাগমারা, রাজশাহী	০.৫০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
								Planned Date	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual Date	March/24	March/24	March/24	March/24	March/24	March/24	March/24	March/24	
মটর সাইকেলের সুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়		১	৪	ডিপি	রাজস্বখাত	উপজেলা মস্যা অফিসার বাগমারা, রাজশাহী	০.২৫	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
								Planned Date	-	-	-	-	-	-	-	-	

Handwritten signature/initials.


Sl. No.	Description of Procurement item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method & (Nct /Ict)	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk (Lakh)	Time code for Process	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation	Total Time (in days)	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
২	টেলিফোন	১	১	ডিপি	রাজস্বখাত	উপজেলা মৎস্য অফিসার বাগমারা, রাজশাহী	০.০০	Actual Date	March/24	March/24	March/24	March/24	March/24	March/24	March/24		
								Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23		
								Planned Date	-	-	-	-	-	-	-		
৩	বিন্যাস	১	১	ডিপি	রাজস্বখাত	উপজেলা মৎস্য অফিসার বাগমারা, রাজশাহী	০.১২	Actual Date	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	
								Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23		
								Planned Date	-	-	-	-	-	-	-		
৪	কম্পিউটার মেরামত ও খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়	১	৩	ডিপি	রাজস্বখাত	উপজেলা মৎস্য অফিসার বাগমারা, রাজশাহী	০.৩০	Actual Date	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	
								Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23		
								Planned Date	-	-	-	-	-	-	-		
৫	আসবাবপত্র ক্রয়	২	১	ডিপি	রাজস্বখাত	উপজেলা মৎস্য অফিসার বাগমারা, রাজশাহী	১.০০	Actual Date	Nov/23	Nov/23	Nov/23	Nov/23	Nov/23	Nov/23	Nov/23	Nov/23	
								Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23		
								Planned Date	2	-	-	-	-	-	-		
৬	কম্পিউটার ক্রয়	-	-	-	-	-	-	Actual Date	Nov/23	Nov/23	Nov/23	Nov/23	Nov/23	Nov/23	Nov/23	Nov/23	
								Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23		
								Planned Date	-	-	-	-	-	-	-		
৭	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	১	৫	ডিপি	রাজস্বখাত	উপজেলা মৎস্য অফিসার বাগমারা, রাজশাহী	০.২০	Actual Date	Jul-Sep/23 Mar-May/24	Jul-Sep/23 Mar-May/24	Jul-Sep/23 Mar-May/24	Jul-Sep/23 Mar-May/24	Jul-Sep/23 Mar-May/24	Jul-Sep/23 Mar-May/24	Jul-Sep/23 Mar-May/24	Jul-Sep/23 Mar-May/24	
								Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23		
								Planned Date	-	-	-	-	-	-	-		
৮	বিক্রয় সামগ্রী	১	৩	ডিপি	রাজস্বখাত	উপজেলা মৎস্য অফিসার বাগমারা, রাজশাহী	০.৩৭৫	Actual Date	Sep-Nov/23	Sep-Nov/23	Sep-Nov/23	Sep-Nov/23	Sep-Nov/23	Sep-Nov/23	Sep-Nov/23	Sep-Nov/23	
								Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23		
								Planned Date	-	-	-	-	-	-	-		
৯	অভিযন্ত্র মেরামত	-	-	-	-	-	-	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23		

Handwritten signature or mark.

Description of Procurement item and location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method & (Net /Ict)	Source of Funds	Procuring Entity	Estd Cost in Tk (Lakh)	Time code for Process	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation	Total Time (in days)
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Planned Date	-	-	-	-	-	-	-	-
							Actual Date	Dec/23- Feb/24	Dec/23- Feb/24	Dec/23- Feb/24	Dec/23- Feb/24	Dec/23- Feb/24	Dec/23- Feb/24	Dec/23- Feb/24	Dec/23- Feb/24
নারনেট	১	১	ডিপি	রাজস্বখাত	উপজেলা মৎস্য অফিসার বাগমারা, রাজশাহী	০.১২	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23
							Planned Date	-	-	-	-	-	-	-	-
							Actual Date	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24



 (মোঃ জাহাঙ্গীর আলম)
 উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা
 বাগমারা, রাজশাহী।
 ০৬.০৭.২০২৬


 ০৬.০৭.২৬
 মোঃ রবিউল করিম
 উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা
 বাগমারা, রাজশাহী।

পত্র নং-৩৩.০২.৮১৮২.৫০১.০৭.০৩৮.১৪.১২৯

তারিখঃ ২২ আষাঢ় ১৪৩০ ব.
০৬ জুলাই ২০২৩ খ্রি.

বিষয়ঃ ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ক্রম ও কোটেশন/ডেভার সংক্রান্ত কমিটি গঠন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, বাগমারা, রাজশাহীর ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ক্রম সংক্রান্ত কাজের জন্য পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ০৮ অনুযায়ী নিম্ন হুকে উল্লেখিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে কোটেশন/ডেভার সংক্রান্ত কমিটি প্রস্তাব করা হলো।

মূল্যায়ন কমিটিঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার পদবী	ঠিকানা	কমিটিতে পদবী	মতব্য
০১	উপজেলা গ্রামীণসম্পদ কর্মকর্তা	বাগমারা, রাজশাহী।	সভাপতি/আস্রায়ক	
০২	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	বাগমারা, রাজশাহী।	সদস্য	
০৩	সরকারী প্রকৌশলী	বঙ্গবন্ধু বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বাগমারা, রাজশাহী।	সদস্য	
০৪	পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	বাগমারা, রাজশাহী।	সদস্য	
০৫	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	বাগমারা, রাজশাহী।	সদস্য সচিব	

কোটেশন/ডেভার উন্মুক্তকরণ কমিটিঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার পদবী	ঠিকানা	কমিটিতে পদ	মতব্য
০১	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	বাগমারা, রাজশাহী।	আস্রায়ক	
০২	কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	বাগমারা, রাজশাহী।	সদস্য	

প্রস্তাবিত কমিটি দুইটি অনুমোদনের জন্য আপনার বরাবর প্রেরিত হলো।

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা
রাজশাহী।

(মোঃ জাহাঙ্গীর আলম)

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা

ufobagmara71@gmail.com

Karimul Hossain
০২.০৭.২৩
(মোঃ রবিউল করিম)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা
বাগমারা, রাজশাহী।

পত্র নং-৩৩.০২.৮১৮২.৫০১.০৭.০৩৮.১৪.১২৯

তারিখঃ ২২ আষাঢ় ১৪৩০ ব.
০৬ জুলাই ২০২৩ খ্রি.

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে প্রেরিত হলো

- ১। উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।
- ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বাগমারা, রাজশাহী।
- ৩। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা বাগমারা, রাজশাহী।
- ৪। উপজেলা গ্রামীণসম্পদ কর্মকর্তা, বাগমারা, রাজশাহী।
- ৫। সরকারী প্রকৌশলী, বঙ্গবন্ধু বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বাগমারা, রাজশাহী।
- ৬। পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, বাগমারা, রাজশাহী।
- ৭। কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, বাগমারা, রাজশাহী।
- ৭। দপ্তর নথি।

Karimul Hossain
০২.০৭.২৩
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা
বাগমারা, রাজশাহী।