

**Annual Procurement plan for Development & Revenue Budgets of Upazila Fisheries Office, Bholahat, Chapainawabganj**

(a) Financial Year : ২০২৩-২০২৪  
 (b) Reporting period : জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৪  
 (c) Ministry : স্বাস্থ্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ, ঢাকা  
 (d) Head Of procurement entity or implementing agency : উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তার কার্যালয়, ভোলাহাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

Only List Above Tk. Crore Packages

SI No	Package No	Description of Procurement Item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method (Nct./lct)	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process		Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Signing of contract	Delivery & installation	Total Time (in days)
									Planned Date	Actual Date								
<b>Development Budget</b>																		
১	-	-	-	-	-	-	উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তার কার্যালয়, ভোলাহাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।	-	Planned Date	July/23	-	-	-	-	-	-	-	-
									Planned Date	July/23	-	-	-	-	-	-	-	-
									Actual Date	July/23- Jun/24	July/23- Jun/24	July/23- Jun/24	July/23- Jun/24	July/23- Jun/24	July/23- Jun/24	July/23- Jun/24	July/23- Jun/24	July/23- Jun/24
<b>Revenue Budget</b>																		
২	ক-২	জমানা বায় (চৈশনারী, মিল, স্টাম্প ইত্যাদি)	১	১	ডিপি	রাজস্বাভ	উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তার কার্যালয়, ভোলাহাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।	০.২০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	365
									Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	365
									Actual Date	July/23- Jun/24	July/23- Jun/24	July/23- Jun/24	July/23- Jun/24	July/23- Jun/24	July/23- Jun/24	July/23- Jun/24	July/23- Jun/24	365
৩	ক-৩	মনিয়ারি দ্রাবাদি	১	১	ডিপি	রাজস্বাভ	-ই-	০.২৫	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	365
									Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	365
									Actual Date	July/23- Jun/24	July/23- Jun/24	July/23- Jun/24	July/23- Jun/24	July/23- Jun/24	July/23- Jun/24	July/23- Jun/24	July/23- Jun/24	365
৪	ক-৪	মনিয়ারি দ্রাবাদি	১	১	ডিপি	রাজস্বাভ	-ই-	০.২৪	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	365
									Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	365
									Actual Date	July/23- Jun/24	July/23- Jun/24	July/23- Jun/24	July/23- Jun/24	July/23- Jun/24	July/23- Jun/24	July/23- Jun/24	July/23- Jun/24	365
৫	ক-৫	টেলিফোন	১	১	ডিপি	রাজস্বাভ	-ই-	০.০০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	365
									Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	365
									Actual Date	July/23- Jun/24	July/23- Jun/24	July/23- Jun/24	July/23- Jun/24	July/23- Jun/24	July/23- Jun/24	July/23- Jun/24	July/23- Jun/24	365
৬	ক-৬	বিদ্যুৎ	১	১	ডিপি	রাজস্বাভ	-ই-	০.১৫	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	365
									Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	365
									Actual Date	July/23- Jun/24	July/23- Jun/24	July/23- Jun/24	July/23- Jun/24	July/23- Jun/24	July/23- Jun/24	July/23- Jun/24	July/23- Jun/24	365
৭	ক-৭	কম্পিউটার সেবাসহ ও খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়	১	৩	ডিপি	রাজস্বাভ	উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তার কার্যালয়, ভোলাহাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।	০.১০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	75
									Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	75
									Actual Date	July/23- Jun/24	July/23- Jun/24	July/23- Jun/24	July/23- Jun/24	July/23- Jun/24	July/23- Jun/24	July/23- Jun/24	July/23- Jun/24	75

Sl No	Package No	Description of Procurement item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method (Net /lc)	Source of Funds	Procuring Entity	Estid. Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation	Total Time (in days)
1	ক-৮	ভাফ	১	১	ডিপি	রাজস্বাভ	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, ভোলাহাট, ঠাঁপাহিনীবাবগঞ্জ।	০	Planned Date	-	-	-	-	-	-	-	-
২	ক-৯	কম্পিউটার ক্রয়	১	১	আরএফকিউ	রাজস্বাভ	-ই-	০.৬০	Planned Date	July/23	-	-	-	-	-	-	-
৩	ক-১০	প্রচার ও প্রচারণা	১	৫	ডিপি	রাজস্বাভ	-ই-	০.১২	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	-
৪	ক-১১	ইন্টারনেট	১	১	ডিপি	রাজস্বাভ	-ই-	০.১৫	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	-
৫	ক-১২	আসবাবপত্র ক্রয়	১	১	আরএফকিউ	রাজস্বাভ	-ই-	০.৪০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	30
৬	ক-১৩	বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ক্রয়	১	১	আরএফকিউ	রাজস্বাভ	-ই-	০.৩০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	30
৭	ক-১৪	আইপিএস ক্রয়	১	১	আরএফকিউ	রাজস্বাভ	-ই-	০.৮০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	-

বি.দ্র. বাস্তবতা বিবেচনায় উক্ত ক্রয় পরিকল্পনার গুণগত ও সংখাগত পরিবর্তন হতে পারে।

  
 মুঃ ওয়ালিউল হুসাইন  
 উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (চ.দা.)  
 ভোলাহাট, ঠাঁপাহিনীবাবগঞ্জ।

  
 (মোঃ সাহাবুজ্জামান রহমান)  
 জেলা মৎস্য কর্মকর্তা  
 ঠাঁপাহিনীবাবগঞ্জ।