

Annual Procurement plan for Development & Revenue Budgets of Senior Upazila Fisheries Office, Godagari, Rajshahi

(a) Financial Year : ২০১১-১০১২

(c) Ministry : মৎস্য ও প্রাথমিক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ, ঢাকা

(b) Reporting period : জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০১২

(d) Head Of procurement entity or implementing agency : সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসারের কার্যালয়, গোদাগাড়ী, রাজশাহী

Procurement

Package No	Description of Procurement item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method & (Nct /lct)	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation	Total Time (in days)
2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Only List Above Tk. Crore Packages

Development Budget

ক-১	মৎস্য ভাঙ্গারাম স্থাপন	১	১	আরএফকিউ	এনএটিপি-২ প্রকল্প,	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	৩.০০	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21
ক-২	মৎস্য জাইন বাস্তবায়ন (আইন প্রয়োগ, বানান তৈরী, নৌকা ভাড়া, পরিবহন খরচ, কেবোসিন ক্রয় ইত্যাদি)	১	৫	ডিপি	-ই-	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	০.৫০	Planned Date	July/21	Nov/21	Nov/21	Nov/21	Nov/21	Nov/21	Nov/21	25
ক-৩	ঘরণা	০৬	০৬	ডিপি	-ই-	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	০.৫০	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	365
ক-৪	মৎস্যচাষ প্রশিক্ষণী বাস্তবায়ন	১	১৮	ডিপি	-ই-	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	৩.৩০	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	270
ক-৫	প্রশিক্ষণ	১	৫	ডিপি	-ই-	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	১.৫০	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	270
ক-৬	বিল খনন ও নার্সারি স্থাপন	১	১	আরএফকিউ এবং ডিপি	-ই-	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	৬.০	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	210

[Signature]

Package No	Description of Procurement item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method & (Nct /Ict)	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation	Total Time (in days)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ক-৭	সোটরযান সেরামত	১	৩	ভিপি	এনএটিপি-২ প্রকল্প,	সিনিয়র উপজেলা মন্বস্ব কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	০.৩	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	
ক-৮	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	১	৩	ভিপি	-ই-	সিনিয়র উপজেলা মন্বস্ব কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	০.৩	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	6
ক-৯	স্রমণ	১	১	ভিপি	রাজশাহী বিভাগে মন্বস্ব সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।	সিনিয়র উপজেলা মন্বস্ব কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	০.৫	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	
ক-১০	সোটরযান সেরামত	১	৩	ভিপি	-ই-	সিনিয়র উপজেলা মন্বস্ব কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	০.৩	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	
ক-১১	মন্বস্বাচার প্রদর্শনী বাস্তবায়ন	১	৫	জরুরি ক্রয় ও ভিপি	-ই-	সিনিয়র উপজেলা মন্বস্ব কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	২.৫০	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	
ক-১২	মন্বস্ব আইন বাস্তবায়ন	১	৭	ভিপি	-ই-	সিনিয়র উপজেলা মন্বস্ব কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	০.৩৫	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	
ক-১৩	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	১	৩	ভিপি	-ই-	সিনিয়র উপজেলা মন্বস্ব কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	০.৫	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	
								Planned Date	365							365

Package No	Description of Procurement item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method & (Nct/lct)	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation	Total Time (in days)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Revenue Budget																
ক-২১	অপাংশ বার (সিল, স্টাম্প ইত্যাদি)	১	১	ডিপি	রাজস্বখাত	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	০.১৫	Planned Date	July/22	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	
ক-২২	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন (আইন প্রয়োগ, যানার তৈরী, লৌকা ভাড়া, পরিবহন খরচ, কেরোসিন ক্রয় ইত্যাদি)	১	১	ডিপি	রাজস্বখাত	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	১.০০	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	
ক-২৩	অন্ন	১	৩	ডিপি	রাজস্বখাত	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	১.৫	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	
ক-২৪	মনিহারি দ্রব্যাদি	১	১	ডিপি	রাজস্বখাত	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	০.৩০	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	
ক-২৫	মাসিক মজুরী	১	১	ডিপি	রাজস্বখাত	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	০.২৪	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	
ক-২৬	মাসের পোনা ক্রয়	১	১৬০০ কেজি	আরএফসিডি	রাজস্বখাত	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	১.৫	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	
ক-২৭	মৎস্য সপ্তাহ উপযাপন (বোনার তৈরী, ফেইন তৈরী, ডেকেমেশন খরচ, মাইক ভাড়া, কাও ছাপানো, মুকুট	১	১	ডিপি	রাজস্বখাত	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	০.৭৫	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	

30

Package No	Description of Procurement item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method & (Nct /ct)	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation	Total Time (in days)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Date								
৩৫-ক	বিল নার্সারি স্থাপন	১	১	ভিপি	রাজস্বখাত	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	০.৪০	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	
৩৬-ক	পরিষ্কার পরিস্ফুটন সামগ্রী	১	১	ভিপি	রাজস্বখাত	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	০.৩০	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	0
৩৭-ক	ইন্টারনেট	১	১	ভিপি	রাজস্বখাত	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	০.১০	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	
৩৮-ক	অপারেশন	১	১	ভিপি	রাজস্বখাত	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	০.০৬	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	365
৩৯-ক	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	১	১	ভিপি	রাজস্বখাত	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	০.৩৬	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	
৪০-ক	প্রদর্শন খামার	১	১	ভিপি	রাজস্বখাত	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	০.৭৫	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	365
৪১-ক	অফিস সরঞ্জামাদি	১	৫	ভিপি	রাজস্বখাত	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	০.৪০	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	270
								Actual Date	Nov/21- Jun/22	Nov/21- March/22	Nov/21- March/22	Nov/21- March/22	Nov/21- March/22	Nov/21- March/22	Nov/21- March/22	152
								Actual Date	Nov/21- March/22	Nov/21- March/22	Nov/21- March/22	Nov/21- March/22	Nov/21- March/22	Nov/21- March/22	Nov/21- March/22	152

Package No	Description of Procurement item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method & (Net /Ict)	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation	Total Time (in days)
8২-ক	বিশিষ্টার ও জম্বাসাগিক (ফের)	১	১	আরএফবিউ	রাজস্বাত	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	০.৮০	10	11	12	13	14	15	16	17	78
								Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	
								Planned Date	152	-	-	-	-	-	-	152
								Actual Date	Nov/21- March/22	Nov/21- March/22	Nov/21- March/22	Nov/21- March/22	Nov/21- March/22	Nov/21- March/22	Nov/21- March/22	

স্বাক্ষর নং-০৬.০২.৬২০০.৪০০.২৭.০৩৯.২৪.৩০ ০৭-২২.০৭.২০২১

প্রমুখাতি

(সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী)

২১/০৭/২০২১

(বরুণ কুমার মন্ডল)

সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা

গোদাগাড়ী, রাজশাহী

ফোন : ০২৪৭৮-৫৬২৭৯

sufogodagari@fisheries.gov.bd