

## Annual Procurement plan for Development & Revenue Budgets of Senior Upazila Fisheries Office, Godagari, Rajshahi

(a) Financial Year : ২০২২-২০২৩ (c) Ministry : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ, ঢাকা  
 (b) Reporting period : জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৩ (d) Head Of procurement entity or implementing agency : সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসারের কার্যালয়, গোদাগাড়ী, রাজশাহী

### Procurement

| Package No | Description of Procurement item Name And location of Supplier | Unit | Quantity | Procurement Method & (Nct /Ict) | Source of Funds | Procuring Entity | Estd. Cost in Tk. (Lakh) | Time code for Process | Started to Prepare Tender Documents | Advertise Tender | Tender opening | Tender Evaluation | Approval to awarded | Singing of contract | Delivery & installation | Total Time (in days) |
|------------|---|------|----------|---------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|
| 2          | 3   | 4    | 5        | 6                               | 7               | 8                | 9                        | 10                    | 11                                  | 12               | 13             | 14                | 15                  | 16                  | 17                      | 18                   |

### lopment Budget

|     |  |    |    |      |                  |  |      |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
|-----|--|----|----|------|------------------|--|------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| ক-১ | মৎস্য আইন বাস্তবায়ন (আইন প্রয়োগ, যানার তৈরী, নৌকা ভাড়া, পরিবহন খরচ, কেবরোসিন ক্রয় ইত্যাদি) | ১  | ৫  | ডিপি | এনটিপি-২ প্রকল্প | সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী | ০.৫০ | Planned Date | July/22       | July/22       | July/22       | July/22       | July/22       | July/22       | July/22       |               |               |     |
|     |  |    |    |      |                  |  |      | Planned Date | 5             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 5   |
|     |  |    |    |      |                  |  |      | Actual Date  | Oct/22        | Oct/22        | Oct/22        | Oct/22        | Oct/22        | Oct/22        | Oct/22        | Oct/22        | Oct/22        |     |
| ক-২ | স্মরণ  | ০৬ | ০৬ | ডিপি | -ই-              | সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী | ০.৫০ | Planned Date | July/22       | July/22       | July/22       | July/22       | July/22       | July/22       | July/22       | July/22       |               |     |
|     |  |    |    |      |                  |  |      | Planned Date | 365           | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 365 |
|     |  |    |    |      |                  |  |      | Actual Date  | Jul/22-Jun/23 | Jul/22-Jun/23 | Jul/22-Jun/23 | Jul/22-Jun/23 | Jul/22-Jun/23 | Jul/22-Jun/23 | Jul/22-Jun/23 | Jul/22-Jun/23 | Jul/22-Jun/23 |     |
| ক-৩ | মৎস্যচাষ প্রদর্শনী বাস্তবায়ন  | ১  | ১৮ | ডিপি | -ই-              | সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী | ৩.৬০ | Planned Date | July/22       | July/22       | July/22       | July/22       | July/22       | July/22       | July/22       | July/22       |               |     |
|     |  |    |    |      |                  |  |      | Planned Date | 270           | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 270 |
|     |  |    |    |      |                  |  |      | Actual Date  | Oct/22-Jun/23 | Oct/22-Jun/23 | Oct/22-Jun/23 | Oct/22-Jun/23 | Oct/22-Jun/23 | Oct/22-Jun/23 | Oct/22-Jun/23 | Oct/22-Jun/23 | Oct/22-Jun/23 |     |
| ক-৪ | প্রশিক্ষণ  | ১  | ৫  | ডিপি | -ই-              | সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী | ১.৫০ | Planned Date | July/22       | July/22       | July/22       | July/22       | July/22       | July/22       | July/22       | July/22       |               |     |
|     |  |    |    |      |                  |  |      | Planned Date | 270           | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 270 |
|     |  |    |    |      |                  |  |      | Actual Date  | Oct/22-Jun/23 | Oct/22-Jun/23 | Oct/22-Jun/23 | Oct/22-Jun/23 | Oct/22-Jun/23 | Oct/22-Jun/23 | Oct/22-Jun/23 | Oct/22-Jun/23 | Oct/22-Jun/23 |     |
| ক-৫ | নার্সারি স্থাপন  | ১  | ১  | ডিপি | -ই-              | সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী | ০.৬০ | Planned Date | July/22       | July/22       | July/22       | July/22       | July/22       | July/22       | July/22       | July/22       |               |     |
|     |  |    |    |      |                  |  |      | Planned Date | 120           | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 120 |
|     |  |    |    |      |                  |  |      | Actual Date  | Feb/23-May/23 | Feb/23-May/23 | Feb/23-May/23 | Feb/23-May/23 | Feb/23-May/23 | Feb/23-May/23 | Feb/23-May/23 | Feb/23-May/23 | Feb/23-May/23 |     |
| ক-৬ | শোটরযান সেরামত   | ১  | ৩  | ডিপি | এনটিপি-২ প্রকল্প | সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী | ০.৩  | Planned Date | July/22       | July/22       | July/22       | July/22       | July/22       | July/22       | July/22       | July/22       |               |     |
|     |  |    |    |      |                  |  |      | Planned Date | 6             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 6   |
|     |  |    |    |      |                  |  |      | Actual Date  | Aug/22-May/23 | Aug/21-May/22 | Aug/22-May/23 | Aug/22-May/23 | Aug/22-May/23 | Aug/22-May/23 | Aug/22-May/23 | Aug/22-May/23 | Aug/22-May/23 |     |

*(Signature)*

| Page No | Description of Procurement item Name And location of Supplier | Unit | Quantity | Procurement Method & (Nct/Ict) | Source of Funds   | Procuring Entity                                   | Estd. Cost in Tk. (Lakh) | Time code for Process | Started to Prepare Tender Documents | Advertise Tender | Tender opening | Tender Evaluation | Approval to awarded | Singing of contract | Delivery & installation | Total Time (in days) |
|---------|---|------|----------|--------------------------------|---|--|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|
| 3       | 4   | 5    | 6        | 7                              | 8   | 9  | 10                       | 11                    | 12                                  | 13               | 14             | 15                | 16                  | 17                  | 18                      |                      |
| ১       | পেট্রোল ও পুর্বিষ্ট   | ১    | ৩        | ডিপি                           | -ই-   | সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী | ০.৩                      | Planned Date          | July/22                             | July/22          | July/22        | July/22           | July/22             | July/22             | July/22                 | 18                   |
| ২       | হ্রদ  | ১    | ১        | ডিপি                           | রাজশাহী বিভাগে মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী। | সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী | ০.৫                      | Planned Date          | July/22                             | July/22          | July/22        | July/22           | July/22             | July/22             | July/22                 | 210                  |
| ৩       | মোটরবান সেরামত  | ১    | ৩        | ডিপি                           | -ই-   | সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী | ০.৩                      | Planned Date          | July/22                             | July/22          | July/22        | July/22           | July/22             | July/22             | July/22                 | 6                    |
| ৪       | মৎস্যচাষ প্রদর্শনী বাস্তবায়ন                                 | ১    | ৫        | আরএফকিউ ও ডিপি                 | -ই-   | সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী | ২.৫০                     | Planned Date          | July/22                             | July/22          | July/22        | July/22           | July/22             | July/22             | July/22                 | 270                  |
| ৫       | মৎস্য আইন বাস্তবায়ন  | ১    | ৭        | ডিপি                           | -ই-   | সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী | ০.৩৫                     | Planned Date          | July/22                             | July/22          | July/22        | July/22           | July/22             | July/22             | July/22                 | 11                   |
| ৬       | পেট্রোল ও পুর্বিষ্ট   | ১    | ৩        | ডিপি                           | -ই-   | সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী | ০.৫                      | Planned Date          | July/22                             | July/22          | July/22        | July/22           | July/22             | July/22             | July/22                 | 365                  |
| ৭       | জ্বালানী বায় (স্টেশনারী, আনুষংগিক ইত্যাদি)                   | ১    | ১        | ডিপি                           | ই   | সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী | ০.৫০                     | Planned Date          | July/22                             | July/22          | July/22        | July/22           | July/22             | July/22             | July/22                 | 365                  |

| Package No | Description of Procurement item Name And location of Supplier  | Unit | Quantity | Procurement Method & (Nct /lct) | Source of Funds  | Procuring Entity                                   | Estd. Cost in Tk. (Lakh) | Time code for Process | Started to Prepare Tender Documents | Advertise Tender | Tender opening | Tender Evaluation | Approval to awarded | Singing of contract | Delivery & installation | Total Time (in days) |
|------------|--|------|----------|---------------------------------|--|--|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|
| ক-১৪       | মৎস্য আইন বাস্তবায়ন (আইন প্ররোপ, যানার তৈরী, লৌকা ভাড়া, পরিবহন খরচ, কেরোসিন ক্রয় ইত্যাদি) মৎস্যচাষ প্রদর্শনী বাস্তবায়ন | ১    | ২০       | ডিপি                            | স্থলি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প                    | সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পোদাগাড়ী, রাজশাহী | ১.০০                     | Planned Date          | July/22                             | July/22          | July/22        | July/22           | July/22             | July/22             | July/22                 | 270                  |
| ক-১৫       | বিকল্প আয়বর্ধক কর্মসংস্থান কর্মসূচি   | ১    | ১০       | আরএফকিউ                         | ঐ  | সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পোদাগাড়ী, রাজশাহী | ২.৫০                     | Planned Date          | 270                                 | -                | -              | -                 | -                   | -                   | -                       | 270                  |
| ক-১৬       | মতবিনিময়  | ১    | ৪        | ডিপি                            | ঐ  | সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পোদাগাড়ী, রাজশাহী | ০.৬০                     | Planned Date          | 365                                 | -                | -              | -                 | -                   | -                   | -                       | 365                  |
| ক-১৭       | মৎস্যচাষ প্রদর্শনী বাস্তবায়ন  | ১    | ৩        | আরএফকিউ/ডিপি                    | য়ার্ট ব্রাইসেট এডিকালচার এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট | সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পোদাগাড়ী, রাজশাহী | ১.৫০                     | Planned Date          | July/22                             | July/22          | July/22        | July/22           | July/22             | July/22             | July/22                 | 365                  |
| ক-১৮       | জন্মানা বায় ( সিল, স্টাম্প ইত্যাদি)   | ১    | ১        | ডিপি                            | রাজস্বখাত  | সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পোদাগাড়ী, রাজশাহী | ০.১৫                     | Planned Date          | July/22                             | July/22          | July/22        | July/22           | July/22             | July/22             | July/22                 | 270                  |
| ক-১৯       | মৎস্য আইন বাস্তবায়ন (আইন প্ররোপ, যানার তৈরী, লৌকা ভাড়া, পরিবহন খরচ, কেরোসিন ক্রয় ইত্যাদি)                               | ১    | ১        | ডিপি                            | রাজস্বখাত  | সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পোদাগাড়ী, রাজশাহী | ০.৮০                     | Planned Date          | July/22                             | July/22          | July/22        | July/22           | July/22             | July/22             | July/22                 | 305                  |
| ক-২০       | স্রমণ  | ১    | ৩        | ডিপি                            | রাজস্বখাত  | সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পোদাগাড়ী, রাজশাহী | ১.২০                     | Planned Date          | July/22                             | July/22          | July/22        | July/22           | July/22             | July/22             | July/22                 | 365                  |

Due Budget



1


1

| Package No | Description of Procurement item Name And location of Supplier   | Unit | Quantity  | Procurement Method & (Nct/lct) | Source of Funds | Procuring Entity                                     | Estd. Cost in Tk. (Lakh) | Time code for Process                       | Started to Prepare Tender Documents | Advertise Tender              | Tender opening                | Tender Evaluation             | Approval to awarded           | Singing of contract           | Delivery & installation       | Total Time (in days) |
|------------|---|------|-----------|--------------------------------|-----------------|--|--------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 2          | 3   | 4    | 5         | 6                              | 7               | 8  | 9                        | 10  | 11                                  | 12                            | 13                            | 14                            | 15                            | 16                            | 17                            | 18                   |
| ক-২১       | মনিহারি দ্রব্যাদি   | ১    | ১         | ভিপি                           | রাজস্বাথ        | সিনিয়র উপজেলা মন্যস্য কর্মকর্তা, পোদাগাড়ী, রাজশাহী | ০.১০                     | Actual Date<br>Planned Date<br>Planned Date | July/22-<br>Jun/23<br>July/22       | July/22-<br>Jun/23<br>July/22 | July/22-<br>Jun/23<br>July/22 | July/22-<br>Jun/23<br>July/22 | July/22-<br>Jun/23<br>July/22 | July/22-<br>Jun/23<br>July/22 | July/22-<br>Jun/23<br>July/22 | 365                  |
| ক-২২       | প্রমিক মজুরী  | ১    | ১         | ভিপি                           | রাজস্বাথ        | সিনিয়র উপজেলা মন্যস্য কর্মকর্তা, পোদাগাড়ী, রাজশাহী | ০.২৪                     | Actual Date<br>Planned Date<br>Planned Date | July/22-<br>Jun/23<br>July/22       | July/22-<br>Jun/23<br>July/22 | July/22-<br>Jun/23<br>July/22 | July/22-<br>Jun/23<br>July/22 | July/22-<br>Jun/23<br>July/22 | July/22-<br>Jun/23<br>July/22 | July/22-<br>Jun/23<br>July/22 | 365                  |
| ক-২৩       | মাছের পোনা ক্রয়  | ১    | ১৫০০ কেজি | আরএফকিউ                        | রাজস্বাথ        | সিনিয়র উপজেলা মন্যস্য কর্মকর্তা, পোদাগাড়ী, রাজশাহী | ১.২০                     | Actual Date<br>Planned Date<br>Planned Date | Aug/22-<br>Sep/22<br>60             | Aug/22-<br>Sep/22<br>-        | Aug/22-<br>Sep/22<br>-        | Aug/22-<br>Sep/22<br>-        | Sep/21<br>Aug/22-<br>Sep/22   | Aug/22-<br>Sep/22<br>-        | Aug/22-<br>Sep/22<br>-        | 60                   |
| ক-২৪       | মন্যস্য সঞ্চয় উদ্যোগ (বোনার তৈরী, ফেটুন তৈরী, ডেবোরেশন মরক, মাইক ভাড়া, কাউ জপালো, মুকুট তৈরী, পুরস্কার ক্রয় ইত্যাদি) | ১    | ১*        | ভিপি                           | রাজস্বাথ        | সিনিয়র উপজেলা মন্যস্য কর্মকর্তা, পোদাগাড়ী, রাজশাহী | ০.১৫                     | Planned Date<br>Planned Date<br>Actual Date | July/22<br>30<br>July/22            | July/22<br>-                  | July/22<br>-                  | July/22<br>-                  | July/22<br>-                  | July/22<br>-                  | July/22<br>-                  | 30                   |
| ক-২৫       | কম্পিউটার সেরামত  | ১    | ৩         | ভিপি                           | রাজস্বাথ        | সিনিয়র উপজেলা মন্যস্য কর্মকর্তা, পোদাগাড়ী, রাজশাহী | ০.১০                     | Actual Date<br>Planned Date<br>Planned Date | July/22<br>365<br>July/22           | July/22<br>-                  | July/22<br>-                  | July/22<br>-                  | July/22<br>-                  | July/22<br>-                  | July/22<br>-                  | 365                  |
| ক-২৬       | মটরযান সেরামত   | ১    | ৩         | ভিপি                           | রাজস্বাথ        | সিনিয়র উপজেলা মন্যস্য কর্মকর্তা, পোদাগাড়ী, রাজশাহী | ০.৩০                     | Actual Date<br>Planned Date<br>Planned Date | July/22-<br>Jun/23<br>July/22       | July/22-<br>Jun/23<br>July/22 | July/22-<br>Jun/23<br>July/22 | July/22-<br>Jun/23<br>July/22 | July/22-<br>Jun/23<br>July/22 | July/22-<br>Jun/23<br>July/22 | July/22-<br>Jun/23<br>July/22 | 365                  |
| ক-২৭       | টেলিকোন   | ১    | ১         | ভিপি                           | রাজস্বাথ        | সিনিয়র উপজেলা মন্যস্য কর্মকর্তা, পোদাগাড়ী, রাজশাহী | ০.০৩                     | Actual Date<br>Planned Date<br>Planned Date | July/22-<br>Jun/23<br>July/22       | July/22-<br>Jun/23<br>July/22 | July/22-<br>Jun/23<br>July/22 | July/22-<br>Jun/23<br>July/22 | July/22-<br>Jun/23<br>July/22 | July/22-<br>Jun/23<br>July/22 | July/22-<br>Jun/23<br>July/22 | 365                  |

| Package No | Description of Procurement item Name And location of Supplier | Unit | Quantity | Procurement Method & (Nct /lct) | Source of Funds | Procuring Entity                                  | Estd. Cost in Tk. (Lakh) | Time code for Process | Started to Prepare Tender Documents | Advertise Tender | Tender opening | Tender Evaluation | Approval to awarded | Singing of contract | Delivery & installation | Total Time (in days) |
|------------|---|------|----------|---------------------------------|-----------------|---|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|
| 2          | 3   | 4    | 5        | 6                               | 7               | 8   | 9                        | 10                    | 11                                  | 12               | 13             | 14                | 15                  | 16                  | 17                      | 18                   |
| ক-২৮       | বিদ্যুৎ   | ১    | ১        | ভিপি                            | রাজস্বাভ        | সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাতি, রাজশাহী | ০.২৫                     | Planned Date          | July/22                             | July/22          | July/22        | July/22           | July/22             | July/22             | July/22                 | 365                  |
| ক-২৯       | কম্পিউটার সামগ্রী   | ১    | ৩        | ভিপি                            | রাজস্বাভ        | সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাতি, রাজশাহী | ০.৩০                     | Planned Date          | July/22                             | July/22          | July/22        | July/22           | July/22             | July/22             | July/22                 | 365                  |
| ক-৩০       | প্রচার ও বিজ্ঞাপন   | ১    | ৫        | ভিপি                            | রাজস্বাভ        | সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাতি, রাজশাহী | ০.২০                     | Planned Date          | July/22                             | July/22          | July/22        | July/22           | July/22             | July/22             | July/22                 | 365                  |
| ক-৩১       | প্রসিক্ষন সামগ্রী   | ১    | ৬        | ভিপি                            | রাজস্বাভ        | সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাতি, রাজশাহী | ০.৭৫                     | Planned Date          | July/22                             | July/22          | July/22        | July/22           | July/22             | July/22             | July/22                 | 06                   |
| ক-৩২       | বিল নার্সারি স্থাপন   | ১    | ১        | ভিপি                            | রাজস্বাভ        | সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাতি, রাজশাহী | ০.৩০                     | Planned Date          | July/22                             | July/22          | July/22        | July/22           | July/22             | July/22             | July/22                 | 180                  |
| ক-৩৩       | পরিস্কার পরিষ্কর্তা সামগ্রী                                   | ১    | ১        | ভিপি                            | রাজস্বাভ        | সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাতি, রাজশাহী | ০.০৬                     | Planned Date          | July/22                             | July/22          | July/22        | July/22           | July/22             | July/22             | July/22                 | 365                  |
| ক-৩৪       | ইন্টারনেট   | ১    | ১        | ভিপি                            | রাজস্বাভ        | সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাতি, রাজশাহী | ০.০৬৩                    | Planned Date          | July/22                             | July/22          | July/22        | July/22           | July/22             | July/22             | July/22                 | 365                  |

| Page | Description of Procurement item Name And location of Supplier | Unit | Quantity | Procurement Method & (Nct /ct) | Source of Funds | Procuring Entity                                   | Estd. Cost in Tk. (Lakh) | Time code for Process | Started to Prepare Tender Documents | Advertise Tender | Tender opening | Tender Evaluation | Approval to awarded | Singing of contract | Delivery & installation | Total Time (in days) |
|------|---|------|----------|--------------------------------|-----------------|--|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|
| 3    | 4   | 5    | 6        | 7                              | 8               | 9  | 10                       | 11                    | 12                                  | 13               | 14             | 15                | 16                  | 17                  | 18                      |                      |
|      | আপ্যাম  | ১    | ১        | ডিপি                           | রাজস্বাত        | সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী | ০.০৬                     | Date                  | July/22                             | July/22          | July/22        | July/22           | July/22             | July/22             | July/22                 |                      |
|      | পেট্রোল ও পুর্নিক্রেন্ট                                       | ১    | ৩        | ডিপি                           | রাজস্বাত        | সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী | ০.৩৫                     | Planned Date          | July/22                             | July/22          | July/22        | July/22           | July/22             | July/22             | July/22                 | 365                  |
|      | প্রদান খামার  | ১    | ৩        | ডিপি                           | রাজস্বাত        | সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী | ০.৭৫                     | Planned Date          | July/22                             | July/22          | July/22        | July/22           | July/22             | July/22             | July/22                 | 270                  |
|      | জাকিস সরঞ্জামাদি  | ১    | ৫*       | ডিপি                           | রাজস্বাত        | সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী | ০.২০                     | Planned Date          | July/22                             | July/22          | July/22        | July/22           | July/22             | July/22             | July/22                 | 365                  |
|      | নিবন্ধন ফি  | ১    | ১        | ডিপি                           | রাজস্বাত        | সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী | ০.০৬                     | Planned Date          | July/22                             | July/22          | July/22        | July/22           | July/22             | July/22             | July/22                 | 270                  |



  
 (মোঃ জাহাঙ্গীর আলম)  
 জেলা মৎস্য কর্মকর্তা  
 রাজশাহী।


  
 (বয়ুগ কুমার মন্ডল)  
 সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা  
 গোদাগাড়ী, রাজশাহী  
 ফোন : ০২৪৭৮-৫৬২৭৯  
 sufogodagari@fisheries.gov.bd