

Annual Procurement plan for Development & Revenue Budgets of Office of the Senior Upazila Fisheries Officer, Shibganj, Chapainawabganj

(a) Financial Year : 2021-2022

(c) Ministry

: Ministry of Fisheries and Livestock, Dhaka, Bangladesh

(b) Reporting period : July/2021 to June/2022

(d) Head Of procurement entity or implementing agency

: Office of the Senior Upazila Fisheries Officer, Shibganj

Goods and works Procurement

Only List Above Tk. Crore Packages

Sl No	Package No	Description of Procurement item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method (Nct/Ict)	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation	Total Time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Development Budget																	
১	ক-১	প্রশিক্ষণ ব্যয়	১	০৫	ডিপি	ইউনিয়ন প্রকল্প-২য় পর্যায়	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।	২.১০	Planned Date	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	365
									Actual Date	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	
২	ক-২	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	১	১	ডিপি	-ঐ-	-ঐ-	০.২০	Planned Date	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	365
									Actual Date	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	
৩	ক-৩	স্রমণ ভাতা	১	১	ডিপি	-ঐ-	-ঐ-	০.৮৪	Planned Date	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	365
									Actual Date	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	
৪	ক-৪	প্রদর্শনী স্থাপন	১	১	ডিপি	-ঐ-	-ঐ-	৬.৬৫	Planned Date	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	365
									Actual Date	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	
৫	ক-৫	অন্যান্য আনয়ন	১	১	ডিপি	-ঐ-	-ঐ-	০.১৩	Planned Date	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	365
									Actual Date	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	
৬	ক-৬	মতবিনিময় সভা	১	১	ডিপি	-ঐ-	-ঐ-	০.০৬	Planned Date	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	
									Planned Date	1	-	-	-	-	-	-	1
									Actual Date	May/21	May/21	May/21	May/21	May/21	May/21	May/21	
৭	ক-৭	যানবাহন মেরামত	১	১	ডিপি	-ঐ-	-ঐ-	০.০৪	Planned Date	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	365
									Actual Date	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	
৮	ক-৮	আইন সংক্রান্ত ব্যয়	১	১	ডিপি	রাজস্বাধী প্রকল্প	-ঐ-	০.১৭	Planned Date	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	
									Planned Date	334	-	-	-	-	-	-	334

Sl No	Package No	Description of Procurement item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method (Net/Lct)	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation	Total Time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Date	Jun/21	Jun/21	Jun/21	Jun/21	Jun/21	Jun/21	Jun/21	
Revenue Budget																	
১৮	ক-১৮	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	১	১	ডিপি	রাজস্বাভ	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শিবগঞ্জ, টীপাইনবাগঞ্জ।	০.০১৫	Planned Date	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	365
									Actual Date	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	
১৯	ক-১৯	আপায়ন ভাতা	১	১	ডিপি	-ঐ-	-ঐ-	০.০০	Planned Date	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	365
									Actual Date	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	
২০	ক-২০	শ্রমিক মজুরী	১		ডিপি	-ঐ-	-ঐ-	০.২৬৭	Planned Date	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	365
									Actual Date	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	
২১	ক-২১	আইন সংক্রান্ত ব্যয়	১	১	ডিপি	-ঐ-	-ঐ-	০.৬০	Planned Date	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	
									Planned Date	334	-	-	-	-	-	-	334
									Actual Date	Aug/20-Jun/21	Aug/20-Jun/21	Aug/20-Jun/21	Aug/20-Jun/21	Aug/20-Jun/21	Aug/20-Jun/21	Aug/20-Jun/21	
২২	ক-২২	বিদ্যুৎ	১	১	ডিপি	-ঐ-	-ঐ-	০.২০	Planned Date	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	365
									Actual Date	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	
২৩	ক-২৩	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলের	১	১	ডিপি	-ঐ-	-ঐ-	০.০৬	Planned Date	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	365
									Actual Date	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	
২৪	ক-২৪	ডাক	১	১	ডিপি	-ঐ-	-ঐ-	০.০০৫	Planned Date	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	365
									Actual Date	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	
২৫	ক-২৫	টেলিফোন	১	১	ডিপি	-ঐ-	-ঐ-	০.০২৫	Planned Date	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	365
									Actual Date	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	Jul/20-Jun/21	
২৬	ক-২৬	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	১	৫	ডিপি	-ঐ-	-ঐ-	০.২৩৫	Planned Date	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	
									Planned Date	180	-	-	-	-	-	-	180

Sl No	Package No	Description of Procurement item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method (Nct/Ict)	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation	Total Time (in days)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
৩৬	ক-৩৬	অনুষ্ঠান-উৎসবদি	১	১	ডিপি	রাজস্বাভ্য	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।	০.৫৪৫	Planned Date	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20		
									Planned Date	10	-	-	-	-	-	-	10	
									Actual Date	Jul/20 & Oct/21	Jul/20 & Oct/21	Jul/20 & Oct/21	Jul/20 & Oct/21	Jul/20 & Oct/21	Jul/20 & Oct/21	Jul/20 & Oct/21		
৩৭	ক-৩৭	মোটরযান সেরামত ও সংরক্ষণ	১	১	ডিপি	-ঐ-	-ঐ-	০.২০	Planned Date	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	-	365
									Actual Date	Jul/20- Jun/21	Jul/20- Jun/21	Jul/20- Jun/21	Jul/20- Jun/21	Jul/20- Jun/21	Jul/20- Jun/21	Jul/20- Jun/21	Jul/20- Jun/21	
৩৮	ক-৩৮	অফিস সরঞ্জামাদি	১	১	ডিপি	-ঐ-	-ঐ-	০.৩৫	Planned Date	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	-	365
									Actual Date	Jul/20- Jun/21	Jul/20- Jun/21	Jul/20- Jun/21	Jul/20- Jun/21	Jul/20- Jun/21	Jul/20- Jun/21	Jul/20- Jun/21	Jul/20- Jun/21	
৩৯	ক-৩৯	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	১	১	আরএফকিউ	-ঐ-	-ঐ-	০.৬৩	Planned Date	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	
									Planned Date	30	-	-	-	-	-	-	-	30
									Actual Date	Nov/20	Nov/20	Nov/20	Nov/20	Nov/20	Nov/20	Nov/20	Nov/20	
৪০	ক-৪০	প্রাণিসম্পদ উপপাদনকারী আবর্তক পণ্য	১	১	ডিপি	-ঐ-	-ঐ-	০.৬৩	Planned Date	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	
									Planned Date	60	-	-	-	-	-	-	-	60
									Actual Date	Dec/20 & April/21	Dec/20 & April/21	Dec/20 & April/21	Dec/20 & April/21	Dec/20 & April/21	Dec/20 & April/21	Dec/20 & April/21	Dec/20 & April/21	
৪১	ক-৪১	পরিবহণ ব্যয়	১	১	ডিপি	-ঐ-	-ঐ-	০.০৪৮	Planned Date	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	July/20	
									Planned Date	05	-	-	-	-	-	-	-	05
									Actual Date	Dec/20	Dec/20	Dec/20	Dec/20	Dec/20	Dec/20	Dec/20	Dec/20	

বি.দ্র. বাস্তবতা বিবেচনায় উক্ত ক্রয় পরিকল্পনার গুণগত ও সংখ্যাগত পরিবর্তন হতে পারে।

অনুমোদিত

 ড. বোঃ আমিরুল আহসান
 জেলা মৎস্য অফিসার
 চাঁপাইনবাবগঞ্জ।


 (ড. মোঃ আবু বরর ছিদ্দিক)
 সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার
 শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
 ফোন : ০৭৮২৫৭৫২৩৯