

2025-2026 ལོའི་ལོ་རྒྱུས་ལོ་རྒྱུས་ལོ་རྒྱུས་ལོ་རྒྱུས་ (Annual Procurement Plan 2025-2026)

འབྲེལ་ལུགས་ལྟར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་

ལོ་རྒྱུས་ལོ་རྒྱུས་ལོ་རྒྱུས་ལོ་རྒྱུས་

ལོ་རྒྱུས་ལོ་རྒྱུས་ : 202508-202600

ལོ་རྒྱུས་ལོ་རྒྱུས་ལོ་རྒྱུས་ལོ་རྒྱུས་ལོ་རྒྱུས་ལོ་རྒྱུས་

Package no	Description of Procurement Package Goods	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estid cost in Lac Tk	Time Code for Process	Estimated/ Invite/Advertise Tender	Estimated/ Tender Opening	Estimated/ Tender Evaluation	Estimated/ Approval to Award	Estimated/ Notification of Award	Estimate d/ Singing of Contract	Estimated / Time for Contract	Estimated/ Total Time
1	ལོ་རྒྱུས་ལོ་རྒྱུས་ (ལོ་རྒྱུས་) July/ 25 to June/26 months	As per Requisition	RFQ	U.F.O	GOB	0.2	Planned Dates	15.07.25	22.07.25	22.07.25	22.07.25	22.07.26	-	06.08.25	
2	ལོ་རྒྱུས་ལོ་རྒྱུས་ (ལོ་རྒྱུས་) August/ 25 to June/26 months	As per Requisition	RFQ	U.F.O	GOB	0.4	Planned Dates	01.08.25	08.08.25	08.08.25	08.08.25	08.08.25	-	25.08.25	
3	ལོ་རྒྱུས་ལོ་རྒྱུས་ (ལོ་རྒྱུས་) August/ 25 to December/25 months	As per Requisition	RFQ	U.F.O	GOB	0.4	Planned Dates	07.08.25	14.08.25	14.08.25	14.08.25	14.12.23	-	29.08.25	06 months
4	ལོ་རྒྱུས་ལོ་རྒྱུས་ (ལོ་རྒྱུས་) January 26 to Jun/26 months	As per Requisition	RFQ	U.F.O	GOB	0.4	Planned Dates	05.01.26	13.01.26	13.01.26	13.01.26	13.01.26	-	29.01.26	06 months
5	ལོ་རྒྱུས་ལོ་རྒྱུས་ (ལོ་རྒྱུས་) July/ 25 to June/26 months	As per Requisition	RFQ	U.F.O	GOB	0.48	Planned Dates	0	7	0	0	0	-	0	15
6	ལོ་རྒྱུས་ལོ་རྒྱུས་ (ལོ་རྒྱུས་) July/ 25 to June/26 months	As per Requisition	RFQ	U.F.O	GOB	0.4	Planned Dates	0	7	0	0	0	-	0	15
7	ལོ་རྒྱུས་ལོ་རྒྱུས་ (ལོ་རྒྱུས་) July/ 25 to June/26	As per Requisition	D/P	U.F.O	GOB	0.6	Planned Dates	0	0	0	0	0	0	0	12 months





25	কপিংয়ের (৩৫৫১০০) July/24 to June/25 months	As per Requisition	D/P	U.F.O	GOB	1	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	12 months
26	আবরণের (৩৫৫১০০) July/24 to June/25 months	As per Requisition	D/P	U.F.O	GOB	1	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	12 months
26	স্বাগতি রেরসত (৩৫৫১০০) July/24 to June/25 months	As per Requisition	D/P	U.F.O	GOB	25	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	12 months
							Actual Dates								

পত্র নং : ৩৩.০২.৮৪৪৭.৫০১.০০৫.১৮.০৪৪  
সদয় অনুমোদনের জন্য জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাঙামাটি পার্বত্য জেলার সমীপে দাখিল করা হলো।

*(Signature)*  
০৬/৭/২০২৫  
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা  
পত্র নং: ৩৩.০২.১৮.০৪৪  
রাঙামাটি পার্বত্য জেলা।

*(Signature)*  
(মুদ্রিত কপি চাকমা)  
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (তাঃ)  
ভূরাছড়ি, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা

তারিখ : ২২/০৬/২০২৫খ্রি.