

২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan ২০২৫-২০২৬)

Budget: Revenue

বিভাগ : চট্টগ্রাম

জেলা : রাশামাটি পার্বত্য জেলা

দপ্তর : কোড : ১৪৪০২০৪১২০২০০

দপ্তর : উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, কাউকালী, রাশামাটি পার্বত্য জেলা।

Package no	Description of Procurement Package Goods	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd cost in Lac Tk	Time Code for Process	Estimated/ Invite/Advertise Tender	Estimated/ Tender Opening	Estimated/ Tender Evaluation	Estimated/ Approval to Award	Estimated/ Notification of Award	Estimated/ Singing of Contract	Estimated/ Time for Contact	Estimated/ Total Time
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী (৩২১১০২) August/24 to June/25 months	As per Requisition	DPM	UFO	GOB	0.1	Planned Dates	0	0	0	0	0	0	0	
							Planned Days	0	0	0	0	0	0	12 months	
							Actual Dates								
2	জাপ্যান বায় (৩২১১০৬) July/24 to June/25 months	As per Requisition	DPM	UFO	GOB	0.05	Planned Dates	0	0	0	0	0	0	0	
							Planned Days	0	0	0	0	0	0	12 months	
							Actual Dates								
3	জাইন সংক্রান্ত বায় (৩২১১১০) July/24 to June/25 months	As per Requisition	DPM	UFO	GOB	0.25	Planned Dates	0	0	0	0	0	0	0	
							Planned Days	0	0	0	0	0	0	12 months	
							Actual Dates								
4	বিস্মৃৎ (৩২১১১৩) July/24 to June/25 months	As per Requisition	DPM	UFO	GOB	0.06	Planned Dates	0	0	0	0	0	0	0	
							Planned Days	0	0	0	0	0	0	12 months	
							Actual Dates								
5	ইপারনেট (৩২১১১৭) July/24 to June/25 months	As per Requisition	DPM	UFO	GOB	0.06	Planned Dates	0	0	0	0	0	0	0	
							Planned Days	0	0	0	0	0	0	12 months	
							Actual Dates								
6	টোলফোন (৩২১১২০) July/24 to June/25 months	As per Requisition	DPM	UFO	GOB	0.03	Planned Dates	0	0	0	0	0	0	0	
							Planned Days	0	0	0	0	0	0	12 months	
							Actual Dates								
7	প্রচার ও বিজ্ঞাপন (৩২১১২৭) July/24 to June/25 months	As per Requisition	DPM	UFO	GOB	0.25	Planned Dates	0	0	0	0	0	0	0	
							Planned Days	0	0	0	0	0	0	12 months	
							Actual Dates								
8	শ্রমিক মজুরি (অনিয়মিত) (৩২১১৩৪) July/24 to June/25 months	As per Requisition	DPM	UFO	GOB	0.25	Planned Dates	0	0	0	0	0	0	0	
							Planned Days	0	0	0	0	0	0	12 months	
							Actual Dates								
9	প্রশিক্ষণ (৩২১১৩৯) August/ 24 to June/25 months	As per Requisition	DPM	UFO	GOB	1	Planned Dates	0	0	0	0	0	0	0	
							Planned Days	0	0	0	0	0	0	11 months	
							Actual Dates								
10	সেন্ট্রাল অফিস ও পুত্রিকাট (৩২৪৩০১) July/24 to June/25 months	As per Requisition	DPM	UFO	GOB	0.3	Planned Dates	0	0	0	0	0	0	0	
							Planned Days	0	0	0	0	0	0	12 months	
							Actual Dates								
11	সমগ বায় (৩২৪৪১০) July/24 to June/25 months	As per Requisition	DPM	UFO	GOB	2.20	Planned Dates	0	0	0	0	0	0	0	
							Planned Days	0	0	0	0	0	0	12 months	
							Actual Dates								
12	প্রসঙ্গন ব্যায় (৩২৪১১০৪) July/24 to June/25 months	As per Requisition	DPM	UFO	GOB	0.25	Planned Dates	0	0	0	0	0	0	0	
							Planned Days	0	0	0	0	0	0	12 months	
							Actual Dates								
13	মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্য (৩২৪৪১০) July/24 to November/24 months	As per Requisition	RFQ	UFO	GOB	1.60	Planned Dates	12.08.25	21.08.25	21.08.25	21.08.25	21.08.25	24.08.25	31.08.25	
							Planned Days	0	9	0	0	0	3	6	18 Days
							Actual Dates								

✓

Amul

14	কম্পিউটার সমগ্রী (৩২৪৫১০১) July/24 to June/25 months	As per Requisition	DPM	UFO	GOB	0.25	Planned Dates	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							Planned Days	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 months
							Actual Dates										
15	হুদ্রপ ও বাধাই (৩২৪৫১০২) July/24 to June/25 months	As per Requisition	DPM	UFO	GOB	0.0150	Planned Dates	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							Planned Days	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 months
							Actual Dates										
16	ট্যাম্প ও সিল (৩২৪৫১০৪) July/24 to June/25 months	As per Requisition	DPM	UFO	GOB	0.045	Planned Dates	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							Planned Days	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 months
							Actual Dates										
17	অন্যান্য মনিহারি (৩২৪৫১০৪) July/24 to June/25 months	As per Requisition	DPM	UFO	GOB	0.25	Planned Dates	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							Planned Days	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 months
							Actual Dates										
18	অনুষ্ঠান/ওৎসবদি (৩২৪৫১০১) July/24 to May/25 months	As per Requisition	DPM	UFO	GOB	0.80	Planned Dates	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							Planned Days	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 months
							Actual Dates										
19	মোটরযান (৩২৪৫১০১) July/24 to March/25 months	As per Requisition	DPM	UFO	GOB	0.25	Planned Dates	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							Planned Days	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 months
							Actual Dates										
20	অফিস সরঞ্জামাদি (৩২৪৫১০৪) July/24 to June/25 months	As per Requisition	DPM	UFO	GOB	0.10	Planned Dates	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							Planned Days	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 months
							Actual Dates										

আরিফুল  
০৭/০৭/২০২৫  
আরিফুল ইসলাম  
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা  
কাউখালী, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা

আরিফুল  
০৬/০৭/২৫  
(আরিফুল ইসলাম)  
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা  
কাউখালী, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা

পত্র নং: ৩৩.০২.৮৪২৫.৫০১.৩৬.০১৫.২৫-১২৫

তারিখ : ০৩/০৭/২০২৫ খ্রি.

সদয় অনুমোদনের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা-এর সমীচীন দাখিল করা হলো।

আরিফুল  
০৬/০৭/২৫  
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা  
কাউখালী, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।