

বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা ২০২২-২০২৩

গলাঘের নাম: মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়।  
 বিদপ্তরের নাম: মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।  
 প্রকল্পের নাম: জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, খুলনা।

Package	Description of procurement package Goods	Quantity	procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in thousand Tk.	Time Code for Process	Estimated/ Invite/ Advertise Tender	Estimate d/ Tender Opening	Estimated /Tender Evaluation	Estimated/ Approval to Award	Estimated/ Notification of Award	Estimated/ Signing of Contract	Estimated/ Time for Contract	Estimated/ Total Time
2	পরিষ্কার সামগ্রী (৩২১১১০২) জুলাই/২২- জুন/২৩	3 As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	GOB	7 20.00	8 Planned Dates	9 17.07.22	10 25.07.22	11 25.07.22	12	13 26.07.22	14 26.07.22	15 29.07.22	16
	আপায়ন (৩২১১১০৬) জুলাই/২২- জুন/২৩	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	GOB	20.00	Planned Dates	17.07.22	25.07.22	25.07.22		26.07.22	26.07.22	29.07.22	12 Days
	আইন সংক্রান্ত ব্যয় (৩২১১১১০) জুলাই/২২- জুন/২৩	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	GOB	250.00	Planned Dates	10.08.22	24.08.22	24.04.22		25.08.22	28.08.22	10.09.22	
	সেমিনার (৩২১১১১১) জুলাই/২২- জুন/২৩	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	GOB	77.00	Planned Dates	20.09.22	28.09.22	28.09.22		29.09.22	08.10.22	12.10.22	31 Days
	ইন্টারনেট/ফোন (৩২১১১১১১) জুলাই/২২- জুন/২৩	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	GOB	18.00	Planned Dates	17.07.22	25.07.22	25.07.22		26.07.22	26.07.22	29.07.22	22 Days
	প্রচার ও বিজ্ঞাপন (৩২১১১১১৫) জুলাই/২২- জুন/২৩	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	GOB	150.00	Planned Dates	17.07.22	25.07.22	25.07.22		26.07.22	26.07.22	05.08.22	12 Days
	বইপত্র ও সাময়িকী (৩২১১১১১৭) জুলাই/২২- জুন/২৩	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	GOB	15.00	Planned Dates	17.08.22	25.08.22	25.08.22		26.08.22	26.08.22	29.08.22	19 Days
	প্রকাশনা (৩২১১১১১৮) জুলাই/২২- জুন/২৩	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	GOB	100.00	Planned Dates	17.08.22	25.08.22	25.08.22		26.08.22	26.08.22	29.08.22	12 Days
	টেন্ডিং ফিস (৩২১১১১০৫) জুলাই/২২- জুন/২৩	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	GOB	122.72	Planned Dates	07.09.22	15.09.22	17.09.22		20.09.22	20.09.22	27.09.22	20 Days
							Planned Dates	04.08.22	14.08.22	14.08.22		16.08.22	16.08.22	23.08.22	
							Planned Dates	00	10	00		02	00	07	19 Days
							Actual Dates	04.08.22	14.08.22	14.08.22		16.08.22	16.08.22	23.08.22	

Summery

১৫

১৫

Package	Description of procurement package Goods	Quantity	procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in thousand Tk.	Time Code for Process	Estimated/ Invite/ Advertise Tender	Estimate d/ Tender Opening	Estimated / Tender Evaluation	Estimated/ Approval to Award	Estimated/ Notification of Award	Estimated/ Signing of Contract	Estimated/ Time for Contract	Estimated/ Total Time
2	প্রসিক্স (৩২৩৩০০) জুলাই/২২- জুন/২৩	3 As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	GOB	72.60	8 Planned Dates	9 17.09.22	10 25.09.22	11 25.09.22	12	13 26.09.22	14 26.09.22	15 29.09.22	16
	শেপা, ওফেল, বৃত্তিকো (৩৪৪০০০) জুলাই/২২- জুন/২৩	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	GOB	200.00	Planned Dates	00 17.09.22	08 25.09.22	00 25.09.22		01 26.09.22	00 26.09.22	03 29.09.22	12 Days
	কপি, সামগ্রী (৩২৫৫০০) জুলাই/২২- জুন/২৩	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	GOB	40.00	Planned Dates	00 07.07.22	08 15.07.22	00 15.07.22		01 16.07.22	03 19.07.22	00 19.07.22	12 Days
	স্যান্ড ও সিলস (৩২৫৫০০) জুলাই/২২- জুন/২৩	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	GOB	40.00	Planned Dates	00 07.07.22	13 20.07.22	02 22.07.22		01 23.07.22	01 24.07.22	07 31.07.22	24 Days
	অন্যান্য মনিয়ারি (৩২৫৫০০) জুলাই/২২- জুন/২৩	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	GOB	90.00	Planned Dates	00 08.09.22	14 22.09.22	03 25.09.22		01 26.09.22	07 26.09.22	07 26.09.22	32 Days
	পোশাক (৩২৫৬০০) জুলাই/২২- জুন/২৩	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	GOB	53.20	Planned Dates	00 17.08.22	14 22.09.22	03 25.08.22		01 26.08.22	07 26.08.22	07 29.08.22	12 Days
	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি (৩২৫৭০০) জুলাই/২২- জুন/২৩	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	GOB	200.00	Planned Dates	00 17.08.22	08 25.08.22	00 25.08.22		01 26.08.22	00 26.08.22	03 29.08.22	16 Days
	মোরিখান (৩২৫৮০০) জুলাই/২২- জুন/২৩	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	GOB	75.00	Planned Dates	00 07.07.22	10 17.07.22	00 17.07.22		01 18.07.22	00 18.07.22	05 23.07.22	27 Days
	আসবাবকর (৩২৫৯০০) জুলাই/২২- জুন/২৩	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	GOB	50.00	Planned Dates	00 14.09.22	14 28.09.22	00 28.09.22		02 30.09.22	01 30.09.22	10 31.10.22	27 Days
	কম্পিউটার সেবা. (৩২৫৯০০) জুলাই/২২- জুন/২৩	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	GOB	30.00	Planned Dates	00 17.08.22	14 25.08.22	00 25.08.22		02 26.08.22	01 26.08.22	10 29.08.22	12 Days

APD

Handwritten signature

Handwritten initials

Package	Description of procurement package Goods	Quantity	procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in thousand Tk.	Time Code for Process	Estimated/ Invite/ Advertise Tender	Estimated/ Tender Opening	Estimated/ Tender Evaluation	Estimated/ Approval to Award	Estimated/ Notification of Award	Estimated/ Signing of Contract	Estimated/ Time for Contract	Estimated/ Total Time
2	অঙ্গন সর্জনামা (৩২৫৮১০৪) জুলাই/১২-জুলাই/১৩	3 As Per Requisition	4 OTM/RFQ/CP/Frame Work	5 DG/DD/DFO	6 GOB	7 30.00	8 Planned Dates	9 03.11.22	10 12.11.22	11 12.11.22	12 -	13 14.11.22	14 21.11.22	15 28.11.22	16 -
	অন্যান্য সর্জনামা ও সর্জনামা (৩২৫৮১০৪) জুলাই/১২-জুলাই/১৩	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/DFO	GOB	25.00	Planned Dates	00 03.11.22	09 12.11.22	00 12.11.22	-	02 14.11.22	07 21.11.22	07 28.11.22	25 Days
	অন্যাসিক ভবন (৩২৫৮১০৫) জুলাই/১২-জুলাই/১৩	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/DFO	GOB	0.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক (৪১১২২০১) জুলাই/১২-জুলাই/১৩	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/DFO	GOB	0.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
	বৈদ্যুতিক সর্জনামা (৪১১২২০০৬) জুলাই/১২-জুলাই/১৩	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/DFO	GOB	0.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
	গবেষণাগার সর্জনামা (৪১১২২০০৬) জুলাই/১২-জুলাই/১৩	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/DFO	GOB	40.00	Planned Dates	27.12.22	10.01.23	10.01.23	12.01.23	12.01.23	12.01.23	20.01.23	20 Days
	আসবাবপত্র (৪১১২০১৪) জুলাই/১২-জুলাই/১৩	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/DFO	GOB	200.00	Planned Dates	00 27.12.22	14 10.01.23	00 10.01.23	02 12.01.23	02 12.01.23	00 15.01.23	08 22.01.23	20 Days
	অন্যান্য সর্জনামা ও সর্জনামা (৪১১২০১৬) জুলাই/১২-জুলাই/১৩	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/DFO	GOB	0.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-

উপরে পণ্য ও সেবা সামগ্রী নিম্নোক্ত শর্তাবলী প্রতিপালন সাপেক্ষে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা গ্রহীত হলো:

- মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত টিওএন্ডই ভুক্ত যন্ত্রপাতি হিসেবে ক্রয় করতে হবে;
- সকল প্রকার ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে;
- সরকারী প্রাপ্যতা ও চাহিদা পত্র অনুসরণ পূর্বক ক্রয়কার্য সম্পন্ন করতে হবে;
- বরাদ্দকৃত অর্থ হতে বায় নির্বাহ করতে হবে; অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হলে সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে;
- সরকারী কাজের সুবিধার্থে চার কোয়ার্টারের ক্রয় একত্রে ক্রয় করতে হবে;
- বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত টাকা ব্যয় করা যাবে না;
- সরকারীর ক্রয় সংক্রান্ত বিধি বিধান অনুসরণ করতে হবে।

Signature  
13-07-2022  
খঃ মাহবুবুল ইসলাম  
মন্ত্রণালয় কর্মকর্তার দপ্তর  
খুলনা।

Signature  
13-07-22  
জয়দেব পাণ্ডা  
জেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা  
খুলনা।