

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২৫

মন্ত্রণালয়ের নাম: মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

অধিদপ্তরের নাম: মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।

দপ্তরের নাম: জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, খুলনা।

package no.	Description of procurement package Goods	Quantity	procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Estimated/ Invite/ Advertise Tender	Estimate d/ Tender Opening	Estimated / Tender Evaluation	Estimated/ Approval to Award	Estimated/ Notification of Award	Estimated/ Signing of Contract	Estimated/ Time for Contact	Esmimated/ Total Time
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01	পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী (৩২১১১০২) জুলাই/২৪- জুন/২৫	As Per Requisition	DPM	DFO	GOB	0.40	Planned Dates Planned Days Actual Dates	01.07.2024						30.6.2025	12 Months
02	আপ্যায়ন (৩২১১১০৬) জুলাই/২৪- জুন/২৫	As Per Requisition	DPM	DFO	GOB	0.30	Planned Dates Planned Days Actual Dates	01.07.2024						20.6.2025	12 Months
03	আইন সংক্রান্ত ব্যয় (৩২১১১১০) জুলাই/২৪- জুন/২৫	As Per Requisition	DPM/Frame Work	DFO	GOB	3.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	10.07.2024						20.6.2025	12 Months
04	সেমিনার (৩২১১১১১) জুলাই/২৪- জুন/২৫	As Per Requisition	RFQ/ DPM/Frame Work	DFO	GOB	3.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	20.08.2024	28.08.24	28.09.24		29.08.24	04.09.24	08.09.24	20 Days
05	ইন্টারনেট/টেলেক্স (৩২১১১১৭) জুলাই/২৪- জুন/২৫	As Per Requisition	DPM	DFO	GOB	0.24	Planned Dates Planned Days Actual Dates	01.07.2024						20.06.25	12 Months
06	প্রচার ও বিজ্ঞাপন (৩২১১১২৫) জুলাই/২৪- জুন/২৫	As Per Requisition	RFQ/ DPM/Frame Work	DFO	GOB	1.50	Planned Dates Planned Days Actual Dates	10.07.2024	18.07.24	19.07.24		20.07.24	20.07.24	22.07.24	12 Days
07	বইপত্র ও সাময়িকী (৩২১১২৭) জুলাই/২৪- জুন/২৫	As Per Requisition	DPM	DFO	GOB	0.20	Planned Dates Planned Days Actual Dates	10.07.2024						20.6.2025	12 Months
08	প্রকাশনা (৩২১১২৮) জুলাই/২৪- জুন/২৫	As Per Requisition	RFQ/ DPM/Frame Work	DFO	GOB	0.50	Planned Dates Planned Days Actual Dates	07.09.2024	15.09.2024	17.09.2024		20.09.2024	20.09.2024	27.09.2024	20 Days
09	স্টিকিং ফিস (৩২২১১০৫) জুলাই/২৪- জুন/২৫	As Per Requisition	Frame Work	DFO	GOB	3.082	Planned Dates Planned Days Actual Dates	01.07.2024						20.06.2025	12 Months

package no.	Description of procurement package Goods	Quantity	procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in thousand Tk.	Time Code for Process	Estimated/ Invite/ Advertise Tender	Estimated/ Tender Opening	Estimated / Tender Evaluation	Estimated/ Approval to Award	Estimated/ Notification of Award	Estimated/ Signing of Contract	Estimated/ Time for Contact	Esmimated/ Total Time		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
10	প্রশিক্ষণ (৩২৩১৩০১) জুলাই/২৪-জুন/২৫	As Per Requisition	DPM/Frame Work	DFO	GOB	0.947	Planned Dates	01.07.2024							20.06.2025		
							Planned Days										12 Months
							Actual Dates										
11	পেট্রোল, ওয়েল, প্রজিক্ট (৩২৪৩১০১) জুলাই/২৪-জুন/২৫	As Per Requisition	DPM/Frame Work	DFO	GOB	1.40	Planned Dates	01.07.2024							30.06.2025		
							Planned Days										12 Months
							Actual Dates										
12	কম্পি. সামগ্রী (৩২৫৫১০১) জুলাই/২৪- জুন/২৫	As Per Requisition	DPM/Frame Work	DFO	GOB	0.50	Planned Dates	01.07.2024							30.06.2025		
							Planned Days										12 Months
							Actual Dates										
13	স্ট্যাম্প ও সিলস (৩২৫৫১০৪) জুলাই/২৩- জুন/২৪	As Per Requisition	DPM/Frame Work	DFO	GOB	0.30	Planned Dates	01.07.2024							30.06.2025		
							Planned Days										12 Months
							Actual Dates										
14	অন্যান্য মনিহারি (৩২৫৫১০৫) জুলাই/২৪- জুন/২৫	As Per Requisition	DPM/Frame Work	DFO	GOB	0.80	Planned Dates	01.07.2024							30.06.2025		
							Actual Days										12 Months
							Actual Dates										
15	পোশাক (৩২৫৬১০৬) জুলাই/২৪-জুন/২৫	As Per Requisition	DPM/Frame Work	DFO	GOB	0.532	Planned Dates	01.07.2024							30.06.2025		
							Planned Days										12 Months
							Actual Dates										
16	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি (৩২৫৭৩০১) জুলাই/২৪- জুন/২৫	As Per Requisition	RFQ/ DPM/Frame Work	DFO	GOB	2.00	Planned Dates	09.07.2024	18.07.2024	18.07.2024		19.07.2024	19.07.2024	22.07.2024			
							Planned Days	00	10	00		01	00	04	15 Days		
							Actual Dates										
17	মোটরযান (৩২৫৮১০১) জুলাই/২৪- জুন/২৫	As Per Requisition	RFQ/ CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	GOB	0.00	Planned Dates	0	0	0	0	0	0	0	0		
							Planned Days										
							Actual Dates										
18	আসবাবপত্র (৩২৫৮১০২) জুলাই/২৪- জুন/২৫	As Per Requisition	RFQ/ DPM/Frame Work	DG/DD/ DFO	GOB	0.30	Planned Dates	14.09.24	28.09.24	28.09.24		30.09.24	01.10.24	11.10.24			
							Planned Days	00	14	00		02	01	10	27 Days		
							Actual Dates										
19	কম্পিউটার সেবা. (৩২৫৮১০৩) জুলাই/২৪- জুন/২৫	As Per Requisition	DPM/Frame Work	DFO	GOB	0.40	Planned Dates	01.07.2024							30.06.2025		
							Planned Days										12 Months
							Actual Dates										



package no.	Description of procurement package Goods	Quantity	procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in thousand Tk.	Time Code for Process	Estimated/ Invite/ Advvertise Tender	Estimated/ Tender Opening	Estimated / Tender Evaluation	Estimated/ Approval to Award	Estimated/ Notification of Award	Estimated/ Signing of Contract	Estimated/ Time for Contact	Esmimated/ Total Time
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20	অফিস সরঞ্জামাদি (৩২৫৮১০৪) জুলাই/২৪-জুন/২৫	As Per Requisition	DPM/Frame Work	DFO	GOB	0.30	Planned Dates	01.07.24						30.06.2025	
							Planned Days								12 Months
							Actual Dates								
21	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (৩২৫৮১০৫) জুলাই/২৪-জুন/২৫	As Per Requisition	DPM/Frame Work	DFO	GOB	0.25	Planned Dates	03.11.24	12.11.24	12.11.24		14.11.24	21.11.24	28.11.24	
							Planned Days	00	08	00		01	00	03	25 Days
							Actual Dates	-	-	-		-	-	-	
22	অনাবাসিক ভবন (৩২৫৮১০৭) জুলাই/২৪-জুন/২৫	As Per Requisition			GOB	0.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
							Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
23	কম্পিউটার ও আনুষাংগিক (৪১১২২০২) জুলাই/২৪-জুন/২৫	As Per Requisition	RFQ/	DFO	GOB	0.80	Planned Dates	14.09.24	22.09.24	22.09.24		24.09.24	25.09.24	30.09.24	
							Planned Days	00	08	00		02	01	05	16 Days
							Actual Dates								
24	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি (৪১১২৩০৩) জুলাই/২৪-জুন/২৫	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DFO	GOB	0.15	Planned Dates	01.07.24						30.06.2025	
							Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	12 Months
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
25	গবেষণাগার সরঞ্জামাদি (৪১১২৩০৬) জুলাই/২৪-জুন/২৫	As Per Requisition	RFQ/ DPM/Frame Work	DFO	GOB	0.50	Planned Dates	27.12.24	10.01.25	10.01.25		12.01.25	12.01.25	20.01.25	
							Planned Days	00	14	00		02	00	08	24 Days
							Actual Dates								
26	আসবাবপত্র (৪১১২৩১৪) জুলাই/২৪-জুন/২৫	As Per Requisition	RFQ/ DPM/Frame Work	DFO	GOB	3.00	Planned Dates	02.01.24	10.01.24	10.01.24		12.01.24	15.01.24	22.01.24	
							Planned Days	00	08	00		02	03	07	20 Days
							Actual Dates								
27	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (৪১১২৩১৬) জুলাই/২৪-জুন/২৫	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DFO	GOB	0.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
							Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-

বর্ণিত পণ্য ও সেবা সামগ্রী নিম্নোক্ত শর্তাবলী প্রতিপালন সাপেক্ষে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা গ্রহীত হলো:

- (ক) মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত টিওএন্ডই ভুক্ত যন্ত্রপাতি হিসেবে ক্রয় করতে হবে;
- (খ) সকল প্রকার ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে;
- (গ) সরকারী প্রাপ্যতা ও চাহিদা পত্র অনুসরণ পূর্বক ক্রয়কার্য সম্পন্ন করতে হবে;
- (ঘ) বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ব্যয় নির্বাহ করতে হবে; অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হলে সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ সাপেক্ষে অর্থ ব্যয় করতে হবে;
- (ঙ) সরকারী কাজের সুবিধার্থে চার কোয়ার্টারের ক্রয় একত্রে ক্রয় করতে হবে;
- (চ) বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত টাকা ব্যয় করা যাবে না;
- (ছ) সরকারের ক্রয় সংক্রান্ত বিধি বিধান অনুসরণ করতে হবে

(মোঃ জাহাঙ্গীর আলম)
পরিচিতি নং-০০২২০
উপপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর
খুলনা বিভাগ, খুলনা।

৩০/০৬/২০২৪
রহিনা খাতুন
সহকারী সম্প্রসারণ কর্মকর্তা
জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর
খুলনা।

৩০/০৬/২০২৪
মিজানুর রহমান
সম্প্রসারণ কর্মকর্তা
জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়,
খুলনা।

৩০-০৬-২০২৪
খঃ মাহবুবা সুলতানা
মৎস্য কর্মকর্তা (সংলগ্ন)
জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর
খুলনা।

৩০/০৬/২০২৪
জয়দেব পাল
পরিচিতি নং-০০৩১২
জেলা মৎস্য অফিসার
খুলনা