

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৫-২০২৬

মন্ত্রণালয়ের নাম: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

অধিদপ্তরের নাম: মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।

দপ্তরের নাম: সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, সুলাদী, বরিশাল।

Package no.	Description of procurement package Goods	Quantity	procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in thousand Tk.	Time Code for Process	Estimated Invite Advertise Tender	Estimate d/ Tender Opening	Estimated / Tender Evaluation	Estimated/ Approval to Award	Estimated/ Notification of Award	Estimated/ Signing of Contract	Estimated/ Time for Contact	Estimated/ Total Time
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01	পরিষ্কৃত সামগ্রী (১২১১১০২) জুলাই/২৫-জুন/২৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/DFO	GOB	20.00	Planned Dates	24.07.25	-	-	-	-	-	-	-
							Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
02	আপ্যায়ন(১২১১১০৬) জুলাই/২৫-জুন/২৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/DFO	GOB	20.00	Planned Dates	24.07.25	-	-	-	-	-	-	-
							Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
03	আইন সংক্রান্ত ব্যয় (১২১১১১০) জুলাই/২৫-জুন/২৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/DFO	GOB	500.00	Planned Dates	03.08.2025	-	-	-	-	-	-	-
							Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
04	দেদিনার (১২১১১১১) জুলাই/২৫-জুন/২৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/DFO	GOB	0	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
							Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
05	ইন্টারনেট/টেলের (১২১১১১১৭) জুলাই/২৫-জুন/২৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/DFO	GOB	6.00	Planned Dates	24.07.25	-	-	-	-	-	-	-
							Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
06	প্রচার ও বিজ্ঞাপন (১২১১১১২৫) জুলাই/২৫-জুন/২৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/DFO	GOB	100.00	Planned Dates	24.07.25	-	-	-	-	-	-	-
							Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
07	প্রকাশনা (১২১১১১২৮) জুলাই/২৫-জুন/২৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/DFO	GOB	0	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
							Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
08	প্রশিক্ষণ (১২৪১০০২) জুলাই/২৫-জুন/২৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/CP/Frame Work	DG/DD/DFO	GOB	50.0	Planned Dates	24.07.25	-	-	-	-	-	-	-
							Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	

[Handwritten Signature]
১১/৭/২৫

[Handwritten Signature]

Package no.	Description of procurement package Goods	Quantity	procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in thousand Tk.	Time Code for Process	Estimated Invite Advertise Tender	Estimated/ Tender Opening	Estimated / Tender Evaluation	Estimated/ Approval to Award	Estimated/ Notification of Award	Estimated/ Signing of Contract	Estimated/ Time for Contract	Estimated/ Total Time
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
09	সেটেল ওয়েল, গুজিরকোট (৩২৪১১০১) জুলাই/১৫- জুন/১৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/ CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	GOB	40.00	Planned Dates	24.07.25	-	-	-	-	-	-	-
							Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
10	কম্পি. সামগ্রী (৩২৫৫১০১) জুলাই/১৫- জুন/১৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/ CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	GOB	50.00	Planned Dates	24.07.25	-	-	-	-	-	-	-
							Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
11	স্ট্যাম্প ও সিলস (৩২৫৫১০৪) জুলাই/১৫- জুন/১৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/ CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	GOB	5.00	Planned Dates	24.07.25	-	-	-	-	-	-	-
							Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
12	অন্যান্য মনিয়ারি (৩২৫৫১০৫) জুলাই/১৫- জুন/১৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/ CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	GOB	50.00	Planned Dates	24.07.25	-	-	-	-	-	-	-
							Actual Days	-	-	-	-	-	-	-	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
13	পেশাফ (৩২৫৬১০৬) জুলাই/১৫- জুন/১৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/ CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	GOB	0	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
							Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
14	অনুষ্ঠান/উৎসবদি (৩২৫৭১০১) জুলাই/১৫- জুন/১৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/ CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	GOB	150.00	Planned Dates	24.07.25	-	-	-	-	-	-	-
							Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
15	মোটরযান (৩২৫৮১০১) জুলাই/১৫- জুন/১৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/ CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	GOB	50.00	Planned Dates	24.07.25	-	-	-	-	-	-	-
							Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
16	আসবাবপত্র (৩২৫৮১০২) জুলাই/১৫- জুন/১৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/ CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	GOB	100.00	Planned Dates	24.07.25	-	-	-	-	-	-	-
							Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
17	কম্পিউটার মেরা. (৩২৫৮১০৩) জুলাই/১৫- জুন/১৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/ CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	GOB	50.00	Planned Dates	24.07.25	-	-	-	-	-	-	-
							Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
18	অফিস সরঞ্জামাদি (৩২৫৮১০৪) জুলাই/১৫- জুন/১৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/ CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	GOB	40.00	Planned Dates	24.07.25	-	-	-	-	-	-	-
							Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	


১৯/৭/১৫

১৯/৭/১৫

Package no.	Description of procurement package Goods	Quantity	procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd Cost in thousand Tk.	Time Code for Process	Estimated Insite Advertise Tender	Estimate d/ Tender Opening	Estimated / Tender Evaluation	Estimated/ Approval to Award	Estimated/ Notification of Award	Estimated/ Signing of Contract	Estimated/ Time for Contact	Estimated/ Total Time
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (৩১৫৮১০৫) জুলাই/২৫- জুন/২৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/ CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	GOB	50.00	Planned Dates	24.07.25	-	-	-	-	-	-	-
							Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
20	কম্পিউটার ও আনুষংগিক (৪১১১১০০২) জুলাই/২৫- জুন/২৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/ CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	GOB	140.00	Planned Dates	17.08.2025	24.08.25	24.08.25	26.08.25	26.08.25	27.08.25	15days	
							Planned Days	-	8 days	00	2days	00	1 day	-	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
21	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি (৪১১১৪০০১) জুলাই/২৫- জুন/২৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/ CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	GOB	0	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
							Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
22	দরবেশপাথর সরঞ্জামাদি (৪১১১৪০০৬) জুলাই/২৫- জুন/২৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/ CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	GOB	0	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
							Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
24	আসনাবপত্র (৪১১১৪১১৪) জুলাই/২৫- জুন/২৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/ CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	GOB	200.00	Planned Dates	24.08.2025	02.09.25	02.09.25	04.09.25	04.09.25	07.09.25	17days	
							Planned Days	-	8 days	00	2days	00	3day	-	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
24	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (৪১১১৪১৬) জুলাই/২৫- জুন/২৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/ CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	GOB	150.00	Planned Dates	24.07.25	-	-	-	-	-	-	-
							Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
25	বিল নার্সারী (৪১১১০১৭) জুলাই/২৫- জুন/২৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/ CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	Project	1.5	Planned Dates	27/03/2025	10/04/2025	10/04/2025	13/04/2025	13/04/2025	15/04/2025	4 days	
							Planned Days	-	8days	1	3	0	2	-	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
26	অভিযান মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (৩১৫৮১০০৮) জুলাই/২৫- জুন/২৬	As Per Requisition	OTM/RFQ/ CP/Frame Work	DG/DD/ DFO	Project	40.00	Planned Dates	22/12/2025	04/01/2026	04/01/2026	05/01/2026	05/01/2026	06/01/2026	11 days	
							Planned Days	-	9days	00	1	0	1	-	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	

১৭/৭/২৫

- (ক) মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত টিওএডইভুক্ত যন্ত্রপাতি হিসেবে ক্রয় করতে হবে;
- (খ) সকল প্রকার ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে;
- (গ) সরকারী প্রাপ্যতা ও চাহিদাপত্র অনুসরণ পূর্বক ক্রয় কার্য সম্পন্ন করতে হবে;
- (ঘ) বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ব্যয় নির্বাহ করতে হবে; অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হলে সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ সাপেক্ষে অর্থ ব্যয় করতে হবে;
- (ঙ) সরকারী কাজের সুবিধার্থে চার কোয়ার্টারের ক্রয় একত্রে ক্রয় করতে হবে;
- (চ) বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত টাকা ব্যয় করা যাবে না;
- (ছ) সরকারের ক্রয় সংক্রান্ত বিধিবিধান অনুসরণ করতে হবে


রিপন কান্তি ঘোষ
জেলা মন্ত্রণালয় কর্মকর্তা
বরিশাল।


০৬/০৭/২০২৫
(মোতাম্মিন আব্দুল হাবিব)
সিনিয়র উপজেলা মতস্য কর্মকর্তা (অসসা)
মুন্সীগাঁ, বরিশাল।