


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়  
সিংড়া, নাটোর।  
www.fisheries.singra.natore.gov.bd

সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসারের কার্যালয়, সিংড়া, নাটোর এর প্রস্তাবিত ক্রয় কমিটিঃ

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	মূল্যায়ন কমিটিতে অবস্থান
১	উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার সিংড়া, নাটোর	আহবায়ক
২	উপজেলা কৃষি অফিসার সিংড়া, নাটোর	সদস্য
৩	উপজেলা সমাজসেবা অফিসার সিংড়া, নাটোর	সদস্য
৪	উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার সিংড়া, নাটোর	সদস্য
৫	মৎস্য সম্প্রসারণ অফিসার, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য দপ্তর সিংড়া, নাটোর	সদস্য সচিব

অনুমোদিত  
২২/০৭/২০২২  
জেলা মৎস্য অফিসার  
নাটোর।

  
(মোঃ শাহাদত হোসেন)  
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার  
সিংড়া, নাটোর।

## Annual Procurement Plan 2022-23 (Proposed)

## Revenue Budget

Ministry/Division: Ministry of Fisheries and Livestock  
 Division: Department of Fisheries  
 Procuring Entity Name: Senior Upazila Fisheries Office, Singra, Natore.

Package NO	Description of procurement Package Goods	Unit	Qty	procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Est'd cost in Lac Tk	Time code for Process	Not used in Goods	Invite /Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification to Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			As per Req visiti on	Direct Purchase Method	Upazila Fisheries Officer	GOB	0.8	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Ceremonies (3257301)	-						Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Fish act (3211110)	-	Do	DPM	Do	GOB	2.0	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Motor Vehicle (3258101)	-	Do	DPM	Do	GOB	0.65	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Labour Wages (3211109)	-	Do	DPM	Do	GOB	0.60	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Office Equipment (4112310)	-	Do	DPM/RFO/OTM	Do	GOB	0.7	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Computer product (3255101)	-	Do	DPM	Do	GOB	0.40	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Stamp and Seal (3255104)	-	Do	DPM	Do	GOB	0.15	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Petrol & Lubricant (3243101)	-	Do	DPM	Do	GOB	0.60	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Uniform (3256106)	-	Do	DPM	Do	GOB	0.12	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2

10	Publicity & Notification (3211125)	-	As per Req visitation	DPM	Do	GOB	0.20	Planned Dates	-	Planned Days	-	Actual Dates	-	Actual Days	-	Planned Dates	-	Planned Days	-	Actual Dates	-	Actual Days	-
11	Other Stationary (3255105)	-	Do	DPM	Do	GOB	0.55	Planned Dates	-	Planned Days	-	Actual Dates	-	Actual Days	-	Planned Dates	-	Planned Days	-	Actual Dates	-	Actual Days	-
12	Refreshment Cost (3211106)	-	Do	DPM	Do	GOB	0.25	Planned Dates	-	Planned Days	-	Actual Dates	-	Actual Days	-	Planned Dates	-	Planned Days	-	Actual Dates	-	Actual Days	-
13	Cleanliness materials (3211102)	-	Do	DPM	Do	GOB	0.05	Planned Dates	-	Planned Days	-	Actual Dates	-	Actual Days	-	Planned Dates	-	Planned Days	-	Actual Dates	-	Actual Days	-
14	Electricity (3211113)	-	Do	DPM	Do	GOB	0.20	Planned Dates	-	Planned Days	-	Actual Dates	-	Actual Days	-	Planned Dates	-	Planned Days	-	Actual Dates	-	Actual Days	-
15	Internet (3211117)	-	Do	DPM	Do	GOB	0.06	Planned Dates	-	Planned Days	-	Actual Dates	-	Actual Days	-	Planned Dates	-	Planned Days	-	Actual Dates	-	Actual Days	-
16	Telephone (3211120)	-	Do	DPM	Do	GOB	0.05	Planned Dates	-	Planned Days	-	Actual Dates	-	Actual Days	-	Planned Dates	-	Planned Days	-	Actual Dates	-	Actual Days	-
17	Training (3231301)	-	Do	DPM	Do	GOB	1.0	Planned Dates	-	Planned Days	-	Actual Dates	-	Actual Days	-	Planned Dates	-	Planned Days	-	Actual Dates	-	Actual Days	-
18	Computer Repairing (3258103)	-	Do	DPM	Do	GOB	0.51	Planned Dates	-	Planned Days	-	Actual Dates	-	Actual Days	-	Planned Dates	-	Planned Days	-	Actual Dates	-	Actual Days	-
19	Furniture repairing (3258102)	-	As per Req visitation	DPM/RFQ/OTM	Do	GOB	0.5	Planned Dates	-	Planned Days	-	Actual Dates	-	Actual Days	-	Planned Dates	-	Planned Days	-	Actual Dates	-	Actual Days	-
20	Office Instrument (3258104)	-	Do	DPM/RFQ/OTM	Do	GOB	0.2	Planned Dates	-	Planned Days	-	Actual Dates	-	Actual Days	-	Planned Dates	-	Planned Days	-	Actual Dates	-	Actual Days	-

*Handwritten signature*

