









Sl No	Package No	Description of Procurement item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method & (Nct /Ict)	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation	Total Time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
27	ক-27	ডাক	১	1	ডিপি	রাজস্বখাত	উপজেলা মৎস্য অফিসার তানোর, রাজশাহী	০.০২৫	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	365
									Actual Date	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	
28	ক-28	কম্পিউটার ক্রয়	১	1	আরএফকিউ	রাজস্বখাত	উপজেলা মৎস্য অফিসার তানোর, রাজশাহী	0.63	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	
									Planned Date	3	-	-	-	-	-	-	30
									Actual Date	Nov/21	Nov/21	Nov/21	Nov/21	Nov/21	Nov/21	Nov/21	
29	ক-29	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	১	5	ডিপি	রাজস্বখাত	উপজেলা মৎস্য অফিসার তানোর, রাজশাহী	০.৫০	Planned Date	July/2 1	July/2 1	July/2 1	July/2 1	July/2 1	July/2 1	July/2 1	
									Planned Date	180	-	-	-	-	-	-	180
									Actual Date	Jul-Sep/21 Mar-May/22	Jul-Sep/21 Mar-May/22	Jul-Sep/21 Mar-May/22	Jul-Sep/21 Mar-May/22	Jul-Sep/21 Mar-May/22	Jul-Sep/21 Mar-May/22	Jul-Sep/21 Mar-May/22	
30	ক-30	প্রশিক্ষণ সামগ্রী	1	3	ডিপি	রাজস্বখাত	উপজেলা মৎস্য অফিসার তানোর, রাজশাহী	0.375	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	
									Planned Date	03	-	-	-	-	-	-	03
									Actual Date	Sep-Nov/21	Sep-Nov/21	Sep-Nov/21	Sep-Nov/21	Sep-Nov/21	Sep-Nov/21	Sep-Nov/21	
31	ক-30	বিল নার্সারি স্থাপন	1	1	ডিপি	রাজস্বখাত	উপজেলা মৎস্য অফিসার তানোর, রাজশাহী	0.60	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	
									Planned Date	240	-	-	-	-	-	-	240
									Actual Date	Nov/21- Jun/22	Nov/21- Jun/22	Nov/21- Jun/22	Nov/21- Jun/22	Nov/21- Jun/22	Nov/21- Jun/22	Nov/21- Jun/22	
32	ক-31																
33	ক-33	ইন্টারনেট	1	1	ডিপি	রাজস্বখাত	উপজেলা মৎস্য অফিসার তানোর, রাজশাহী	0.50	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	365
									Actual Date	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	

তানোর, রাজশাহী।

