

**Annual Procurement plan for Development & Revenue Budgets of Upazila Fisheries Office, Tanore, Rajshahi**

(a) Financial Year : ২০২৫-২৬  
 (b) Reporting period : জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০২৬

(c) Ministry : সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ, ঢাকা  
 (d) Head of procurement entity or implementing agency : উপজেলা সংস্থা অফিসারের কার্যালয়, তানোর, রাজশাহী

**Goods Procurement**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
SI No	Package No	Description of Procurement Item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method & (Net /lot)	Source of Funds	Procuring Entity	Est. Cost in Tk (Lakh)	Time code for Process	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation

**Development Budget**

১	ক-১	বিকল্প আয়বরফ উপকরণ ক্রয়	১	৪০	আয়বরফিউ	প্রকল্প	উপজেলা সংস্থা অফিসার, তানোর, রাজশাহী	০৬.০০	Planned Date	Sep-Oct/25	Nov/25	Dec/25	Dec/25	Dec/25	Dec/25	Dec/25
									Planned Date	90	-	-	-	-	-	
									Actual Date	-	Jan/25	Jan/25	Jan/25	Jan/25	Feb/25	
২	ক-২	সংস্থা অভ্যন্তরীণ স্থাপন	১	০০	আয়বরফিউ	-ই-	উপজেলা সংস্থা অফিসার, তানোর, রাজশাহী	৬.০০	Planned Date	Feb/25	Feb/25	Feb/25	Feb/25	March/25	March/25	March/25
									Planned Date	60	-	-	-	-	-	
									Actual Date	Feb/25	Feb/25	Feb/25	Feb/25	Feb/25	March/25	
৩	ক-৩	সংস্থা অভ্যন্তরীণ বাস্তবায়ন	২	০৫	জিপি	-ই-	উপজেলা সংস্থা অফিসার, তানোর, রাজশাহী	৫.০০	Planned Date	Jan/26	Jan/26	Jan/26	Jan/26	Feb/26	Feb/26	Feb/26
									Planned Date	270	-	-	-	-	-	
									Actual Date	Oct/25-Jun/26	Oct/25-Jun/26	Oct/25-Jun/26	Oct/25-Jun/26	Oct/25-Jun/26	Oct/25-Jun/26	
৪	ক-৪	বিকল্প নাগরি স্থাপন	১	১	আয়বরফিউ এর জিপি	-ই-	উপজেলা সংস্থা অফিসার, তানোর, রাজশাহী	০৫.০০	Planned Date	120	-	-	-	-	-	-
									Planned Date	-	-	-	-	-	-	
									Actual Date	-	-	-	-	-	-	
৫	ক-৫	সাঁচ বিক্রয়	১	৩	জিপি	রাজশাহী বিভাগে সংশ্লিষ্ট উপজেলা অফিসার, তানোর, রাজশাহী	১.২	Planned Date	5	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Date	-	-	-	-	-	-		
								Actual Date	-	-	-	-	-	-		
৬	ক-৬	সংস্থা আইন বাস্তবায়ন (আইন প্রয়োগ, স্থানীয় তৈরী, নৌকা তৈরী, পরিবহন খরচ, কেমোসিন ক্রয় ইত্যাদি)	২	১৩	জিপি	-ই-	উপজেলা সংস্থা অফিসার, তানোর, রাজশাহী	১.০০	Planned Date	270	-	-	-	-	-	-
									Planned Date	300	-	-	-	-	-	
									Actual Date	-	-	-	-	-	-	

*[Signature]*




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
SI No	Package No	Description of Procurement item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method & (Net /lot)	Source of Funds	Procuring Entity	Est'd Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation
১০	ক-১৪	শহীদ মজুমদার	১		ডিপি	রাজস্বাভ	উপজেলা সংস্থা আইসিআর আনোৱ, রাজশাহী	০.৬০	Actual Date Planned Date	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26
১৪	ক-১৫	মাওলানা মুনীর কাম	১	৪৫০ কেজি	আরএফসিউ	রাজস্বাভ	উপজেলা সংস্থা আইসিআর আনোৱ, রাজশাহী	২.৫	Actual Date Planned Date	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26
১৫	ক-১৬	সংস্থা সত্ত্বাৰ উন্নয়ন (আনোৱ তৈৰী, কোৱাৰ তৈৰী, ডেপোজিট খৰচ, সাইক অভি, কাৰ্ড ছাপোৱা, মুকুট তৈৰী, পুৰস্কাৰ কৰ্ম ইত্যাদি)	১	১	ডিপি	রাজস্বাভ	উপজেলা সংস্থা আইসিআর আনোৱ, রাজশাহী	০.৯০	Actual Date Planned Date	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26
১৬	ক-১৭	সংস্থা উন্নয়ন সোৱাৰত	১	০০	আরএফসিউ	-ই-	উপজেলা সংস্থা আইসিআর আনোৱ, রাজশাহী	০.১০	Actual Date Planned Date	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26
১৭	ক-১৮	মাওলানা মুনীর কাম খুচাৰা সন্ধান কৰ্ম	১	৪	ডিপি	রাজস্বাভ	উপজেলা সংস্থা আইসিআর আনোৱ, রাজশাহী	০.৫০	Actual Date Planned Date	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26
১৮	ক-১৯	টেলিফোন	১	১	ডিপি	রাজস্বাভ	উপজেলা সংস্থা আইসিআর আনোৱ, রাজশাহী	০.০০	Actual Date Planned Date	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26
১৯	ক-২০	বিদ্যুৎ	১	১	ডিপি	রাজস্বাভ	উপজেলা সংস্থা আইসিআর আনোৱ, রাজশাহী	০.৫০	Actual Date Planned Date	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26
২০	ক-২১	কম্পিউটাৰ সোৱাৰত ও খুচাৰা	১	০	ডিপি	রাজস্বাভ	উপজেলা সংস্থা	০.৫০	Actual Date Planned Date	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26	Jul/25- Jun/26

১৫/৭/২০

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
SI No	Package No	Description of Procurement Item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method & (Net /lot)	Source of Funds	Procuring Entity	Est. Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation
১		স্বাস্থ্য সেবা					অফিসার		Planned Date	10						
							অফিসার		Actual Date	10						
২১	ক-২২	অক্ষ	১	১	ডিপি	রাজস্বাত	উপজেলা সংস্থা অফিসার	০.০০	Planned Date	Jul/25	Jul/25	Jul/25	Jul/25	Jul/25	Jul/25	Jul/25
							অফিসার		Actual Date	Jul/25	Jul/25	Jul/25	Jul/25	Jul/25	Jul/25	Jul/25
২৫	ক-২৩	প্রকার ৯ বিজ্ঞাপন	১	৫	ডিপি	রাজস্বাত	উপজেলা সংস্থা অফিসার	০.৫০	Planned Date	Jul/25	Jul/25	Jul/25	Jul/25	Jul/25	Jul/25	Jul/25
							অফিসার		Actual Date	Jul/25	Jul/25	Jul/25	Jul/25	Jul/25	Jul/25	Jul/25
২৬	ক-২৪	প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	১	৩	ডিপি	রাজস্বাত	উপজেলা সংস্থা অফিসার	১.০	Planned Date	Jul/25	Jul/25	Jul/25	Jul/25	Jul/25	Jul/25	Jul/25
							অফিসার		Actual Date	Jul/25	Jul/25	Jul/25	Jul/25	Jul/25	Jul/25	Jul/25
২৬	ক-২৫	বিন নাকার স্থাপন	১	১	ডিপি	রাজস্বাত	উপজেলা সংস্থা অফিসার	০.৫০	Planned Date	Jul/25	Jul/25	Jul/25	Jul/25	Jul/25	Jul/25	Jul/25
							অফিসার		Actual Date	Jul/25	Jul/25	Jul/25	Jul/25	Jul/25	Jul/25	Jul/25
২৫	ক-২৬	ইন্টারনেট	১	১	ডিপি	রাজস্বাত	উপজেলা সংস্থা অফিসার	০.১১	Planned Date	Jul/25	Jul/25	Jul/25	Jul/25	Jul/25	Jul/25	Jul/25
							অফিসার		Actual Date	Jul/25	Jul/25	Jul/25	Jul/25	Jul/25	Jul/25	Jul/25

  
 02.07.2025  
 উপজেলা সংস্থা অফিসার  
 রাজস্বাত

  
 01.07.20  
 উপজেলা সংস্থা অফিসার  
 রাজস্বাত

## ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP) FOR WORKS (2025-2026)

Ministry/Division

: Ministry of Fisheries & Livestock

Head of Procuring Entity & Agency

: Director General & Department of Fisheries, Bangladesh

Procurement Entity Name & Post

: Md. Babul Hossain, Upazila Fisheries Officer

Office Name & Code

: Office of the Upazila Fisheries Officer, Tanore, Rajshahi

Code: 144-0204-123448

### WORKS

Package No	Description Procurement Package as per Annual Budget with Financial Code	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequalification (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract of Signature	Time for Completion of Contract
1																	
-																	
-																	
Total =																	

  
 01.07.2025

Head of Department / **Authorizing Officer**  
 (Seal) কেন্দ্রা অফিস কর্তৃক  
স্বাক্ষরিত।

  
 01.07.2025  
**Procuring Entity**  
আবুল বাবুল হোসেন  
(Seal) বিপিন্দ্র (অফিস)  
উপজেলা অফিস কর্তৃক  
তানোর, রাজশাহী।

