

## Annual Procurement plan for Development & Revenue Budgets of Upazila Fisheries Office, Tanore, Rajshahi

(a) Financial Year : ২০২৪-২৫  
 (b) Reporting period : জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৫  
 (c) Ministry : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ, ঢাকা  
 (d) Head of procurement entity or implementing agency : উপজেলা মৎস্য অফিসারের কার্যালয়, তানোর, রাজশাহী

### Goods Procurement

Sl No	Package No	Description of Procurement item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method & (Net /lot)	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation	Total Time (in days)
১	১	বিক্রম আকর্ষণক উপকরণ ক্রয়	১	৪০	আরএফকিউ	রাজশাহী বিভাগে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প, রাজশাহী	উপজেলা মৎস্য অফিসার, তানোর, রাজশাহী	০.৬.০০	Planned Date	Sep-Oct/23	Nov/23	Dec/23	Dec/23	Dec/23	Dec/23	Dec/23	60
২	২	মৎস্য অভয়ারণ্য স্থাপন	১	০১	আরএফকিউ	-ই-	উপজেলা মৎস্য অফিসার, তানোর, রাজশাহী	৩.০০	Planned Date	Feb/23	Feb/23	Feb/23	Feb/23	March/23	March/23	March/23	60
৩	৩	মৎস্যচাষ প্রদর্শনী বাস্তবায়ন	২	০৫	ডিপি	-ই-	উপজেলা মৎস্য অফিসার, তানোর, রাজশাহী	৫.০০	Planned Date	Jan/24	Jan/24	Jan/24	Jan/24	Feb/24	Feb/24	Feb/24	270
৪	৪	বিল নাস্তি স্থাপন	১	১	আরএফকিউ এবং ডিপি	-ই-	উপজেলা মৎস্য অফিসার, তানোর, রাজশাহী	০১.০০	Planned Date	Oct/23- Jun/24	Oct/23- Jun/24	Oct/23- Jun/24	Oct/23- Jun/24	Oct/23- Jun/24	Oct/23- Jun/24	Oct/23- Jun/24	120
৫	৫	মাঠ দিবস	১	৩	ডিপি	রাজশাহী বিভাগে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প, রাজশাহী	উপজেলা মৎস্য অফিসার, তানোর, রাজশাহী	১.২	Planned Date	5	-	-	-	-	-	-	5
৬	৬	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন (আইন প্রচারণা, বানার তৈরী, নৌকা ভাড়া, পরিবহন খরচ, কেবোসিন ক্রয় ইত্যাদি)	২	১০	ডিপি	-ই-	উপজেলা মৎস্য অফিসার, তানোর, রাজশাহী	০.৫	Planned Date	270	-	-	-	-	-	-	270
									Actual Date	300							300

*[Signature]*





Sl No	Package No	Description of Procurement item Name And location of Supplier <sup>6</sup>	Unit	Quantity	Procurement Method & (Nct/Ict)	Source of Funds	Procuring Entity	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Total Time (in days)
20	ক-২৩	প্কার ও বিক্রয়	১	৫	ডিপি	রাজস্ব	উপজেলা মৎস্য অফিসার তানোর, রাজশাহী	০.৫০	Planned Date	July/23	180						
28	ক-২৪	শিক্ষণ সামগ্রী	১	৩	ডিপি	রাজস্ব	উপজেলা মৎস্য অফিসার তানোর, রাজশাহী	০.৫০	Planned Date	July/23	03						
28	ক-২৪	বিল নাসরি স্থাপন	১	১	ডিপি	রাজস্ব	উপজেলা মৎস্য অফিসার তানোর, রাজশাহী	০.৪০	Planned Date	July/23	240						
2৫	ক-২৫	ইটারনেট	১	১	ডিপি	রাজস্ব	উপজেলা মৎস্য অফিসার তানোর, রাজশাহী	০.১২	Planned Date	July/23	365						

*Signature*  
01.07.2024

মোহা: বাবুল হোসেন  
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা  
তানোর, রাজশাহী।

অনুমোদিত

*Signature*  
০৪/০৭/২০২৪

(মোঃ জাহাঙ্গীর আলম)  
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা  
রাজশাহী।