

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
১৩, শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি
মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।
www.fisheries.gov.bd

নং-৩৩.০২.০০০০.১১০.৪৪.০৩৭.১৯-৬০

তারিখঃ-১০/০২/২০২২ খ্রি.

বিষয়ঃ উন্মুক্ত জলাশয়ে বিল নার্সারী স্থাপন এবং পোনা অবমুক্তকরণ প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা এর ২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮ আর্থিক সালের বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকার নিরীক্ষা আপত্তির প্রমাণকসহ ব্রডশিট জবাব প্রেরণ প্রসঙ্গে।

- সূত্রঃ ১। প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (পরিকল্পনা ও জরিপ), মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা ও প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালক, উন্মুক্ত জলাশয়ে বিল নার্সারী স্থাপন এবং পোনা অবমুক্তকরণ প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা এর পত্র নং- ৩৩.০২.০০০০.১২৫.০৪.০০১.২০-৪৫ তারিখঃ ২৭/০৯/২০২০ খ্রি.।
২। মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা এর পত্র নং ৩৩.০২.০০০০.১১০.৪৪.০৩৭.১৯- ২৩৩ তারিখঃ ১৬/১১/২০২০ খ্রি.।
৩। মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা এর পত্র নং ৩৩.০২.০০০০.১১০.৪৪.০৩৭.১৯- ২৪২ তারিখঃ ১৯/০৯/২০২১ খ্রি.।

উল্লিখিত বিষয় ও সূত্রোক্ত ৩ নং পত্রের মাধ্যমে উন্মুক্ত জলাশয়ে বিল নার্সারী স্থাপন এবং পোনা অবমুক্তকরণ প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা এর ২০১৩-১৫ নিরীক্ষা সালের অনুচ্ছেদ নং ৩, ৪ ও ৬; ২০১৫-১৭ নিরীক্ষা সালের অনুচ্ছেদ নং ১০.১, ১০.২, ১০.৩, ১০.৪, ১০.৫, ১০.৬ ও ১০.৭ এবং ২০১৭-১৮ নিরীক্ষা সালের অনুচ্ছেদ নং: ১৯৬ এর ব্রডশিট জবাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। অদ্যাবধি তা’ পাওয়া যায়নি।

এমতাবস্থায়, আপত্তিগুলো নিষ্পত্তির লক্ষ্যে যথাযথ নিষ্পত্তিমূলক সত্যায়িত প্রমাণকসহ আগামী ০৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে ০৩ (তিন) প্রস্ত ব্রডশিট জবাব প্রেরণের জন্য পুনরায় নির্দেশক্রমে বলা হলো।


উল্লেখ্য যে, আপত্তিগুলোর নিরীক্ষা প্রতিবেদন (AIR) মৎস্য অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে সন্নিবেশিত আছে।

সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা
(পরিশিষ্টে উল্লিখিত উপজেলাসমূহ)।

.....।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

- ১। জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালক, উন্মুক্ত জলাশয়ে বিল নার্সারী স্থাপন এবং পোনা অবমুক্তকরণ প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা।
- ২। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা.....।
- ৩। প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা। পত্রটি মৎস্য অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ৪। দপ্তর নথি।


২০/০২/২২
(সৈয়দ মোঃ আলিমগীর)
উপপরিচালক (প্রশাসন)

ফোন নং- ০২-২২৩৩৮৯৩৫৫

ই-মেইল-ddadmin@fisheries.gov.bd



অনুঃ০৩

শিরোনামঃ পিপিআর'২০০৮ এর বিধি লংঘন করে ভ্যাট নিবন্ধন, আয়কর নিবন্ধন ও ট্রেড লাইসেন্সবিহীন ব্যক্তি থেকে কোর্টেশনে পত্র ক্রয়ে অনিয়মিত ব্যয় ১২,০০,০০০ টাকা।


বিবরণঃ প্রকল্প পরিচালক উন্মুক্ত জলাশয়ে বিল নার্সারী স্থাপন এবং পোনা অবমুক্তকরণ প্রকল্প মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা এর ২০১৩-১৪ হতে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের হিসাব ২৯/০৭/২০১৬ হতে ১৮/০৭/২০১৬ খ্রিঃ সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন উপজেলা মৎস্য কার্যালয়ের রেকর্ডপত্র থেকে পরিলক্ষিত হয়েছে যে,

- পরিশিষ্টে বর্ণিত উপজেলা মৎস্য অফিস কর্তৃক পোনা বিক্রেতা/ব্যক্তি থেকে কোর্টেশনের মাধ্যমে ব্যয় ১২,০০,০০০ টাকার মাছের পোনা ক্রয় করা হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "গ")। এই পোনা বিক্রেতা/ব্যক্তির ভ্যাট নিবন্ধন, আয়কর নিবন্ধন নম্বর নেই এবং ট্রেড লাইসেন্সও নেই।
- পিপিআর'২০০৮ এর বিধি ৭০(২) মোতাবেক কোর্টেশনের মাধ্যমে যে প্রতিষ্ঠান থেকে পত্র ক্রয় করতে হবে ঐ প্রতিষ্ঠানের ভ্যাট নিবন্ধন, আয়কর নিবন্ধন ও ট্রেড লাইসেন্স থাকতে হবে। কিন্তু পরিশিষ্টে বর্ণিত বিক্রেতা/ব্যক্তির ভ্যাট নিবন্ধন, আয়কর নিবন্ধন ও ট্রেড লাইসেন্স নেই। ফলে আলোচ্য ক্রয়ে পিপিআর'২০০৮ এর বিধি লংঘন করা হয়েছে।
- পিপিআর লংঘন করতঃ অসচ্ছ প্রক্রিয়াতে মাছের পোনা ক্রয় করা হয়েছে।

অডিট অফিসের জবাবঃ নিরীক্ষাকালীন সময়ে তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয়েছে ভ্যাট নিবন্ধন ব্যতীত টেন্ডার/কোর্টেশন গ্রহণ করা হয়নি। উপজেলা মৎস্য অফিস উপজেলা মৎস্য অফিস হতে ভ্যাট নিবন্ধন সংগ্রহ করে প্রদান করা হবে।

অডিটের মন্তব্যঃ জবাবের সমর্থনে প্রমাণক দেয়া হয়নি। পিপিআর'২০০৮ এর বিধি ৭০(২) লংঘিত হয়েছে।

অডিটের সুপারিশঃ টেন্ডার/কোর্টেশন প্রদানকারী হতে সরবরাহকারী নির্বাচন করা হয়েছে। পিপিআর'২০০৮ এর বিধি ৭০(২) মোতাবেক পোনামাছ সরবরাহকারীর ভ্যাট নিবন্ধন নম্বর, আয়কর নিবন্ধন নম্বর ও ট্রেড লাইসেন্স এর সত্যায়িত কপি আবশ্যিক।



(উদ্ভম কুমার সিকদার)
অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

স্মারক: ০১৭
তারিখ: '১৮'

পিপিআর- ২০০৮ ভংগ করে ভ্যাট নিবন্ধন ও ট্রেড লাইসেন্স ব্যতিত অনিয়মিত ব্যয়ের বিবরণী:

ক্র. নং	উপজেলা মৎস্য অফিসের নাম	বিল নং ও তারিখ	সরবরাহকারীর নাম	মোট টাকা
১	২	৩	৪	৫
১.	তিতাস, কুমিল্লা	২১, ১৪/১০/১৪	মনির মৎস্য খামার	২,০০,০০০/-
২.	সিংড়া, নাটোর	৪, ২/১০/১৪	মোছাঃ জান্নাতুল ফেরদৌস	১,০০,০০০/-
৩.	গোমস্তাপুর, চাপাইনবাবগঞ্জ	৩, ২৯/১০/১৪	শ্রী ভৈরব চৌধুরী	২,০০,০০০/-
৪.	নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম	২, ৩০/১০/১৪	সুবাস মৎস্য খামার	২,০০,০০০/-
৫.	নলছিটি, ঝালকাঠি	১, ১২/১০/১৪	জাকির মৎস্য খামার	২,০০,০০০/-
৬.	ঝালকাঠি সদর	২, ১/১০/১৪	মেসার্স ব্রাদার্স ট্রেডার্স	২,০০,০০০/-
৭.	ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর	১, ২১/১০/১৪	মোঃ শাহিন সরকার	১,০০,০০০/-
মোট=				১২,০০,০০০/-

১৭/১১/১৪
(উত্তম কুমার সিকদার)
অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার,
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
সেতুনবাগিচা, ঢাকা

অনুঃ০৪

শিরোনামঃ মাছের পোনা ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিল হতে ভ্যাট কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতি ৪৪,০০০ টাকা।


বিবরণঃ প্রকল্প পরিচালক উন্মুক্ত জলাশয়ে বিল নার্সারী স্থাপন এবং পোনা অবমুক্তকরণ প্রকল্প মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা এর ২০১৩-১৪ হতে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের হিসাব ২৯/০৭/২০১৬ হতে ১৮/০৭/২০১৬ খ্রিঃ সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন উপজেলা মৎস্য কার্যালয়ের রেকর্ডপত্র থেকে পরিলক্ষিত হয়েছে যে,

- পরিশিষ্টে বর্ণিত উপজেলা মৎস্য অফিস কর্তৃক পোনা বিক্রেতা/ব্যক্তি থেকে কোটেশনের মাধ্যমে ১০,৯৯,৯৯৫ টাকার মাছের পোনা ক্রয় করা হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট “ঘ”)। এই পোনা বিক্রেতা/ব্যক্তির বিল হতে ভ্যাট কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে ৪৪,০০০ টাকা।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৩/মূসক/২০১৪ তারিখঃ০৫/০৬/২০১৪ খ্রিঃ এর শিরোনাম কোড ০৩৭.০০ মোতাবেক এই ক্ষেত্রে ৪% ভ্যাট কর্তনযোগ্য, কিন্তু কর্তন না করাতে রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। উল্লেখ্য [মূল্য সংযোজন কর] প্রজ্ঞাপন ০৫ জুন, ২০১৪ এর টেবিল-৩ (উৎপাদন পর্যায়) মোতাবেক দেশে উৎপাদিত সকল প্রকার ভোজ্য কাঁচা মাছ ভ্যাট অব্যহতিপ্রাপ্ত কিন্তু পোনা মাছ ভ্যাট অব্যহতিপ্রাপ্ত নয়।

অডিট অফিসের জবাবঃ নিরীক্ষাকালীন সময়ে তাৎক্ষনিক জবাবে জানানো হয়েছে ভ্যাট কর্তনযোগ্য হলে উপজেলা মৎস্য অফিস এর মাধ্যমে ভ্যাট এর টাকা সংগ্রহ করে সরকারীখাতে জমা করা হবে।

অডিটের মন্তব্যঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৩/মূসক/২০১৪ তারিখঃ০৫/০৬/২০১৪ খ্রিঃ এর শিরোনাম কোড ০৩৭.০০ মোতাবেক এই ক্ষেত্রে ৪% ভ্যাট কর্তনযোগ্য এবং মাছের পোনা ভ্যাট অব্যহতিপ্রাপ্ত নয় ফলে জবাব সন্তোষজনক নয়।


অডিটের সুপারিশঃ আপত্তিকৃত ভ্যাটের টাকা সরকারীখাতে জমা করে নিরীক্ষাকে জানানোর অনুরোধ করা হলো।


(উত্তম কুমার সিকদার)
অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার
বাবিভ্যিক অডিট অধিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা

ক্রম: ০৪
পরি: ১

মাছের পোনা ক্রয়ে ভ্যাট কর্তন না করার বিবরণী:

ক্র. নং	উপজেলা মৎস্য অফিসের নাম	উপজেলা মৎস্য অফিসারের নাম	বিল নং ও তারিখ	সরবরাহকারীর নাম	বিলে মোট টাকা	ভ্যাট (৪%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	পিরোজপুর সদর		২, ১৪/০৯/১৪	রূপালী মৎস্য থামার	২,০০,০০০/-	৮,০০০/-
২.	আগৈলঝরা, বরিশাল		১, ১৬/১১/১৪	মেসার্স সাইফুল মৎস্য থামার	২,০০,০০০/-	৮,০০০/-
৩.	লালমনিরহাট সদর		১, ২২/১০/১৪	জিসান মৎস্য নার্সারী	২,০০,০০০/-	৮,০০০/-
৪.	পাটগ্রাম, লালমনিরহাট	মো: হাবিবুর রহমান সরকার	১, ১৯/১০/১৪	রূপালী মৎস্য থামার	২,০০,০০০/-	৮,০০০/-
৫.	কাউনিয়া, রংপুর	মো: আবু বকর সিদ্দিক	১, ১২/১০/১৪	মেসার্স রহমান মৎস্য থামার	১,০০,০০০/-	৪,০০০/-
৬.	ফুলবাড়ী, দিনাজপুর	বেগম রেবেকা মাইজিন	১, ২/১০/১৪	সাহেদ হোসেন চৌধুরী	১,৯৯,৯৯৫/-	৮,০০০/-
মোট=					১০,৯৯,৯৯৫	৪৪,০০০/-


: ১৭/৭/১৭
(উত্তম কুমার সিকদার)
অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

অনুঃ০৬

শিরোনামঃ একই জেলাতে একই সময়ে একই প্রকার মাছের পোনা অপেক্ষাকৃত বেশী দামে ক্রয় করাতে ক্ষতি ১,২৬,০৫২ টাকা।


বিবরণঃ প্রকল্প পরিচালক উন্মুক্ত জলাশয়ে বিল নার্সারী স্থাপন এবং পোনা অবমুক্তকরণ প্রকল্প মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা এর ২০১৩-১৪ হতে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের হিসাব ২৯/০৭/২০১৬ হতে ১৮/০৭/২০১৬ খ্রিঃ সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন উপজেলা মৎস্য কার্যালয়ের রেকর্ডপত্র থেকে পরিলক্ষিত হয়েছে যে,

- একই জেলাতে এবং একই সময়ে অপেক্ষাকৃত বেশী দামে মাছের পোনা ক্রয় করাতে অতিরিক্ত টাকা ব্যয় করা হয়েছে ১,২৬,০৫২ টাকা (বিস্তারিত পরিশিষ্ট “ঙ”)।
- পরিশিষ্ট “ঙ” পর্যালোচনা করে দেখা গিয়েছে রংপুর জেলার তারাগঞ্জ উপজেলা মৎস্য অফিস অক্টোবর’১৪ মাসে ১৫০ টাকা কেজি দরে প্রকল্পের নির্দেশিত মাছের পোনা ক্রয় করেছে। ঐ অক্টোবর’১৪ মাসেই একই সাইজ ও জাতের মাছেরপোনা রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলা মৎস্য অফিস ক্রয় করেছে ১৯০ টাকা দরে এবং কাউনিয়া উপজেলা মৎস্য অফিস ক্রয় করেছে ২০০ টাকা দরে। ফলে অপেক্ষাকৃত বেশী দামে মাছের পোনা ক্রয় করার কারণে ক্ষতি হয়েছে ১,২৬,০৫২ টাকা।

অডিট অফিসের জবাবঃ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণ আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। পিপিআর’২০০৮ অনুসারে কোর্টেশনের মাধ্যমে ক্রয় করা হয়েছে যে কারণে দাম কিছুটা কম/বেশী হয়েছে। সরকারী নিয়ম লংঘিত হয়নি।

অডিটের মন্তব্যঃ রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলা মৎস্য অফিস এবং কাউনিয়া উপজেলা মৎস্য অফিস যথাযথ প্রতিযোগীতা মূলক দরে পোনা ক্রয় করেন নাই। অনুরূপভাবে শরীয়তপুর জেলার গোসাইরহাট উপজেলা মৎস্য অফিসও যথাযথ প্রতিযোগীতা মূলক দরে পোনা ক্রয় করেন নাই। ডিপিপিতে বর্ণিত প্রাক্কলিত দর প্রতি কেজি ২০০ টাকা (ডিপিপি এর এপেন্ডিক্স-২ পৃষ্ঠা-৩৬) হলেও গোসাইরহাট উপজেলা ক্রয় করেছে ২৫০ টাকা দরে, ফলে জবাব সন্তোষজনক নয়।


অডিটের সুপারিশঃ ক্ষতির টাকা আদায় হওয়া আবশ্যিক।


(উত্তম কুমার সিকদার)
অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

পরিঃ "ঙ"
অনুঃ০৬

একই জেলাতে একই সময়ে একই প্রকার মাছের পোনা অপেক্ষাকৃত বেশী দামে ক্রয় করতে ক্ষতির বিবরণী

কম দামে মাছের পোনা ক্রয় এর প্রমাণ				বেশী দামে মাছের পোনা ক্রয় এর বিবরণ					প্রতি	ক্ষতি
ভাউচার নং তারিখ	উপজেলা মৎস্য অফিস	সরবরাহকারী	দর প্রতি কেজি	উপজেলা মৎস্য অফিস	ভাউচার নং তারিখ	সরবরাহকারী	দর প্রতি কেজি	পরিমাণ (কেজি)	কেজিতে বেশী দর	
০১ তারিখ ১৬/১০/১৪	তারাগঞ্জ, রংপুর	মেসার্স বকুল মৎস্য খানার	২৫০ টাকা	(ক)গংগাচড়া, রংপুর।	০১ তারিখ ০১/১০/১৪	মেসার্স শ্রী রাজিৎ দাস	১৯০ টাকা	৫২৬.৩২	৪০ টাকা	২১,০৫২.৮০টাকা
				(খ) কাউনিয়া, রংপুর।	০১ তারিখ ০৮/১০/১৪	মেসার্স মোঃ সাহিদার রহমান	২০০ টাকা	৫০০.০০	৫০ টাকা	২৫,০০০.০০টাকা
০১ তারিখ ০১/১০/১৪	শরীয়তপুর, সদর	মেসার্স হাওলাদার এন্টারপ্রাইজ	২০০ টাকা	গোসাইরহাট, শরীয়তপুর	১৫ তারিখ ২৪/০৬/১৫	মেসার্স আল আমিন মৎস্য খানার	২৫০ টাকা	১৬০০.০০	৫০ টাকা	৮০,০০০.০০টাকা
									মোট ক্ষতি	১,২৬,০৫২.৮০টাকা


১৮/১১/১৫
(উত্তম কুমার সিকদার)
অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

অনুচ্ছেদ নং ৪ ১০.১

শিরোনাম ৪ পিপিআর আইন লংঘন করে সরাসরি নগদ ক্রয় পদ্ধতিতে আর্থিক মূল্যসীমার অতিরিক্ত ক্রয় করায় প্রতিষ্ঠানের অনিয়মিত ব্যয় ৪,০০,০০৯/- টাকা।

বিবরণ ৪ প্রকল্প পরিচালক, উন্মুক্ত জলাশয়ে বিল নার্সারি স্থাপন এবং পোনা অবমুক্তকরণ প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা এর ২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের হিসাব গত ০৩.১২.২০১৭ খ্রিঃ হতে ১০.১২.২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালীন সময়ে বাজেট বরাদ্দ, সরাসরি নগদ ক্রয় রেজিস্টার, আরএফকিউ পদ্ধতিতে ক্রয় সংক্রান্ত রেজিস্টার, বিল ভাউচার পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, সরাসরি নগদ ক্রয় পদ্ধতিতে আর্থিক মূল্যসীমার অতিরিক্ত ক্রয় করায় প্রতিষ্ঠানের অনিয়মিত ব্যয় করা হয়েছে ৪,০০,০০৯/- টাকা (যার বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট “ ভ ” তে দ্রষ্টব্য)।

- পিপিআর আইন ২০০৮ এর তফসিল ২ এর বিধি-৮১ অনুযায়ী সরাসরি নগদ ক্রয়ে প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০/- টাকা। বার্ষিক অনধিক ৫,০০,০০০/- টাকা আর্থিক মূল্যসীমা নির্ধারণ করা হইয়াছে।
- মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন উন্মুক্ত জলাশয়ে বিল নার্সারি স্থাপন এবং পোনা অবমুক্তকরণ প্রকল্পে সরাসরি নগদ ক্রয়ের ক্ষেত্রে পরিশিষ্টে বর্ণিত উপজেলা সমূহে ২০১৫-২০১৬ এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ২৫ টি ভাউচারের মাধ্যমে আর্থিক মূল্য সীমা অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে ৪,০০,০০৯/- টাকা

অনিয়মের কারণ ৪ সরাসরি নগদ ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর আইন ২০০৮ এর নির্দেশনা অনুযায়ী ক্রয় কার্য সম্পন্ন করা হয়নি।

ফলাফল ৪ পিপিআর আইন ২০০৮ এর নির্দেশ লংঘন করে অনিয়মিত ক্রয় কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব ৪ সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণ আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসাবে উক্ত ব্যয় সম্পন্ন করেছেন। সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাকে আপত্তির বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে। তাদের জবাব ও প্রমানক পাওয়ার পর পূণাঙ্গ জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ৪ জবাব যথাযথ নয়। অর্থাৎ সরাসরি নগদ ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর আইন/২০০৮ লংঘন করে প্রতিটি ক্রয়ের ক্ষেত্রে ২৫,০০০/- টাকার উপরে বিল ভাউচারের মাধ্যমে ক্রয় কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ৪ অনিয়মিতভাবে পিপিআর লংঘন করে ক্রয় কার্য সম্পন্ন করার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যিক।

অনুঃ ১০.১
পরিশিষ্ট ঃ ড

উন্মুক্ত জলাশয়ে বিল নাসারি স্থাপন এবং পোনা অবমুক্তকরণ প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা এর ২০১৫-২০১৭ অর্থ বছর।
পিপিআর'২০০৮ লংঘন করে সরাসরি নগদ ক্রয় পদ্ধতিতে আর্থিক মূল্যসীমার অতিরিক্ত ক্রয়ের বিবরণী ঃ

ক্রমিক নং	উপজেলা ও জেলার নাম	বিল নং ও তারিখ	ভাউচার নং ও তারিখ	ক্রয়কৃত মূল্য	পিপিআর অনুযায়ী আর্থিক মূল্য সীমা (টাকা)	আর্থিক মূল্য সীমা অতিরিক্ত ক্রয় মূল্য (টাকা)	মন্তব্য
০১	ভোলাহাট, চারপাইনবাবগঞ্জ	০৬, ২৭/০৪/২০১৬	০৮, ২৪/০৪/২০১৬	৬৯,৫০০/-	২৫,০০০/-	৪৪,৫০০/-	
০২	ভোলাহাট, চারপাইনবাবগঞ্জ	০৭, ০৮/০৫/২০১৬	১৬, ০৩/০৫/২০১৬	৬৯,৫০০/-	২৫,০০০/-	৪৪,৫০০/-	
০৩	শিবগঞ্জ, চারপাইনবাবগঞ্জ	০৪, ০৫/০৬/২০১৬	০৮, ০২/০৫/২০১৬	৩৮,৬৭৫/-	২৫,০০০/-	১৩,৬৭৫/-	
০৪	রামগঞ্জ, লক্ষীপুর	০৫, ১২/০৬/২০১৭	০২, ১২/০৬/২০১৭	৫৮,১৫০/-	২৫,০০০/-	৩৩,১৫০/-	
০৫	পানছড়ি, খাগড়াছড়ি	০১, ২৮/০৩/২০১৭	০৬, ২৪/০৩/২০১৭	৪৮,০০০/-	২৫,০০০/-	২৩,০০০/-	
০৬	পানছড়ি, খাগড়াছড়ি	০১, ২৮/০৩/২০১৭	১৭, ২৪/০৩/২০১৭	৪৮,০০০/-	২৫,০০০/-	২৩,০০০/-	
০৭	শাহজাহানপুর, বগুড়া	০৩, ২৫/০৪/২০১৭	০৪, ১৯/০৪/২০১৭	৪২,০৫২/-	২৫,০০০/-	১৭,০৫২/-	
০৮	রামগঞ্জ, লক্ষীপুর	০৬, ১২/০৬/২০১৭	০২, ১২/০৬/২০১৭	৪৮,০০০/-	২৫,০০০/-	২৩,০০০/-	
০৯	নড়াইল সদর, নড়াইল	০৩, ২০/০৬/২০১৬	০৭, ১৫/০৪/২০১৬	৩৩,৩০০/-	২৫,০০০/-	৮,৩০০/-	
১০	শাহজাহানপুর, বগুড়া	০২, ২৫/০৪/২০১৭	০৪, ১৮/০৪/২০১৭	৪২,০৫২/-	২৫,০০০/-	১৭,০৫২/-	
১১	সদর, চারপাইনবাবগঞ্জ	০৪, ১৮/০৪/২০১৭	০৩, ০৫/০৪/২০১৭	৩০,০০০/-	২৫,০০০/-	৫,০০০/-	
১২	মানিকগঞ্জ, খাগড়াছড়ি	০১, ২৯/০৫/২০১৬	০৬, ১৮/০৫/২০১৬	২৭,৫০০/-	২৫,০০০/-	২,৫০০/-	
১৩	চারঘাট, রাজশাহী	০৬, ৩০/০৩/২০১৬	০১, ৩০/০৩/২০১৬	৩২,০০০/-	২৫,০০০/-	৭,০০০/-	
১৪	শাহজাহানপুর, বগুড়া	০৭, ১৮/০৫/২০১৭	০১, ১৮/০৫/২০১৭	৩৫,৫৫২/-	২৫,০০০/-	১০,৫৫২/-	
১৫	বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও	০৪, ২৩/০৫/২০১৭	৪২, ২০/০৫/২০১৭	৩২,০০০/-	২৫,০০০/-	৭,০০০/-	
১৬	বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও	০৪, ২৩/০৫/২০১৭	০১, ২০/০৫/২০১৭	৩২,০০০/-	২৫,০০০/-	৭,০০০/-	
১৭	হরিপুর, ঠাকুরগাঁও	০১, ০৮/০৫/২০১৭	০১, ০৮/০৫/২০১৭	৩০,৬৬৪/-	২৫,০০০/-	৫,৬৬৪/-	
১৮	হরিপুর, ঠাকুরগাঁও	০২, ০৭/০৫/২০১৭	০১, ০৭/০৫/২০১৭	৩০,৬৬৪/-	২৫,০০০/-	৫,৬৬৪/-	
১৯	চান্দিনা, কুমিল্লা	০৬, ১২/০৪/২০১৭	৬৪, ১৭/০৪/২০১৭	৩০,০০০/-	২৫,০০০/-	৫,০০০/-	
২০	চান্দিনা, কুমিল্লা	০৬, ১২/০৪/২০১৭	৬৫, ১৭/০৪/২০১৭	৩০,০০০/-	২৫,০০০/-	৫,০০০/-	
২১	সাথিয়া, পাবনা	০৩, ০৫/০৫/২০১৬	০৩, ০৫/০৪/২০১৬	৩৬,০০০/-	২৫,০০০/-	১১,০০০/-	
২২	সাথিয়া, পাবনা	০৩, ০৫/০৫/২০১৬	০৩, ২৬/০৪/২০১৬	৩০,০০০/-	২৫,০০০/-	৫,০০০/-	
২৩	ভাঙ্গুরা, পাবনা	০৫, ১২/০৫/২০১৬	০৩, ৩০/০৪/২০১৬	৬০,৭০০/-	২৫,০০০/-	৩৫,৭০০/-	
২৪	ভাঙ্গুরা, পাবনা	০৪, ১২/০৫/২০১৬	০৪, ১২/০৫/২০১৬	৬০,৭০০/-	২৫,০০০/-	৩৫,৭০০/-	
২৫	চাটমোহর, পাবনা	০৩, ২৮/০৫/২০১৭	০৩, ১২/০৫/২০১৭	৩০,০০০/-	২৫,০০০/-	৫,০০০/-	
সর্বমোট						৪,০০,০০৯/-	

অনুচ্ছেদ নং ৪ ১০.২

শিরোনাম : ডিপিপিতে নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও উপজেলা কমিটির প্রত্যয়ন গ্রহণ ব্যতীত পোনা মাছ অবমুক্ত করায়
অনিয়মিত ব্যয় ১৯,৩২,০০০/- টাকা।

বিবরণ : প্রকল্প পরিচালক, উন্মুক্ত জলাশয়ে বিল নার্সারি স্থাপন এবং পোনা অবমুক্তকরণ প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৫-২০১৬ এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের হিসাব গত ০৩.১২.২০১৭ খ্রিঃ হতে ১০.১২.২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালীন সময়ে উন্মুক্ত জলাশয়ে বিল নার্সারি স্থাপন এবং পোনা অবমুক্তকরণ প্রকল্পের বাজেট বরাদ্দ, ব্যয় বিবরণী, ডিপিপি পর্যালোচনা করে দেখা যায় উপজেলা কমিটির প্রত্যয়ন গ্রহণ ব্যতীত পোনা মাছ অবমুক্ত করা হয়েছে ১৯,৩২,০০০/- টাকা (যার বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট “ম” তে দ্রষ্টব্য)।

- উন্মুক্ত জলাশয়ে বিল নার্সারি স্থাপন এবং পোনা অবমুক্তকরণ প্রকল্প এর ডিপিপি নির্দেশনা অনুযায়ী ১০ সদস্য বিশিষ্ট উপজেলা কমিটি রয়েছে। কমিটির (১) মাননীয় সংসদ সদস্য, প্রধান উপদেষ্টা (২) উপজেলা চেয়ারম্যান, উপদেষ্টা (৩) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সভাপতি, (৪) উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, সদস্য (৫) উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, সদস্য (৬) উপজেলা সমাজ কল্যাণ কর্মকর্তা, সদস্য (৭) প্রধান শিক্ষক, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সদস্য (৮) এনজিও প্রতিনিধি, সদস্য (৯) মৎস্যজীবীদের প্রতিনিধি, সদস্য (১০) উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদস্য সচিব। এই কমিটি পোনা অবমুক্তির স্থান নির্ধারণ, পোনা অবমুক্তির সময় উপস্থিত থেকে পোনা অবমুক্তির প্রত্যয়ন প্রদান করবেন (ডিপিপি পৃষ্ঠা নং ০৬)।
- পরিশিষ্টে বর্ণিত জেলা ও উপজেলা সমূহের রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায়, উক্ত উপজেলা সমূহে ১৯,৩২,০০০/- টাকার পোনা মাছ ক্রয় করা হয়েছে এবং নির্দিষ্ট দিনে অবমুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু ডিপিপি নির্দেশনা অনুযায়ী উপজেলা কমিটির সদস্যদের উপস্থিতিতে কোন প্রত্যয়ন গ্রহণ করা হয়নি। এতে প্রতীয়মান হয় যে উক্ত পোনা মাছ সঠিক পরিমাণে ক্রয় এবং জলাশয়ে অবমুক্ত করা হয়েছে কিনা; তা অডিট দলের নিকট পরিষ্কার নয়, ফলে উক্ত টাকা অনিয়মিতভাবে খরচ করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ : স্থানীয় উপজেলার মাননীয় সংসদ সদস্য সহ ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি উপজেলা কমিটি রয়েছে। এই কমিটি পোনা অবমুক্তির স্থান নির্ধারণ, পোনা অবমুক্তির সময় উপস্থিত থেকে পোনা অবমুক্তির প্রত্যয়ন প্রদান করবেন। এই কমিটির প্রত্যয়ন গ্রহণ না করেই পোনা মাছ অবমুক্ত করা হয়েছে।

ফলাফল : পোনা অবমুক্তির প্রত্যয়ন না থাকায় কি পরিমাণ এবং কত সাইজের পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে তা সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব : সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণ আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসাবে উক্ত ব্যয় সম্পন্ন করেছেন। সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/মৎস্য কর্মকর্তা উপজেলা কমিটির প্রত্যয়ন গ্রহণ পূর্বক পোনা মাছ অবমুক্ত করেছেন। নিরীক্ষাকালীন প্রত্যয়নপত্র তাৎক্ষণিক উপস্থাপন করা সম্ভব হয়নি। তাদের নিকট থেকে প্রত্যয়ন পত্র সংগ্রহ করে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব যথাযথ নয়। ডিপিপি নির্দেশনা অনুযায়ী উপজেলা কমিটির প্রত্যয়নপত্র গ্রহণ করে তাদের উপস্থিতিতে পোনা মাছ অবমুক্ত করার বিধান থাকা সত্ত্বেও প্রত্যয়ন গ্রহণ ব্যতীত পোনা মাছ অবমুক্তকরণ করা হয়েছে। যা ডিপিপি (পৃষ্ঠা-৬) নির্দেশনা পরিপন্থী।

নিরীক্ষার সুপারিশ : অনিয়মিতভাবে প্রত্যয়ন পত্র গ্রহণ ব্যতীত পোনা মাছ অবমুক্তকরণের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক নিরীক্ষা অফিসকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং : ১০.২

পরিশিষ্ট : ম

উন্মুক্ত জলাশয়ে বিল নাসারি স্থাপন এবং পোনা অবমুক্তকরণ প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা এর ২০১৫-২০১৭ অর্থ বছর।
ডিপিপিতে নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও উপজেলা কমিটির প্রত্যয়ন গ্রহণ ব্যতীত পোনা মাছ অবমুক্ত করায় অনিয়মিত ব্যয়ের বিবরণী :

ক্রমিক নং	উপজেলা ও জেলার নাম	অর্থনৈতিক কোড ও বিবরণ	বিল নং ও তারিখ	পোনা অবমুক্তির পরিমাণ (কেজি)	টাকা	মন্তব্য
০১	বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর	৪৮৬৩, পোনা মাছ ক্রয়	০২, ১৩/১০/২০১৫	৫০০ কেজি	৯৭,৫০০/-	
০২	চারঘাট, রাজশাহী	৪৮৬৩, পোনা মাছ ক্রয়	০৩, ২৬/১০/২০১৫	১৯৮৫ কেজি	৩,৯৫,০০০/-	
০৩	বাবুগঞ্জ, বরিশাল	৪৮৬৩, পোনা মাছ ক্রয়	০৩, ১৫/১০/২০১৫	১৯৫০ কেজি	৩,৯০,০০০/-	
০৪	সিলেট সদর, সিলেট	৪৮৬৩, পোনা মাছ ক্রয়	০১, ১৩/০৯/২০১৫	৪৭৫.৫০ কেজি	৯৭,৫০০/-	
০৫	নালিতাবাড়ি, শেরপুর	৪৮৬৩, পোনা মাছ ক্রয়	০১, ১৮/১০/২০১৫	৪৪৮.৫০ কেজি	৯৭,৫০০/-	
০৬	ঝিনাইঘাতি, শেরপুর	৪৮৬৩, পোনা মাছ ক্রয়	০১, ০৬/০৯/২০১৬	৭০০ কেজি	১,৬৪,৫০০/-	
০৭	কলাপাড়া, পটুয়াখালী	৪৮৬৩, পোনা মাছ ক্রয়	০১, ২৩/০৯/২০১৫	৯৭৫ কেজি	১,৯৫,০০০/-	
০৮	ঘাটাইল, টাঙ্গাইল	৪৮৬৩, পোনা মাছ ক্রয়	০৪, ২৫/১০/২০১৫	২৪৭৫ কেজি	৪,৯৫,০০০/-	
				সর্বমোট	১৯,৩২,০০০/-	

অনুচ্ছেদ নং : ১০.৩

শিরোনাম : সরকারি মৎস্য খামার থাকা সত্ত্বেও সরকারী মৎস্য খামার হতে পোনা মাছ ক্রয় না করে বেসরকারি মৎস্য খামার হতে পোনা মাছ ক্রয় করায় অনিয়মিত ব্যয় ২৫,৪৪,৬০০/- টাকা।

বিবরণ : প্রকল্প পরিচালক, উন্মুক্ত জলাশয়ে বিল নার্সারি স্থাপন এবং পোনা অবমুক্তকরণ প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৫-২০১৬ এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের হিসাব গত ০৩.১২.২০১৭ খ্রিঃ হতে ১০.১২.২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালীন সময়ে উন্মুক্ত জলাশয়ে বিল নার্সারি স্থাপন এবং পোনা অবমুক্তকরণ প্রকল্পের বাজেট বরাদ্দ, ব্যয় বিবরণী, রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায়, উক্ত জেলায় সরকারী মৎস্য খামার থাকা সত্ত্বেও সরকারী মৎস্য খামার হতে পোনা মাছ ক্রয় না করে বেসরকারী মৎস্য খামার হতে পোনা মাছ ক্রয় করা হয়েছে ২৫,৪৪,৬০০/- টাকা (যার বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট “ য ” তে দ্রষ্টব্য)।

- পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পত্র নং পবি/এনইসি-একনেক/সমন্বয়-২/০৭/০৮(অংশ-১)/২০০৯/৩৩৩, তারিখ ১৬/০৩/২০১০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, “এখন হতে সকল সরকারী ক্রয় এর ক্ষেত্রে সরকারি প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ক্রয় করতে হবে, সরকারী প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় মালামাল পাওয়া না গেলে বাহির হতে ক্রয় করা যাবে।
- পরিশিষ্টে বর্ণিত ০২ টি জেলায় সরকারী মৎস্য খামার থাকা সত্ত্বেও সরকারী মৎস্য খামার হতে পোনা মাছ ক্রয় না করে বেসরকারি মৎস্য খামার হতে পোনা মাছ ক্রয় করায় অনিয়মিত ব্যয় করা হয়েছে ২৫,৪৪,৬০০/- টাকা।

অনিয়মের কারণ : সরকারী মৎস্য খামার/হ্যাচারী থেকে পোনা মাছ ক্রয় না করে বেসরকারী মৎস্য খামার হতে পোনা মাছ ক্রয় করা অনিয়মিত ব্যয়।

ফলাফল : পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আদেশ লংঘন কওে বেসরকারী মৎস্য খামার হতে পোনা মাছ ক্রয় করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব : সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণ আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসাবে উক্ত ব্যয় সম্পন্ন করেছেন। সরকারি মৎস্য খামার থেকে পোনা সরবরাহ করতে না পারায় বেসরকারী মৎস্য খামার হতে পোনা মাছ ক্রয় করা হয়েছে। তাৎক্ষনিকভাবে এনওসি উপস্থাপন করা সম্ভব হয়নি। এনওসি সংগ্রহ করতঃ পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব সন্তোষজনক নয়। বেসরকারী মৎস্য খামার হতে পোনা মাছ ক্রয় করার পূর্বে সরকারী মৎস্য খামার পোনা মাছ সরবরাহ করতে হবে এই মর্মে প্রত্যয়ণ থাকা আবশ্যিক। সরকারি মৎস্য খামার হতে পোনা মাছ ক্রয় না করে বেসরকারী মৎস্য খামার হতে পোনা মাছ ক্রয় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ : সরকারী মৎস্য খামার হতে পোনা মাছ ক্রয় না করে বেসরকারী মৎস্য খামার হতে পোনা মাছ ক্রয় করার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক নিরীক্ষা অফিসকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

উন্মুক্ত জলাশয়ে বিল নাসারি স্থাপন এবং পোনা অবমুক্তকরণ প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা এর ২০১৫-২০১৭ অর্থ বছরে সরকারী মৎস্য খামার থাকা সত্ত্বেও সরকারী মৎস্য খামার হতে পোনা মাছ ক্রয় না করে অনিয়মিতভাবে বেসরকারী মৎস্য খামার হতে পোনা মাছ ক্রয়ের বিবরণী :

ক্রমিক নং	উপজেলা ও জেলার নাম	অর্থনৈতিক কোড ও বিবরণ	বিল নং ও তারিখ	বেসরকারী হ্যাচারী নাম ও ঠিকানা	ক্রয়ের পরিমান	টাকা	মন্তব্য
০১	রামগতি, লক্ষীপুর	৪৮৬৩, মাছের পোনা ক্রয়	০৮, ০৯/০৬/২০১৬	বাবুল এম্বো ফিশারীজ নুরিয়া হাজিরহাট, রামগতি, লক্ষীপুর	৫০০ কেজি	১,০০,০০০/-	
০২	রামগতি, লক্ষীপুর	৪৮৬৩, মাছের পোনা ক্রয়	১০, ০৯/০৬/২০১৬	আবদুল্লাহ এন্ড সঙ্গ মৎস্য খামার রামদয়াল বাজার, রামগতি, লক্ষীপুর	১,০০০ কেজি	২,০০,০০০/-	
০৩	রামগতি, লক্ষীপুর	৪৮৬৩, মাছের পোনা ক্রয়	০৯, ০৯/০৬/২০১৬	জননী এম্বো ফিশারীজ আলেকজান্ডার, রামগতি, লক্ষীপুর	৫০০ কেজি	১,০০,০০০/-	
০৪	রামগতি, লক্ষীপুর	৪৮৬৩, মাছের পোনা ক্রয়	০৭, ০৯/০৬/২০১৬	রবিন তারা মৎস্য খামার চরবাদাম, রামগতি, লক্ষীপুর	১০০০ কেজি	২,০০,০০০/-	
০৫	রামগতি, লক্ষীপুর	৪৮৬৩, মাছের পোনা ক্রয়	১১, ০৯/০৬/২০১৬	মাহমুদা বেগম মৎস্য খামার রামদয়াল, রামগতি, লক্ষীপুর	১,০০০ কেজি	২,০০,০০০/-	
০৬	রামগতি, লক্ষীপুর	৪৮৬৩, মাছের পোনা ক্রয়	০৪, ০৯/১১/২০১৫	উপকুল মৎস্য খামার উল্টর চর আফজল, রামগতি, লক্ষীপুর	৪৭৫ কেজি	৯৫,০০০/-	
০৭	রামগতি, লক্ষীপুর	৪৮৬৩, মাছের পোনা ক্রয়	০২, ০৯/১১/২০১৫	ইসলামিয়া সাইন্টিফিক হাইব্রীড তেলাপিয়া এন্ড ফিসারিজ চরজব্বর, সুবর্ণচর, নোয়াখালি	১৪৭৫ কেজি	২,৯৫,০০০/-	
০৮	রামগতি, লক্ষীপুর	৪৮৬৩, মাছের পোনা ক্রয়	০২, ০১/০৯/২০১৬	সোনালী মৎস্য খামার ঘোষবাগ, কবিরহাট, নোয়াখালি	৩৫০ কেজি	১,০৫,০০০/-	
০৯	রামগতি, লক্ষীপুর	৪৮৬৩, মাছের পোনা ক্রয়	০১, ০১/০৯/২০১৬	মেসার্স হাওলাদার মৎস্য খামার, রামগতি, লক্ষীপুর	৪৯০ কেজি	১,৪৭,০০০/-	
১০	রামগতি, লক্ষীপুর	৪৮৬৩, মাছের পোনা ক্রয়	০৩, ০১/০৯/২০১৬	মেসার্স রাফী মৎস্য খামার, চর আফজাল, রামগতি, লক্ষীপুর	৭০০ কেজি	২,১০,০০০/-	
১১	কমলনগর, লক্ষীপুর	৪৮৬৩, মাছের পোনা ক্রয়	০১, ২২/০৯/২০১৬	অনিক মৎস্য খামার কমলনগর, লক্ষীপুর	৪৮৮ কেজি	৯৭,৬০০/-	
১২	হরিপুর, ঠাকুরগাঁও	৪৮৬৩, মাছের পোনা ক্রয়	০২, ০৬/০৪/২০১৬	নিরঞ্জন মৎস্য নাসারি দুরামিঠিপুর, পীরগঞ্জ, রংপুর	১৯৮৭.৫০ কেজি	৩,৯৭,৫০০/-	

১৩	হরিপুর, ঠাকুরগাঁও	৪৮৬৩, মাছের পোনা ক্রয়	০১, ০৬/০৪/২০১৬	মেসার্স রাম মৎস্য হ্যাচারী ভরতখালী, সাঘাটা, গাইবান্ধা	১৯৮৭.৫০ কেজি	৩,৯৭,৫০০/-	
					সর্বমোট	২৫,৪৪,৬০০/-	

অনুচ্ছেদ নং ৪ ১০.৪

শিরোনাম : একই অর্থ বছরে একই জেলায় একই প্রজাতির পোনা মাছ এক উপজেলা অপেক্ষা অন্য উপজেলায় অতিরিক্ত মূল্যে ক্রয় করায় সরকারের ক্ষতি ১,৯৮,৬৮৩/- টাকা।

বিবরণ : প্রকল্প পরিচালক, উন্মুক্ত জলাশয়ে বিল নার্সারি স্থাপন এবং পোনা অবমুক্তকরণ প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৫-২০১৬ এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের হিসাব গত ০৩.১২.২০১৭ খ্রিঃ হতে ১০.১২.২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালীন সময়ে উন্মুক্ত জলাশয়ে বিল নার্সারি স্থাপন এবং পোনা অবমুক্তকরণ প্রকল্পের বাজেট বরাদ্দ, ব্যয় বিবরণী, জেলা ওয়ারী খরচ বিবরণী পর্যালোচনা করে দেখা যায়, একই জেলার বিভিন্ন উপজেলায় একই প্রজাতির পোনা মাছ অপেক্ষাকৃত বেশি দরে ক্রয় করায় অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে ১,৯৮,৬৮২.৮৫ টাকা (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট “ র ” তে দৃষ্টব্য)

- সুনামগঞ্জ জেলার বিভিন্ন উপজেলার ব্যয় বিবরণী পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলায় রুই, কাতল, মুগেল, কালিবাউশ, ঘনিয়া এবং দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ গড়ে ক্রয় করা হয় ২৭০/- টাকা কেজি। অন্যদিকে সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা উপজেলা এবং শাল্লা উপজেলায় একই প্রজাতির মাছ ক্রয় করা হয় ৩০০/- কেজি দরে।
- অন্যদিকে শেরপুর জেলার বিভিন্ন উপজেলার ব্যয় বিবরণী পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ২০১৫-২০১৭ অর্থ বছরে শেরপুর জেলার বিনাইঘাতি উপজেলায় রুই, কাতল, মুগেল, কালিবাউশ, ঘনিয়া এবং দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ গড়ে ক্রয় করা হয় ১৩৯/- টাকা কেজি। অন্যদিকে শেরপুর সদর উপজেলায় একই প্রজাতির মাছ ক্রয় করা হয় ২০০/- টাকা দরে।
- পরিশিষ্টে বর্ণিত দুইটি জেলার বিল ভাউচার পর্যালোচনা কওে দেখা যায়, দুইটি জেলার উপজেলাসমূহে অপেক্ষাকৃত বেশী দামে ক্রয় করায় অতিরিক্ত বিল পরিশোধ করা হয়েছে ১,৯৮,৬৮২.৮৫ টাকা। ফলে অতিরিক্ত মূল্যে পোনা মাছ ক্রয় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

অনিয়মের কারণ : একই অর্থ বছরে একই জেলায় একই প্রজাতির মাছ এক উপজেলা অপেক্ষা অন্য উপজেলায় অপেক্ষাকৃত বেশী দামে ক্রয় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

ফলাফল : এক উপজেলা অপেক্ষা অন্য উপজেলায় অপেক্ষাকৃত বেশী দামে পোনা মাছ ক্রয় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব : সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণ আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসাবে উক্ত ব্যয় সম্পন্ন করেছেন। পিপিআর/২০০৮ অনুসারে আরএফকিউ এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা পোনা মাছ ক্রয় করেছেন। আপত্তির বিষয়ে তাদেরকে জানানো হয়েছে। উপজেলা থেকে জবাব ও প্রমানক পাওয়ার পর পূর্ণাঙ্গ জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব যথাযথ নয়। সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলা ২৭০/- টাকা, সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা উপজেলা এবং শাল্লা উপজেলায় একই প্রজাতির মাছ ক্রয় করা হয় ৩০০/- কেজি দরে এবং শেরপুর জেলার বিনাইঘাতি উপজেলায় ১৩৯/- টাকা অন্যদিকে শেরপুর সদর উপজেলায় একই প্রজাতির মাছ ক্রয় করা হয় ২০০/- টাকা দরে ক্রয় করা হয়েছে। ফলে একই জেলায় এক উপজেলার তুলনায় অন্য উপজেলায় অতিরিক্ত মূল্যে পোনা মাছ ক্রয় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ : অতিরিক্ত মূল্যে পোনা মাছ ক্রয় করার দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ ক্ষতির টাকা আদায় করে নিরীক্ষা অফিসকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুঃ ১০.৪
পরিশিষ্টঃ র

উন্মুক্ত জলাশয়ে বিল নাসারি স্থাপন এবং পোনা অবমুক্তকরণ প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা এর ২০১৫-২০১৭ অর্থ বছরে একই অর্থ বছরে একই জেলায় একই প্রজাতির পোনা মাছ এক উপজেলা অপেক্ষা অন্য উপজেলায় অতিরিক্ত মূল্যে ক্রয় করায় ক্ষতির বিবরণী

৪

ক্রমিক নং	অর্থনৈতিক কোড ও বিবরণ	জেলার নাম	উপজেলার নাম	ক্রয়কৃত মূল্য	উপজেলার নাম	ক্রয়কৃত পরিমাণ	প্রতি কেজির ক্রয় মূল্য	প্রতি কেজিতে অতিরিক্ত ক্রয় মূল্য	সর্বমোট অতিরিক্ত পরিশোধিত মূল্য	মন্তব্য	
০১	৪৮৬৩, পোনা মাছ ক্রয়	সুনামগঞ্জ জেলা	জগন্নাথপুর উপজেলা	২৭০/-	শাল্লা, সুনামগঞ্জ	৬৬৭ কেজি	৩০০/-	৩০/-	২০,০১০.০০		
০২					ধর্মপাশা সুনামগঞ্জ	৩৩৩.৩৪ কেজি	৩০০/-	৩০/-	১০,০০০.২০		
০৩					ধর্মপাশা সুনামগঞ্জ	১৬৭৮ কেজি	২৯৮/-	২৮/-	৪৬,৯৮৪.০০		
০৪					ধর্মপাশা সুনামগঞ্জ	৯৩৫.৩৩ কেজি	৩০০/-	৩০/-	২৮,০৫৯.৯০		
০৫					ধর্মপাশা সুনামগঞ্জ	১৩৩৪ কেজি	৩০০/-	৩০/-	৪০,০২০.০০		
০৬		শেরপুর জেলা	ঝিনাইগাতী উপজেলা	১৩৯/-	শেরপুর সদর শেরপুর	৪৫৫ কেজি	১৯৮/-	৫৯/-	২৬,৮৪৫.০০		
০৭					শেরপুর সদর শেরপুর	৪৩৮.৭৫ কেজি	২০০/-	৬১	২৬,৭৬৩.৭৫		
সর্বমোট =									১,৯৮,৬৮২.৮৫		

অনুচ্ছেদ নং ৪ ১০.৫

শিরোনাম ৪ একই জলাশয়ে একই সময়ে বিল নার্সারি স্থাপন এবং পোনা মাছ অবমুক্তকরণ খাতের টাকা ব্যয় করায়
অনিয়মিত ব্যয় ১৫,৫৩,২৫৯/- টাকা।

বিবরণ ৪ প্রকল্প পরিচালক, উন্মুক্ত জলাশয়ে বিল নার্সারি স্থাপন এবং পোনা অবমুক্তকরণ প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৫-২০১৬ এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের হিসাব গত ০৩.১২.২০১৭ খ্রিঃ হতে ১০.১২.২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালীন সময়ে বাজেট বরাদ্দ, ব্যয় বিবরণী, বিল নার্সারি স্থাপন সংক্রান্ত নথিপত্র, পোনা অবমুক্তকরণ সংক্রান্ত নথিপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায়, একই সময়ে একই বিলে বিল নার্সারি স্থাপন এবং পোনা অবমুক্তি খাতের ১৫,৫৩,২৫৯/- টাকা খরচ করা হয়েছে (যার বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট “ল” তে দৃষ্টব্য)।

- উন্মুক্ত জলাশয়ে বিল নার্সারি স্থাপন এবং পোনা অবমুক্তকরণ প্রকল্পে নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলার বিল ভাউচার, রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে চাঁচুড়ী বিলে কোড নং ৪৮৬৩, পোনা অবমুক্তি খাতে ২,৯৫,০০০/- টাকা পোনা মাছ অবমুক্ত করা হয় এবং একই বিলে (চাঁচুড়ী বিলে) ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে কোড নং ৬৮৫১, বিল নার্সারি স্থাপন খাতে ১,০০,০০০/- টাকা ব্যয়ে একটি বিল নার্সারি স্থাপন করা হয়। একই ভাবে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে পাটেশ্বরী বিলে কোড নং ৪৮৬৩, পোনা অবমুক্তি খাতে ২,৬৮,৯০৫/- টাকা ব্যয়ে পোনা মাছ অবমুক্ত করা হয় এবং একই বিলে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে কোড নং ৬৮৫১, বিল নার্সারি স্থাপন খাতে ১,০০,০০০/- টাকা ব্যয়ে একটি বিল নার্সারি স্থাপন করা হয় (ভাউচারের কপি সংযুক্ত)।
- অনুরূপভাবে নড়াইল জেলার লোহাগড়া উপজেলার ইছামতি বিলে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ০৪ টি লটের মাধ্যমে ৬,৯০,০০০/- টাকার পোনা মাছ অবমুক্ত করা হয় এবং ০২ টি ভাউচারের মাধ্যমে একই বিলে (ইছামতি বিল) ৯৯,৩৫৪/- টাকা ব্যয়ে একটি বিল নার্সারি স্থাপন করা হয় (ভাউচারের কপি সংযুক্ত)।
- দুইটি উপজেলায় অনিয়মিতভাবে কোড নং ৪৮৬৩, পোনা মাছ অবমুক্তি খাতে (২,৯৫,০০০+২,৬৮,৯০৫+৬,৯০,০০০) = ১২,৫৩,৯০৫/- টাকা এবং কোড নং ৬৮৫১, বিল নার্সারি স্থাপন খাতে (১,০০,০০০+১,০০,০০০+৯৯,৩৫৪)= ২,৯৯,৩৫৪/- টাকা, দুইটি খাতে সর্বমোট (১২,৫৩,৯০৫+২,৯৯,৩৫৪)= ১৫,৫৩,২৫৯/- টাকা ব্যয় করা হয়েছে।
- দুইটি উপজেলাই একই বিলে একই অর্থ বছরে প্রথমে বিল নার্সারি স্থাপন করা হয়েছে পরবর্তীতে পোনা অবমুক্তি করা হয়েছে তা অসম্ভব। দুইটি উপজেলার দুইটি বিলেই বিল নার্সারি স্থাপন অথবা পোনা অবমুক্তি কার্যক্রম কোনটি সংগঠিত হয়েছে। তা নির্ধারণ করা যায়নি।

অনিয়মের কারণ ৪ একই জলাশয়ে একই সময়ে বিল নার্সারি স্থাপন এবং পোনা মাছ অবমুক্তকরণ করা হয়েছে।

ফলাফল ৪ অনিয়মিতভাবে ব্যয় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব ৪ সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণ উপজেলা কমিটির প্রস্তাব মোতাবেক একই জলাশয়ে বিল নার্সারি স্থাপন এবং পোনা মাছ অবমুক্ত করেছেন। প্রকল্পের নীতিমালায় একই জলাশয়ে পোনা মাছ অবমুক্ত ও বিল নার্সারি স্থাপনের বিধান রয়েছে। উপজেলা থেকে জবাব ও প্রমানক পাওয়ার পর পূর্ণাঙ্গ জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ৪ জবাব যথাযথ নয়। অর্থাৎ দুইটি উপজেলাই একই বিলে একই অর্থ বছরে প্রথমে বিল নার্সারি স্থাপন করা হয়েছে পরবর্তীতে পোনা অবমুক্তি করা হয়েছে, তা অসম্ভব।

নিরীক্ষার সুপারিশ ৪ একই বিলে একই অর্থ বছরে প্রথমে বিল নার্সারি স্থাপন পরবর্তীতে পোনা মাছ অবমুক্তকরণের কারণে রাজস্ব ক্ষতির জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক নিরীক্ষা অফিসকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুঃ : ১০.৫
পরিশিষ্ট : ল

উম্মুক্ত জলাশয়ে বিল নাসারি স্থাপন এবং পোনা অবমুক্তকরণ প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা এর ২০১৫-২০১৭ অর্থ বছরে একই জলাশয়ে একই সময়ে বিল নাসারি এবং পোনা অবমুক্তকরণ খাতের টাকা একই বিলে ব্যয় করায় ক্ষতির বিবরণী :

ক্রমিক নং	অর্থনৈতিক কোড ও বিবরণ	বিল নং ও তারিখ	উপজেলা ও জেলার নাম	বিলের নাম	অর্থ বছর	পরিশোধিত টাকা
০১	৪৮৬৩, পোনা অবমুক্তি	০১ ১৫/১১/২০১৫	কালিয়া, নড়াইল	চাঁচুড়ি বিল	২০১৫-২০১৬	২,৯৫,০০০/-
০২	৬৮৫১, বিল নাসারি স্থাপন	০৮ ২৩/০৬/২০১৬	কালিয়া, নড়াইল	চাঁচুড়ি বিল	২০১৫-২০১৬	১,০০,০০০/-
০৩	৪৮৬৩, পোনা অবমুক্তি	০৩ ১৫/১১/২০১৫	কালিয়া, নড়াইল	পাটেশ্বরী বিল	২০১৫-২০১৬	২,৬৮,৯০৫/-
০৪	৬৮৫১, বিল নাসারি স্থাপন	০৯ ২৩/০৬/২০১৬	কালিয়া, নড়াইল	পাটেশ্বরী বিল	২০১৫-২০১৬	১,০০,০০০/-
০৫	৪৮৬৩, পোনা অবমুক্তি	০৬ ০১/১১/২০১৫	লোহাগড়া, নড়াইল	ইছামতি বিল	২০১৫-২০১৬	২,৯৫,০০০/-
০৬	৪৮৬৩, পোনা অবমুক্তি	০১ ০৪/১০/২০১৫	লোহাগড়া, নড়াইল	ইছামতি বিল	২০১৫-২০১৬	১,০০,০০০/-
০৭	৪৮৬৩, পোনা অবমুক্তি	০২ ০৪/১০/২০১৫	লোহাগড়া, নড়াইল	ইছামতি বিল	২০১৫-২০১৬	৯৫,০০০/-
০৮	৬৮৫১, বিল নাসারি স্থাপন	০৯ ৩০/০৫/২০১৬	লোহাগড়া, নড়াইল	ইছামতি বিল	২০১৫-২০১৬	৫৯,৫০০/-
০৯	৬৮৫১, বিল নাসারি স্থাপন	০৮ ২৫/০৫/২০১৬	লোহাগড়া, নড়াইল	ইছামতি বিল	২০১৫-২০১৬	৩৯,৮৫৪/-
১০	৪৮৬৩, পোনা অবমুক্তি	০১ ৩১/০৮/২০১৬	লোহাগড়া, নড়াইল	ইছামতি বিল	২০১৬-২০১৭	২,০০,০০০/-
সর্বমোট						১৫,৫৩,২৫৯/-

অনুচ্ছেদ নং : ১০.৬

শিরোনাম : আরডিপিপিতে প্রশিক্ষণের জন্য ডাটাবেজ তৈরী করার নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও ডাটাবেজ অসম্পন্ন থাকায়
অনিয়মিত প্রশিক্ষণ ব্যয় ৮,৮৯,১৩০/- টাকা ।

বিবরণ : প্রকল্প পরিচালক, উন্মুক্ত জলাশয়ে বিল নার্সারি স্থাপন এবং পোনা মাছ অবমুক্তকরণ প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৫-২০১৬ এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের হিসাব গত ০৩.১২.২০১৭ খ্রিঃ হতে ১০.১২.২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয় । নিরীক্ষাকালীন সময়ে উন্মুক্ত জলাশয়ে বিল নার্সারি স্থাপন এবং পোনা অবমুক্তকরণ প্রকল্পের বাজেট বরাদ্দ, খাতওয়ারী ব্যয় বিবরণী, প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত নথিপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায়, প্রশিক্ষণার্থীদের ডাটাবেজ অসম্পন্ন থাকায় অনিয়মিত প্রশিক্ষণ ব্যয় করা হয়েছে ৮,৮৯,১৩০/- টাকা (যার বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট “ শ ” তে দ্রষ্টব্য) ।

- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, মৎস্য পরিকল্পনা-১ শাখা বিভাগীয় মূল্যায়ন কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী (০৭) (খ) ডিপিপি-তে অন্তর্ভুক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ব্যয় অর্থ বিভাগের পরিপত্র অনুযায়ী নির্ধারণ করতে হবে । প্রশিক্ষণের জন্য ডাটাবেজ তৈরী করতে হবে এবং এ প্রকল্পের ডাটাবেজ মৎস্য অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় ডাটাবেজের সঙ্গে লিংক করতে হবে, ডাটাবেজে প্রশিক্ষণার্থীদের (NID) নম্বর থাকতে হবে যা সংশোধিত ডিপিপি-তে উল্লেখ থাকতে হবে (আরডিপিপি পৃষ্ঠা-৪৫) । উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি সংশোধন করে মূল ডিপিপি-তে কোড নং ৪৮৪০, প্রশিক্ষণ খাতে ১,৫৭,২০,০০০/- টাকা থেকে বৃদ্ধি করে আরডিপিপি-তে কোড নং ৪৮৪০, প্রশিক্ষণ খাতে ২,৬০,৮৩,০০০/- টাকা বরাদ্দ করা হয় (আরডিপিপি পৃষ্ঠা ৮) ।
- উন্মুক্ত জলাশয়ে বিল নার্সারি স্থাপন এবং পোনা অবমুক্তকরণ প্রকল্পে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে কোড নং ৪৮৪০, প্রশিক্ষণ খাতে ৪০,৪১,৫০০/- টাকা ব্যয় করা হয় । মৎস্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের ই-প্রশিক্ষণ ডাটাবেজ পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ৭৮ টি ব্যাচের মোট ১৯৪১ জনের ডাটাবেজ সম্পন্ন হয়েছে । অসম্পন্ন ব্যাচ সংখ্যা (১০০-৭৮)টি = ২২ টি । প্রতিটি ব্যাচে প্রশিক্ষণ খরচ করা হয়েছে ৪০,৪১৫/- টাকা । ২২ টি ব্যাচে খরচ করা হয়েছে (২২×৪০,৪১৫) = ৮,৮৯,১৩০/- টাকা । ২২ টি ব্যাচে ৫৫০ জনের প্রশিক্ষণ খরচ বাবদ ৮,৮৯,১৩০/- টাকা খরচ করা হলেও ডাটাবেজ সম্পন্ন করা হয়নি । ফলে ২২ টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ আদৌ সম্পন্ন হয়েছে কিনা তা নিরীক্ষাকালে নিশ্চিত হওয়া যায়নি ।

অনিয়মের কারণ : আডিপিপি নির্দেশনা অনুযায়ী প্রশিক্ষণার্থীদের ডাটাবেজ সম্পন্ন করার নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও প্রশিক্ষণার্থীদের ডাটাবেজ সম্পন্ন করা হয়নি ।

ফলাফল : প্রশিক্ষণার্থীদের ডাটাবেজ সম্পন্ন না করায় অনিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ ব্যয় সম্পন্ন হয়েছে ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব : সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণ আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসাবে উক্ত ব্যয় সম্পন্ন করেছেন । প্রকল্প দপ্তর থেকে প্রশিক্ষণের জন্য ডাটাবেজ তৈরীর নির্দেশনা সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাকে অবহিত করা হয়েছে । সফটওয়্যার ডাটাবেজের ত্রুটির কারণে এন্ট্রি দেয়া ও দেখা যায়নি । বর্তমানে ত্রুটি মুক্ত করে এন্ট্রি দেওয়া হয়েছে । সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা থেকে প্রমানক সংগ্রহপূর্বক পরবর্তীতে পূর্ণাঙ্গ জবাব প্রদান করা হবে ।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব যথাযথ নয় । যখন উপজেলায় প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হবে সাথে সাথে প্রশিক্ষণার্থীদের ভোটার আইডি নং ও ফোন নং সহ ডাটাবেজ সম্পন্ন করে মৎস্য অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় ডাটাবেজের সঙ্গে লিংক করতে হবে । অডিটকালীন সময়ের পূর্বে যেহেতু প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে উক্ত ডাটাবেজে ৭৮ টি ব্যাচের ডাটাবেজের তালিকা পাওয়া গেলেও ২২ টি ব্যাচের ডাটাবেজ সম্পন্ন করা হয়নি । ফলে প্রকল্পের যথাযথ উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়েছে ।

নিরীক্ষার সুপারিশ : ২২ টি ব্যাচের ডাটাবেজ সম্পন্ন না করে অনিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণের টাকা ব্যয়ের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক নিরীক্ষা অফিসকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো ।

অনুঃ ১০.৬
পরিশিষ্টঃ শ

উন্মুক্ত জলাশয়ে বিল নাসারি স্থাপন এবং পোনা অবমুক্তকরণ প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা এর ২০১৫-২০১৭ অর্থ বছরে আরডিপিপিতে প্রশিক্ষণের জন্য ডাটাবেজ তৈরী করার নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও ডাটাবেজ অসম্পন্ন থাকায় অনিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ ব্যয়ের বিবরণী।

ক্রমিক নং	অর্থনৈতিক কোড ও বিবরণ	২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের ব্যয়	ব্যাচ সংখ্যা	প্রশিক্ষার্থীদের সংখ্যা	ডাটাবেজকৃত ব্যাচ সংখ্যা	ডাটাবেজকৃত প্রশিক্ষার্থীদের সংখ্যা	অনিম্পন্ন ডাটাবেজকৃত ব্যাচ সংখ্যা	প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণ ফিঃ	মোট অনিম্পন্ন ডাটাবেজকৃতদের পরিশোধিত টাকা
০১	৪৮৪০, প্রশিক্ষণ ব্যয়	৪০,৪১,৫০০/-	১০০ টি	২৫০০ জন	৭৮ টি	১৯৪১ জন	২২ টি	৪০,৪১৫/-	৮,৮৯,১৩০/-
সর্বমোট									৮,৮৯,১৩০/-

অনুচ্ছেদ নং : ১০.৭

শিরোনাম : ডিপিপি নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা অতিরিক্ত মূল্যে রেনু পোনা মাছ ক্রয় করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ১,১১,২৮৭/- টাকা।

বিবরণ : প্রকল্প পরিচালক, উন্মুক্ত জলাশয়ে বিল নার্সারি স্থাপন এবং পোনা অবমুক্তকরণ প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৫-২০১৬ এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের হিসাব গত ০৩.১২.২০১৭ খ্রিঃ হতে ১০.১২.২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালীন সময়ে উন্মুক্ত জলাশয়ে বিল নার্সারি স্থাপন এবং পোনা অবমুক্তকরণ প্রকল্পের বাজেট বরাদ্দ, ডিপিপি, খাতওয়ারী ব্যয় বিবরণী, বিল নার্সারি স্থাপন সংক্রান্ত বিল ভাউচার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ডিপিপি নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা অতিরিক্ত মূল্যে রেনু পোনা মাছ ক্রয় করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে ১,১১,২৮৭/- টাকা (যার বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট “ঘ” তে দ্রষ্টব্য)।

- উন্মুক্ত জলাশয়ে বিল নার্সারি এবং পোনা মাছ অবমুক্তকরণ প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি বিল নার্সারি স্থাপনে ১.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। বরাদ্দের খাতওয়ারী বিভাজন অনুযায়ী প্রতিটি বিল নার্সারির জন্য ২.৫০০ কেজি রেনু পোনা মাছ ক্রয়ের নির্দেশনা রয়েছে। প্রতি কেজি রেনু পোনা মাছের ক্রয় মূল্যে নির্ধারণ করা হয়েছে ৩,০০০/- টাকা (ডিপিপি এপেনডিক্স-০৭)।
- উন্মুক্ত জলাশয়ে বিল নার্সারি এবং পোনা মাছ অবমুক্তকরণ প্রকল্পের আওতায় পরিশিষ্টে বর্ণিত বিভিন্ন উপজেলায় উক্ত ডিপিপি নির্দেশনা অমান্য করে অতিরিক্ত মূল্যে পোনা মাছ ক্রয় করা হয়েছে। ফলে সরকারের অতিরিক্ত মূল্য বাবদ রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে ১,১১,২৮৭/- টাকা।

অনিয়মের কারণ : ডিপিপি নির্দেশনা অমান্য করে অতিরিক্ত মূল্যে পোনা মাছ ক্রয় করা হয়েছে।

ফলাফল : অতিরিক্ত মূল্যে পোনা মাছ ক্রয় করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব : আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসাবে সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণ রেনু পোনা ক্রয় করেছেন। তাদের নিকট থেকে জবাব ও প্রমানক পাওয়ার পর পূর্ণাঙ্গ জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাবে আপত্তির সত্যতা স্বীকার করা হয়েছে। অর্থাৎ ডিপিপিতে নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা অতিরিক্ত মূল্যে রেনু পোনা ক্রয় করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ : অতিরিক্ত মূল্যে রেনু পোনা ক্রয় করে সরকারের আর্থিক ক্ষতির জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে নিরীক্ষা অফিসকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুঃ ১০.৭
পরিশিষ্ট : ৪

উম্মুক্ত জলাশয়ে বিল নাসারি স্থাপন এবং পোনা অবমুক্তকরণ প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা এর ২০১৫-২০১৭ অর্থ বছর।
ডিপিপি নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা অতিরিক্ত মূল্যে রেনু পোনা মাছ ক্রয় করায় সরকারের ক্ষতির বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	উপজেলা ও জেলার নাম	অর্থনৈতিক কোড ও বিবরণ	বিল নং তারিখ	ডিপিপি নির্ধারিত মূল্য (টাকা)	ক্রয়কৃত মূল্য (টাকা)	প্রতি কেজিতে অতিরিক্ত পরিশোধ	পরিমাণ (কেজি)	অতিরিক্ত পরিশোধিত মূল্য (টাকা)	মন্তব্য
০১	বাগমারা, রাজশাহী	৪৮৬৩, পোনা ক্রয়	০২, ০/০৯/২০১৫	২০০/-	২৫৫/-	৫৫/-	৩৮২.৩৫	২১,০৩৭.৫০	
০২	মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি	৬৮৫১, বিল নাসারি স্থাপন	০৩, ৭/০৫/২০১৬	৭,৫০০/-	১২,৫০০/-	২,০০০/-	২.৫	৫,০০০/-	
০৩	স্বর্নচর, নোয়াখালি	৬৮৫১, বিল নাসারি স্থাপন	০৪, ৮/০৪/২০১৭	৭,৫০০/-	১২,০০০/-	১,৮০০/-	২.৫	৪,৫০০/-	
০৪	স্বর্নচর, নোয়াখালি	৬৮৫১, বিল নাসারি স্থাপন	০৩, ১৮/০৪/২০১৭	৭,৫০০/-	১১,০০০/-	১,৪০০/-	২.৫	৩,৫০০/-	
০৫	স্বর্নচর, নোয়াখালি	৬৮৫১, বিল নাসারি স্থাপন	০৫, ১৮/০৪/২০১৭	৭,৫০০/-	১২,০০০/-	১,৮০০/-	২.৫	৪,৫০০/-	
০৬	স্বর্নচর, নোয়াখালি	৬৮৫১, বিল নাসারি স্থাপন	০৭, ২৮/০৫/২০১৭	৭,৫০০/-	১২,০০০/-	১,৮০০/-	২.৫	৪,৫০০/-	
০৭	স্বর্নচর, নোয়াখালি	৬৮৫১, বিল নাসারি স্থাপন	০৮, ১৭/০৪/২০১৭	৭,৫০০/-	১২,০০০/-	১,৮০০/-	২.৫	৪,৫০০/-	
০৮	লামা, বান্দারবন	৬৮৫১, বিল নাসারি স্থাপন	৬৫, ১/০৫/২০১৭	৭,৫০০/-	১১,২৫০/-	১,৫০০/-	২.৫	৩,৭৫০/-	
০৯	লামা, বান্দারবন	৬৮৫১, বিল নাসারি স্থাপন	০৩, ২/০৬/২০১৬	৭,৫০০/-	১২,৫০০/-	২,০০০/-	২.৫	৫,০০০/-	
১০	নাচোল, চাপাইনবাবগঞ্জ	৬৮৫১, বিল নাসারি স্থাপন	০৫, ১৩/০৪/২০১৭	৭,৫০০/-	১০,০০০/-	১,০০০/-	২.৫	২,৫০০/-	
১১	নাচোল, চাপাইনবাবগঞ্জ	৬৮৫১, বিল নাসারি স্থাপন	০৬, ১৩/০৪/২০১৭	৭,৫০০/-	১০,০০০/-	১,০০০/-	২.৫	২,৫০০/-	
১২	নাচোল, চাপাইনবাবগঞ্জ	৬৮৫১, বিল নাসারি স্থাপন	০৭, ১৩/০৪/২০১৭	৭,৫০০/-	১০,০০০/-	১,০০০/-	২.৫	২,৫০০/-	
১৩	নাচোল, চাপাইনবাবগঞ্জ	৬৮৫১, বিল নাসারি স্থাপন	০৮, ১৩/০৪/২০১৭	৭,৫০০/-	১০,০০০/-	১,০০০/-	২.৫	২,৫০০/-	
১৪	নাচোল, চাপাইনবাবগঞ্জ	৬৮৫১, বিল নাসারি স্থাপন	০৯, ১৩/০৪/২০১৭	৭,৫০০/-	১০,০০০/-	১,০০০/-	২.৫	২,৫০০/-	
১৫	নাচোল, চাপাইনবাবগঞ্জ	৬৮৫১, বিল নাসারি স্থাপন	০৭, ২২/০৬/২০১৬	৭,৫০০/-	১০,০০০/-	১,০০০/-	২.৫	২,৫০০/-	
	নাচোল, চাপাইনবাবগঞ্জ	৬৮৫১, বিল নাসারি স্থাপন	০৬, ১৩/০৪/২০১৭	৭,৫০০/-	১০,০০০/-	১,০০০/-	২.৫	২,৫০০/-	
১৬	গোমস্তাপুর, চাপাইনবাবগঞ্জ	৬৮৫১, বিল নাসারি স্থাপন	০৫, ০৩/০৪/২০১৭	৭,৫০০/-	১০,০০০/-	১,০০০/-	২.৫	২,৫০০/-	
১৭	গোমস্তাপুর, চাপাইনবাবগঞ্জ	৬৮৫১, বিল নাসারি স্থাপন	০৬, ১১/০৪/২০১৬	৭,৫০০/-	১০,০০০/-	১,০০০/-	২.৫	২,৫০০/-	
১৮	গাবতলী, বগুড়া	৬৮৫১, বিল নাসারি স্থাপন	০৬, ০৫/০৫/২০১৭	৭,৫০০/-	১০,০০০/-	১,০০০/-	২.৫	২,৫০০/-	
১৯	আখাউয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৬৮৫১, বিল নাসারি স্থাপন	০১, ১৫/০৫/২০১৬	৭,৫০০/-	১০,০০০/-	১,০০০/-	২.৫	২,৫০০/-	
২০	আখাউয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৬৮৫১, বিল নাসারি স্থাপন	০৩, ১৪/০৭/২০১৭	৭,৫০০/-	১০,০০০/-	১,০০০/-	২.৫	২,৫০০/-	
২১	আখাউয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৬৮৫১, বিল নাসারি স্থাপন	০২, ১৪/০৫/২০১৭	৭,৫০০/-	১০,০০০/-	১,০০০/-	২.৫	২,৫০০/-	
২২	আখাউয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৬৮৫১, বিল নাসারি স্থাপন	০১, ১৪/০৫/২০১৭	৭,৫০০/-	১০,০০০/-	১,০০০/-	২.৫	২,৫০০/-	
২৩	কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী	৬৮৫১, বিল নাসারি স্থাপন	০৩, ১৬/০৫/২০১৭	৭,৫০০/-	১০,০০০/-	১,০০০/-	২.৫	২,৫০০/-	
২৪	কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী	৬৮৫১, বিল নাসারি স্থাপন	০৪, ১৬/০৫/২০১৭	৭,৫০০/-	১০,০০০/-	১,০০০/-	২.৫	২,৫০০/-	
২৫	সোনাইমুড়ি, নোয়াখালী	৬৮৫১, বিল নাসারি স্থাপন	৯০, ১৯/০৫/২০১৭	৭,৫০০/-	১০,০০০/-	১,০০০/-	২.৫	২,৫০০/-	
২৬	সোনাইমুড়ি, নোয়াখালী	৬৮৫১, বিল নাসারি স্থাপন	৯১, ১৮/০৫/২০১৭	৭,৫০০/-	১০,০০০/-	১,০০০/-	২.৫	২,৫০০/-	
২৭	সোনাইমুড়ি, নোয়াখালী	৬৮৫১, বিল নাসারি স্থাপন	৯২, ১৮/০৫/২০১৭	৭,৫০০/-	১০,০০০/-	১,০০০/-	২.৫	২,৫০০/-	
২৮	সোনাইমুড়ি, নোয়াখালী	৬৮৫১, বিল নাসারি স্থাপন	৯৩, ৮/০৫/২০১৭	৭,৫০০/-	১০,০০০/-	১,০০০/-	২.৫	২,৫০০/-	

২৯	সোনাইয়ুড়ি, নোয়াখালী	৬৮৫১, বিল নাসারি স্থাপন	৯৪, ৮/০৫/২০১৭	৭,৫০০/-	১০,০০০/-	১,০০০/-	২.৫	২,৫০০/-	
৩০	সোনাইয়ুড়ি, নোয়াখালী	৬৮৫১, বিল নাসারি স্থাপন	৯৫, ৮/০৫/২০১৭	৭,৫০০/-	১০,০০০/-	১,০০০/-	২.৫	২,৫০০/-	
সর্বমোট								১,১১,২৮৭.৫০	

অনুচ্ছেদ নং-১৯৬

.শিরোনামঃ অনুমোদিত তালিকা ব্যতীত প্রশিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদানে অনিয়মিত ব্যয় ৫,২৫,৮১০ (পাঁচ লক্ষ পঁচিশ হাজার আটশত দশ) টাকা।

বিবরণঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রকল্প পরিচালক, উল্লুজ জলাশয়ে বিল নাসারী স্থাপন এবং পোনা অবমুক্তকরণ প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা এর ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের হিসাব ২০/০১/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০/০৪/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে ডিপিপি, বাজেট, ব্যয় বিবরণী, বিল ভাউচার ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্র যাচাইকালে দেখা যায় যে,

- অনুমোদিত তালিকা ব্যতীত প্রশিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদানে অনিয়মিত টাকা ব্যয় ৫,২৫,৮১০ করা হয়েছে। বিবরণ পরিশিষ্ট ১৯৬ এ দেখানো হলো।
- প্রশিক্ষণের নীতিমালা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদানের সময় প্রশিক্ষার্থীদের অনুমোদিত নামের তালিকা থাকতে হবে।
- কিন্তু বিল ভাউচার নিরীক্ষায় পরিশোধিত বিলের বিপরীতে অনুমোদিত নামের তালিকা পাওয়া যায়নি।
- কাজেই বিলগুলি আদৌ প্রশিক্ষার্থীদের বিপরীতে পরিশোধ করা হয়নি।

অনিয়মের কারণঃ

- প্রকল্প বাস্তবায়ন নীতিমালা পরিপালন করা হয়নি।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- বিষয়টি যাচাই বাছাই পূর্বক পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- প্রশিক্ষার্থীর তালিকা প্রণয়ন করেই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। কিন্তু রেকর্ডপত্র যাচাই করে প্রশিক্ষার্থীদের তালিকা পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- প্রশিক্ষার্থীদের তালিকা ব্যতীত ভাতা বাবদ অনিয়মিত ব্যয় করায় দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ- ১৯৬

পরিশিষ্ট নম্বরঃ- ১৯৬

প্রকল্প পরিচালক

উন্মুক্ত জলাশয়ে বিল নাসারী স্থাপন এবং পোনা অবমুক্তকরণ প্রকল্প

মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।

নিরীক্ষা সালঃ ২০১৭-২০১৮

অনুমোদিত তালিকা ব্যতীত প্রশিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদানে অনিয়মিত ব্যয়ের বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	বিল নং ও তারিখ	উপজেলার নাম	বিলের টাকার পরিমাণ
১	০২ তাং-২১/১১/১৭	সাঘাটা, গাইবান্ধা	৪০৮৩০
২	০৪ তাং-২৭/১২/১৭	নকলা, শেরপুর	৪০৪১৫
৩	০১ তাং-১৪/১১/১৭	সৈয়দপুর, নীলফামারী	৪০৪১৫
৪	০১ তাং-১০/১২/১৭	সুন্দরগঞ্জ, রংপুর	৪০৪১৫
৫	০২ তাং-১৩/১২/১৭	গাইবান্ধা, সদর	৪০৪১৫
৬	০১ তাং-১২/১১/১৭	শরিয়তপুর, সদর	৪০৪১৫
৭	০২ তাং-২৪/০১/১৮	ডামুড্যা, শরিয়তপুর	৪০৪১৫
৮	০৩ তাং-২৪/০১/১৮	ঐ	৪০৪১৫
৯	০৪ তাং-৩০/১১/১৭	শেরপুর সদর	৪০৪১৫
১০	০৭ তাং-০৫/১২/১৭	মুলাদী, বরিশাল	৪০৪১৫
১১	০৩ তাং-২৯/১১/১৭	সদর, লালমনিরহাট	৪০৪১৫
১২	০৩ তাং-০৫/১২/১৭	নান্দাইল, ময়মনসিংহ	৪০৪১৫
১৩	০২ তাং-০৯/০১/১৮	ত্রিশাল, ময়মনসিংহ	৪০৪১৫
		মোট	৫,২৫,৮১০