

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য অধিদপ্তর
মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।
www.fisheries.gov.bd

স্মারক: ৩৩.০২.০০০০.১০৫.০৬.১৪৪.১৭- ১৫৫৬


১৪ প্রমোদ
আম্বাট, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
তারিখ: ২০ জুলাই, ২০২৫ খ্রি.

বিষয়: পরিচালকের দপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা এর ২০২৫-২৬ আর্থিক সালের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan) অনুমোদন প্রসঙ্গে।

সূত্র: পরিচালকের দপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা এর পত্র নং ৩৩.০২ ৩০০০.৩০১.০২.০৪৭.২৫-১৬৮,
তারিখ: ০৯/০৭/২০২৫ খ্রি:।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে পরিচালকের দপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা এর ২০২৫-২৬ আর্থিক সালের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan) নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলো এবং এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: ২০২৫-২৬ আর্থিক সালের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা।


(ফিরোজ আহমেদ)

উপপরিচালক(প্রশাসন)(অতিরিক্ত দায়িত্ব)

ফোন: ০২-২২৩৩৮৯৩৫৫

ই-মেইল: ddadmin@fisheries.gov.bd

পরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ
প্লট-৩, রোড-২০, সেক্টর-১১, উত্তরা, ঢাকা।

AD (Budget)

২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিচালকের দপ্তর
মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ
প্লট-৩, রোড-১০, সেক্টর-১১, উত্তরা, ঢাকা।

www.fisheries.dhakadiv.gov.bd

D (Budget)


১০ JUL 2025

স্মারক নং:-৩৩.০২.৩০০০.৩০১.০২.০৪৭.২৫. ১৬৮

তারিখঃ ০৯/০৭/২০২৫

বিষয়: ২০২৫-২০২৬ আর্থিক সালের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (প্রস্তাবিত) এর অনুমোদন প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, পরিচালকের দপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা এর ২০২৫-২০২৬ আর্থিক সালের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (প্রস্তাবিত) প্রস্তুত করা হয়েছে। বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (প্রস্তাবিত) ২০২৫-২০২৬ সদয় অনুমোদনের নিমিত্ত এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।


(মোঃ মানিরুল ইসলাম)

পরিচালক

মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।


ই-মেইল-dddhaka@fisheries.gov.bd

মহাপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
ঢাকা।

স্মারক নং:-৩৩.০২.৩০০০.৩০১.০২.০৪৭.২৫. ১৬৮

তারিখঃ ০৯/০৭/২০২৫

১. উপপরিচালক (অর্থ), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন রমনা, ঢাকা।


পরিচালক

মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।

একান্ত শাখা, মহাপরিচালকের দপ্তর
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা

তারিখঃ ০৩/৭/২৫

ক্রমিক নং	বিভাগ	পরিচালক	সহকারী	বাজেট
১	প্রশাসনিক	প্রশাসনিক	প্রশাসনিক	প্রশাসনিক
২	প্রশাসনিক	প্রশাসনিক	প্রশাসনিক	প্রশাসনিক
৩	প্রশাসনিক	প্রশাসনিক	প্রশাসনিক	প্রশাসনিক
৪	প্রশাসনিক	প্রশাসনিক	প্রশাসনিক	প্রশাসনিক
৫	প্রশাসনিক	প্রশাসনিক	প্রশাসনিক	প্রশাসনিক
৬	প্রশাসনিক	প্রশাসনিক	প্রশাসনিক	প্রশাসনিক
৭	প্রশাসনিক	প্রশাসনিক	প্রশাসনিক	প্রশাসনিক
৮	প্রশাসনিক	প্রশাসনিক	প্রশাসনিক	প্রশাসনিক
৯	প্রশাসনিক	প্রশাসনিক	প্রশাসনিক	প্রশাসনিক
১০	প্রশাসনিক	প্রশাসনিক	প্রশাসনিক	প্রশাসনিক

০৩/৭/২৫

Annual Procurement Plan 2025-26

Ministry/Division Ministry of Fisheries and Livestock

Budget: Revenue Proposed

Agency: Department of Fisheries

Procuring Entity Name and Co: Office of the Director, Department of Fisheries, Dhaka Division, Dhaka/ 122994

Package #	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method and Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost in Lakh Taka	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
GR-01	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	Nos.	LS	RFQ	DD, DoF, Dhaka Div.	GoB	2.10	Planned Dates		31-Oct-25	5-Nov-25	5-Nov-25	6-Nov-25	6-Nov-25	8-Nov-25	9 days	16 days
								Planned Days		1	6	0	1	0	2	10	
								Actual Dates									
GR-02	আসবাবপত্র ক্রয়	Nos.	LS	RFQ	DD, DoF, Dhaka Div.	GoB	2.10	Planned Dates		31-Oct-25	5-Nov-25	5-Nov-25	6-Nov-25	6-Nov-25	8-Nov-25	9 days	16 days
								Planned Days		1	6	0	1	0	2	10	
								Actual Dates									
GR-03	অন্যান্য মনিহারি	Nos.		DPM	PE	GoB	2.50	Planned Dates		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
								Planned Days		0	0	0	0	0	0	0	
								Actual Dates									
GR-04	পরিস্কার সামগ্রী	Nos.		DPM	PE	GoB	1.50	Planned Dates		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
								Planned Days		0	0	0	0	0	0	0	
								Actual Dates									

/


/


GR-05	প্রচার বিজ্ঞাপন	Nos.	LS	DPM/ RFQ	DD, DoF, Dhaka Div.	GoB	3.00	Planned Dates	1-Dec-25	6-Dec-25	6-Dec-25	7-Dec-25	7-Dec-25	7-Dec-25	9 days	16 days
								Planned Days	1	6	0	1	0	2	10	
								Actual Dates								
GR-06	কম্পিউটার সামগ্রী	Nos.		DPM	DD, DoF, Dhaka Div.	GoB	1.75	Planned Dates	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
								Planned Days	0	0	0	0	0	0	0	
								Actual Dates								
GR-07	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	Nos.	LS	DPM/ RFQ	DD, DoF, Dhaka Div.	GoB	2.10	Planned Dates	1-Dec-25	6-Dec-25	6-Dec-25	7-Dec-25	7-Dec-25	9-Dec-25	9 days	16 days
								Planned Days	1	6	0	1	0	2	10	
								Actual Dates								
GR-08	স্ট্যাম্প সিল	Nos.		DPM	PE	GoB	2.00	Planned Dates	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
								Planned Days	0	0	0	0	0	0	0	
								Actual Dates								
GR-09	অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়	Nos.	LS	RFQ	DD, DoF, Dhaka Div.	GoB	1.05	Planned Dates	1-Jan-26	6-Jan-26	6-Jan-26	7-Jan-26	7-Jan-26	9-Jan-26	10 days	16 days
								Planned Days	1	6	0	1	0	2	10	
								Actual Dates								
GR-10	প্রকাশনা	Nos.	LS	DPM/ RFQ	DD, DoF, Dhaka Div.	GoB	1.50	Planned Dates	1-Jan-26	6-Jan-26	6-Jan-26	7-Jan-26	7-Jan-26	9-Jan-26	10 days	16 days
								Planned Days	1	6	0	1	0	2	10	

								Actual Dates										
GR-11	অন্যান্য সরঞ্জামাদি মেরামত	Nos.		DPM	PE	GoB	2.00	Planned Dates		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
								Planned Days		0	0	0	0	0	0	0	0	
								Actual Dates										
GR-12	অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয়	Nos.	LS	RFQ	DD, DoF, Dhaka Div.	GoB	2.10	Planned Dates		1-Jan-26	6-Jan-26	6-Jan-26	7-Jan-26	7-Jan-26	9-Jan-26	9 days	16 days	
								Planned Days		1	6	0	1	0	2	10		
								Actual Dates										
GR-13	মুদ্রাণ ও বাধাই	Nos.	LS	RFQ	DD, DoF, Dhaka Div.	GoB	2.00	Planned Dates		1-Feb-26	6-Feb-26	6-Feb-26	7-Feb-26	7-Feb-26	9-Feb-26	9 days	16 days	
								Planned Days		1	6	0	1	0	2	10		
								Actual Dates										
GR-14	অফিস সরঞ্জামাদি মেরামত	Nos.		DPM	PE	GoB	0.62	Planned Dates		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
								Planned Days		0	0	0	0	0	0	0	0	
								Actual Dates										
GR-15	আসবাবপত্র মেরামত	Nos.		DPM	PE	GoB	2.50	Planned Dates		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
								Planned Days		0	0	0	0	0	0	0	0	
								Actual Dates										
								Planned Dates		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1/8

GR-16	কম্পিউটার মেরামত	Nos.	DPM	PE	GoB	1.10	Planned Days	0	0	0	0	0	0	0		
							Actual Dates									
GR-17	আইন সংক্রান্ত	Nos.	DPM/ RFQ	DD, DoF, Dhaka Div.	GoB	2.50	Planned Dates	1-Mar-26	6-Mar-26	6-Mar-26	7-Mar-20	7-Mar-20	9-Mar-26	9 days	16 days	
							Planned Days	1	6	0	1	0	2	10		
							Actual Dates									
GR-18	প্রকাশনা	Nos.	LS	DPM/ RFQ	DD, DoF, Dhaka Div.	GoB	1.50	Planned Dates	1-Apr-26	6-Apr-20	6-Apr-20	7-Apr-26	7-Apr-26	9-Apr-20	9 days	16 days
								Planned Days	1	6	0	1	0	2	10	
								Actual Dates								
GR-19	বইপত্র ও সাম	Nos.	LS	DPM	PE	GoB	0.64	Planned Dates	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
								Planned Days	0	0	0	0	0	0	0	
								Actual Dates								


 27/07/2025
 (ড. মোঃ আবদুর রহিম)
 মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
 মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা।


 09-07-2025
 Md. Monirul Islam
 Director
 Department Of Fisheries
 Dhaka Division, Dhaka