

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়  
জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প  
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।



পত্র নং-৩৩.০২.০০০০.৯৪৪.০৩.০০৫.২১-১৭৫২(১০)

তারিখঃ-০২/১২/২০২১ খ্রিস্টাব্দ।

বিষয়ঃ বর্তমান ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে প্রশাসনিক অনুমোদনকৃত পাইপ কালভার্ট নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন প্রসংগে।

সূত্রঃ অত্র দপ্তরের পত্র নং-৩৩.০২.০০০০.৯৪৪.০৩.০০৫.২১- ; তারিখঃ- / /২০২১ খ্রিস্টাব্দ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, বিবেচ্য প্রকল্পের অধীনে পুনঃখননকৃত জলাশয়ে পানি চলাচলের সুবিধার্থে সূত্রোক্ত পত্রের মাধ্যমে আপনার চাহিদার প্রেক্ষিতে ..... ( ) টি পাইপ কালভার্ট নির্মাণের জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়। বর্ণিত কাজটি কোটেশন আহবানের মাধ্যমে সম্পন্ন করে চূড়ান্ত বিলের মঞ্জুরীর চাহিদাপত্র প্রকল্প পরিচালনা দপ্তরে না আসায় কাজটির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাচ্ছে না। উল্লেখ্য, প্রকল্পের মেয়াদ আগামী জুন/২০২২ এ সমাপ্ত হবে।

এমতাবস্থায়, আগামী ৩১/১২/২০২১ তারিখের মধ্যে নির্মাণ কাজটি ড্রইং-ডিজাইন অনুসারে সম্পন্ন করে প্রশাসনিক অনুমোদন পত্রে উল্লেখিত কাগজপত্র/তথ্যাদি প্রেরণ পূর্বক বরাদ্দ ও মঞ্জুরী গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

(মোঃ আলীমুজ্জামান সৈয়দুরী)  
প্রকল্প পরিচালক

জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প  
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।

ই-মেইলঃ [alimuzzamanc@gmail.com](mailto:alimuzzamanc@gmail.com)

ফোনঃ ০২-৯৫৮৮৭০৮।

প্রাপক

.....  
.....

পত্র নং-৩৩.০২.০০০০.৯৪৪.০৩.০০৫.২১-১৭৫২(১০)/১(৬০)

তারিখঃ-০২/১২/২০২১ খ্রিস্টাব্দ।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

১. মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।
২. বিভাগীয় উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, ..... বিভাগ, .....।
৩. জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, .....।
৪. বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রক, .....।
৫. জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, .....।
৬. নির্বাহী প্রকৌশলী (দায়িত্বপ্রাপ্ত), জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।
৭. সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, .....।
৮. উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, .....।
৯. সহকারী প্রকৌশলী/মৎস্যচাষ প্রকৌশলী, উপ-পরিচালকের দপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, ..... বিভাগ, .....।
১০. উপসহকারী প্রকৌশলী, জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, .....।
১১. অফিস কপি।

প্রকল্প পরিচালক

জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প  
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।