

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য অধিদপ্তর
মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।
www.fisheries.gov.bd

স্মারক: ৩৩.০২.০০০০.১০৫.০৬.১৪৪.১৭-

২৬৬৬


তারিখ: ২৪ জুলাই, ২০২৫ খ্রি.
২৪ জুলাই, ২০২৫ খ্রি.

বিষয়: পরিচালকের দপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ বিভাগ, ময়মনসিংহ এর ২০২৫-২৬ আর্থিক সালের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan) অনুমোদন প্রসঙ্গে।

সূত্র: পরিচালকের দপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ বিভাগ, ময়মনসিংহ এর পত্র নং ৩৩.০২.৬১০০.৩০৮.০৭.০০১.১৬-২০৩, তারিখ: ১৭/০৭/২০২৫ খ্রি:।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে পরিচালকের দপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ বিভাগ, ময়মনসিংহ এর ২০২৫-২৬ আর্থিক সালের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan) নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলো এবং এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: ২০২৫-২৬ আর্থিক সালের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা।


(ফিরোজ আহমেদ)

উপপরিচালক(প্রশাসন)(অতিরিক্ত দায়িত্ব)

ফোন: ০২-২২৩৩৮৯৩৫৫

ই-মেইল: ddadmin@fisheries.gov.bd



পরিচালক

মৎস্য অধিদপ্তর

ময়মনসিংহ বিভাগ, ময়মনসিংহ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিচালকের কার্যালয়
মৎস্য অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ বিভাগ
ময়মনসিংহ।
fisheries.mymensinghdiv.gov.bd


স্মারক নম্বর: ৩৩.০২.৬১০০.৩০৮.০৭.০০১.১৬.২০৬

তারিখ: ১৭/০৭/২০২৫ খ্রি.

বিষয়ঃ ২০২৫-২০২৬ আর্থিক সালের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, পরিচালকের কার্যালয় মৎস্য অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ বিভাগ, ময়মনসিংহ এর ২০২৫-২০২৬ আর্থিক সালের কোড ভিত্তিক ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করার নিমিত্ত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুত পূর্বক সদয় অনুমোদনের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: বর্ণনা মোতাবেক- ০২ (দুই) সেট।



(নূপেন্দ্র নাথ বিশ্বাস)
পরিচালক(চলতি দায়িত্ব)
মৎস্য অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ বিভাগ
ময়মনসিংহ।
ফোন: ০৯১-৫২২৭২

ই-মেইল- directormymensingh@fisheries.gov.bd

মহাপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
মৎস্য ভবন, ঢাকা।


ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR GOODS (2025-2026)


Ministry/Division : Ministry of Fisheries & Livestock
 Procurement Entity : Office of the Director
 Office Name & Code : Office of the Director, Department of fisheries, Mymensingh Division, Mymensingh.
 Code:1440202-122996, Budget: Revenue

Package No	Description of Procurement Package Goods	Code	Unit	Quantity	Procuring Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Invite / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR-1	Purchase of cleaning materials	3211102	Nos.	LS	DPM	Director	GoB	1.12	Planned Dates	01/08/25	-	-	-	-	30/06/26	-	-
									Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
GR-2	Publication	3211128	LS	LS	DPM	Director	GoB	0.27	Planned Dates	01/08/25	-	-	-	-	30/06/26	-	-
									Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
GR-3	Purchase of computer equipment (printer, toner and other accessories)	3255101	LS	LS	RFQ	Director	GOB	1.5	Planned Dates	01/09/25	09/09/25	09/09/25	-	11/09/25	15/09/25	-	-
									Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
GR-4	Purchase of official stamp & seal	3255104	Nos.	LS	DPM	Director	GOB	0.30	Planned Dates	01/10/25	-	-	-	-	30/06/26	-	-
									Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
GR-5	Purchase of other stationery	3255105	Nos.	LS	RFQ/ DPM	Director	GOB	1.50	Planned Dates	03/08/25	12/08/25	12/08/25	-	14/08/25	18/08/25	-	-
									Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	

Package No	Description of Procurement Package Goods	Code	Unit	Quantity	Procuring Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Invite / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR-6	Vehicle maintenance for Director office	3258101	Nos.	1	RFQ/DPM	Director	GoB	0.75	Planned Dates	01/12/25	09/12/25	09/12/25	-	11/12/25	15/12/25	-	-
									Planned Dayes	-	-	-	-	-	-	-	-
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
GR-7	Repair and maintenance of furniture	3258102	Nos.	LS	RFQ/DPM	Director	GoB	1.00	Planned Dates	02/11/25	11/11/25	11/11/25	-	13/11/25	17/11/25	-	-
									Planned Dayes	-	-	-	-	-	-	-	-
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
GR-8	Repair and maintenance office materials	3258104	Nos.	LS	RFQ/DPM	Director	GoB	0.80	Planned Dates	05/10/25	14/10/25	14/10/25	-	16/10/25	20/10/25	-	-
									Planned Dayes	-	-	-	-	-	-	-	-
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
GR-09	Repair and maintenance other machineries and accessories	3258105	Nos.	LS	RFQ/DPM	Director	GoB	0.85	Planned Dates	01/09/25	10/09/25	10/09/25	-	14/09/25	16/09/25	-	-
									Planned Dayes	-	-	-	-	-	-	-	-
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	

Package No	Description of Procurement Package GOODS	Code	Unit	Quantity	Procuring Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac Tk	Time Code for Process	Invite / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
GR-10	Purchase of Computer and accessories	4112202	Nos.	LS	RFQ	Director	GoB	1.70	Planned Dates	05/11/25	16/11/25	16/11/25	-	18/11/25	20/11/25	-	-	
									Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	
GR-11	Purchase of electrical equipment	4112303	Nos.	LS	RFQ/DPM	Director	GoB	0.80	Planned Dates	01/02/26	09/02/26	09/02/26	-	11/02/26	15/02/26	-	-	
									Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	
GR-12	Purchase of office equipment	4112310	Nos.	LS	RFQ/DPM	Director	GoB	2.50	Planned Dates	08/01/26	17/01/26	17/01/26	-	19/01/26	23/01/26	-	-	
									Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	
GR-13	Purchase of furniture	4112314	Nos.	LS	RFQ	Director	GoB	1.50	Planned Dates	08/01/26	17/01/26	17/01/26	-	19/01/26	23/01/26	-	-	
									Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	


 23/09/2025
 (ড. মোঃ আবদুর রউফ)
 মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
 মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা।


 29/01/2026
 নূরুল হােক শিখার
 পরিচালক (জলটি দারিক)
 মৎস্য অধিদপ্তর
 মরমসিহে বিজ্ঞ, মরমনসিহে।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR GOODS (2025-2026)

Ministry/Division
Procurement Entity
Office Name & Code

: Ministry of Fisheries & Livestock
: Office of the Director
: Office of the Director, Department of fisheries, Mymensingh Division, Mymensingh.
Code:1440202-122996, Budget: Revenue

Package No	Description of Procurement Package Goods	Code	Unit	Quantity	Procuring Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Invite / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR-1	repair and maintenance of office building	3258107	Nos.	LS	RFQ	Director	GoB	1.50	Planned Dates	01/03/26	10/03/26	10/03/26	-	12/03/26	16/03/26	-	-
									Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-

০২/০৭/২০২৫

(ড. মোঃ আবদুর রউফ)
মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা।

০২/০৭/২০২৫

নূপেন্দ্র নাথ বিশ্বাস
পরিচালক (সহিত দায়িত্ব)
মৎস্য অধিদপ্তর
মহাপরিচালক ভিভন, মৎস্য ভবন