

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়
লামা বন বিভাগ, লামা
বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

স্মারক নং ২২.০১.০০০০.৮৩৩.০১.০১৫.২৪. ২২৭৬

তারিখঃ ২০/০৮/২০২৪ ইং।

বিষয়ঃ পরিচালন ব্যয় খাতের আওতায় চলতি ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) প্রণয়ন প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ আপনার কার্যালয়ের স্মারক নং ২২.০১.০০০০.০০৭.০৩৩.০৩.২৪.৬৩৪ তারিখঃ ২৪/০৭/২০২৪ ইং।

উপরোক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত স্মারক পত্রের প্রেক্ষিতে সম্মান সহকারে জানানো যাচ্ছে যে, পরিচালন ব্যয় খাতের আওতায় চলতি ২০২৪-২০২৫ আর্থিক সালের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) প্রণয়ন করতঃ ০২ (দুই) সেট সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় অনুমোদন প্রদানের নিমিত্তে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ ০২ পাতা।


প্রধান বন সংরক্ষক

বন অধিদপ্তর।

দৃষ্টি আকর্ষণঃ সহকারী প্রধান বন সংরক্ষক,

অর্থ, বাজেট ও সাধারণ নির্দেশনা ইউনিট


বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।


(মোঃ আরিফুল হক বেলাল)
বিভাগীয় বন কর্মকর্তা
লামা বন বিভাগ।
২০/০৮/২৪

স্মারক নং ২২.০১.০০০০.৮৩৩.০১.০১৫.২৪. ২২৬৬

তারিখঃ ২০/০৮/২০২৪ ইং।

অনুলিপি (সংযুক্তিসহ) সদয় অবগতির জন্য বন সংরক্ষক, চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম সমীপে প্রেরণ করা হলো। এ প্রসঙ্গে সূত্রোক্ত পত্র উল্লেখ্য।


(মোঃ আরিফুল হক বেলাল)
বিভাগীয় বন কর্মকর্তা
লামা বন বিভাগ।
২০/০৮/২৪

০/০

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (Goods) FY-2024-2025

Ministry/Division Ministry of Environment, Forest & Climate Change (Lama Forest Division)

Agency Forest Department

Procuring Entity Name & Code Lama Forest Division ,(Operational Code:1450203124515)

Project/Program Name & Code Revenue Budget(2024-2025)

Sl No.	Economic Code No	Package No.	Description of procurement Package (Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (in Lakh Taka)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite Advertise Tender/Qu	Tender/Quotation Opening	Tender/Quotation Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
১	০২৫৬১০৬	পত্র-১	শেখাক	খোক	খোক	আরএফকিউ	বিজ্ঞাপন বন কর্মকর্তা	পরিচালন ব্যয়	৩০০০০০.০০০	Planned Dates		২০/১০/২০২৪	৩০/১০/২০২৪	৬/১১/২০২৪	১২/১১/২০২৪	১৯/১১/২০২৪	২৬/১১/২০২৪		২৬/১২/২০২৪
										Planned Days		০	১০	৭	৬	৭	৭	০৭	০০
										Actual Dates									
২	৪১১২২০২	পত্র-২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	সংখ্যা	১টি	আরএফকিউ	বিজ্ঞাপন বন কর্মকর্তা	পরিচালন ব্যয়	১০০০০০.০০০	Planned Dates		২০/১০/২০২৪	৩০/১০/২০২৪	৬/১১/২০২৪	১২/১১/২০২৪	১৯/১১/২০২৪	২৬/১১/২০২৪		২৬/১২/২০২৪
										Planned Days		০	১০	৭	৬	৭	৭	০৭	০০
										Actual Dates									
৩	৪১১২৩১০	পত্র-৩	অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়	খোক	খোক	আরএফকিউ	বিজ্ঞাপন বন কর্মকর্তা	পরিচালন ব্যয়	৫০০০০.০০০	Planned Dates		২০/১০/২০২৪	৩০/১০/২০২৪	৬/১১/২০২৪	১২/১১/২০২৪	১৯/১১/২০২৪	২৬/১১/২০২৪		১৫/১২/২০২৪
										Planned Days		০	১০	৭	৬	৭	৭	০৭	২০
										Actual Dates									
৪	৪১১২৩১৪	পত্র-৪	আসবাবপত্র ক্রয়	খোক	খোক	আরএফকিউ	বিজ্ঞাপন বন কর্মকর্তা	পরিচালন ব্যয়	১০০০০০.০০০	Planned Dates		২০/১০/২০২৪	৩০/১০/২০২৪	৬/১১/২০২৪	১২/১১/২০২৪	১৯/১১/২০২৪	২৬/১১/২০২৪		২৬/১২/২০২৪
										Planned Days		০	১০	৭	৬	৭	৭	০৭	০০
										Actual Dates									

মোট সর্বমোট= ৫৫০০০০.০০০

Shub
 ২০/১১/২৪
 (সহকারী মূল হক বেলাশ)
 বিজ্ঞাপন বন কর্মকর্তা
 লামা বন বিভাগ।
 ২০/১১/২৪

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (Works) FY-2024-25


Ministry/Division : Ministry of Environment, Forest & Climate Change (Lama Forest Division)

Agency : Forest Department

Procuring Entity Name & Code : Lama Forest Division ,(Operational Code 1450203124515)

Project/Program Name & Code : Revenue Budget

Sl No.	Economic Code No	Package No.	Description of procurement Package (Works)	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (in Lakh Taka)	Time Code for Process	Advertise prequel(if Applicable)	Invite/ Advertise Tender/Qu	Tender/Qu otation Opening	Tender/Qu otation Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Timefor Completion of Contract	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	
১	৩২৫৮১০৬	কার্ভ-১	আবাসিক ভবন মেসার্স (১)জনন সহকারীর বাসভবন মেসার্স (২) কনস্ট্রাকশন বাসভবন মেসার্স (৩) অফিস সহকারী/সঙ্গী বাস ভবন মেসার্স (৪) কনস্ট্রাকশন বাস ভবন মেসার্স	সংখ্যা	৪টি	ওটিএম	বিভাগীয় বন কর্মকর্তা	পরিচালন ব্যয়	৮০০০০০.০০০	Planned Dates		২০/১০/২০২৪	১০/১১/২০২৪	২৪/১১/২০২৪	১/১২/২০২৪	৮/১২/২০২৪	৫/১/২০২৫			১৫/২/২০২৫
										Planned Days		০	১১	১৪	৭	৭	২৮	৭৭	৪০	
										Actual Dates										
২	৩২৫৮১০৭	কার্ভ-২	জনাবাসিক ভবন মেসার্স (১) বিভাগীয় বন কর্মকর্তার অফিস ভবন মেসার্স ; (২) কনস্ট্রাকশন অফিস মেসার্স ; (৩) সাইক্লোপেড মেসার্স অফিস ভবন মেসার্স	সংখ্যা	৩টি	আরএফকিউ	বিভাগীয় বন কর্মকর্তা	পরিচালন ব্যয়	৫০০০০০.০০০	Planned Dates		৩১/১০/২০২৪	১০/১১/২০২৪	২৪/১১/২০২৪	১/১২/২০২৪	৮/১২/২০২৪	৫/১/২০২৫			১৫/২/২০২৫
										Planned Days		০	১০	১৪	৭	৭	২৮	৬৬	৪০	
										Actual Dates										
৩	৩২৫৮১০৮	কার্ভ-৩	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা মেসার্স (১) কনস্ট্রাকশন মেসার্স ক্রেডিট মেসার্স (২) লামা মেসার্স আবাসিক কনস্ট্রাকশন মেসার্স	সংখ্যা	২টি	আরএফকিউ	বিভাগীয় বন কর্মকর্তা	পরিচালন ব্যয়	৫০০০০০.০০০	Planned Dates		৩১/১০/২০২৪	১০/১১/২০২৪	২৪/১১/২০২৪	১/১২/২০২৪	৮/১২/২০২৪	৫/১/২০২৫			১৫/২/২০২৫
										Planned Days		০	১০	১৪	৭	৭	২৮	৬৬	৪০	
										Actual Dates										
৪	৩২৫৮১১০	কার্ভ-৪	সড়ক ও মহাসড়ক মেসার্স (১) ডেল মেসার্স একইক্রেডিট সড়ক মেসার্স ;	খোক	খোক	আরএফকিউ	বিভাগীয় বন কর্মকর্তা	পরিচালন ব্যয়	২০০০০০.০০০	Planned Dates		৩১/১০/২০২৪	১০/১১/২০২৪	২৪/১১/২০২৪	১/১২/২০২৪	৮/১২/২০২৪	৫/১/২০২৫			১৫/২/২০২৫
										Planned Days		০	১০	১৪	৭	৭	২৮	৬৬	৪০	
										Actual Dates										
৫	৪১১০১৫	কার্ভ-৫	সর সুশাসনী কার (১) পরিদর্শন কার্যের হাটভাঙ্গা মেসার্স নির্মাণ (২) কনস্ট্রাকশন মেসার্স অফিসের হাটভাঙ্গা মেসার্স নির্মাণ	সংখ্যা	২টি	ওটিএম	বিভাগীয় বন কর্মকর্তা	পরিচালন ব্যয়	১০০০০০০.০০০	Planned Dates		২০/১০/২০২৪	১০/১১/২০২৪	২৪/১১/২০২৪	১/১২/২০২৪	৮/১২/২০২৪	৫/১/২০২৫			১৫/২/২০২৫
										Planned Days		০	১১	১৪	৭	৭	২৮	৭৭	৪০	
										Actual Dates										
সর্বমোট=									৩০০০০০০.০০০											


 (মোঃ জাহিদুল হক বেলাল)
 বিভাগীয় বন কর্মকর্তা
 লামা বন বিভাগ।
 ২০/১১/২৪