

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 Accelerating and Strengthening Skills for
 Economic Transformation (ASSET) Project
 কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
 এফ-৪/বি, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.asset-dte.gov.bd

স্মারক নং-এফ.০৩.০০০০.০৫১.০৭.৮১৪.২৪-৩৪৮২


তারিখ: ১৬/১০/২০২৫খ্রি.

বিষয়: ২০২৫-২৬ অর্থ-বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন Accelerating and Strengthening Skills for Economic Transformation (ASSET) শীর্ষক প্রকল্পের IDG আওতায় আপনার প্রতিষ্ঠানের ২০২৫-২৬ অর্থ-বছরের সংযুক্ত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান (HOPE) কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

- ২। বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত প্যাকেজসমূহের অনুমোদন করা হয়েছে এবং এই প্যাকেজসমূহের ক্রয় প্রক্রিয়া ই-জিপি সিস্টেমে সম্পন্ন করতে হবে।
- ৩। মালামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০২৫ মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।
- ৪। আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ (Delegation of Financial Power) মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পাদনে যে কোন ধরনের আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য প্রয়োজ্যতা অনুযায়ী মূল্যায়ন কমিটির সদস্যগণ/আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।
- ৫। পরবর্তী কার্যার্থে অনুমোদিত APP টি নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক।


 মোঃ মঞ্জুরুল ইসলাম
 উপপ্রকল্প পরিচালক-৩
 ASSET প্রকল্প
 মোবাইল: ০১৭১৫০৯৮৮৬৮
dpd3@asset-dte.gov.bd

অধ্যক্ষ/ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ
 গ্রাফিক আর্টস ইনস্টিটিউট

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রদান করা হলো:

- ১। মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭;
- ২। প্রকল্প পরিচালক, ASSET প্রকল্প, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭;
- ৩। উপ-প্রকল্প পরিচালক-৪, ASSET প্রকল্প, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭;
- ৪। জনাব মোঃ ইয়াছিন আরাফাত, সংযুক্ত কর্মকর্তা (প্রকিউরমেন্ট), ASSET প্রকল্প;
- ৫। জনাব মোঃ আলামিন শেখ, সংযুক্ত কর্মকর্তা (প্রকিউরমেন্ট), ASSET প্রকল্প;
- ৬। জনাব মোঃ মিরাজুল ইসলাম (কম্পিউটার টেকনিশিয়ান), ASSET প্রকল্প;
- ৭। নথি।

Government of the Peoples Republic of Bangladesh

Office of the Principal

Graphic Arts Institute

Satmasjid Road, Mohammadpur, Dhaka-1207

Phone:02-58151777, email: principal.graphic@gmail.com

Annual Procurement Plan for FY 2025-26

Ministry/ Division:

Ministry of Education, Technical & Madrasah Education Division

Budget: Development

Agency:

Directorate of Technical Education

Procurement Entity Name & Code:

Principal, Graphic Arts Institute.

Name of Institute:

Graphic Arts Institute
Accelerating & Strengthening Skills for Economic Transformation (ASSET) Project

Package No	Description of Procurement Package GOODS/works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in BDT. (Lakh)	Time Code for Process	Not used in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Singling of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GA/ASSET/25-26/GD-01	Supply & installation of Digital UV coating & varnishing machine.	Lot	1	OTM (e-GP)	PD	IDA	230.00	Planned Dates		15-Oct-25	05-Nov-25	05-Dec-25	12-Dec-25	19-Dec-25	16-Jan-26	93	17-Mar-26
								Planned Dates		0	21	30	7	7	28		60
								Actual Dates									
GA/ASSET/25-26/GD-02	Supply & installation of Campus Wi-Fi & monitoring system	Lot	1	OTM (e-GP)	PD	IDA	3.46	Planned Dates		15-Oct-25	05-Nov-25	05-Dec-25	12-Dec-25	19-Dec-25	16-Jan-26	93	17-Mar-26
								Planned Dates		0	21	30	7	7	28		60
								Actual Dates									
GA/ASSET/25-26/GD-03	Purchase of technical books.	Lot	1	OTM (e-GP)	PD	IDA	3.08	Planned Dates		15-Oct-25	05-Nov-25	05-Dec-25	12-Dec-25	19-Dec-25	16-Jan-26	93	17-Mar-26
								Planned Dates		0	21	30	7	7	28		60
								Actual Dates									
GA/ASSET/25-26/MD-01	Refurbishment of different class Rooms & Labs.	Lot	1	RFQ (e-GP)	PD	IDA	0.83	Planned Dates		15-Oct-25	05-Nov-25	05-Dec-25	12-Dec-25	19-Dec-25	16-Jan-26	93	17-Mar-26
								Planned Dates		0	21	30	7	7	28		60
								Actual Dates									
						Total=	237.37										

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Principal
Graphic Arts Institute

[Signature]

[Signature]

আবুল খায়ের মোঃ আকাস আলী
মহাসচিবালক (অতিরিক্ত সচিব)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর