

গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড (জিটিসিএল)

(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী)

বিষয়: জিটিসিএল-এর ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সকল কার্যক্রমের আগস্ট, ২০২৩ মাস পর্যন্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : মহাব্যবস্থাপক (এইচআর) ও আহ্বায়ক, এপিএ টিম
সভার তারিখ : ২০-০৯-২০২৩
সভার সময় : সকাল ১১:০০ ঘটিকা
স্থান : কমিটি রুম, লেভেল-৩, জিটিসিএল প্রধান কার্যালয়।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' হিসেবে সংযুক্ত।

১.০। আলোচনা:

- ১.১। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভায় সভাপতি তাঁর প্রারম্ভিক বক্তব্যে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের এপিএ চুক্তিতে জিটিসিএল-এর সাফল্যের জন্য উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানিয়ে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এপিএ'র কার্যক্রমসমূহের আগস্ট, ২০২৩ মাস পর্যন্ত নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ও লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জনসমূহের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য সভায় আহ্বান করেন।
- ১.২। এ পর্যায়ে এপিএ টিমের ফোকাল পয়েন্ট ও উপ-মহাব্যবস্থাপক (প্রজেক্ট প্লানিং এন্ড মনিটরিং) সভায় অবহিত করেন যে, কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন স্থাপন আগামী শুরুর মৌসুমে কাজ শুরু করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। নদী ক্রসিং (এইচডিডি পদ্ধতিতে)-কাজের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং LC opening প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- ১.৩। তিনি সভায় আরও জানান যে এপিএ ২০২৩-২৪ নির্দেশিকা মোতাবেক ইতোমধ্যেই “ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কার” কার্যক্রমের নাম পরিবর্তন ও “কোম্পানি পরিচালনার লক্ষ্যে রাজস্ব আয়” কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা পুনঃনির্ধারণ করে সংশোধন প্রস্তাব পেট্রোবাংলায় যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ১.৪। সভায় “[৩.২] গ্যাস স্টেশন রক্ষণাবেক্ষণ” কার্যক্রমটি Critical কার্যক্রম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এপিএ টিমের ফোকাল পয়েন্ট ও উপ-মহাব্যবস্থাপক (প্রজেক্ট প্লানিং এন্ড মনিটরিং) সভায় অবহিত করেন যে, পেট্রোবাংলা কর্তৃক প্রদত্ত চেকলিস্ট অনুযায়ী রক্ষণাবেক্ষণকৃত স্টেশন পর্যবেক্ষণ ও যাচাই করা হবে বিধায় এই কার্যক্রমের অর্জনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে তৎপর থাকতে হবে। চেকলিস্টের বিভিন্ন বিষয় প্রয়োজ্যতা অনুযায়ী ট্রান্সমিশন ইন্সট, ট্রান্সমিশন ওয়েস্ট, ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস, কোয়ালিটি এন্ড সেফটি এস্যুরেন্স ও ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিভিশন কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে মর্মে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সভায় আলোচনাক্রমে ঠিক করা হয় যে ট্রান্সমিশন (ইন্সট ও ওয়েস্ট) ডিভিশন কর্তৃক চেকলিস্টের ১, ২, ৯, ১২, ১৩, ১৪ নম্বর বিষয়, ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস ডিভিশন কর্তৃক ৪, ৫, ৬, ১৬ নম্বর বিষয়, কোয়ালিটি এন্ড সেফটি এস্যুরেন্স ডিভিশন কর্তৃক ৮, ১০, ১১ নম্বর বিষয় ও ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিভিশন কর্তৃক ১৫ নম্বর বিষয় বাস্তবায়ন করা হবে। এছাড়া চেকলিস্টের ৩ নম্বর বিষয় ট্রান্সমিশন (ইন্সট ও ওয়েস্ট) ও ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস ডিভিশন যৌথভাবে বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করবে (চেকলিস্ট সংযুক্ত)। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে মহাব্যবস্থাপক (ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস) জানান যে, রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ন্যূনতম ১৫ টি স্টেশন নির্বাচনপূর্বক উক্ত তালিকা মহাব্যবস্থাপক (এইচআর) ও আহ্বায়ক, এপিএ টিম বরাবর প্রেরণ করবেন।
- ১.৫। সভায় ত্রৈমাসিক রিপোর্ট APAMS software-এ আপলোডের নিমিত্ত অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা কর্তৃক ত্রৈমাসিক অগ্রগতি রিপোর্ট ফোকাল পয়েন্ট, এপিএ টিম বরাবর প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।
- ১.৬। সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রের কার্যক্রমসমূহের ব্যাপারে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সম্প্রতি সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কমিটি পুনর্গঠিত হওয়ার ফলে এপিএ কমিটির পুনর্গঠন প্রয়োজন হবে কিনা তা সভায় আলোচনা করা হয়। মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) জানান যে, সদস্য হিসেবে উপমহাব্যবস্থাপক (কমন সার্ভিসেস)-কে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত রাখা যেতে পারে। এছাড়া তথ্য বাতায়ন ওয়েবসাইট নির্ধারিত সময়ে ও নিয়মিতভাবে হালনাগাদের বিষয়ে সভায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

১.৭। মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা, ২০২৩-২৪ ও ৫ টুলস-এর বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা, ২০২৩-২৪ অধ্যয়নপূর্বক সকল লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জনসমূহের প্রমাণক যথাযথভাবে প্রস্তুত ও উর্ধ্বতন কার্যালয়ে প্রেরণ বিষয়ে এপিএ ও ৫ টুলস-এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অধিকতর সচেতন হওয়ার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

২.০। সিদ্ধান্ত: সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

- ২.১। গ্যাস স্টেশন রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের জন্য ন্যূনতম ১৫ টি স্টেশন নির্বাচনপূর্বক মহাব্যবস্থাপক (ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস) কর্তৃক তালিকা প্রস্তুত এবং উক্ত তালিকা মহাব্যবস্থাপক (এইচআর) ও আহ্বায়ক, এপিএ টিম বরাবর প্রেরণ;
- ২.২। গ্যাস স্টেশন রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মহাব্যবস্থাপকদের আন্তরিকভাবে সচেতন থাকতে হবে এবং সমন্বিতভাবে প্রয়োজনীয় কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- ২.৩। APAMS software-এ আপলোডের নিমিত্তে ত্রৈমাসিক রিপোর্ট অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে জমা প্রদান করতে হবে;
- ২.৪। তথ্য বাতায়ন নিয়মিতভাবে হালনাগাদকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- ২.৫। মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা, ২০২৩-২৪ ও ৫ টুলস-এর বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা, ২০২৩-২৪ অধ্যয়নপূর্বক সকল কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র ও ৫ টুলস-এর কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রাসমূহের অর্জনের প্রমাণক যথাযথভাবে প্রস্তুত ও উর্ধ্বতন কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

৩.০। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।



(মো. সাইফুল ইসলাম)
মহাব্যবস্থাপক (এইচআর), জিটিসিএল
ও
আহ্বায়ক, এপিএ টিম।

বিতরণ: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নহে)

- ১। সকল মহাব্যবস্থাপক, জিটিসিএল।
- ২। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক, জিটিসিএল।
- ৩। সকল প্রকল্প পরিচালক, জিটিসিএল।
- ৪। ফোকাল পয়েন্ট (এপিএ/এনআইএস/জিআরএস/সিটিজেন চার্টার/ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন ইনোভেশন/আরটিআই কমিটি), জিটিসিএল।

অনুলিপি:

- ১। উপ-ব্যবস্থাপক (সমন্বয়), ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের দপ্তর, জিটিসিএল।
- ২। অফিস কপি।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের এপিএ'তে অন্তর্ভুক্ত গ্যাস স্টেশন রক্ষণাবেক্ষণ (সিজিএস/ আরএমএস/ সিটিএমএস/ এমএমএস/ টিবিএস/ ভান্স স্টেশন) কার্যক্রমের চেকলিস্ট ও বাস্তবায়নকারী ডিভিশনের তালিকা:

ক্রমিক নং	রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত চেকলিস্ট	বাস্তবায়নকারী ডিভিশন
১	প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা-১৯৯১ (সংশোধিত-২০০৩)-এর সংশ্লিষ্ট বিধি (যেমন: ৭৬, ৭৭, ৭৯, ৮০ ইত্যাদি) ও অন্যান্য বিধিমালা/ আইন/ নীতিমালা/ পরিপত্র অনুযায়ী ডিআরএস/ টিবিএস/ আরএমএস/ সিটিএমএস স্থাপনার রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে	ট্রান্সমিশন (ইস্ট) ডিভিশন, ট্রান্সমিশন (ওয়েস্ট) ডিভিশন
২	বিভিন্ন ধরনের ভান্স (Outlet valve, Inlet valve, Slam shut valve, relief valve, ESD valve সহ অন্যান্য আরো ভান্স), ফিল্টার সেপারেটর/নক আউট ড্রাম, স্ট্রাইনার, হিটার, বিভিন্ন রেগুলেটর পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে	ট্রান্সমিশন (ইস্ট) ডিভিশন, ট্রান্সমিশন (ওয়েস্ট) ডিভিশন
৩	ডিআরএস/টিবিএস/আরএমএস/সিটিএমএস স্থাপনার রানসমূহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মেরামত/প্রতিস্থাপন এর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে	ট্রান্সমিশন (ইস্ট) ডিভিশন, ট্রান্সমিশন (ওয়েস্ট) ডিভিশন, ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস ডিভিশন
৪	পেট্রোবাংলার ১৯.১২.২০১২ তারিখের ৪২.০১.৩০/৪০৫ সংখ্যক পত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী সম্পূর্ণ স্থাপনা নির্দিষ্ট কালার কোড অনুযায়ী রং করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে Coating ও করতে হবে	ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস ডিভিশন
৫	Fencing Area-এর মধ্যে Explosion Proof light এর স্থাপন করতে হবে এবং lighting system এর ব্যবস্থা করতে হবে	ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস ডিভিশন
৬	Fencing Area-এর মধ্যে Thunder Arrester এর স্থাপন করতে হবে	ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস ডিভিশন
৭	যে সকল স্থাপনায় অডোরাইজার ইউনিট থাকা প্রয়োজন সে সকল স্থাপনায় আবশ্যিকভাবে প্রয়োজনীয় অডোরাইজার ইউনিট স্থাপন ও কার্যকর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে	-
৮	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অগ্নিদুর্ঘটনা প্রতিরোধের জন্য MSDS (Material Safety Data Sheet)-এর তথ্য স্থাপনার নির্দিষ্ট জায়গায় সংরক্ষণ ও দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করা	কোয়ালিটি এন্ড সেফটি এস্যুরেন্স ডিভিশন
৯	পেট্রোবাংলার স্মারক নম্বর: ২৮.০২.০০০০.০৩৮.২৭.০০২.২২/৪৪, তারিখ: ২৯.০৯.২০২২ খ্রি এর অনুচ্ছেদ (খ)-এর নির্দেশনা মোতাবেক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা-১৯৯১ (সংশোধিত ২০০৩) অনুযায়ী দৃশ্যমান স্থানে হালনাগাদ পাইপলাইনের নেটওয়ার্ক অথবা নকশা প্রদর্শন করতে হবে	ট্রান্সমিশন (ইস্ট) ডিভিশন, ট্রান্সমিশন (ওয়েস্ট) ডিভিশন
১০	স্থাপনার গ্যাস লিকেজ প্রতিরোধে প্রতিটি স্থাপনার inlet পাইপলাইন হতে outlet পাইপলাইনের আগ পর্যন্ত গ্যাস লিকেজ রোধকল্পে অটোমেটিক গ্যাস লিকেজ ডিটেকশন সিস্টেম থাকা দরকার। একইসঙ্গে প্রতিটি স্থাপনাতে আবশ্যিকভাবে পোর্টেবল গ্যাস ডিটেক্টরের মাধ্যমে গ্যাস উদগীরণ পরীক্ষা করা তা বন্ধ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে	কোয়ালিটি এন্ড সেফটি এস্যুরেন্স ডিভিশন
১১	স্থাপনা সমূহে ফায়ার এক্সটিংগুইশার-এর পাশাপাশি পানি, বালু, ফোম, ফায়ার হাইড্রেন্ট সহ অন্যান্য আধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে মজুদ করে রাখতে হবে যাতে কোন অগ্নি দুর্ঘটনা ঘটলে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। এছাড়া, মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এর আধাসরকারি পত্র নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৭১২.০৬.০০৮.২১-১৩১, তারিখ: ১১.১২.২০২২ খ্রি এর ২৩ নম্বর নির্দেশনা মোতাবেক অগ্নিকান্ড প্রতিরোধে আধুনিক অগ্নিনির্বাপন যন্ত্র সংগ্রহপূর্বক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে	কোয়ালিটি এন্ড সেফটি এস্যুরেন্স ডিভিশন
১২	জরুরি প্রয়োজনে যোগাযোগের জন্য কোম্পানির ফোন নম্বর এবং ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের ফোন নম্বরসহ অন্যান্য জরুরি যোগাযোগের নম্বর দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে	ট্রান্সমিশন (ইস্ট) ডিভিশন, ট্রান্সমিশন (ওয়েস্ট) ডিভিশন
১৩	যে সমস্ত ডিআরএস, টিবিএস এবং সিটিএমএসের ডি আরএস/বিতরণ পাইপের উপরে বড় বড় গাছের ডাল রয়েছে সেগুলো কেটে/ছেঁটে পরিষ্কার করতে হবে যাতে ডাল ভেঙ্গে কোন দুর্ঘটনা ঘটতে না পারে। বাউন্ডারী দেয়ালের ঘেঁষা গাছগুলো কেটে ফেলতে হবে যাতে কোন নাশকতা সংঘটিত না হয়	ট্রান্সমিশন (ইস্ট) ডিভিশন, ট্রান্সমিশন (ওয়েস্ট) ডিভিশন
১৪	স্থাপনার ভিতরে ও গেইটেসহ দৃশ্যমান স্থানে নিরাপত্তা/সতর্কবার্তা সম্বলিত সাইনবোর্ড প্রদর্শন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে	ট্রান্সমিশন (ইস্ট) ডিভিশন, ট্রান্সমিশন (ওয়েস্ট) ডিভিশন
১৫	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্থাপনায় সংযোগ সড়কের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে	ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিভিশন
১৬	ডিআরএস, টিবিএস এবং সিটিএমএস স্থাপনায় সিপি স্টেশন থাকলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে	ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস ডিভিশন

