

Habiganj Government Polytechnic Institute

Annual Procurement Plan : 2026-27

Ministry/Division/Agency
Head of Procuring Entity
Procuring Entity Name & Code
Project / Program Name & Code

Education Ministry/ Division of Technical & Madrasa Education
DG, Directorate of Technical Education
: Principal, Habiganj Government Polytechnic Institute
Revenue Budget: 2026-2027

Budget

Revenue

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening (Min. after 21 days)	Tender Evaluation (Max. 14 days)	Approval to Award (Max. 7 days)	Notification of Award (Max. 7 days)	Signing of Contract (Max. 28 days)	Total n of Contract Days (Max. 30 days)	Total n of days (Max. 120 days)	Remark
1	কোর্স - ০১০১১০০০ (কাজালা ও খুন্সা খোঁজা)	মি-০১	অফিস কলারবক	e-GP RFQ	PE	GOB	5.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	10	Raw Materials and Spare parts
	কোর্স - ০১০১১০০০ (অফিস কলারবক)	মি-০১	অফিস কলারবক	e-GP RFQ	PE	GOB	1.20	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	10	General section
	কোর্স - ০১০১১০০০ (কলিং সিস্টেম)	মি-০১	অফিস কলারবক	e-GP RFQ	PE	GOB	1.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	10	Learning Equipment
	কোর্স - ০১১১১০০০ (অফিস কলারবক)	মি-০১	অফিস কলারবক	e-GP RFQ	PE	GOB	2.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	10	Mechatronics of General section
	কোর্স - ০১১১১০০০ (অফিস কলারবক)	মি-০১	অফিস কলারবক	e-GP RFQ	PE	GOB	4.50	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	10	Furniture

Md. Homayun Kabir
Principal-in- Charge
Habiganj Govt. Polytechnic Institute

30.07.26