

ডায়েরি

স্বাক্ষরিত প্রকল্প
নং-১৫.৫৩.২৬৭২.৩০৮.০৫.০০৩.২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১
বাংলাদেশ বেতার
সাভার, ঢাকা।
তারিখ: ২৩/০৭/২৪
(https://hpt1.betar.gov.bd)

বিষয়: ডাক
ড. পরহাওয়ার আলী

ডায়েরি

২৬/৭/২৪



নং-১৫.৫৩.২৬৭২.৩০৮.০৫.০০৩.২৪

৬২৮

৪৫৫

২৬/৭/২৪

তারিখ:

২৬/৭/২৪

বিষয়: ২০২৪-২০২৫ খ্রিঃ বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) অনুমোদন সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, চলতি অর্থ বছরে (২০২৪-২০২৫) বিভিন্ন কোডের অনুকূলে বরাদ্দের বিপরীতে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) প্রণয়ন করে সদয় অনুমোদনের জন্য এতদসঙ্গে সংযুক্ত করে সর্বিনয়ে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: যথাবর্ণিত।

(মোঃ মঈনউল হক)
আবাসিক প্রকৌশলী
ফোন-২২৪৪৪৩৩৭০

ই-মেইল: sehpt1@betar.gov.bd

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার
৩১/১ সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ সরণী
আগারগাঁও, ঢাকা।

নং-১৫.৫৩.২৬৭২.৩০৮.০৫.০০৩.২৪.

তারিখ:

অনুলিপি: সদয় অবগতকল্পে।

০১। প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ বেতার, ৩১/১ সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ সরণী, আগারগাঁও, ঢাকা।

০২। অফিস কপি।

(মোঃ মঈনউল হক)
আবাসিক প্রকৌশলী।

ক্রম নং: ৩২৫৮২০৬ (আর্থিক ভবন)
Total Allocation: Taka 1200 Thousands

No	Description of Procurement Works/Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contracting Authority	Source of Funds	Estimated Cost in thousand Tk.	Time code for Process	Prerequisite condition	Invitation/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signature Contract	Total time to contract signature	Tender completion date
1								9	10	11	12	13	14	15	16	17	
WR6	নিরশক্তি জেরা কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কল্যাণপুর ঢাকা কেন্দ্রের নিজস্ব আর্থিক কলেজিয়ার সি-টাইপ ও ডি-টাইপ ভবনের সামনের মাঠে বাথান ও মাঠ পৃথককারী ২ ইঞ্চি ব্যাসের ৩২০ ফিট রানিং লোহার পাইপের (ডেপ্টি উচ্চার) বেড়া বেস টালাইসহ ৬ ফিট পরপর সংস্থাপন ও ২ কোট রংকরণ এবং সি. ডি. ই টাইপ ভবন সংযোগ ক্রিমাটি (৪৪৪৪৪) ঘনঘুট আয়তনের তিনািক বেড়া একদিকে খিলের দরজামুক্ত টিনের ছাউনিসহ ০৩ টি পাকা ডাকবিন সংস্থাপন ও রংকরণপূর্বক বেরামত কাজ।	LS	4	RFQ	RE, HPT-1	GoB	200.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0	0	8	0	4	0	8	19	23-1-25
WR7	বাংলাদেশ বেতার, কল্যাণপুর নিজস্ব কলেজিয়ার সি-টাইপ ভবনের ০৮(আটটি) ফ্লোরের বিভিন্ন পূর্ত, স্যানিটারি ও ইলেকট্রিক বেরামত কাজ।	LS	As reqd	RFQ	RE, HPT-1	GoB	200.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	6.1.25	13-1-25	13-1-25	16-1-25	16-1-25	23-1-25	20	23-1-25	23
WR8	বাংলাদেশ বেতার, কল্যাণপুর নিজস্ব কলেজিয়ার ডি-টাইপ ভবনের ০৮(আটটি) ফ্লোরের বিভিন্ন পূর্ত, স্যানিটারি ও ইলেকট্রিক বেরামত কাজ।	LS	As reqd	LTM	RE, HPT-1	GoB	400.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	6.1.25	13-1-25	13-1-25	16-1-25	16-1-25	23-1-25	20	23-1-25	23
WR9	বাংলাদেশ বেতার, কল্যাণপুর নিজস্ব কলেজিয়ার ই-টাইপ ভবনের ০২(দুইটি) ফ্লোরের বিভিন্ন পূর্ত, স্যানিটারি ও ইলেকট্রিক বেরামত কাজ।	LS	As reqd	RFQ	RE, HPT-1	GoB	150.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	2.1.25	9.1.25	9.1.25	12.1.25	12.1.25	18.1.25	19	16.2.25	16.2.25
WR10	এ দফরের সাতারস্থ ও কল্যাণপুরস্থ পুলিশ ব্যারাকের (ক্রীকিয়ার কোয়ার্টার) পূর্ত, স্যানিটারি ও ইলেকট্রিক বেরামত কাজ।	LS	As reqd	RFQ	RE, HPT-1	GoB	200.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	2.1.25	9.1.25	9.1.25	12.1.25	12.1.25	18.1.25	20	16.2.25	16.2.25

[Signature]
১৬/০১/১৮
ম্যানেজার (ভেআ)
ফিনি্যান্স কোস্ট-১
উপ-স্টেশন প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, সাতার, ঢাকা

[Signature]
১৬/০১/১৮
ম্যানেজার (ভেআ)
ফিনি্যান্স কোস্ট-১
উপ-স্টেশন প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, সাতার, ঢাকা

[Signature]
১৬/০১/১৮
ম্যানেজার (ভেআ)
ফিনি্যান্স কোস্ট-১
উপ-স্টেশন প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, সাতার, ঢাকা

[Signature]
১৬/০১/১৮
ম্যানেজার (ভেআ)
ফিনি্যান্স কোস্ট-১
উপ-স্টেশন প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, সাতার, ঢাকা

[Signature]
১৬/০১/১৮
ম্যানেজার (ভেআ)
ফিনি্যান্স কোস্ট-১
উপ-স্টেশন প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, সাতার, ঢাকা

[Signature]
১৬/০১/১৮
ম্যানেজার (ভেআ)
ফিনি্যান্স কোস্ট-১
উপ-স্টেশন প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, সাতার, ঢাকা

কোর্ড নং: ৪১১২৩০৩ (বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি)
Total Allocation: Taka 500 Thousands

Sl. No	Description of Procurement Works/Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contracting Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre-qualification	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Total Time of completion Day
1	উচ্চ শক্তি সেরা কেস-১, বাংলাদেশ বেতার, সাভার, ঢাকা কেন্দ্রের জন্য বৈদ্যুতিক পাখা, যোগ্যনৈতিক কন্ট্রোল, বৈদ্যুতিক সুইচ, সার্কিট, প্রাথমিক পরামর্শ ফান, এক্সেস ফান, বিভিন্ন মানের সার্কিট ব্রেকার, বিভিন্ন মানের বৈদ্যুতিক ক্যাবল, অডিও ক্যাবল, পিভিসি টেপ, টচ লাইট, প্রাইমিক ড্রায়েল, এলইডি ফ্লাড লাইট, এলইডি টিউব লাইট, এনার্জি সেভিং লাইট, কন্ট্রোল সার্কিট, এক্সটেনশন বোর্ড ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক মালামালসহ প্রয়োজনীয় টেন্ডার করা।	No	As req uired	RFQ	RE, HPT-1	GoB	200.00	Planned Dates Planned Actual		19.12.24	26.12.24	26.12.24	29.12.24	29.12.24	5.1.25	20	6.2.25
GR2	এ দপ্তর এর আওতাধীন নিম্নলিখিত সেরা কেস, বাংলাদেশ বেতার, কল্যাণপুর, ঢাকা কেন্দ্রের জন্য বৈদ্যুতিক পাখা, যোগ্যনৈতিক কন্ট্রোল, বৈদ্যুতিক সুইচ, সার্কিট, প্রাথমিক পরামর্শ ফান, এক্সেস ফান, বিভিন্ন মানের সার্কিট ব্রেকার, বিভিন্ন মানের বৈদ্যুতিক ক্যাবল, অডিও ক্যাবল, পিভিসি টেপ, টচ লাইট, প্রাইমিক ড্রায়েল, এলইডি ফ্লাড লাইট, এলইডি টিউব লাইট, এনার্জি সেভিং লাইট, কন্ট্রোল সার্কিট, এক্সটেনশন বোর্ড ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক মালামালসহ প্রয়োজনীয় টেন্ডার করা।	No	As req uired	RFQ	RE, HPT-1	GoB	200.00	Planned Dates Planned Actual		19.12.24	26.12.24	26.12.24	29.12.24	29.12.24	5.1.25	20	6.2.25

[Signature]
১৬/০৭/১৪

[Signature]
১৬/০৭/১৪

[Signature]
১৬/০৭/১৪

[Signature]
১৬/০৭/১৪

[Signature]

[Signature]

মাল্যোগার কোম্পানি
ফিল্ড (তক)
উপ-সেবায় প্রকৌশলী
উচ্চ শক্তি সেরা কেস-১
বাংলাদেশ বেতার, সাভার, ঢাকা

মাল্যোগার কোম্পানি
ফিল্ড (তক)
উপ-সেবায় প্রকৌশলী
উচ্চ শক্তি সেরা কেস-১
বাংলাদেশ বেতার, সাভার, ঢাকা

মাল্যোগার কোম্পানি
ফিল্ড (তক)
উপ-সেবায় প্রকৌশলী
উচ্চ শক্তি সেরা কেস-১
বাংলাদেশ বেতার, সাভার, ঢাকা

মাল্যোগার কোম্পানি
ফিল্ড (তক)
উপ-সেবায় প্রকৌশলী
উচ্চ শক্তি সেরা কেস-১
বাংলাদেশ বেতার, সাভার, ঢাকা

মাল্যোগার কোম্পানি
ফিল্ড (তক)
উপ-সেবায় প্রকৌশলী
উচ্চ শক্তি সেরা কেস-১
বাংলাদেশ বেতার, সাভার, ঢাকা

মাল্যোগার কোম্পানি
ফিল্ড (তক)
উপ-সেবায় প্রকৌশলী
উচ্চ শক্তি সেরা কেস-১
বাংলাদেশ বেতার, সাভার, ঢাকা

কোড নং: ৩২৫৮২২৬ (টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি)
Total Allocation: Taka 80 Thousands








Pkg. No	Description of Procurement Works/Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contracting Authority	Source of Funds	Estid Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	To Tim completion Day	
1	এ দপ্তরের জন্য আইপি পিবিএফ প্রিটের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	No	As required	DCP	RE, HPT-1	GoB	80.00	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	1
From 01-07-2024 to 22-06-2025																		

কোড নং: ৩২৫৮২০১ (টেলিযোগাযোগ মেরামত ও সংরক্ষণ)
Total Allocation: Taka 100 Thousands (Actual Cost-75 Thousands)

Pkg. No	Description of Procurement Works/Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contracting Authority	Source of Funds	Estid Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	To Tim completion Day
1	এ দপ্তর এবং এর আওতাধীন নিয়ন্ত্রিত এরকম কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কল্যাণপুর, ঢাকা কেন্দ্রের জন্য ব্যবহৃত ১টি মাইক্রোবাস সারা বছর যাক্স জরুরী মেরামত কাজ।	No	As required	DCP	RE, HPT-1	GoB	75.00	9	10	11	12	13	14	15	16	17	1
From 01-07-2024 to 22-06-2025																	

কোড নং: ৩২২১১১১ (বইপত্র ও সামগ্রিক)
Total Allocation: Tk. 70 Thousands

Pkg. No	Description of Procurement Works/Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contracting Authority	Source of Funds	Estid Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	To Tim completion Day
1	এ দপ্তর এবং এর আওতাধীন নিয়ন্ত্রিত এরকম কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কল্যাণপুর, ঢাকা কেন্দ্রের জন্য সারা বছর যাক্স ১টি দৈনিক সংবাদপত্র, বিভিন্ন ধরনের বই, গেজিটার বুক বিভিন্ন ধরনের কাগজ প্রিন্টিং ইত্যাদি সংগ্রহ।	No	As required	DCP	RE, HPT-1	GoB	70.00	9	10	11	12	13	14	15	16	17	1
From 01-07-2024 to 22-06-2025																	

কোড নং: ৩২২১১১১ (বইপত্র ও সামগ্রিক)
 Total Allocation: Tk. 70 Thousands
 কোড নং: ৩২২১১১১ (বইপত্র ও সামগ্রিক)
 Total Allocation: Tk. 70 Thousands
 কোড নং: ৩২২১১১১ (বইপত্র ও সামগ্রিক)
 Total Allocation: Tk. 70 Thousands

ক্রম নং: ৩২৫১৩০৪ (সাপান পরিচরী)
Total Allocation: Tk. 100 Thousands

Pkg. No	Description of Procurement Works/Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contracting Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre - qualification	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Total Time of completion Day
1	এ দফর এবং এর আওতাধীন নিরাপত্তি প্রেরণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কল্যাণপুর, ঢাকা কেন্দ্রে সারা বছর যাক ফুল ও ফলের রাখান করা, জ্বালান পরিষ্কার, সার ও কীটনাশক ক্রয় ইত্যাদি।	No	As required	DCP	RE, HPT-1	GoB	50.00	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
From 01-07-2024 to 22-06-2025																	

ক্রম নং: ৩২৫২১০৮ (স্বাস্থ্য বিধান সামগ্রী)
Total Allocation: Tk. 5 Thousands

Pkg. No	Description of Procurement Works/Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contracting Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre-qualification	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Total Time of completion Day
1	এ দফর এবং এর আওতাধীন নিরাপত্তি প্রেরণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কল্যাণপুর, ঢাকা কেন্দ্রে জমা সারা বছর যাক ফুল ও ফলের রাখান করা, জ্বালান পরিষ্কার, সার ও কীটনাশক ক্রয় ইত্যাদি।	No	As required	DCP	RE, HPT-1	GoB	5.00	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
From 01-07-2024 to 23-06-2025																	

২৬/০৭/২৪
০৯/০৭/২০২৪
২৬/০৭/২৪
০৯/০৭/২০২৪

যাচাইকারী/স্বাক্ষরিত
নির্বাহক (তথ্য)
উপ-স্টেশন প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, গাজার, ঢাকা।

স্বাক্ষরিত/স্বাক্ষরিত
আর্থিক প্রকৌশলী
উপ-স্টেশন প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, গাজার, ঢাকা।

স্বাক্ষরিত/স্বাক্ষরিত
আর্থিক প্রকৌশলী
উপ-স্টেশন প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, গাজার, ঢাকা।

স্বাক্ষরিত/স্বাক্ষরিত
আর্থিক প্রকৌশলী
উপ-স্টেশন প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, গাজার, ঢাকা।