

সূত্র : পিপিআর-২০০৮, এডিপি (২০২২-২৩) ও আরডিপিপি-২০২২

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য ক্রয় পরিকল্পনা (পণ্য)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ

অর্থ মন্ত্রণালয়, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

সংস্থা

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)

ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)

প্রকল্প কার্যক্রমের নাম ও কোড

৪ বেজমেন্ট ও ৩২ তলা বিশিষ্ট অফিস ভবন নির্মাণ, ১১ আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা-১০০০

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

মোট : ৩১,৮১২.৬০

জিওবি : --

নিজস্ব অর্থ : ৩১,৮১২.৬০

প্যাকেজ নং	আরডিপিপিঅনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ (HOPE)	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
০১.	অফিস আসবাবপত্র (টেবিল, চেয়ার, আলমীরা ও কেবিনেট)	লট	০১	OTM/RFQ	প্রকল্প পরিচালক, আইসিবি	নিজস্ব অর্থায়ন	২.৫০	-	০১/০৭/২০২২	৩০/০৯/২০২২	১৫/১২/২০২২
০২.	কম্পিউটার সামগ্রী (ডেস্কটপ, ইউপিএস, প্রিন্টার ও স্ক্যানার)	সংখ্যা	০৫	ঐ	ঐ	ঐ	২.৭০	-	০১/০৮/২০২২	৩১/১০/২০২২	৩১/১২/২০২২
০৩.	অফিস ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম (ফটোকপিয়ার, প্রজেক্টর, এসি ও ফ্যাক্সসহ অন্যান্য)	লট	০৩	ঐ	ঐ	ঐ	১০.৮০	-	০১/০৯/২০২২	৩০/১১/২০২২	১৫/০১/২০২৩
০৪.	যানবাহন (ডাবল কেবিন পিক-আপ)	সংখ্যা	০১	OTM/LTM	ঐ	ঐ	৪০.০০	-	০১/০১/২০২৩	৩১/০৩/২০২৩	৩০/০৬/২০২৩
০৫.	প্রাথমিক ও সাধারণ আইটেমসমূহ (প্রকল্প অফিস)	লট	০৩	DPM/RFQ/LTM	ঐ	ঐ	১৬৯.৯৫	-	০১/০৭/২০২২	৩১/১২/২০২২	৩০/০৬/২০২৩
<b>পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবার মোট ক্রয় মূল্য =</b>							<b>২২৫.৯৫</b>				

\* দরপত্রগুলিকে ০৫টি প্যাকেজে ভাগ করা যেতে পারে। তবে বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে এবং উপযুক্ত ক্রয় প্রক্রিয়া সহজতর করার জন্য একাধিক গুপ/লট এ বিভক্ত করা যেতে পারে।

\* ক্রয় প্রক্রিয়া: OTM-ওপেন টেন্ডারিং পদ্ধতি (জাতীয়/আন্তর্জাতিক)/টার্ন-কি/টু-স্টেজ/এক পর্যায় দুই খাম/এলটিএম/কনসেশন চুক্তি যেমন BOO, BOOT ও DPM হতে পারে।

\* প্রয়োজনীয় FE BB নিয়ম অনুযায়ী রূপান্তর করা হবে।

\* আইসিবি'র নিজস্ব তহবিল।



সূত্র : পিপিআর-২০০৮, এডিপি (২০২২-২৩) ও আরডিপিপি-২০২২

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা (কার্য)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ

অর্থ মন্ত্রণালয়, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

সংস্থা

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)

ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)

প্রকল্প কার্যক্রমের নাম ও কোড

৪ বেজমেন্ট ও ৩২ তলা বিশিষ্ট অফিস ভবন নির্মাণ, ১১ আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা-১০০০।

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

মোট : ৩১,৮১২.৬০

জিওবি : --

নিজস্ব অর্থ : ৩১,৮১২.৬০

প্যাকেজ নং	আরডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (কার্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ (HOPE)	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
০১.	ফাউন্ডেশনের কাজ (শোরপাইল, গ্রাউন্ড অ্যান্ডার, ব্রেসিং ও আর্থ এক্সকভেশন)	প্যাকেজ - ১	১	OTM	প্রকল্প পরিচালক, আইসিবি	নিজস্ব অর্থায়ন	১৬৮৭.৩৪	০১/০৯/২০২২	১৫/১০/২০২২	০১/০১/২০২৩	৩০/০৬/২০২৩
০২.	সাব-স্ট্রাকচার (ম্যাট ফাউন্ডেশন ও ০৪ বেজমেন্ট) এবং সুপারস্ট্রাকচার (১ম থেকে ৩২তম তলা পর্যন্ত) নির্মাণ	প্যাকেজ - ২	১	ঐ	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	ঐ	১৭১৮.৩৯	০১/১২/২০২২	০১/০৩/২০২৩	৩০/০৬/২০২৩	৩০/০৬/২০২৩
০৩.	নির্মাণ সাইটে প্রাথমিক ও সাধারণ আইটেমসমূহ (কনসালটেন্টস ফি বাদে)	প্যাকেজ - ৭	১	ঐ	প্রকল্প পরিচালক, আইসিবি	ঐ	১২২.৮২	০১/০৭/২০২২	৩১/১০/২০২২	৩১/১২/২০২২	৩০/০৬/২০২৩
কার্য ও ভৌত সেবার মোট ক্রয় মূল্য =							৩,৫২৮.৫৫				

- \* দরপত্রগুলিকে ০৩টি প্যাকেজে ভাগ করা যেতে পারে। তবে বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে এবং উপযুক্ত ক্রয় সহজতর করার জন্য একাধিক গুপ/লট এ বিভক্ত করা যেতে পারে।
- \* ক্রয় প্রক্রিয়া: OTM-ওপেন টেন্ডারিং পদ্ধতি (জাতীয়/আন্তর্জাতিক)/টার্ন-কি/টু-স্টেজ/এক পর্যায় দুই খাম/এলটিএম/কনসেশন চুক্তি যেমন BOO, BOOT ও DPM হতে পারে।
- \* প্রয়োজনীয় FE BB নিয়ম অনুযায়ী রূপান্তর করা হবে।
- \* আইসিবি'র নিজস্ব তহবিল।



সূত্র : পিপিআর-২০০৮, এডিপি (২০২২-২৩) ও আরডিপিপি-২০২২

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোটক্রয় পরিকল্পনা (সেবা)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ

অর্থ মন্ত্রণালয়, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

সংস্থা

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)

ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)

প্রকল্প কার্যক্রমের নাম ও কোড

৪ বেজমেন্ট ও ৩২ তলা বিশিষ্ট অফিস ভবন নির্মাণ, ১১ আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা-১০০০।

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

মোট: ৩১,৮১২.৬০

জিওবি : --

নিজস্ব অর্থ: ৩১,৮১২.৬০

প্যাকেজ নং	আরডিপিপিঅনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (সেবা)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ (HOP E)	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
০১.	কনসালটেন্টস (০৪ গ্রুপ) এবং ডিজাইন, স্পেসিফিকেশন ও বিওকিউ ডেটিং (বুয়েট) পুনঃচুক্তিকরণ	প্যাকেজ - ১	৫ গ্রুপ	OTM (QCBS ও অন্যান্য)	পরিচালনা বোর্ড, আইসিবি	নিজস্ব অর্থায়ন	৩১০.৮৩	০১/০৭/২০২২	১৫/১০/২০২২	৩০/১১/২০১৬	৩০/০৬/২০২৩
০২.	প্রকল্পের লোকবল নিয়োগ (অ্যাডভাইজর, সাইট ইঞ্জি: অফিসার, কম্পি: অপারেটর, ড্রাইভার ও অফিস সহকারী ইত্যাদি)	প্যাকেজ - ২	৩ গ্রুপ	ঐ	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আইসিবি	ঐ	৫৫.২০	০১/০৯/২০২২	১৫/১০/২০২২	৩১/১২/২০২২	৩০/০৬/২০২৩
০৩.	ইন্টেরিয়রডিজাইন এন্ড ডেকোরেশন এবং স্পেশাল ওয়ার্কস	প্যাকেজ - ৩	১গ্রুপ	ঐ	প্রকল্পপরিচালক, আইসিবি	ঐ	১২০.০০	০১/১০/২০২২	১৫/১২/২০২৩	৩০/০৩/২০২৩	৩০/০৬/২০২৩
পরামর্শক সেবার মোট ক্রয় মূল্য =							৪৮৬.০৩				

\* প্রস্তাবপত্রগুলিকে ০৩টি প্যাকেজে ভাগ করা যেতে পারে। তবে বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে এবং উপযুক্ত ক্রয় সহজতর করার জন্য একাধিক গুপ/লট এ বিভক্ত করা যেতে পারে।

\* ক্রয় প্রক্রিয়া: OTM-ওপেন টেন্ডারিং পদ্ধতি (জাতীয়/আন্তর্জাতিক)/টার্ন-কি/টু-স্টেজ/এক পর্যায় দুই খাম/এলটিএম/কনসেশন চুক্তি যেমন BOO, BOOT ও DPM হতে পারে।

\* প্রয়োজনীয় FE BB নিয়ম অনুযায়ী রূপান্তর করা হবে।

\* আইসিবি'র নিজস্ব তহবিল।

