

## ক্রয় পরিকল্পনা

প্রকল্পের নামঃ	ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ এর প্রধান কার্যালয়ের জন্য ৪+৪০ তলা বিশিষ্ট 'আইসিবি ভবন' নির্মাণ প্রকল্প।
বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ	ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ
আর্থিক বছর	২০২১-২০২২
প্রকল্পের ধরণঃ	এডিপি ভুক্ত
সহযোগী সংস্থাঃ	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

ক্র. নং	পণ্য/সেবার নাম	বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় সম্পাদনের সময়	মন্তব্য
ক)	পণ্য ক্রয়				
০১.	অফিস ফার্নিচার (টেবিল, চেয়ার ও কেবিনেট)	৫.০০	RFQ	০১.০৭.২০২১ হতে ৩০.০৯.২০২১	সরকারী পিপিআর-২০০৮ এবং ডিপিপিতে বর্ণিত নীতিমালা অনুসরণ পূর্বক ক্রয়কার্য সম্পাদন করা হবে
০২.	কম্পিউটার সামগ্রী (ডেস্কটপ, ল্যাপটপ ও ইউপিএস)	১.০০	RFQ	০১.০৭.২০২১ হতে ৩০.০৯.২০২১	
০৩.	লেজার প্রিন্টার (০২টি)	০.৭৫	RFQ	০১.০৮.২০২১ হতে ৩১.১০.২০২১	
০৪.	ফটোকপিয়ার (০১টি)	০.৭৫	RFQ	১০.০৮.২০২১ হতে ২০.১১.২০২১	
০৫.	মোটর সাইকেল (০২টি)	৩.০০	OTM/ RFQ	২০.০৮.২০২১ হতে ৩০.১১.২০২১	
০৬.	পিক-আপ (০১টি)	২৬.৫০	OTM/ RFQ	০১.০৯.২০২১ হতে ৩১.১২.২০২১	
০৭.	মাইক্রোবাস (০১টি)	১৩.০০	OTM/ RFQ	০১.০৯.২০২১ হতে ৩১.১২.২০২১	
		মোট=৫০.০০			
খ)	কার্য ক্রয়				
০১.	মাটি কাটা ও ভরাট	০.৩০	RFQ	১০.০৮.২০২১ হতে ৩১.১০.২০২১	সরকারী পিপিআর-২০০৮ এবং ডিপিপিতে বর্ণিত নীতিমালা
০২.	সাইট প্রস্তুতকরণ	০.২৫	RFQ	২০.০৮.২০২১ হতে ২০.১১.২০২১	
০৩.	ফাউন্ডেশন ওয়ার্ক (শোর পাইলিং, ম্যাট স্লাব, গ্রাউন্ড পাইলিং, স্টীল ব্রেসিং ও মাটি অপসারণ)	১৩৯০.৫০	OTM	০১.১০.২০২১ হতে ৩১.০৫.২০২২	

০৪.	পন্য ক্রয় ও কার্য ক্রয় সম্পাদনের সময় প্রয়োজন অনুসারে কস্ট ভেরিয়শেন, ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি ও প্রাইস এক্সেলেশন হতে অর্থ বরাদ্দ করা হবে।	৩৪৩.৫০	OTM/ LTM/ RFQ	১০.০৭.২০২১ হতে ৩০.০৬.২০২২	অনুসরণ পূর্বক ক্রয়কার্য সম্পাদন করা হবে
		মোট=১৭৩৪.৫৫			