

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

৭
জীবনের জন্য বিজ্ঞান

ইনস্টিটিউট/ইউনিট:

ইনস্টিটিউট অব এনার্জি রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট (আইইআরডি)

বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)

অর্থবছর:

২০২৫-২০২৬

রাজস্ব বাজেট

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	অর্থনৈতিক কোড	খাতের বিবরণ	একক	পরিমাণ	সংগ্রহের পদ্ধতি এবং প্রকার	চুক্তি অনুমোদনের কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাপ্তিস্থ মূল্য (লক্ষ টাকায়)	সময়সীমা পরিকল্পনা	আমন্ত্রণ / বিজ্ঞাপন টেন্ডার	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র সুশাসন	দরপত্রের চূড়ান্ত অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল (দিন)	মোট সময় (দিন)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯			১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
GR-01	3211128	প্রকাশনা খরচ	No.	LS	RFQ	Director	GoB	1.00	তারিখ	০২-১১-২০২৫	১২-১১-২০২৫	১২-১১-২০২৫	১৩-১১-২০২৫	১৪-১১-২০২৫	১৬-১১-২০২৫		
									প্রমোজনীয় সময় (দিন)		১০	০	১	১	২	১৫	২৯
GR-02	3253102	নিরাপত্তা সামগ্রী	No.	LS	Direct Cash Purchase	Director	GoB	0.50	তারিখ	০১-০৯-২০২৫	-	-	-	-	-	-	-
									প্রমোজনীয় সময় (দিন)								
GR-03	3255101	কম্পিউটার সামগ্রী	No.	LS	Direct Cash Purchase	Director	GoB	1.00	তারিখ	০১-০৯-২০২৫	-	-	-	-	-	-	-
									প্রমোজনীয় সময় (দিন)								
GR-04	3255102	মুদ্রণ ও বাধাই	No.	LS	Direct Cash Purchase	Director	GoB	0.35	তারিখ	০১-০৯-২০২৫	-	-	-	-	-	-	-
									প্রমোজনীয় সময় (দিন)								
GR-05	3255105	অন্যান্য মনিয়ারী সামগ্রী	No.	LS	RFQ	Director	GoB	2.00	তারিখ	১৫-১০-২০২৫	২৫-১০-২০২৫	২৫-১০-২০২৫	২৬-১০-২০২৫	২৭-১০-২০২৫	২৯-১০-২০২৫		
									প্রমোজনীয় সময় (দিন)		১০	০	১	১	২	১৫	২৯
GR-06	3256102	রাসায়নিক হব্যাদি ক্রয়	No.	LS	OTM	HOPE	GoB	5.00	তারিখ	০৫-১০-২০২৫	২১-১০-২০২৫	২৮-১০-২০২৫	০২-১১-২০২৫	০৪-১১-২০২৫	০২-১২-২০২৫		
									প্রমোজনীয় সময় (দিন)		১৬	৭	৫	২	২৭	০৮	১৩৮
GR-07			No.	LS	Direct Cash Purchase	Director	GoB	1.00	তারিখ	০১-০৯-২০২৫	-	-	-	-	-	-	-

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	অর্থনৈতিক কোড	খাতের বিবরণ	একক	পরিমাণ	সংগ্রহের পদ্ধতি এবং প্রকার	চুক্তি অনুমোদনের কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত মূল্য (সক টাকায়)	সমসাময়িক পরিকল্পনা	আমন্ত্রণ / বিজ্ঞাপন টেন্ডার	দরপত্র উপস্থাপন	দরপত্র সুশীল্যন	দরপত্রের চূড়ান্ত অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল (দিন)	মোট সময় (দিন)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯			১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	
GR-08	3256105	কার্জনাল ও খুদ্রা ঘনত্বাংশ	No.	LS	OTM	HOPE	GoB	6.00	তারিখ	০৫-১০-২০২৫	২১-১০-২০২৫	২৮-১০-২০২৫	০২-১১-২০২৫	০৪-১১-২০২৫	০২-১২-২০২৫			
										প্রয়োজনীয় সময় (দিন)		১৬	৭	৫	২	২৮	৮০	১০৮
GR-09			No.	LS	Direct Cash Purchase	Director	GoB	1.00	তারিখ	০১-০৯-২০২৫	-	-	-	-	-	-	-	
									প্রয়োজনীয় সময় (দিন)									
GR-10	3256106	শেপাকাদি	No.	LS	Direct Cash Purchase	Director	GoB	0.50	তারিখ	০১-০৯-২০২৫	-	-	-	-	-	-	-	
									প্রয়োজনীয় সময় (দিন)									
GR-11	3258102	অসবাবপত্র	No.	LS	Direct Cash Purchase	Director	GoB	0.30	তারিখ	০১-০৯-২০২৫	-	-	-	-	-	-	-	
									প্রয়োজনীয় সময় (দিন)									
GR-12	3258103	কম্পিউটার	No.	LS	Direct Cash Purchase	Director	GoB	0.40	তারিখ	০১-০৯-২০২৫	-	-	-	-	-	-	-	
									প্রয়োজনীয় সময় (দিন)									
GR-13	3258104	অফিস সরঞ্জামাদি	No.	LS	Direct Cash Purchase	Director	GoB	0.40	তারিখ	০১-০৯-২০২৫	-	-	-	-	-	-	-	
									প্রয়োজনীয় সময় (দিন)									
GR-14	3258105	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	No.	LS	RFQ	Director	GoB	3.00	তারিখ	০১-০৯-২০২৫	১১-০৯-২০২৫	১১-০৯-২০২৫	১২-০৯-২০২৫	১৩-০৯-২০২৫	১৫-০৯-২০২৫			
										প্রয়োজনীয় সময় (দিন)		১০	০	১	১	২	১৫	২৯
											তারিখ	০১-০৯-২০২৫	-	-	-	-	-	-
GR-15			No.	LS	Direct Cash Purchase	Director	GoB	2.00	প্রয়োজনীয় সময় (দিন)									
GR-16			No.	LS	OTM	HOPE	GoB	9.00	তারিখ	০৫-১০-২০২৫	২১-১০-২০২৫	২৮-১০-২০২৫	০২-১১-২০২৫	০৪-১১-২০২৫	০২-১২-২০২৫			
									প্রয়োজনীয় সময় (দিন)		১৬	৭	৫	২	২৮	৮০	১০৮	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	অর্থনৈতিক কোড	খাতের বিবরণ	একক	পরিমাণ	সংগ্রহের পদ্ধতি এবং প্রকার	চুক্তি অনুমোদনের কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাপ্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	সময়সীমার পরিকল্পনা	আয়তন / বিজ্ঞাপন টেন্ডার	বরপত্র উন্মুক্তকরণ	বরপত্র মূল্যায়ন	বরপত্রের চুক্তি অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল (দিন)	সেট সময় (দিন)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯			১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
GR-17	3257103	পবেষণা	No.	LS	OTM	HOPE	GoB	95.50	তারিখ	০৫-১০-২০২৫	২১-১০-২০২৫	২৮-১০-২০২৫	০২-১১-২০২৫	০৪-১১-২০২৫	০২-১২-২০২৫		
									প্রমোজনীয় সময় (দিন)		১৬	৭	৫	২	২৮	৮০	১৩৮
GR18	3257103	পবেষণা	No.	LS	RFQ	Director	GoB	2.50	তারিখ	০২-১১-২০২৫	১২-১১-২০২৫	১২-১১-২০২৫	১৩-১১-২০২৫	১৪-১১-২০২৫	১৬-১১-২০২৫		
									প্রমোজনীয় সময় (দিন)		১০	০	১	১	২	১৫	২৯
GR-19			No.	LS	Direct Cash Purchase	Director	GoB	2.00	তারিখ	০১-০৯-২০২৫	-	-	-	-	-	-	-
GR-20			No.	LS	Direct Contracting	Director	GoB	2.00	তারিখ	১০-১১-২০২৫	-	-	-	-	-	-	-
									প্রমোজনীয় সময় (দিন)								
GR-21	4112303	কৈন্যতিক সরঞ্জামাদি	No.	LS	OTM	Director	GoB	3.00	তারিখ	০৫-১০-২০২৫	২১-১০-২০২৫	২৮-১০-২০২৫	০২-১১-২০২৫	০৪-১১-২০২৫	০২-১২-২০২৫		
									প্রমোজনীয় সময় (দিন)		১৬	৭	৫	২	২৮	৮০	১৩৮
GR-21	4112310	অফিস সরঞ্জামাদি	No.	LS	RFQ	Director	GoB	2.00	তারিখ	০১-০৯-২০২৫	১১-০৯-২০২৫	১১-০৯-২০২৫	১২-০৯-২০২৫	১৩-০৯-২০২৫	১৫-০৯-২০২৫		
									প্রমোজনীয় সময় (দিন)		১০	০	১	১	২	১৫	২৯
GR-22			No.	LS	Direct Cash Purchase	Director	GoB	0.50	তারিখ	০১-০৯-২০২৫	-	-	-	-	-	-	-
GR-23	4112202	কম্পিউটার ও অনুষঙ্গিক	No.	LS	RFQ	Director	GoB	2.00	তারিখ	১০-০৯-২০২৫	২০-০৯-২০২৫	২০-০৯-২০২৫	২১-০৯-২০২৫	২২-০৯-২০২৫	২৪-০৯-২০২৫		
									প্রমোজনীয় সময় (দিন)		১০	০	১	১	২	১৫	২৯
GR-24	4112314	আসবাবপত্র	No.	LS	RFQ	Directo	GoB	2.50	তারিখ	১৫-০৯-২০২৫	২৫-০৯-২০২৫	২৫-০৯-২০২৫	২৬-০৯-২০২৫	২৭-০৯-২০২৫	২৯-০৯-২০২৫		
									প্রমোজনীয় সময় (দিন)		১০	০	১	১	২	১৫	২৯

২১.০৮.২০২৫
মোঃ শামীম খান
এসি.এ/সি.পিও (ফিন্যান্স)
ইউজিও এর সিনিয়র অফিসার (অ্যাডভাইজার)
কম্পিউটার, ঢাকা-১১০০

২১.০৮.২০২৫
সৌমিনা বেগম
হিসাবরক্ষক (সিনিয়র) (কম্পিউটার)
ইউজিও এর সিনিয়র অফিসার (অ্যাডভাইজার)
ড. কুদরত-এ-ক্বা সড়ক, ধানমন্ডি গাজ ১১০৫

পৃষ্ঠা: 3 / 3

২১/০৮/২৫
Nahid Sharmin
Director (Addl. Charge)
Institute of Energy Research & Development (IERD)
BCSIR, Dhaka-1205

২১/০৮/২৫
ড. সৌমিনা আহমেদ
চেয়ারম্যান
বিসিএসআইআর