

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়  
গণযোগাযোগ অধিদপ্তর  
জেলা তথ্য অফিস, রংপুর

ক্রম পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫

| ক্রমিক<br>নং | উপখাতের নাম<br>ও কোড                          | ক্রয় প্যাকেজ                                                                                                 | একক    | সংখ্যা/<br>পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি | অনুমোদনকারী<br>কর্তৃপক্ষ | অর্থের<br>উৎস | প্রাকল্পিত<br>ব্যয়<br>(হাজার<br>টাকায়) | সময় লিপি       | টেন্ডার<br>আহ্বান                       | টেন্ডার<br>আহ্বান | টেন্ডার<br>উন্মুক্তকরণ | টেন্ডার<br>অনুমোদন | কার্যাদেশ<br>NAO | চুক্তি<br>স্বাক্ষর | কার্যাদেশের<br>মেয়াদ | মন্তব্য                                      |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| ০১.          | পরিষ্কার<br>পরিচ্ছন্নতা<br>সামগ্রী<br>৩২১১১০২ | টয়লেট ক্লিনার,<br>গৃহস্থালী ক্লিনার,<br>হ্যান্ড ওয়াশ,<br>সাবান ও হ্যান্ড<br>স্যানিটাইজার<br>ইত্যাদি সামগ্রী | সংখ্যা | চাহিদা মতো        | DPM          | পরিচালক                  | GOB           | ১৫                                       | পরিকল্পিত তারিখ | পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী DPM পদ্ধতিতে ক্রয় |                   |                        |                    |                  |                    | -                     |                                              |
|              |                                               |                                                                                                               |        |                   |              |                          |               |                                          | পরিকল্পিত দিন   |                                         |                   |                        |                    |                  |                    |                       |                                              |
|              |                                               |                                                                                                               |        |                   |              |                          |               |                                          | প্রকৃত দিন      |                                         |                   |                        |                    |                  |                    |                       |                                              |
| ০২.          | কুরিয়ার<br>৩২১১১১৬                           | সদর দপ্তর হতে<br>প্রচার সামগ্রী<br>প্রেরণ ও সদর<br>দপ্তরে পত্র<br>প্রেরণের বিল                                | সংখ্যা | চাহিদা মতো        | DPM          | পরিচালক                  | GOB           | ৬০                                       | পরিকল্পিত তারিখ | পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী DPM পদ্ধতিতে ক্রয় |                   |                        |                    |                  |                    | -                     |                                              |
|              |                                               |                                                                                                               |        |                   |              |                          |               |                                          | পরিকল্পিত দিন   |                                         |                   |                        |                    |                  |                    |                       |                                              |
|              |                                               |                                                                                                               |        |                   |              |                          |               |                                          | প্রকৃত দিন      |                                         |                   |                        |                    |                  |                    |                       |                                              |
| ০৩.          | বইপত্র ও<br>সাময়িকী<br>৩২১১১২৭               | দৈনিক পত্রিকার<br>বিল ও অফিসের<br>জন্য বই ক্রয়                                                               | সংখ্যা | চাহিদা মতো        | DPM          | পরিচালক                  | GOB           | ২০                                       | পরিকল্পিত তারিখ | পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী DPM পদ্ধতিতে ক্রয় |                   |                        |                    |                  |                    | বরাদ্দ<br>অনুযায়ী    |                                              |
|              |                                               |                                                                                                               |        |                   |              |                          |               |                                          | পরিকল্পিত দিন   |                                         |                   |                        |                    |                  |                    |                       |                                              |
|              |                                               |                                                                                                               |        |                   |              |                          |               |                                          | প্রকৃত দিন      |                                         |                   |                        |                    |                  |                    |                       |                                              |
| ০৪.          | অফিস ভবন<br>ভাড়া ৩২১১১২৯                     | বাড়িভাড়া চুক্তি<br>অনুযায়ী ভাড়া<br>পরিশোধ                                                                 | সংখ্যা | ১২টি              | -            | পরিচালক                  | GOB           | ৪৭৯                                      | পরিকল্পিত তারিখ | -                                       | -                 | -                      | -                  | -                | -                  | -                     | মাসিক<br>ভিত্তিতে<br>বাসা<br>ভাড়া<br>পরিশোধ |
|              |                                               |                                                                                                               |        |                   |              |                          |               |                                          | পরিকল্পিত দিন   |                                         |                   |                        |                    |                  |                    |                       |                                              |
|              |                                               |                                                                                                               |        |                   |              |                          |               |                                          | প্রকৃত দিন      |                                         |                   |                        |                    |                  |                    |                       |                                              |
| ০৫.          | পেট্রোল, ওয়েল<br>ও লুব্রিকেন্ট<br>৩২৪৩১০১    | প্রয়োজন অনুযায়ী                                                                                             | লিটার  | চাহিদা মতো        | DPM          | পরিচালক                  | GOB           | ৩০০                                      | পরিকল্পিত তারিখ | পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী DPM পদ্ধতিতে ক্রয় |                   |                        |                    |                  |                    | -                     |                                              |
|              |                                               |                                                                                                               |        |                   |              |                          |               |                                          | পরিকল্পিত দিন   |                                         |                   |                        |                    |                  |                    |                       |                                              |
|              |                                               |                                                                                                               |        |                   |              |                          |               |                                          | প্রকৃত দিন      |                                         |                   |                        |                    |                  |                    |                       |                                              |
| ০৬.          | অন্যান্য মনিহারী<br>৩২৫৫১০৫                   | কাগজ, কলম ও<br>বিভিন্ন স্টেশনারী<br>দ্রব্যাদি ক্রয় এবং<br>অফিস সাইন বোর্ড<br>ও অভিযোগ বাক্স<br>তৈরি ইত্যাদি  | সংখ্যা | চাহিদা মতো        | DPM          | পরিচালক                  | GOB           | ২৫                                       | পরিকল্পিত তারিখ | পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী DPM পদ্ধতিতে ক্রয় |                   |                        |                    |                  |                    | -                     |                                              |
|              |                                               |                                                                                                               |        |                   |              |                          |               |                                          | পরিকল্পিত দিন   |                                         |                   |                        |                    |                  |                    |                       |                                              |
|              |                                               |                                                                                                               |        |                   |              |                          |               |                                          | প্রকৃত দিন      |                                         |                   |                        |                    |                  |                    |                       |                                              |
| ০৭.          | স্ববহার্য সামগ্রী<br>৩২৫৬১০৩                  | ভৈজ্ঞানিক, পানির<br>ফিল্টার ও<br>স্টেশনারী সামগ্রী                                                            | সংখ্যা | চাহিদা মতো        | DPM          | পরিচালক                  | GOB           | ৫০                                       | পরিকল্পিত তারিখ | পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী DPM পদ্ধতিতে ক্রয় |                   |                        |                    |                  |                    | -                     |                                              |
|              |                                               |                                                                                                               |        |                   |              |                          |               |                                          | পরিকল্পিত দিন   |                                         |                   |                        |                    |                  |                    |                       |                                              |
|              |                                               |                                                                                                               |        |                   |              |                          |               |                                          | প্রকৃত দিন      |                                         |                   |                        |                    |                  |                    |                       |                                              |

০৭.০৭.২৪

০৭.০৭.২৪

০৭.০৭.২৪


|     |                                               |                                                                                                                |        |                      |                                                   |         |     |     |                                                |                                                                                                                    |                                    |
|-----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------------------------------------------------|---------|-----|-----|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| ০৮. | ইন্টারনেট<br>৩২১১১১৭                          | ইন্টারনেট বিল<br>পরিশোধ                                                                                        | সংখ্যা | চাহিদা<br>মোতবেক     | DPM                                               | পরিচালক | GOB | ২০  | পরিকল্পিত তারিখ<br>পরিকল্পিত দিন<br>প্রকৃত দিন | পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী বেসরকারি ইন্টারনেট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের<br>সাথে চুক্তি অনুযায়ী প্রাপ্ত বিল সরাসরি পরিশোধ | মাসিক<br>ভিত্তিতে<br>বিল<br>পরিশোধ |
| ০৯. | টেলিফোন<br>৩২১১১১২০                           | দাপ্তরিক ও<br>আবাসিক                                                                                           | ২টি    | ২৪টি                 | সরকারি<br>সেবাদানকা<br>রী প্রতিষ্ঠানের<br>বিল DPM | পরিচালক | GOB | ২০  | পরিকল্পিত তারিখ<br>পরিকল্পিত দিন<br>প্রকৃত দিন | পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী বিটিসিএল হতে প্রাপ্ত বিল সরাসরি পরিশোধ                                                        | -                                  |
| ১০. | বিদ্যুৎ<br>৩২১১১১১৩                           | ১টি মিটারের<br>বিদ্যুৎ বিল                                                                                     | ১টি    | ১২টি                 | সরকারি<br>সেবাদানকা<br>রী প্রতিষ্ঠানের<br>বিল DPM | পরিচালক | GOB | ৪০  | পরিকল্পিত তারিখ<br>পরিকল্পিত দিন<br>প্রকৃত দিন | পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী বিপিডিবি হতে প্রাপ্ত বিল সরাসরি পরিশোধ                                                        | -                                  |
| ১১. | আপায়ন ব্যয়<br>৩২১১১১০৬                      | অভ্যন্তরীণ সভা,<br>প্রশিক্ষণ ও আগত<br>অতিথি আপায়ন                                                             | বিল    | প্রয়োজন<br>অনুযায়ী | DPM                                               | পরিচালক | GOB | ২০  | পরিকল্পিত তারিখ<br>পরিকল্পিত দিন<br>প্রকৃত দিন | পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী DPM পদ্ধতিতে ক্রয়                                                                            | -                                  |
| ১২. | প্রশিক্ষণ<br>৩২৩১৩০১                          | এপিএ চুক্তি<br>অনুযায়ী ও ৪০<br>জন ফট প্রশিক্ষণে<br>আপায়ন, ভাতা ও<br>প্রশিক্ষকের<br>সম্মানী                   | সংখ্যা | প্রয়োজন<br>অনুযায়ী | DPM                                               | পরিচালক | GOB | ২৫  | পরিকল্পিত তারিখ<br>পরিকল্পিত দিন<br>প্রকৃত দিন | পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী DPM পদ্ধতিতে ক্রয়                                                                            | -                                  |
| ১৩. | কম্পিউটার<br>(মেরামত ও<br>সংরক্ষণ)<br>৩২৫৮১০৩ | ক্ষ্যানার, প্রিন্টার,<br>টোনার,<br>পেনডাইভ,<br>স্ক্রিনার ও<br>অন্যান্য সামগ্রী                                 | সংখ্যা | প্রয়োজন<br>অনুযায়ী | DPM                                               | পরিচালক | GOB | ১০০ | পরিকল্পিত তারিখ<br>পরিকল্পিত দিন<br>প্রকৃত দিন | পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী DPM পদ্ধতিতে ক্রয় ও মেরামত                                                                   | -                                  |
| ১৪. | মোটরযান<br>(মেরামত)<br>৩২৫৮১০১                | সিনেমা ভ্যানের<br>বিভিন্ন যন্ত্রাংশ<br>ক্রয় ও মেরামত                                                          | সংখ্যা | প্রয়োজন<br>অনুযায়ী | DPM                                               | পরিচালক | GOB | ৪০  | পরিকল্পিত তারিখ<br>পরিকল্পিত দিন<br>প্রকৃত দিন | পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী DPM পদ্ধতিতে ক্রয় ও মেরামত                                                                   | -                                  |
| ১৫. | আসবাবপত্র<br>(মেরামত)<br>৩২৫৮১০২              | অফিসের ব্যবহৃত<br>আসবাবপত্র সমূহ<br>মেরামত, রং ও<br>বাগিচা                                                     | সংখ্যা | প্রয়োজন<br>অনুযায়ী | DPM                                               | পরিচালক | GOB | ২০  | পরিকল্পিত তারিখ<br>পরিকল্পিত দিন<br>প্রকৃত দিন | পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী DPM পদ্ধতিতে ক্রয় ও মেরামত                                                                   | -                                  |
| ১৬. | অনুষ্ঠান/উৎসবা<br>দি<br>৩২৫৭৩০১               | বিভিন্ন জাতীয়<br>দিবস উদ্‌যাপন<br>উপলক্ষ্যে<br>আলোচনা সভা,<br>প্রচার কার্যক্রম<br>এবং ব্যানার তৈরি<br>ইত্যাদি | সংখ্যা | প্রয়োজন<br>অনুযায়ী | DPM                                               | পরিচালক | GOB | ৫০  | পরিকল্পিত তারিখ<br>পরিকল্পিত দিন<br>প্রকৃত দিন | পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী DPM পদ্ধতিতে ক্রয়                                                                            | -                                  |
| ১৭. | আসবাবপত্র ক্রয়<br>৩২৫৮১০২                    | কর্মচারীর<br>ডেস্ক, ফটোকপি<br>মেশিন রাখার<br>টেবিল                                                             | সংখ্যা | প্রয়োজন<br>অনুযায়ী | DPM                                               | পরিচালক | GOB | ৫০  | পরিকল্পিত তারিখ<br>পরিকল্পিত দিন<br>প্রকৃত দিন | পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী DPM পদ্ধতিতে ক্রয়                                                                            | -                                  |


Rub  
০৭.০৭.২৮

০৭.০৭.২৮

০৭.০৭.২৮

|     |                                                |                                                                                |        |                      |     |         |     |    |                                                |                                                                                                                   |   |
|-----|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-----|---------|-----|----|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ১৮. | ডাক<br>৩২১১১১১১                                | ট্রেজারির মাধ্যমে<br>সরকারি ডাক<br>টিকেট ক্রয়                                 | সংখ্যা | প্রয়োজন<br>অনুযায়ী | DPM | পরিচালক | GOB | ০৩ | পরিকল্পিত তারিখ<br>পরিকল্পিত দিন<br>প্রকৃত দিন | পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী DPM পদ্ধতিতে সার্ভিস স্ট্যাম্প ক্রয় সংক্রান্ত ফি ট্রেজারি চালানোর<br>মাধ্যমে পরিশোধ করা হয় | - |
| ১৯. | স্ট্যাম্প ও সীল<br>৩২৫৫১০৪                     | স্ট্যাম্প প্যাড ও<br>সীল ক্রয়                                                 | সংখ্যা | প্রয়োজন<br>অনুযায়ী | DPM | পরিচালক | GOB | ০১ | পরিকল্পিত তারিখ<br>পরিকল্পিত দিন<br>প্রকৃত দিন | পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী DPM পদ্ধতিতে ক্রয়                                                                           | - |
| ২০. | অন্যান্য যন্ত্রপাতি<br>ও সরঞ্জামাদি<br>৩২৫৮১০৫ | ভিজিএ ক্যাবল,<br>ব্যাটারী চার্জার,<br>পিএ ও সিনেমা<br>শাখার খুচরা<br>যন্ত্রাংশ | সংখ্যা | প্রয়োজন<br>অনুযায়ী | DPM | পরিচালক | GOB | ১০ | পরিকল্পিত তারিখ<br>পরিকল্পিত দিন<br>প্রকৃত দিন | পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী DPM পদ্ধতিতে ক্রয়                                                                           | - |
| ২১. | পোশাক<br>৩২৫৬১০৬                               | প্রাপ্যতা অনুযায়ী<br>৪র্থ শ্রেণীর<br>কর্মচারীদের<br>ইউনিফর্ম ক্রয়            | সংখ্যা | প্রয়োজন<br>অনুযায়ী | DPM | পরিচালক | GOB | ২০ | পরিকল্পিত তারিখ<br>পরিকল্পিত দিন<br>প্রকৃত দিন | পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী DPM পদ্ধতিতে ক্রয়                                                                           | - |
| ২২. | মুদ্রণ ও বই<br>বাধাই                           | খাম, ফোল্ডার,<br>ভিজিটিং কার্ড<br>মুদ্রণ এবং রেজিঃ<br>বাধাই                    | সংখ্যা | প্রয়োজন<br>অনুযায়ী | DPM | পরিচালক | GOB | ১০ | পরিকল্পিত তারিখ<br>পরিকল্পিত দিন<br>প্রকৃত দিন | পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী DPM পদ্ধতিতে ক্রয়                                                                           | - |

  
 ০৭.০৭.২৪  
 (মোঃ রশিদুজ্জামান সরকার)  
 উচ্চমান সহকারী  
 জেলা তথ্য অফিস, রংপুর।

  
 ০৭.০৭.২৪  
 (তানিয়া তাজনীন মেমী)  
 সহকারী তথ্য অফিসার  
 জেলা তথ্য অফিস, রংপুর।

  
 ০৭.০৭.২৪  
 (সাদিয়া আফরিন শেফা)  
 সহকারী পরিচালক  
 জেলা তথ্য অফিস, রংপুর।