



ইসলামিক ফাউন্ডেশন

[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]

ইসলামিক মিশন

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

Email : ifamission@yahoo.com

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP)

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ

সংস্থা (Agency)

ক্রয়কারীর নাম (Procuring entity)

: ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

: ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

: ইসলামিক মিশন।

অর্থ বছর

বাজেট

পরিচালন ইউনিট ও কোড

: ২০২৪-২০২৫

: রাজস্ব

: ইসলামিক মিশন প্রতিষ্ঠান, কোড :১৩৫০১০৬০০

প্যাকেজ নং-	কাজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলি ত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়ার সময় কোড	প্রিকোয়াল দরপত্র আহ্বান প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	TEC এর সুপারিশ অনুমোদন	নোটিফিকেশন জব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তিপত্র স্বাক্ষর	চুক্তি পূর্ণ হোয়াট সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়সীমা
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
GR1	ইসলামিক মিশন বিভাগের গাড়ী সিরিজ করা কাজ	সংখ্যা	১টি	RFQ (NCT) Manual	HOPE (মেহাপরিচালক)	জিওবি	১.০০	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রয়োজ্য নয়	৩০ জুলাই, ২৪	০৮ জুলাই, ২৪	১০ জুলাই, ২৪	১১ জুলাই, ২৪	১৪ জুলাই, ২৪	১৭ জুলাই, ২৪	২৪ জুলাই, ২৪	১ দিন
								প্রস্তাবিত দিন	প্রয়োজ্য নয়	০	৮ দিন	২ দিন	১ দিন	৩ দিন	৩ দিন	১৮ দিন	১ দিন
								প্রকৃত তারিখ	প্রয়োজ্য নয়	--	--	--	--	--	--	--	৩০ আগস্ট, ২৪
GR2	প্রধান কার্যালয়ের জন্য অন্যান্য মনিয়ারি ক্রয় কাজ।	লট	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ (NCT) Manual	HOPE (মেহাপরিচালক)	জিওবি	১.৫০	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রয়োজ্য নয়	৬ আগস্ট, ২৪	১৪ আগস্ট, ২৪	১৬ আগস্ট, ২৪	১৭ আগস্ট, ২৪	২০ আগস্ট, ২৪	২৩ আগস্ট, ২৪	৩০ আগস্ট, ২৪	১ দিন
								প্রস্তাবিত দিন	প্রয়োজ্য নয়	০	৮ দিন	২ দিন	১ দিন	৩ দিন	৩ দিন	১৮ দিন	১ দিন
								প্রকৃত তারিখ	প্রয়োজ্য নয়	--	--	--	--	--	--	--	৩০ আগস্ট, ২৪
GR3	প্রধান কার্যালয়ের জন্য কম্পিউটার সামগ্রী (টোনার, কি বোর্ড, মাউস ইত্যাদি) ক্রয় কাজ।	লট	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ (NCT) Manual	HOPE (মেহাপরিচালক)	জিওবি	০.৬০	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রয়োজ্য নয়	৬ আগস্ট, ২৪	১৪ আগস্ট, ২৪	১৬ আগস্ট, ২৪	১৭ আগস্ট, ২৪	২০ আগস্ট, ২৪	২৩ আগস্ট, ২৪	৩০ আগস্ট, ২৪	১ দিন
								প্রস্তাবিত দিন	প্রয়োজ্য নয়	০	৮ দিন	২ দিন	১ দিন	৩ দিন	৩ দিন	১৮ দিন	১ দিন
								প্রকৃত তারিখ	প্রয়োজ্য নয়	--	--	--	--	--	--	--	২৪ ডিসেম্বর ২৪
GR4	ইসলামিক মিশন বিভাগের গাড়ী সেরামত কাজ	সংখ্যা	২টি	RFQ (NCT) Manual	HOPE (মেহাপরিচালক)	জিওবি	১.৫০	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রয়োজ্য নয়	৩ ডিসেম্বর, ২৪	১০ ডিসেম্বর ২৪	১১ ডিসেম্বর ২৪	১৩ ডিসেম্বর ২৪	১৪ ডিসেম্বর ২৪	১৭ ডিসেম্বর ২৪	২৪ ডিসেম্বর ২৪	১ দিন
								প্রস্তাবিত দিন	প্রয়োজ্য নয়	০	৭ দিন	১ দিন	২ দিন	১ দিন	৩ দিন	১৫ দিন	১ দিন
								প্রকৃত তারিখ	প্রয়োজ্য নয়	--	--	--	--	--	--	--	--
GR5	প্রধান কার্যালয়ের জন্য কম্পিউটার ও ফ্ল্যাশ ক্রয় কাজ	সংখ্যা	৩টি	RFQ (NCT) Manual	HOPE (মেহাপরিচালক)	জিওবি	০.০০	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রয়োজ্য নয়	৬ আগস্ট, ২৪	১৪ আগস্ট, ২৪	১৬ আগস্ট, ২৪	১৭ আগস্ট, ২৪	২০ আগস্ট, ২৪	২৩ আগস্ট, ২৪	৩০ আগস্ট, ২৪	১ দিন
								প্রস্তাবিত দিন	প্রয়োজ্য নয়	০	৮ দিন	২ দিন	১ দিন	৩ দিন	৩ দিন	১৮ দিন	১ দিন
								প্রকৃত তারিখ	প্রয়োজ্য নয়	--	--	--	--	--	--	--	--
GR6	প্রধান কার্যালয়ের জন্য আসবাবপত্র ক্রয় কাজ	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ (NCT) Manual	HOPE (মেহাপরিচালক)	জিওবি	১.৫০	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রয়োজ্য নয়	৬ আগস্ট, ২৪	১৪ আগস্ট, ২৪	১৬ আগস্ট, ২৪	১৭ আগস্ট, ২৪	২০ আগস্ট, ২৪	২৩ আগস্ট, ২৪	৩০ আগস্ট, ২৪	১ দিন
								প্রস্তাবিত দিন	প্রয়োজ্য নয়	০	৮ দিন	২ দিন	১ দিন	৩ দিন	৩ দিন	১৮ দিন	১ দিন
								প্রকৃত তারিখ	প্রয়োজ্য নয়	--	--	--	--	--	--	--	--
GR7	ইসলামিক মিশন কেন্দ্রের জন্য বেডিকেল যন্ত্রপাতি ক্রয় কাজ।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	OTM (NCT) e-GP	HOPE (মেহাপরিচালক)	জিওবি	২৭.৫০	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রয়োজ্য নয়	০১ অক্টোবর ২৪	২৮ অক্টোবর ২৪	০১ নভেম্বর ২৪	০৪ নভেম্বর ২৪	০৭ নভেম্বর ২৪	১৪ নভেম্বর ২৪	২৫ ডিসেম্বর ২৪	১ দিন
								প্রস্তাবিত দিন	প্রয়োজ্য নয়	০	২৮ দিন	৪ দিন	৩ দিন	৩ দিন	৪৫ দিন	২৫ দিন	১ দিন
								প্রকৃত তারিখ	প্রয়োজ্য নয়	--	--	--	--	--	--	--	--

২৪/০৭/২৪
মোঃ আতিয়ার রহমান
হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
ইসলামিক মিশন

ডাঃ আফিকুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
ইসলামিক মিশন
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

Bahman
28.7.2024.
এ.কে.এম.বদরুল আহসান
পরিচালক (চঃ সাঃ)
ইসলামিক মিশন

২৪/৭/২০২৪
ড. মহাঃ বশিরুল আলম
মহাপরিচালক

প্যাকেজ নং-	কাজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়ার সময় কোড	প্রিকোয়াল দরপত্র আহ্বান প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র সুল্যায়ন	TEC এর সুপারিশ অনুমোদন	নোটফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তিপত্র স্বাক্ষর	চুক্তি পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়সীমা	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
WRI	ইসলামিক মিশন প্রধান কার্যালয়সহ মিশন কেন্দ্রের সেরামত/সংস্কার কাজ।	লট	প্রয়োজন অনুযায়ী	OTM (NCT) e-GP	HOPE (মহাপরিচালক	জিওবি	১৬.৬০	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রয়োজ্য নয়	০১ অক্টোবর ২৪	২৮ অক্টোবর ২৪	০১ নভেম্বর ২৪	০৪ নভেম্বর ২৪	০৭ নভেম্বর ২৪	১৪ নভেম্বর ২৪	২৫ দিন	২০ দিন	
								প্রস্তাবিত দিন	প্রয়োজ্য নয়	০	২৮ দিন	৪ দিন	৩ দিন	৩ দিন	৪৫ দিন	২৫ দিন	২০ দিন	
								প্রকৃত তারিখ	প্রয়োজ্য নয়	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RFQ	৯.১০	বাজেট বরাদ্দ	:	৯.১০
OTM	২৭.৫০	বাজেট বরাদ্দ	:	২৭.৫০
Physical Work (OTM)	১৬.৬০	বাজেট বরাদ্দ	:	১৬.৬০
সর্বমোট=	৫৩.২০	বাজেট বরাদ্দ	:	৫৩.২০

Bahman
28.7.2024

28/09/2028
ড. মহাঃ বশিরুল আলম
মহাপরিচালক

শ.কে.এম.বদরুল আহসান
পরিচালক (চঃ দাঃ)
ইসলামিক মিশন
ফাউন্ডেশন

ফাঃ আফিকুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
ইসলামিক মিশন
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

মোঃ আতিয়ার বহা
হিসাব রক্ষণ কর্মী
ইসলামিক মিশন
ইসলামিক ফাউন্ডেশন