

বিপিসি'র অর্থায়নে কোম্পানীসমূহের অধীনে বাস্তবায়নধীন উন্নয়ন কর্মকান্ড/কার্যক্রমের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বাজেট প্রস্তাবনা অনুযায়ী ক্রয় পরিকল্পনা:

মন্ত্রণালয়/বিভাগ

: বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়/জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।

সংস্থা

: বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)।

ক্রয়কারী এনটিটি'র নাম

: যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড।

ক্রঃ নং	উন্নয়ন কর্মকান্ড/কার্যক্রমের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বাজেট ২০২৩-২৪ (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	<b>যমুনা ভবন, প্রধান স্থাপনা</b>										
১	দাপ্তরিক কাজের যন্ত্রপাতি ক্রয় (ফটোস্ট্যাট, ফ্যাক্স মেশিন ইত্যাদি)	লট	-	উন্মুক্ত/স্থানীয় দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	২০.০০	প্রযোজ্য নয়	০২-০৭-২০২৩	০৩-০৯-২০২৩	৩০-০৬-২০২৪
২	কম্পিউটার এবং যন্ত্রপাতি, টেলিফোন এবং মোবাইল সেট ইত্যাদি ক্রয়	লট	-	উন্মুক্ত/স্থানীয় দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৪৫.০০	প্রযোজ্য নয়	০১-০৮-২০২৩	০১-১০-২০২৩	৩০-০৫-২০২৪
৩	বর্ধিত ভবন (১ম) পর্যায় নির্মাণ	লট	-	এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	২০.০০	প্রযোজ্য নয়	০৬-০৯-২০২৩	০১-১১-২০২৩	৩০-০৬-২০২৪
৪	যমুনা ভবনে বসার ব্যবস্থা সংস্কার কাজ	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	২০.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৮-২০২৩	০৯-১১-২০২৩	২৬-০৬-২০২৪
৫	ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারিংসহ বর্তমান প্যালেন বোর্ড, সুইচ গিয়ার ইত্যাদি প্রতিস্থাপন কাজ	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৪০.০০	প্রযোজ্য নয়	০৩-১০-২০২৩	০৩-১২-২০২৩	০২-০৬-২০২৪
৬	বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ/সংস্কার কাজ	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	১০.০০	প্রযোজ্য নয়	০৪-০৭-২০২৩	০৪-০৯-২০২৩	১২-০৩-২০২৪
৭	পারচেজ এন্ড ইনস্টলেশন অফ কম্পিউটার সিস্টেম, হার্ডওয়ার, এক্সিসেরিজ এন্ড সফটওয়ার	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	২৪৫.০০	প্রযোজ্য নয়	০৪-০৭-২০২৩	০৪-০৯-২০২৩	১২-০৩-২০২৪
৮	যমুনা ভবন সংস্কার কাজ	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৪০.০০	প্রযোজ্য নয়	০১-০১-২০২৪	০৩-০৩-২০২৪	৩০-০৬-২০২৪

জি. এ. এ. মুহম্মদ  
ডিজিএম (ই এন্ড ডি)  
যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড  
গান কাঠালয়, যমুনা ভবন, আগাবাড়, ঢাকা।

ক্রঃ নং	উন্নয়ন কর্মকান্ড/কার্যক্রমের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বাজেট ২০২৩-২৪ (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৯	সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল এবং মেকানিক্যাল কাজ সহ লিফট সরবরাহ ও প্রতিস্থাপন কাজ।	লট	-	এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৪০.০০	প্রযোজ্য নয়	০১-০৮-২০২৩	০১-১১-২০২৩	২৮-০৫-২০২৪
১০	যমুনা ভবনে সিবিএ অফিস, জেনারেটর, স্টোর ও গ্যারেজ রুম নির্মাণ কাজ।	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৫০.০০	প্রযোজ্য নয়	২৭-০৮-২০২৩	২৬-১০-২০২৩	১৩-০২-২০২৪
							৫৩০.০০				
	যমুনা অফিস ভবন, ঢাকা										
১	কনস্ট্রাকশন অফ যমুনা অফিস ভবন, ঢাকা (২য় ফেজ)	লট	-	এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	১,৬০০.০০	প্রযোজ্য নয়	০৩-০৭-২০২৩	০৭-০৯-২০২৩	৩০-০৬-২০২৪
							১,৬০০.০০				
	চট্টগ্রাম টার্মিনাল অফিস										
১	ডেভেলপমেন্ট অফ হার্ডস্ট্যান্ডিং এ্যাট ট্যাংক লরী ফিলিং ইয়ার্ড	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	২০.০০	প্রযোজ্য নয়	০৬-০৭-২০২৩	০৫-০৯-২০২৩	২২-০৫-২০২৪
২	রিনোভেশন অফ এক্সজেস্টিং পাম্প হাউজ	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	১০০.০০	প্রযোজ্য নয়	১১-০৭-২০২৩	১১-০৯-২০২৩	২৯-০৪-২০২৪
৩	রিনোভেশন এন্ড রি-কনস্ট্রাকশন অফ ফায়ার হাইড্রেন্ট লাইন	লট	-	এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	১০০.০০	প্রযোজ্য নয়	১৯-০৭-২০২৩	১৯-০৭-২০২৩	৩০-০৬-২০২৪
৪	রিনোভেশন অফ সুইচ গিয়ার সিস্টেম এ্যাট মেইন ইলেকট্রিক সুইচ রুম এন্ড মেইন/সাব ডিস্ট্রিবিশন প্যানেল বোর্ড	লট	-	এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	১৫০.০০	প্রযোজ্য নয়	০৫-১১-২০২৪	০২-০১-২০২৪	৩০-০৬-২০২৪
৫	ইলেকট্রিক্যাল রিনোভেশন এন্ড লাইটিং ওয়ার্ক অন ট্যাংক ফার্ম এরিয়া	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৫০.০০	প্রযোজ্য নয়	১১-১২-২০২৩	০৮-০২-২০২৪	২৮-০৫-২০২৪
৬	প্রোকিউরমেন্ট অফ ফায়ার এলার্ম সিস্টেম	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	২.০০	প্রযোজ্য নয়	১৮-০৭-২০২৩	২০-০৯-২০২৩	০৩-০৩-২০২৪

৪

জি. এ. এ. মুন্সিদ  
ডিজিএম (ই এন্ড ডি)  
যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড  
কম্পানি কার্যালয়, যমুনা ভবন, আম্বাবাদ, চট্টগ্রাম।

ক্রঃ নং	উন্নয়ন কর্মকাণ্ড/কার্যক্রমের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বাজেট ২০২৩-২৪ (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৭	প্রোকিউরমেন্ট অফ ওয়াকি টকি	লট	-	উনুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৫.০০	প্রযোজ্য নয়	১৩-১১-২০২৩	০২-০১-২০২৪	০১-০২-২০২৪
৮	রিনোভেশন অফ স্টোর, লুব গোডাউন, ওয়ার্কসপ, টিএল গ্যানট্রি আই/সি রিপ্লেসমেন্ট অফ ওল্ড	লট	-	উনুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৬০.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-১১-২০২৩	২৯-০২-২০২৪	২৬-০৬-২০২৪
৯	ডেভেলপমেন্ট অফ ড্রেনেজ সিস্টেম/অয়েল এন্ড ওয়াটার সেপারেটর/বাড ওয়াল	লট	-	উনুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	২০.০০	প্রযোজ্য নয়	২৬-১০-২০২৩	৩১-১২-২০২৩	২৫-০৩-২০২৪
১০	কনস্ট্রাকশন/রিনোভেশন অফ বাউন্ডারী ওয়াল	লট	-	উনুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	২০.০০	প্রযোজ্য নয়	০২-০১-২০২৪	০৬-০৩-২০২৪	৩০-০৬-২০২৪
১১	সিংকিং অফ ডিপ টিউব ওয়েল	লট	-	উনুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৬০.০০	প্রযোজ্য নয়	৫-০৭-২০২৩	০৫-০৯-২০২৩	২৭-০৫-২০২৪
১২	অটোমেশন অফ ডেলিভারী এন্ড এক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেম এ্যাট এমআই	লট	-	উনুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	২০.০০	প্রযোজ্য নয়	১৭-০৮-২০২৩	১৭-১০-২০২৩	৩০-০৬-২০২৪
১৩	কনস্ট্রাকশন অফ ইন্টারন্যাশনাল রোড	লট	-	উনুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৫০.০০	প্রযোজ্য নয়	১৬-০৭-২০২৩	১৭-০৭-২০২৩	১৮-০৪-২০২৪
১৪	কনস্ট্রাকশন অফ সিকিউরিটি পোস্ট	লট	-	উনুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	১০.০০	প্রযোজ্য নয়	০৭-০১-২০২৪	০৭-০৩-২০২৪	৩০-০৬-২০২৪
১৫	কনস্ট্রাকশন/রিনোভেশন অফ জেটি	লট	-	এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি	জেওসিএল বোর্ড	জেওসিএল	১,০০০.০০	প্রযোজ্য নয়	৫-০৭-২০২৩	০৫-০৯-২০২৩	২৭-০৫-২০২৪
১৬	রিনোভেশন অফ এক্সজেস্টিং জেটি এন্ড এক্সটেনশন অফ পাইপ লাইন আপ টু ডিওজে -৩ টু এলজি-৩	লট	-	উনুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	২০.০০	প্রযোজ্য নয়	১৩-০৮-২০২৩	১২-১০-২০২৩	৩০-০৫-২০২৪
১৭	কনস্ট্রাকশন অফ এলপিজি এন্ড লুব শেড	লট	-	উনুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৫০.০০	প্রযোজ্য নয়	২৯-০৮-২০২৩	২৯-১০-২০২৩	২৯-০৪-২০২৪


  
**জি. এ. এ. মুজিব**  
 ডিজিএম (ই এন্ড ডি)  
 যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড  
 প্রধান কার্যালয়, যমুনা ভবন, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

ক্রঃ নং	উন্নয়ন কর্মকাণ্ড/কার্যক্রমের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বাজেট ২০২৩-২৪ (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১৮	কনস্ট্রাকশন অপ সাইক্লোন ফেসিং ফর আইসোলেশন ট্যাংক ফার্ম এরিয়া	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	২০.০০	প্রযোজ্য নয়	০৮-০১-২০২৪	১০-০৩-২০২৪	৩০-০৬-২০২৪
১৯	কনস্ট্রাকশন/রিনোভেশন অফ স্টোরেজ ট্যাংক (কনস্ট্রাকশন অফ ৬৭৫০ এমটি, ১৩০০০ এমটি)	লট	-	এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি	জেওসিএল বোর্ড	জেওসিএল	৪০০.০০	প্রযোজ্য নয়	২৪-০৭-২০২৩	২৬-০৯-২০২৩	৩০-০৬-২০২৪
২০	সাপ্লাই এন্ড ইনস্টলেশন/ রিনোভেশন অফ সিসিভিটি সিস্টেম	লট	-	এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	১০০.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-১০-২০২৩	১৪-১২-২০২৩	৩০-০৫-২০২৪
২১	সাপ্লাই এন্ড ইনস্টলেশন/অফ আর্চ ওয়ে সিকিউরিটি গেইট	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	১০.০০	প্রযোজ্য নয়	২৭-০৭-২০২৩	২৭-০৯-২০২৩	৩০-০৬-২০২৪
২২	ইনস্টলেশন টেস্টিং এন্ড কমিশনিং অফ অটো ট্যাংক গেজিং সিস্টেম	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	১০.০০	প্রযোজ্য নয়	০৮-১০-২০২৩	০৭-১২-২০২৩	২৭-০৬-২০২৪
২৩	কনসালটেন্সি সার্ভিসেস ফর অটোমেশন ওয়ার্ক এ্যাট এম আই	লট	-	এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি	জেওসিএল বোর্ড	১/৩ শেয়ার জেওসিএল	৪০০.০০	প্রযোজ্য নয়	০৯-০১-২০২৪	১১-০৩-২০২৪	৩০-০৬-২০২৪
২৪	রিনোভেশন/ইমপ্রুভমেন্ট/কনস্ট্রাকশন অফ রেলওয়ে সাইডিং	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	২০.০০	প্রযোজ্য নয়	১৪-০২-২০২৪	১৫-০৪-২০২৪	২৫-০৬-২০২৪
২৫	কনস্ট্রাকশন অফ ১২০০০এম টন ক্যাপাসিটি অফ স্টোরেজ ট্যাংক	লট	-	এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি	জেওসিএল বোর্ড	জেওসিএল	৫০০.০০	প্রযোজ্য নয়	০৬-০৮-২০২৩	০৫-১০-২০২৩	৩০-০৬-২০২৪
২৬	কনস্ট্রাকশন অফ ৫০০০এম টন ক্যাপাসিটি অফ স্টোরেজ ট্যাংক	লট	-	এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি	জেওসিএল বোর্ড	জেওসিএল	৫০০.০০	প্রযোজ্য নয়	০৭-১১-২০২৩	০৭-০১-২০২৪	২৭-০৬-২০২৪
২৭	সাপ্লাই এন্ড ইনস্টলেশন অফ লিফট আই/সি সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড মেকানিক্যাল ওয়ার্ক	লট	-	এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৬০.০০	প্রযোজ্য নয়	০৫-১২-২০২৩	০৫-০১-২০২৪	২৩-০৬-২০২৪
							৩,৭৫৭.০০				

৪

৫

জি. এ. এ. মুস্‌দ

ডিজিএম (ই এন্ড ডি)

যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড

প্রধান কার্যালয়, যমুনা ভবন, গুলশান, ঢাকা।

ক্রঃ নং	উন্নয়ন কর্মকাণ্ড/কার্যক্রমের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বাজেট ২০২৩-২৪ (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
২৯	ফতুল্লা ডিপো										
০১	রিনোভেশন অফ লুব গোডাউন/ওয়ার্ক সপ, টি.এল গ্যান্ডি আই/সি রিপ্রেসমেন্ট অফ ওল্ড শীট এন্ড স্টীল রয়াক।	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	১০০.০০	প্রযোজ্য নয়	২১-০৮-২০২৩	২২-১০-২০২৩	১৬-০৪-২০২৪
০২	কনস্ট্রাকশন অফ ওয়াচ টাওয়ার (৫ নং)	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৪০.০০	প্রযোজ্য নয়	১৭-০৭-২০২৩	১৭-০৯-২০২৪	১৭-০১-২০২৪
০৩	কনস্ট্রাকশন/রিনোভেশন অফ সিকিউরিটি হাউস/গেইট	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৫০.০০	প্রযোজ্য নয়	২১-০১-২০২৪	২১-০৩-২০২৪	০৫-০৬-২০২৪
০৪	ইলেকট্রিক্যাল রিনোভেশন এন্ড লাইটিং ওয়ার্ক এ্যাট ট্যাংক ফার্ম এরিয়া	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	২০.০০	প্রযোজ্য নয়	২৫-১২-২০২৩	২৫-০২-২০২৪	২০-০৬-২০২৪
০৫	সাইক্লোন ফেন্সিং এ্যাট ট্যাংক ফার্ম এরিয়া	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৪০.০০	প্রযোজ্য নয়	১২-১২-২০২৩	১২-০২-২০২৪	২৪-০৬-২০২৪
০৬	ডেভলপমেন্ট অফ ড্রেনেজ সিস্টেম/অয়েল এন্ড ওয়াটার সেপারেটর/ব্যান্ড ওয়াল	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	১০.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০১-২০২৪	৩১-০৩-২০২৪	১৬-০৬-২০২৪
০৭	কনস্ট্রাকশন অফ হার্ড স্ট্যাভিং	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	১০০.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৮-২০২৩	৩০-১০-২০২৩	২৭-০৫-২০২৪
০৮	কনস্ট্রাকশন অফ অফিস বিল্ডিং	লট	-	এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	২০০.০০	প্রযোজ্য নয়	০৯-০১-২০২৪	০৭-০৩-২০২৪	৩০-০৬-২০২৪
০৯	রিনোভেশন অফ ব্যাক অফিস	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	২০.০০	প্রযোজ্য নয়	১৯-১১-২০২৩	১৮-০১-২০২৪	১০-০৬-২০২৪
১০	সাপ্লাই এন্ড ইনস্টলেশন/ রিনোভেশন অফ সিসিটিভি সিস্টেম	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	২০.০০	প্রযোজ্য নয়	২৩-০৮-২০২৩	২৩-১০-২০২৩	১৩-০৬-২০২৪
১১	সাপ্লাই এন্ড ইনস্টলেশন অফ আর্চ ওয়ে সিকিউরিটি গেইট	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	১০.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০১-২০২৪	৩১-০৩-২০২৪	২৬-০৬-২০২৪
১২	সাপ্লাই এন্ড ইনস্টলেশন অফ ইন্টারনাল ফ্লোটিং রুফ	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৫০.০০	প্রযোজ্য নয়	২২-০১-২০২৪	২১-০৩-২০২৪	৩০-০৬-২০২৪

জি. এ. এ. মুন্সিদ

ডিজিএম (ই এন্ড ডি)

যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড

প্রধান কার্যালয়, যমুনা উবন, অগ্নিবান, চট্টগ্রাম।

ক্রঃ নং	উন্নয়ন কর্মকান্ড/কার্যক্রমের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বাজেট ২০২৩-২৪ (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১৩	কনস্ট্রাকশন অফ সাইড কালভার্ট এন্ড ড্রেন	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	১০০.০০	প্রযোজ্য নয়	০৯-০৮-২০২৩	০৯-১০-২০২৩	৩০-০৬-২০২৪
১৪	ইনস্টলেশন টেস্টিং এন্ড কমিশনিং অফ অটো-ট্যাংক গেজিং সিস্টেম	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	২০.০০	প্রযোজ্য নয়	২৮-১১-২০২৩	২৮-০১-২০২৪	১২-০৬-২০২৪
১৫	রিনোভেশন অফ এক্সজিসটিং অফিস বিল্ডিং	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	২৫.০০	প্রযোজ্য নয়	১৮-১২-২০২৩	১৮-০২-২০২৪	১৩-০৬-২০২৪
১৬	কনস্ট্রাকশন অফ ৫০০০ এম.টন ক্যাপাসিটি স্টোরেজ ট্যাংক	লট	-	এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি	জেওসিএল বোর্ড	জেওসিএল	৪০০.০০	প্রযোজ্য নয়	২৫-১০-২০২৩	২৫-১২-২০২৩	২৬-০৬-২০২৪
১৭	কনস্ট্রাকশন অফ বাউন্ডারী ওয়াল	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল	জেওসিএল	৪০.০০	প্রযোজ্য নয়	২৪-৯-২০২৩	২৩-১০-২০২৩	২৭-০৩-২০২৪
১৮	প্রোকিউরমেন্ট এন্ড ইনস্টলেশন অফ ডাম্প বার্জ	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৫০.০০	প্রযোজ্য নয়	১৭-১২-২০২৩	১১-০২-২০২৪	৩০-০৬-২০২৪
১৯	রিনোভেশন অফ জেটি	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৬০.০০	প্রযোজ্য নয়	১৭-০৭-২০২৩	১৭-০৯-২০২৪	১৭-০১-২০২৪
২০	কনস্ট্রাকশন অফ প্রভার ট্যাংক	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	২০.০০	প্রযোজ্য নয়	২১-০১-২০২৪	২১-০৩-২০২৪	২৯-০৫-২০২৪
২১	ডাইভিং অফ রিভার অফ জেটি ফ্রন্ট সাইট অফ জেটি	লট	সরাসরি দরপত্র	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	১৫০.০০	প্রযোজ্য নয়	২৫-১২-২০২৩	২৫-০২-২০২৪	৩০-০৬-২০২৪
							১,৫২৫.০০				
	<b>দৌলতপুর ডিপো</b>										
০১	সিংকিং অফ ডিপ টিউব-ওয়েল	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৬০.০০	প্রযোজ্য নয়	১৪-০২-২০২৪	১৫-০৪-২০২৪	২৭-০৩-২০২৪
০২	কনস্ট্রাকশন অফ সাইক্লোন ফেন্সিং ওয়ার্ক	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	২০.০০	প্রযোজ্য নয়	০৬-০৮-২০২৩	০৫-১০-২০২৩	৩০-০৬-২০২৪
০৩	কনস্ট্রাকশন অফ পাম্প হাউজ এন্ড ফিলিং গ্যান্ড্রি	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৮০.০০	প্রযোজ্য নয়	০৭-১১-২০২৩	০৭-০১-২০২৪	১৭-০১-২০২৪

৪

জি. এ. প্র. মুন্সিদ  
ডিজিএম (ই এন্ড ডি)  
যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড  
এখল কার্যালয়, যমুনা ভবন, সফটওয়্যার, চট্টগ্রাম।

ক্রঃ নং	উন্নয়ন কর্মকান্ড/কার্যক্রমের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বাজেট ২০২৩-২৪ (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
০৪	রিনোভেশন অফ ইলেকট্রিক সিস্টেম এবং মোটর কন্ট্রোল সিস্টেম	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৫০.০০	প্রযোজ্য নয়	০৫-১২-২০২৩	০৫-০১-২০২৪	২৯-০৫-২০২৪
০৫	কনস্ট্রাকশন অফ ট্যাংক ওয়াগন শেড	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	২০০.০০	প্রযোজ্য নয়	১২-১২-২০২৩	১২-০২-২০২৪	৩০-০৬-২০২৪
০৬	ডেভেলপমেন্ট অফ ড্রেনেজ সিস্টেম/ওয়েল এন্ড ওয়াটার সেপারেটর	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	২০.০০	প্রযোজ্য নয়	১৭-০৭-২০২৩	১৭-০৯-২০২৪	১৭-০১-২০২৪
০৭	ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ ট্যাংক ফার্ম এরিয়া	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	১০.০০	প্রযোজ্য নয়	২১-০১-২০২৪	২১-০৩-২০২৪	২৭-০৩-২০২৪
০৮	কনস্ট্রাকশন অফ ওয়াকওয়ে এ্যাট ট্যাংক ফার্ম এরিয়া	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	২০.০০	প্রযোজ্য নয়	২৫-১২-২০২৩	২৫-০২-২০২৪	৩০-০৫-২০২৪
০৯	কনস্ট্রাকশন অফ লুব শেড	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৫০.০০	প্রযোজ্য নয়	১২-১২-২০২৩	১২-০২-২০২৪	১৭-০১-২০২৪
১০	সাপ্রাই এন্ড ইনস্টলেশন অফ ফায়ার পাম্প ইনক্রোডিং ফায়ার হাইড্রেন্ট লাইন	লট	-	এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৫০.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০১-২০২৪	৩১-০৩-২০২৪	২৯-০৫-২০২৪
১১	সাপ্রাই এন্ড ইনস্টলেশন/ রিনোভেশন অফ সিসিটিভি সিস্টেম	লট	-	এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	১০০.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০৮-২০২৩	৩০-১০-২০২৩	৩০-০৫-২০২৪
১২	সাপ্রাই এন্ড ইনস্টলেশন অফ আর্চ ওয়ে সিকিউরিটি গেইট	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	১০.০০	প্রযোজ্য নয়	০৯-০১-২০২৪	০৭-০৩-২০২৪	২৭-০৩-২০২৪
১৩	সাপ্রাই, ইনস্টলেশন এন্ড কমিশনিং অফ ৪০০ কেভিএ জেনারেটর উইথ রুম	লট	-	এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	১৫০.০০	প্রযোজ্য নয়	১৯-১১-২০২৩	১৮-০১-২০২৪	৩০-০৬-২০২৪
১৪	রিনোভেশন/ইমপ্রুভমেন্ট/কনস্ট্রাকশন অফ রেলওয়াল সাইডিং	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	১০০.০০	প্রযোজ্য নয়	২১-০১-২০২৪	২১-০৩-২০২৪	৩০-০৬-২০২৪
১৫	রিনোভেশন/ইমপ্রুভমেন্ট অফ ট্যাংকলরী টার্মিনাল	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৩০.০০	প্রযোজ্য নয়	২৫-১২-২০২৩	২৫-০২-২০২৪	৩০-০৪-২০২৪

৪

জি. এ. এ. মুজিদ  
ডিজিএম (ই এন্ড ডি)  
যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড  
প্রধান কার্যালয়, যমুনা তরল অয়েল হাউস

ক্রঃ নং	উন্নয়ন কর্মকাণ্ড/কার্যক্রমের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বাজেট ২০২৩-২৪ (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১৬	কনস্ট্রাকশন অফ হার্ড স্ট্যাডিং	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	১০০.০০	প্রযোজ্য নয়	১২-১২-২০২৩	১২-০২-২০২৪	৩০-০৬-২০২৪
১৭	রিনোভেশন অফ স্টোরেজ ট্যাংক	লট	-	এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি	জেওসিএল বোর্ড	জেওসিএল	৩০০.০০	প্রযোজ্য নয়	১৭-১২-২০২৩	১১-০২-২০২৪	৩০-০৬-২০২৪
১৮	সাপ্লাই এন্ড ইনস্টলেশন অফ ইন্টারনাল ফ্লোটিং রুফ	লট	-	এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৮০.০০	প্রযোজ্য নয়	১৭-০৭-২০২৩	১৭-০৯-২০২৪	১৭-০১-২০২৪
							১,৪৩০.০০				
	<b>চাঁদপুর ডিপো</b>										
১	রিনোভেশন অফ ফায়ার হাইড্রেন্ট লাইন ইনক্লোডিং ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম	লট	-	এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	১৫০.০০	প্রযোজ্য নয়	১৮-১২-২০২৩	১৮-০২-২০২৪	৩০-০৬-২০২৪
২	কনস্ট্রাকশন/রিনোভেশন অফ বাউন্ডারী ওয়াল	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	১০.০০	প্রযোজ্য নয়	২৫-১০-২০২৩	২৫-১২-২০২৩	২৮-০৪-২০২৪
৩	রিনোভেশন অফ ইলেকট্রিক সিস্টেম	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৩০.০০	প্রযোজ্য নয়	২৫-১০-২০২৩	২৫-১২-২০২৩	২৮-০৪-২০২৪
৪	কনস্ট্রাকশন/রিনোভেশন অফ ওয়াচ টাওয়ার	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	১৫.০০	প্রযোজ্য নয়	২৪-৯-২০২৩	২৩-১০-২০২৩	১৭-০১-২০২৪
৫	কনস্ট্রাকশন অফ সারফেস ড্রেন	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	২০.০০	প্রযোজ্য নয়	১৭-১২-২০২৩	১১-০২-২০২৪	২৯-০৫-২০২৪
৬	রিনোভেশন অফ ট্যাংকলরী ফিলিং গ্যান্ড্রি	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৫০.০০	প্রযোজ্য নয়	১৭-০৭-২০২৩	১৭-০৯-২০২৪	১৭-০১-২০২৪
৭	কনস্ট্রাকশন অফ হার্ড স্ট্যাডিং এন্ড আর সিসি পেভমেন্ট	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৫০.০০	প্রযোজ্য নয়	২১-০১-২০২৪	২১-০৩-২০২৪	২৫-০৬-২০২৪
৮	এক্সজেসটিং অফ অফিস বিল্ডিং	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৫০.০০	প্রযোজ্য নয়	২৫-১২-২০২৩	২৫-০২-২০২৪	৩০-০৫-২০২৪
৯	সাপ্লাই এন্ড ইনস্টলেশন/ রিনোভেশন অফ সিসিটিভি সিস্টেম	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	২০.০০	প্রযোজ্য নয়	১৭-১২-২০২৩	১১-০২-২০২৪	৩০-০৫-২০২৪

৪

জি. এ. এ. মুন্সি  
ডিজিএম (ই এন্ড ডি)  
বনুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড  
কম্পানি সার্কল, বনুনা ভবন, আগাবাদ, চাঁদপুর।

ক্রঃ নং	উন্নয়ন কর্মকান্ড/কার্যক্রমের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বাজেট ২০২৩-২৪ (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১০	রিনোভেশন অফ এক্সজেসটিং জেটি	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৫.০০	প্রযোজ্য নয়	১৭-০৭-২০২৩	১৭-০৯-২০২৪	১৭-০৬-২০২৪
১১	সিংকিং অফ ডিপ টিউব-ওয়েল	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৫০.০০	প্রযোজ্য নয়	২১-০১-২০২৪	২১-০৩-২০২৪	৩০-০৬-২০২৪
১২	সাপ্লাই এন্ড ইনস্টলেশন অফ ইলেকট্রিক্যাল সাব-স্টেশন এন্ড রুম	লট	-	এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	১০০.০০	প্রযোজ্য নয়	১৭-১২-২০২৩	১১-০২-২০২৪	৩০-০৬-২০২৪
১৩	ইলেকট্রিক্যাল রিনোভেশন এন্ড মোটর কন্ট্রোল প্যানেল এ্যাট পাম্প হাউজ	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৫০.০০	প্রযোজ্য নয়	২৫-১২-২০২৩	২৫-০২-২০২৪	৩০-০৫-২০২৪
							৬০০.০০				
	<b>ভৈরব বাজার ডিপো</b>										
১	কনস্ট্রাকশন/রিনোভেশন অফ বাউন্ডারী ওয়াল	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	১০.০০	প্রযোজ্য নয়	১৮-১২-২০২৩	১৮-০২-২০২৪	৩০-০৪-২০২৪
২	সাপ্লাই এন্ড ইনস্টলেশন অফ ফায়ার পাম্প ইনক্রোডিং ফায়ার হাইড্রেন্ট লাইন	লট	-	এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	২০০.০০	প্রযোজ্য নয়	২৫-১০-২০২৩	২৫-১২-২০২৩	২৪-০৬-২০২৪
৩	কনস্ট্রাকশন অফ পাম্প হাউজ	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৫০.০০	প্রযোজ্য নয়	২৪-৯-২০২৩	২৩-১০-২০২৩	২৩-০৬-২০২৪
৪	কনস্ট্রাকশন অফ হার্ড স্ট্যান্ডিং	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৫০.০০	প্রযোজ্য নয়	১৭-১২-২০২৩	১১-০২-২০২৪	২৭-০৬-২০২৪
৫	কনস্ট্রাকশন অফ সিকিউরিটি পোস্ট	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	২০.০০	প্রযোজ্য নয়	১৮-১২-২০২৩	১৮-০২-২০২৪	৩০-০৫-২০২৪
৬	কনস্ট্রাকশন অফ টি.এল. ফিলিং গ্যাংট্রি	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৮০.০০	প্রযোজ্য নয়	২৫-১২-২০২৩	২৫-০২-২০২৪	২৮-০৫-২০২৪
৭	রিনোভেশন অফ ইলেকট্রিক সিস্টেম	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৮০.০০	প্রযোজ্য নয়	১২-১২-২০২৩	১২-০২-২০২৪	২৯-০৪-২০২৪

৪

জি. এ. এ. মুসাদ  
ডিজিএম (ই এন্ড ডি)  
যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড  
প্রধান কার্যালয়, যমুনা ভবন, অধ্যাবাদ, চট্টগ্রাম।

ক্রঃ নং	উন্নয়ন কর্মকাণ্ড/কার্যক্রমের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বাজেট ২০২৩-২৪ (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৮	কনস্ট্রাকশন অফ অফিস বিল্ডিং	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৪০.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০-০১-২০২৪	৩১-০৩-২০২৪	৩০-০৬-২০২৪
৯	সাপ্লাই এন্ড ইনস্টলেশন/ রিনোভেশন অফ সিসিটিডি সিস্টেম	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	১০.০০	প্রযোজ্য নয়	২৫-১২-২০২৩	২৫-০২-২০২৪	০৬-০৬-২০২৪
১০	ডকিং অফ কোম্পানী'স বার্জ	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	২০.০০	প্রযোজ্য নয়	১২-১২-২০২৩	১২-০২-২০২৪	১১-০৬-২০২৪
১১	কনস্ট্রাকশন অফ ৩০০ এম.টি. ক্যাপাসিটি ২টি স্টোরেজ ট্যাংক	লট	-	এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	২০০.০০	প্রযোজ্য নয়	১৮-১২-২০২৩	১৮-০২-২০২৪	৩০-০৬-২০২৪
১২	ইলেকট্রিক্যাল রিনোভেশন এন্ড মোটর কন্ট্রোল প্যানেল এ্যাট পাম্প হাউজ	লট	-	এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৫০.০০	প্রযোজ্য নয়	০৬-০৯-২০২৩	০১-১১-২০২৩	২৫-০৬-২০২৪
							৮১০.০০				
	<b>বাঘাবাড়ি ডিপো</b>										
১	রিনোভেশন অফ ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেম এন্ড মোটর কন্ট্রোল প্যানেল সিস্টেম এ্যাট পাম্প হাউজ	লট	-	এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৫০.০০	প্রযোজ্য নয়	০২-০৭-২০২৩	০৩-০৯-২০২৩	২২-০৫-২০২৪
২	কনস্ট্রাকশন অফ ইন্টারনাল রোড	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৫০.০০	প্রযোজ্য নয়	০১-০৮-২০২৩	০১-১০-২০২৩	১০-০৬-২০২৪
৩	ডেভেলপমেন্ট অফ ড্রেনেজ সিস্টেম/ অয়েল এন্ড ওয়াটার সেপারেটর	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	১০.০০	প্রযোজ্য নয়	০৬-০৯-২০২৩	০১-১১-২০২৩	২০-০৬-২০২৪
৪	কনস্ট্রাকশন অফ ওয়াকওয়ে এ্যাট ট্যাংক ফার্ম এরিয়া	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৫০.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৮-২০২৩	০৯-১১-২০২৩	২৩-০৬-২০২৪
৫	কনস্ট্রাকশন অফ হার্ড স্ট্যান্ডিং	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৫০.০০	প্রযোজ্য নয়	০৩-১০-২০২৩	০৩-১২-২০২৩	১৯-০৬-২০২৪
৬	এক্সজেসটিং এন্ড রিনোভেশন অফ পাম্প হাউজ	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৩০.০০	প্রযোজ্য নয়	০৪-০৭-২০২৩	০৪-০৯-২০২৩	০১-০৬-২০২৪

৪

জি. এ. এ. মুহম্মদ

ডিজিএম (ই এন্ড ডি)

বমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড

প্রধান কার্যালয়, বমুনা তাল, আশাখাল, চট্টগ্রাম।

ক্রঃ নং	উন্নয়ন কর্মকাণ্ড/কার্যক্রমের নাম	একক	পরিমান	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বাজেট ২০২৩-২৪ (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৭	রিনোভেশন অফ এক্সজেসটিং জেটি	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	১০.০০	প্রযোজ্য নয়	০১-০১-২০২৪	০৩-০৩-২০২৪	০৩-০৬-২০২৪
৮	সাপ্লাই এন্ড ইনস্টলেশন অফ আর্চ- ওয়ে সিকিউরিটি গেইট	লট	-	এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	১০.০০	প্রযোজ্য নয়	০১-০৮-২০২৩	০১-১১-২০২৩	০৩-০৪-২০২৪
৯	সাপ্লাই এন্ড ইনস্টলেশন অফ ইন্টারনাল ফ্লোটিং রুফ/রিনোভেশন অফ পাইপ লাইনস/ট্যাংক কনভারশন	লট	-	এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	১০.০০	প্রযোজ্য নয়	০২-০৭-২০২৩	০৩-০৯-২০২৩	২৩-০৫-২০২৪
১০	সাইক্লোন ফেলিং এ্যাট ট্যাংক ফার্ম এরিয়া	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	১০.০০	১০	০১-০১-২০২৪	০৩-০৩-২০২৪	০৩-০৬-২০২৪
							২৮০.০০				
	<b>বরিশাল ডিপো</b>										
১	রিনোভেশন অফ ইলেকট্রিক সিস্টেম	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	২০.০০	প্রযোজ্য নয়	০২-০৭-২০২৩	০৩-০৯-২০২৩	০৩-০৩-২০২৪
২	সাপ্লাই, ইনস্টলেশন অফ ফায়ার পাম্প উইথ রিনোভেশন অফ হাইড্রেন্ট লাইন	লট	-	এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি	জেওসিএল বোর্ড	জেওসিএল	৩০০.০০	প্রযোজ্য নয়	০১-০৮-২০২৩	০১-১০-২০২৩	৩০-০৬-২০২৪
৩	কনস্ট্রাকশন অফ সারফেস ড্রেন, অয়েল ওয়াটার সেপারেটর এন্ড বান্ড ওয়াল	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৩০.০০	প্রযোজ্য নয়	০৬-০৯-২০২৩	০১-১১-২০২৩	১৩-০৫-২০২৪
৪	রিনোভেশন অফ জেটি	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	২০.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৮-২০২৩	০৯-১১-২০২৩	০৮-০৫-২০২৪
৫	কনস্ট্রাকশন/রিনোভেশন অফ পাম্প হাউজ	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৩০.০০	প্রযোজ্য নয়	০৩-১০-২০২৩	০৩-১২-২০২৩	২৫-০৪-২০২৪
৬	কনস্ট্রাকশন অফ হার্ড স্ট্যান্ডিং	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৫০.০০	প্রযোজ্য নয়	০৪-০৭-২০২৩	০৪-০৯-২০২৩	২৭-০৩-২০২৪

৪

জি. এ. এ. মুন্সিদ  
ডিজিএম (ই এন্ড ডি)  
যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড  
প্রধান কার্যালয়, যমুনা চবন, আমাবাদ, চট্টগ্রাম।

ক্রঃ নং	উন্নয়ন কর্মকান্ড/কার্যক্রমের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বাজেট ২০২৩- ২৪ (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৭	কনস্ট্রাকশন অফ সিকিউরিটি রুম এন্ড ফায়ার পাম্প হাউজ এ্যাট জেটি সাইড	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৩০.০০	প্রযোজ্য নয়	০১-০১-২০২৪	০৩-০৩-২০২৪	৩০-০৬-২০২৪
৮	কনস্ট্রাকশন/রিনোভেশন অফ বাউন্ডারী ওয়াল এন্ড সাইক্লোন ফেসিং	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	২০.০০	প্রযোজ্য নয়	০১-০৮-২০২৩	০১-১১-২০২৩	৩০-০৬-২০২৪
৯	কনস্ট্রাকশন অফ ইন্টারনাল রোড	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৫০.০০	প্রযোজ্য নয়	১৮-১২-২০২৩	১৮-০২-২০২৪	৩০-০৬-২০২৪
১০	রিনোভেশন অফ ট্যাংকলরী ফিলিং গ্যার্ড্রি	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৫০.০০	প্রযোজ্য নয়	২৫-১০-২০২৩	২৫-১২-২০২৩	৩০-০৬-২০২৪
১১	সাপ্লাই এন্ড ইনস্টলেশন/রিনোভেশন অফ সিসিটিভি সিস্টেম	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	২০.০০	প্রযোজ্য নয়	২৪-৯-২০২৩	২৩-১০-২০২৩	১৩-০৫-২০২৪
১২	কনস্ট্রাকশন/রিনোভেশন অফ স্টোরেজ ট্যাংক এন্ড ইন্টারনাল ফ্লোটিং রফ	লট	-	এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	২০.০০	প্রযোজ্য নয়	১৭-১২-২০২৩	১১-০২-২০২৪	০৮-০৫-২০২৪
১৩	রিভার/চ্যালেন ড্রেজিং	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	২০.০০	প্রযোজ্য নয়	১৮-১২-২০২৩	১৮-০২-২০২৪	২৫-০৪-২০২৪
১৪	রিনোভেশন অফ অফিস বিল্ডিং	লট	-	এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	২০০.০০	প্রযোজ্য নয়	২৫-১২-২০২৩	২৫-০২-২০২৪	২৭-০৫-২০২৪
১৫	ডকিং অফ ডাম্প বর্জ	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৩০.০০	প্রযোজ্য নয়	১৮-১২-২০২৩	১৮-০২-২০২৪	৩০-০৬-২০২৪
							৮৯০.০০				
	<b>শ্রীমঙ্গল ডিপো</b>										
০১	সাপ্লাই, ইনস্টলেশন অফ ফায়ার পাম্প উইথ হাইড্রেন্ট লাইন	লট	-	এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	২০০.০০	প্রযোজ্য নয়	১৮-১২-২০২৩	১৮-০২-২০২৪	৩০-০৬-২০২৪

**জি. এ. এ. মুর্সিদ**  
 ডিজিএম (ই এন্ড ডি)  
 যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড  
 প্রধান কার্যালয়, যমুনা ভবন, আশাবাদ, চট্টগ্রাম।

ক্রঃ নং	উন্নয়ন কর্মকাণ্ড/কার্যক্রমের নাম	একক	পরিমা ন	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বাজেট ২০২৩-২৪ (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
০২	কনস্ট্রাকশন অফ ডিপ টিউব-ওয়েল উইথ সাবমারসিবল পাম্প এন্ড ওয়াটার রিজারভার	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৫০.০০	প্রযোজ্য নয়	২৫-১০-২০২৩	২৫-১২-২০২৩	৩০-০৫-২০২৪
০৩	রিনোভেশন অফ অফিস বিল্ডিং এন্ড একোমুডাশন অফ রেস্ট রুম	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	১০.০০	প্রযোজ্য নয়	২৪-৯-২০২৩	২৩-১০-২০২৩	২৭-০৩-২০২৪
০৪	সাপ্লাই এন্ড ইনস্টলেশন অফ সিসিটিভি সিস্টেম	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	২০.০০	প্রযোজ্য নয়	১২-১২-২০২৩	১২-০২-২০২৪	০৩-০৬-২০২৪
০৫	রিনোভেশন অফ ইলেকট্রিক সিস্টেম এন্ড মোটর কন্ট্রোল সিস্টেম	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	২০.০০	প্রযোজ্য নয়	১৮-১২-২০২৩	১৮-০২-২০২৪	১৩-০৬-২০২৪
							৩০০.০০				
	<b>রংপুর ডিশো</b>										
০১	সিংকিং অফ ডিপ টিউব-ওয়েল	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	২০.০০	প্রযোজ্য নয়	০২-০৭-২০২৩	০৩-০৯-২০২৩	১০-০৬-২০২৪
০২	কনস্ট্রাকশন অফ অফিস বিল্ডিং	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৫০.০০	প্রযোজ্য নয়	০১-০৮-২০২৩	০১-১০-২০২৩	১১-০৬-২০২৪
০৩	সাপ্লাই এন্ড ইনস্টলেশন অফ ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম	লট	-	এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	১৫০.০০	প্রযোজ্য নয়	০৬-০৯-২০২৩	০১-১১-২০২৩	৩০-০৬-২০২৪
০৪	রিনোভেশন অফ ইলেকট্রিক সিস্টেম	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	১০.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০৮-২০২৩	০৯-১১-২০২৩	১৩-০৫-২০২৪
০৫	কনস্ট্রাকশন/রিনোভেশন অফ ট্যাংক	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	১০.০০	প্রযোজ্য নয়	০৩-১০-২০২৩	০৩-১২-২০২৩	০৮-০৫-২০২৪
০৬	সাপ্লাই এন্ড ইনস্টলেশন অফ ইন্টারনাল ফ্লোটিং রুফ	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৩৫.০০	প্রযোজ্য নয়	০৪-০৭-২০২৩	০৪-০৯-২০২৩	২৫-০৪-২০২৪
০৭	রিনোভেশন অফ এক্সজেস্টিং অফিস বিল্ডিং	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	০৫.০০	প্রযোজ্য নয়	০১-০১-২০২৪	০৩-০৩-২০২৪	২৭-০৫-২০২৪
০৮	সাপ্লাই এন্ড ইনস্টলেশন অফ সিসিটিভি সিস্টেম	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	১০.০০	প্রযোজ্য নয়	০১-০৮-২০২৩	০১-১১-২০২৩	৩০-০৬-২০২৪

জি. এ. এ. মুন্সিদ  
ডিজিএম (ই এন্ড ডি)  
যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড  
কম্পানি কার্যালয়, যমুনা ডক, অগ্নিবান, চট্টগ্রাম।

ক্রঃ নং	উন্নয়ন কর্মকান্ড/কার্যক্রমের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বাজেট ২০২৩-২৪ (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
০৯	কনস্ট্রাকশন অফ হার্ড স্ট্যান্ডি	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৩০.০০	প্রযোজ্য নয়	০২-০৭- ২০২৩	০৩-০৯-২০২৩	৩০-০৬-২০২৪
১০	রিনোভেশন অফ ইলেকট্রিক সিস্টেম এন্ড মোটর কন্ট্রোল সিস্টেম	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	২০.০০	প্রযোজ্য নয়	০১-০৮-২০২৩	০১-১০-২০২৩	১৩-০৫-২০২৪
							৩৪০.০০				
	<b>সিলেট ডিপোঃ</b>										
০১	সাপ্রাই ইনস্টলেশন অফ ফায়ার পাম্প এন্ড রিনোভেশন অফ হাইড্রেন্ট লাইন	লট	-	এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	১৫.০০	প্রযোজ্য নয়	০১-০৮-২০২৩	০১-১১-২০২৩	৩০-০৬-২০২৪
০২	রিনোভেশন অফ পাম্প হাউজ এন্ড পাইপ লাইন	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৫০.০০	প্রযোজ্য নয়	১৮-১২-২০২৩	১৮-০২-২০২৪	১৩-০৫-২০২৪
০৩	সিকিউরিটি লাইটিং নেটওয়ার্ক উইফ এক্সিসোরিজ	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	১০.০০	প্রযোজ্য নয়	২৫-১০-২০২৩	২৫-১২-২০২৩	০৮-০৫-২০২৪
০৪	প্রোকিউরমেন্ট অফ ল্যান্ড	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	১০.০০	প্রযোজ্য নয়	২৪-৯-২০২৩	২৩-১০-২০২৩	২৫-০৪-২০২৪
০৫	কনস্ট্রাকশন অফ এলপিজি শেড	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	১০.০০	প্রযোজ্য নয়	১৭-১২-২০২৩	১১-০২-২০২৪	২৭-০৫-২০২৪
০৬	রিনোভেশন অফ ফিলিং গ্যান্ড্রি	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৬০.০০	প্রযোজ্য নয়	১৮-১২-২০২৩	১৮-০২-২০২৪	৩০-০৬-২০২৪
০৭	কনস্ট্রাকশন অফ হার্ড স্ট্যান্ডি	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৬০.০০	প্রযোজ্য নয়	২৫-১২-২০২৩	২৫-০২-২০২৪	৩০-০৬-২০২৪
০৮	কনস্ট্রাকশন অফ ইন্টারনাল রোড	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	২০.০০	প্রযোজ্য নয়	১৮-১২-২০২৩	১৮-০২-২০২৪	১৩-০৫-২০২৪
০৯	কনস্ট্রাকশন অফ সারফেস ড্রেন, অয়েল ওয়াটার সেপারেটর এন্ড বান্ড ওয়াল	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	১৫.০০	প্রযোজ্য নয়	০১-০৮-২০২৩	০১-১১-২০২৩	০৮-০৫-২০২৪

৪

জি.এ. মুস্‌দ  
ডিজিএম (ই এন্ড ডি)  
যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড  
প্রধান কার্যালয়, যমুনা চবন, আশাবাদ, চট্টগ্রাম।

ক্রঃ নং	উন্নয়ন কর্মকাণ্ড/কার্যক্রমের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বাজেট ২০২৩-২৪ (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১০	রিনোভেশন অফ লুব গোড়াউন	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	২০.০০	প্রযোজ্য নয়	১৮-১২-২০২৩	১৮-০২-২০২৪	২৫-০৪-২০২৪
১১	সাপ্লাই এন্ড ইনস্টলেশন /রিনোভেশন অফ সিসিটিভি সিস্টেম	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	২০.০০	প্রযোজ্য নয়	২৫-১০-২০২৩	২৫-১২-২০২৩	২৭-০৫-২০২৪
১২	সাপ্লাই এন্ড ইনস্টলেশন অফ আর্চ ওয়ে সিকিউরিটি গেইট	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	১০.০০	প্রযোজ্য নয়	২৪-৯-২০২৩	২৩-১০-২০২৩	৩০-০৬-২০২৪
১৩	ইলেকট্রিক্যাল রিনোভেশন এন্ড মোটর কন্ট্রোল প্যানেল	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	২০.০০	প্রযোজ্য নয়	২৫-১০-২০২৩	২৫-১২-২০২৩	৩০-০৬-২০২৪
১৪	রিনোভেশন অফ জেটি	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৩০.০০	প্রযোজ্য নয়	০৭-০৭-২০২৩	০৮-০৯-২০২৩	০৬-০২-২০২৪
							৩৫০.০০				
	<b>পার্বতীপুর ডিপো:</b>										
০১	ডেভেলপমেন্ট অফ রেলওয়ে সাইডিং, বাউন্ডারী ওয়াল এন্ড আদার ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কস	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৩০.০০	প্রযোজ্য নয়	১০-০৭-২০২৩	১৩-০৯-২০২৩	১০-০১-২০২৪
							৩০.০০				
	<b>ঝালকাঠি ডিপো:</b>										
০১	থ্রোকিউরমেন্ট অফ ল্যান্ড	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	২০.০০				
							২০.০০				
	<b>সাচনা বাজার ডিপো:</b>										
০১	কনস্ট্রাকশন অফ রিভার প্রোটেকশন	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	১০.০০	প্রযোজ্য নয়	০৭-০৭-২০২৩	০৮-০৯-২০২৩	০৬-০২-২০২৪
০২	কনস্ট্রাকশন অফ সিকিউরিটি ফেন্সিং এন্ড সিকিউরিটি পোস্ট	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৩.০০	প্রযোজ্য নয়	১০-০৭-২০২৩	১৩-০৯-২০২৩	১০-০১-২০২৪

৪

জি. এ. এ. মুন্সিদ  
ডিজিএম (ই এন্ড ডি)  
যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড  
প্রধান কার্যালয়, যমুনা ভবন, আমাবাদ, চট্টগ্রাম।

ক্রঃ নং	উন্নয়ন কর্মকাণ্ড/কার্যক্রমের নাম	একক	পরিমান	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বাজেট ২০২৩-২৪ (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
							১৩.০০				
	<b>রাজশাহী ডিপো:</b>										
০১	মিসিলিনিয়াস কনস্ট্রাকশন/ রিনোভেশন ওয়ার্কস	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৫.০০	প্রযোজ্য নয়	১৩-০৭-২০২৩	১৪-০৯-২০২৩	২০-১২-২০২৩
							৫.০০				
	<b>নাটোর ডিপো:</b>										
০১	মিসিলিনিয়াস কনস্ট্রাকশন/ রিনোভেশন ওয়ার্কস	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৫.০০	প্রযোজ্য নয়	১৯-০৭-২০২৩	১৯-০৯-২০২৩	১৯-১২-২০২৩
০২	ফ্যাসিলিটিস ডেভেলপমেন্ট এ্যানহেঞ্জড অফ অফিস বিল্ডিং, লুব গোড়াউন, স্টোর ইত্যাদি।	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৪০.০০	প্রযোজ্য নয়	১৯-০৭-২০২৩	১৯-০৯-২০২৩	১৯-১২-২০২৩
							৪৫.০০				
	<b>মুরাদপুর হাউজিং কমপ্লেক্স:</b>										
০১	রিনোভেশন অফ রেসিডেন্ট বিল্ডিং	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৪০.০০	প্রযোজ্য নয়	০৫-১১-২০২৩	৪-০১-২০২৪	৩০-০৬-২০২৪
							৪০.০০				
	<b>খুলনা ডিভিশন অফিস:</b>										
০১	কনস্ট্রাকশন অফ ডিভিশনাল অফিস বিল্ডিং	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	১০.০০	প্রযোজ্য নয়	০৫-১১-২০২৩	৪-০১-২০২৪	৩০-০৬-২০২৪
							১০.০০				
	<b>মিরপুর ল্যান্ড, ঢাকা:</b>										
০১	কনসালটেন্সি সার্ভিস ফর “বেস্ট ইউটলাইজেশন অফ ল্যান্ড”	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	১০.০০	প্রযোজ্য নয়	১৯-০৭-২০২৩	১৯-০৯-২০২৩	১৯-১২-২০২৩
০২	ডেভেলপমেন্ট/কনস্ট্রাকশন ওয়ার্ক	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	১০.০০	প্রযোজ্য নয়	০৫-১১-২০২৩	৪-০১-২০২৪	৩১-০৩-২০২৪

৪

জি. এ. এ. মুহাম্মদ  
ডিজিএম (ই এন্ড ডি)  
যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড  
প্রধান কার্যালয়, যমুনা ভবন, আগাবাদ, চট্টগ্রাম।

ক্রঃ নং	উন্নয়ন কর্মকান্ড/কার্যক্রমের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বাজেট ২০২২-২৩ (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
							২০.০০				
	হালিশহর ল্যান্ড, চট্টগ্রাম:										
০১	রিনোভেশন অফ বাউন্ডারী ওয়াল/সিকিউরিটি পোস্ট এন্ড গেইট	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	২০.০০	প্রযোজ্য নয়	১৮-১০-২০২৩	১৮-১২-২০২৩	২৫-০৩-২০২৪
							২০.০০				
০১	ফারনিচার এন্ড ফিক্সচার ইনক্লোডিং এসি, ফ্যান ফিরিজ এন্ড রিফিজেরাটর ইত্যাদি।	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	১০০.০০	প্রযোজ্য নয়	২৬-০৭-২০২৩	২১-০৯-২০২৩	০৬-০২-২০২৪
							১০০.০০				
০১	কনস্ট্রাকশন অফ সাইন মনোগ্রাফ বক্স এন্ড সাইন পোস্ট	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	২৫.০০	প্রযোজ্য নয়	১৬-১০-২০২৩	১৩-১০-২০২৩	০৭-০৫-২০২৪
							২৫.০০				
০১	প্রোকিউরমেন্ট/রিপ্লেসমেন্ট অফ ভেহিক্যাল	লট	-	এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	২৫০.০০	প্রযোজ্য নয়	২৩-০৭-২০২৩	২১-০৯-২০২৩	৩০-০৬-২০২৪
							২৫০.০০				
<b>চট্টগ্রাম টার্মিনাল এন্ড ডিপো (পারচেজ অফ ক্যাপিটাল ক্যাটাগরি আইটেম)</b>											
০১	পারচেজ অফ প্রোডাক্ট ডেলিভারি মিটার	লট	-	এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	১০০.০০	প্রযোজ্য নয়	০৫-০৮-২০২৩	১৫-১১-২০২৩	২৮-০৪-২০২৪
০২	পারচেজ অফ ফায়ার ফাইটিং ইকুইপমেন্ট	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	১০০.০০	প্রযোজ্য নয়	১০-০৭-২০২৩	৩০-০৯-২০২৩	২২-০২-২০২৪
০৩	পারচেজ অফ গেইট বাল্ব এন্ড নন রিটার্ন বাল্বস	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	১০০.০০	প্রযোজ্য নয়	২৪-০৮-২০২৩	১১-১১-২০২৩	১২-০২-২০২৪
০৪	পারচেজ অফ ল্যাবরেটরি ইকুইপমেন্ট	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৫০.০০	প্রযোজ্য নয়	১২-১২-২০২৩	২৪-০১-২০২৪	০৫-০৩-২০২৪
০৫	প্রোকিউরমেন্ট অফ ডিজেল ড্রাইভেন পাম্পস্	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৫০.০০	প্রযোজ্য নয়	১২-০১-২০২৪	২১-০৩-২০২৪	২৮-০৫-২০২৪

৪

জি. এ. এ. মুন্সি  
ডিজিএম (ই এন্ড ডি)  
যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড  
প্রধান কার্যালয়, যমুনা ভল, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

ক্রঃ নং	উন্নয়ন কর্মকাণ্ড/কার্যক্রমের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বাজেট ২০২২-২৩ (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আস্থান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
০৬	প্রোকিউরমেন্ট অফ ফ্লোইম প্রফ মটর, স্টার্টার উইথ পাম্প	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	১০০.০০	প্রযোজ্য নয়	২২-০১-২০২৪	২১-০৩-২০২৪	২৮-০৫-২০২৪
০৭	প্রোকিউরমেন্ট অফ এম.এস পাইপ	লট	-	সরাসরি	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	১০০.০০	প্রযোজ্য নয়	০৪-০২-২০২৪	১০-০৩-২০২৪	২৮-০৩-২০২৪
০৮	প্রোকিউরমেন্ট অফ ফোম ট্রলি	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৩০.০০	প্রযোজ্য নয়	১০-০২-২০২৪	২২-০৪-২০২৪	০১-০৬-২০২৪
০৯	প্রোকিউরমেন্ট অফ ব্রেদার বাল্ব	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	৩০.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫-০২-২০২৪	০৫-০৪-২০২৪	০৫-০৬-২০২৪
১০	প্রোকিউরমেন্ট অফ রাবার হৌজ পাইপ	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	১০০.০০	প্রযোজ্য নয়	২৮-০২-২০২৪	২৫-০৪-২০২৪	১০-০৬-২০২৪
১১	স্পেশাল সেফটি এন্ড মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্টস ফর এমআই/ ডিপো/ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	১০.০০	প্রযোজ্য নয়	০২-০৩-২০২৪	২৮-০৪-২০২৪	১৫-০৬-২০২৪
১২	মিসিলিনিয়াস প্রোকিউরমেন্ট	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	২০.০০	প্রযোজ্য নয়	১২-১২-২০২৩	০৩-০২-২০২৪	০৫-০৪-২০২৪
১৩	ফুটেবল এনালাইজার ফর পিওএল প্রোডাক্টস এ্যাট ডিভিশনস অফিস (৪টি)	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	১০০.০০	প্রযোজ্য নয়	০১-০১-২০২৪	০৩-০৩-২০২৪	০৬-০৬-২০২৪
							৮৯০.০০				
০১	স্ট্যাবলিশমেন্ট অফ সেন্ট্রাল ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	২০.০০	প্রযোজ্য নয়	১৮-১০-২০২৩	১৩-১২-২০২৩	১৮-০৩-২০২৪
							২০.০০				
০১	স্ট্যাবলিশমেন্ট অফ মডেল ফিলিং স্টেশন (৬টি)	লট	-	এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি	জেওসিএল বোর্ড	জেওসিএল	৫০০.০০	প্রযোজ্য নয়	৩১-০৭-২০২৩	২৮-০৯-২০২৩	২৬-০৬-২০২৪
							৫০০.০০				

৪

জি. এ. এ. মুহম্মদ  
ডিজিএম (ই এন্ড ডি)  
বমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড  
প্রধান কার্যালয়, যমুনা ভবন, আম্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

ক্রঃ নং	উন্নয়ন কর্মকাণ্ড/কার্যক্রমের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বাজেট ২০২২-২৩ (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
০১	স্ট্যাবলিশমেন্ট অফ প্রোপোজাড নিউ ডিপোস	লট	-	এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি	জেওসিএল এমডি	জেওসিএল	২০০.০০	প্রযোজ্য নয়	১৮-১০-২০২৩	১৩-১২-২০২৩	১৮-০৩-২০২৪
							২০০.০০				
০১	কমিশনিং অফ এইচএসডি পাইপ লাইন থ্রু এসপিএম ফরম ইআরএল টু জেওসিএল(জেওসিএল পার্ট)	লট	-	উন্মুক্ত দরপত্র	জেওসিএল বোর্ড	জেওসিএল	৯০০.০০	প্রযোজ্য নয়	১৯-১১-২০২৩	১৮-০১-২০২৪	৩০-০৬-২০২৪
							৯০০.০০				
						সর্বমোট টাকা	১৫,৫০০.০০				




**জি. এ. এ. মুসাদ**  
**ডিজিএম (ই এন্ড ডি)**  
**যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড**  
**প্রধান কার্যালয়, বনুলা চব্বদ, অধ্যবাস, চট্টগ্রাম।**