

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

মহালালয়/ বিভাগ : জনপ্রশাসন মহালালয়
এজেন্সি : বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, খুলনা
ক্রয়কারীর নাম : বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, খুলনা।
সম্ভাব্য ব্যয় : ১৩,৯৫০ (তাজার টাকায়)।

উপখণ্ডের নাম ও কোড	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	মুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাথমিক বায় (হাজার টাকায়)	পদ্ধতিগত সময় সংকেত/ক্রিপ	পত্রের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নয়	টেন্ডার অবদান	টেন্ডার উন্মুক্ত করণ	টেন্ডার মূল্যায়ন	মুক্তি সম্পাদন	মুক্তি নোটিশ	মুক্তি স্বাক্ষর	মুক্তি স্বাক্ষরে মোট সময়	মুক্তি সম্পাদন মোট সময়
০১		০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
অন্যান্য মনিয়ারি- ০২৫০১০৫	কেন্দ্রীয় মালখাল	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	১৮০০	পরিকল্পিত তারিখ				পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়					
০২৫০১০৫	পর্দা, চাদর, টাওয়েল প্রভৃতি	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	৫০০	পরিকল্পিত তারিখ				পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়					
০২৫০১০৩	কম্পিউটার টোনার	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	৪০০	পরিকল্পিত তারিখ				পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়					
০২৫০১০২	কম্পিউটার ও অনুষঙ্গিক- ৪১১২২০২	সংখ্যা	০৬(ছয়) টি	RFQ	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	৫০০	পরিকল্পিত তারিখ				পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী কোটেশন					
৪১১২২০০৩	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি- ৪১১২২০০৩	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	২০০	পরিকল্পিত তারিখ				পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী কোটেশন					
০২১১১১১৩	বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় ও বাংলো	সংখ্যা	০৩(তিন) টি বিল।	DPM	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	৯০০	পরিকল্পিত তারিখ				পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী ওজোপাউকো কি: হতে সরাসরি ক্রয়					
০২১১১১১০	বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় ও বাংলো	সংখ্যা	২২ (বাইশ) টি	DPM	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	২০০	পরিকল্পিত তারিখ				পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী বিটিসিএল হতে সরাসরি ক্রয়					
০২১১১১১৭	ইউটারনেট/ ফাঙ্কা/ টেলেক- বাংলো	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	৪০০	পরিকল্পিত তারিখ				পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী বিটিসিএল হতে সরাসরি ক্রয়					

মোঃ আব্দুল হাকিম
বিভাগীয় কমিশনারের প্রকৃত সচিব
খুলনা

উপাধাতের নাম ও কোড	ক্রয় বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	মুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (প্রাক্কার টাকায়)	পদ্ধতিগত সময় সংকেতলিপি	পত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	টেডার আবেদন	টেডার উন্মুক্ত করণ	টেডার মূল্যায়ন	মুক্তি সম্পাদন অনুমোদন	মুক্তি সম্পাদন নোটিশ	মুক্তি স্বাক্ষর	মুক্তি স্বাক্ষরের মোট সময়
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
পোষাক-৩২৫৬৩০৬	পুরুষ কর্মচারীর অনুকূলে সাজ-পোশাক ও অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়	সংখ্যা	১২(বার) জন	RFQ	বিভাগীয় কামিশনার	রাজস্ব	২০০	পারিকল্পিত তারিখ পারিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন					পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী কোটেশন			
টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি-৪১১২২০৪	ফটোকপিয়ার মেশিন ক্রয়	সংখ্যা	০২(এক) টি	RFQ	বিভাগীয় কামিশনার	রাজস্ব	২০০	পারিকল্পিত তারিখ পারিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন					পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী কোটেশন			
অফিস সরঞ্জামাদি-৪১১২২০২০	টেলিফোন স্টেট বক্স এবং কার্ভার	সংখ্যা	১০(দশ) টি	DPM	বিভাগীয় কামিশনার	রাজস্ব	৪০০	পারিকল্পিত তারিখ পারিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন					পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাবারি ক্রয়			
সাকুশা বেতন (৩২১১১০৯)	সাকুশা বেতন (সরকারি কর্মচারী ব্যতিত)	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	বিভাগীয় কামিশনার	রাজস্ব	২০০	পারিকল্পিত তারিখ পারিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন					পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী কোটেশন			
গ্রন্থিক্রয় ব্যয় (৩২৩১৩০৩)	বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থিক্রয় উপকরণসহ অন্যান্য ব্যয়।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	বিভাগীয় কামিশনার	রাজস্ব	২০০০	পারিকল্পিত তারিখ পারিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন					পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী কোটেশন			
অন্যাবাসিক ভবন বেরাদাত (৩২৫৫১০৭)	ভবন বেরাদাত	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ	বিভাগীয় কামিশনার	রাজস্ব	৩০০	পারিকল্পিত তারিখ পারিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন					পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী কোটেশন			
পৌরকার (৩৮২১১০০)	বিভাগীয় কামিশনারের কার্যালয় ও বাংলো অফিসের বিলা।	সংখ্যা	৩(তিন) টি বিলা।	DPM	বিভাগীয় কামিশনার	রাজস্ব	৩০০	পারিকল্পিত তারিখ পারিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন					পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী কোটেশন			
সেমিনার/কনফারেন্স (৩২১১১১১)	বিভিন্ন ধরনের সেমিনার উপকরণসহ অন্যান্য ব্যয়।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	বিভাগীয় কামিশনার	রাজস্ব	৩০০	পারিকল্পিত তারিখ পারিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন					পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী কোটেশন			

Arif

মোঃ আবু বাসেল
বিভাগীয় কামিশনারের একান্ত সচিব
বুলনা

উপখণ্ডের নাম ও কোড	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	মুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (হাজার টাকায়)	পদ্ধতিগত সময় সংকেতলিপি	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	টেডা র আর্থ বান	টেডার উন্নয়ন করণ	টেডার মূল্যায়ন	মুক্তি সম্পাদন অনুমোদন	মুক্তি সম্পাদন নোটিশ	মুক্তি স্বাক্ষর	মুক্তি স্বাক্ষরে মোট সময়
০১		০১	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
পানি (৩২১১১১৫)	বিল প্রদান	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	বিত্তগীয় কবিশনার	রাজস্ব	৮০	পরিকল্পিত তারিখ								
পূরস্কার ও শুল্কভার পূরস্কার প্রদানের ব্যয় (৩২১১১১০২)	পূরস্কার ও শুল্কভার পূরস্কার প্রদানের ব্যয় সংক্রান্ত	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	বিত্তগীয় কবিশনার	রাজস্ব	২০০	পরিকল্পিত তারিখ								
								প্রকৃত দিন								
								পরিকল্পিত তারিখ								
								পরিকল্পিত দিন								
								প্রকৃত দিন								
								পরিকল্পিত তারিখ								
								পরিকল্পিত দিন								
								প্রকৃত দিন								
মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় (৩২৫৮২৪০)	মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় সংক্রান্ত	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	বিত্তগীয় কবিশনার	রাজস্ব	২০০০	পরিকল্পিত তারিখ								
								পরিকল্পিত দিন								
								প্রকৃত দিন								
আপ্যারন ব্যয় (৩২১১১০৬)	আপ্যারন ব্যয় সংক্রান্ত	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	বিত্তগীয় কবিশনার	রাজস্ব	২০০০	পরিকল্পিত তারিখ								
								পরিকল্পিত দিন								
								প্রকৃত দিন								

* দাপ্তরিক প্রয়োজনে ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষ পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী ক্রয় পদ্ধতি এবং ক্রয় পরিকল্পনা পরিবর্তন করতে পারবেন।



মোঃ আবু রাসেল
বিত্তগীয় কবিশনারের একান্ত সচিব
ফুলনা

পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী কোটেশন

পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী কোটেশন

পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী কোটেশন

পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী কোটেশন