

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

২০২২-২৩ অর্থ বছরের প্রথম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর)

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ

: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

এজেন্সি

: বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, খুলনা


ক্রয়কারীর নাম

: বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, খুলনা।


সম্ভাব্য ব্যয়

: ১৩,৭৫০ (হাজার টাকায়)।

উপখণ্ডের নাম ও কোড	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (হাজার টাকায়)	পদ্ধতিগত সময় সংকেতলিপি	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নম্বর	টেন্ডার আহ্বান	টেন্ডার উন্মুক্ত করণ	টেন্ডার মূল্যায়ন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে মোট সময়	চুক্তি সম্পন্ন করার মোট সময়	
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
অন্যান্য মনিহারি- ৩২৫৫১০৫	স্টেশনারী মালামাল	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	০০৫	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
ব্যবহার্য দ্রব্যাদি- ৩২৫৫১০৩	পর্দা, চাদর, টাওয়েল প্রভৃতি	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	৫০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন									
কম্পিউটার সামগ্রী- ৩২৫৫১০১	টোনার	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	৪০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন									
কম্পিউটার ও অন্যান্য জিনিস- ৪১১২২০২	ডেস্কটপ, প্রিন্টার এবং স্ক্যানার।	সংখ্যা	০৬(ছয়) টি।	RFQ	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	৪০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন									
বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি- ৪১১২৩০৩	লাইট, ক্যাবল প্রভৃতি।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	২৫০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন									
বিদ্যুৎ- ৩২১১১১৩	বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় ও বাংলা অফিসের বিল।	সংখ্যা	০৩(তিন) টি বিল।	DPM	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	৯০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন									
টেলিফোন- ৩২১১১২০	বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় ও বাংলা অফিসের বিল।	সংখ্যা	২২ (বাইশ) টি	DPM	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	২০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন									
ইন্টারনেট/ ফ্যাক্স/ টেলেক্স- ৩২১১১১৭	বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় ও বাংলা অফিসের বিল।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	৪০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন									


  
 কমান্ডিং অফিসার আল মামুন  
 বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, খুলনা

উপখাতের নাম ও কোড	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (হাজার টাকায়)	পদ্ধতিগত সময় সংকেত/নিষিদ্ধ	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	টেডার আহবান	টেডার উন্মুক্ত করণ	টেডার মূল্যায়ন	চুক্তি সম্পাদন অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে মোট সময়	চুক্তি সম্পন্ন করার মোট সময়
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
মুদ্রণ ও ঝাঁপাই-৩২৫১০২	শুভেচ্ছা/ দাওয়াত কার্ড, ফাইল ফোল্ডার, খাম, ব্যানার, প্যাড, ভিজিটিং কার্ড ও অন্যান্য	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	৩০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন				পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়					
প্রচার ও বিজ্ঞাপন-৩২১১১২৫	নিয়োগ/ ক্রয় সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	৩০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন				পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়					
বইপত্র ও সাময়িকী-৩২১১১২৭	অনুমোদনপত্র আলিকা অনুযায়ী	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	১০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন				পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়					
আসবাবপত্র (সেরামত)-৩২৫৮১০২	চেয়ার, টেবিল, ফাইল কেবিনেট ইত্যাদি সেরামত।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	৩০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন				পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়					
কম্পিউটার (সেরামত)-৩২৫৮১০৩	মনিটর, সিপিইউ, মাদারবোর্ড, অপারেটিং সিস্টেম ও অন্যান্য সেরামত।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	৩০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন				পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়					
অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (সেরামত)-৩২৫৮১০৫	এসি, প্রিন্টার, প্রোজেক্টর, কনফারেন্স সিস্টেম ও অন্যান্য সেরামত।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	৩০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন				পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়					
ডাক-৩২১১১২৯	ডাক টিকেট	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	১২০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন				পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়					
আসবাবপত্র-৪১১২৩৪৪	কাঠের চেয়ার-১০টি, টেবিল-০৫টি, কম্পিউটার টেবিল-৫টি, আলমিরা-১০টি, ব্যাক-১৫টি।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	৪০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন				পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়					

স্বাক্ষর  
  
 বিচারক/সিনিয়র সিস্টেম অফিসার

পাতা নং-০৩

উপখাতের নাম ও কোড	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (হাজার টাকায়)	পদ্ধতিগত সময় সংকেতালিপি	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	টেডার আহবান	টেডার উন্মুক্ত করণ	টেডার মূল্যায়ন	চুক্তি সম্পাদন অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে মোট সময়	চুক্তি সম্পন্ন করার মোট সময়
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
পোষাক-৩২৫৬৩০৬	পুরুষ কর্মচারীর অন্তর্ভুক্ত সাজ-পোশাক ও অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়	সংখ্যা	১২(বার) জন	RFQ	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	২০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন				পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী কোটেশন					
টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি-৪১১২২০৪	ফটোকপিয়ার মেশিন ক্রয়	সংখ্যা	০১(এক) টি	RFQ	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	৫০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন				পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী কোটেশন					
অফিস সরঞ্জামাদি-৪১১২৩১০	টেলিফোন সেট বক্স এবং কাবল	সংখ্যা	১০(দশ) টি	DPM	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	৬০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন				পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়					
সাকুল্য বেতন (৩২১১১০৯)	সাকুল্য বেতন (সরকারি কর্মচারী ব্যতীত)	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	বাজেট পাওয়া যাবনি (সম্ভাব্য ব্যয় ১০০)	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন				পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী কোটেশন					
প্রশিক্ষণ ব্যয় (৩২৩১৩০১)	বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ উপকরণসহ অন্যান্য ব্যয়।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	১২৫০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন				পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী কোটেশন					
অনাবসিক ভবন মেরামত (৩২৫৮১০৭)	ভবন মেরামত	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	৫০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন				পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী কোটেশন					
পৌরস্বত্ব (৩৮২১১০৩)	বিভাগীয় কার্যালয়ের কার্যালয় ও বাংলা ভাষাসেবা বিলা	সংখ্যা	৩(তিন) টি বিলা	DPM	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	৩০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন				পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী কোটেশন					
বিশেষ অনুদান (৩৬৩১১০৭)	গরিব ও অসহায়দের দান।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	১৫০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন				পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী কোটেশন					

  
 Md. Anwarul Alam  
 Director, Procurement Cell  
 Government of Bangladesh

উপাধিকারের নাম ও কোড	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (হাজার টাকায়)	পদ্ধতিগত সময় সংকেতালিপি	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য প্রযোজ্য নয়	টেন্ডার আহ্বান	টেন্ডার উন্মুক্ত করণ	টেন্ডার মূল্যায়ন	চুক্তি সম্পাদন অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে মোট সময়	চুক্তি সম্পন্ন করার মোট সময়
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
সেমিনার/ কনফারেন্স (৩২১১১১১)	বিভিন্ন ধরনের সেমিনার উপকরণসহ অন্যান্য ব্যয়।	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	বিত্তীয় কমিশনার	রাজস্ব	৪০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
পানি (৩২১১১১১)	বিল প্রদান	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	বিত্তীয় কমিশনার	রাজস্ব	৮০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
পুরস্কার ও শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের ব্যয় (৩২১১১১১)	পুরস্কার ও শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের ব্যয় সংক্রান্ত	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	বিত্তীয় কমিশনার	রাজস্ব	৪০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় (৩২৫৮১৪০)	মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় সংক্রান্ত	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	বিত্তীয় কমিশনার	রাজস্ব	১৫০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
আপায়ন ব্যয় (৩২১১১০৬)	আপায়ন ব্যয় সংক্রান্ত	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	বিত্তীয় কমিশনার	রাজস্ব	৭৫০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮

\* দাপ্তরিক প্রয়োজনে ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষ পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী ক্রয় পদ্ধতি এবং ক্রয় পরিকল্পনা পরিবর্তন করতে পারবেন।

বান মোঃ সিকিউরুল মামুন  
বিত্তীয় কমিশনারের এসসি সচিব  
কুমিল্লা