



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
www.lddp.portal.gov.bd

“আমিষেই শক্তি, আমিষেই মুক্তি”

স্মারক নং: ৩৩.০১.০০০০.৮২৮.০৭.২০৮.২৩.৩২৮৯

তারিখ: ১৭/০৯/২০২৫খ্রিঃ

প্রাপক : মহাপরিচালক
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।

বিষয়: পিজি ও নন-পিজি খামারিদের মাঝে এলএসডি ভ্যাকসিন প্রদান কার্যক্রমের অগ্রগতি।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মাঠপর্যায়ে প্রাণিসম্পদ খাতের স্বাস্থ্যসেবা আরও কার্যকরভাবে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এলডিডিপি প্রকল্পের আওতায় দেশের ৩১টি জেলায় মোট ২৫১টি উপজেলায় পিজি ও নন-পিজি খামারিদের গবাদি পশু এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতাধীন ০৬টি ডেইরী ফার্মে এলএসডি রোগের প্রাদুর্ভাব মুক্ত করার জন্য একটি বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গত ৫ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ৩১ জেলায় মোট ১২ লক্ষ ডোজ ভ্যাকসিন বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে, যার মাধ্যমে প্রায় ২ লাখ ৪০ হাজার খামারির গবাদি পশু এলএসডি রোগের ঝুঁকিমুক্ত হবে।

জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে অগ্রগতি পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, মাঠপর্যায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে কিছু জেলা ও বিভাগে অগ্রগতি দৃশ্যমানভাবে পিছিয়ে রয়েছে। বিশেষ করে লক্ষ্মীপুর, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, টাঙ্গাইল, দিনাজপুর, কুড়িগ্রাম ও হবিগঞ্জ জেলায় এ পর্যন্ত খুব সীমিত সংখ্যক খামারির কাছে এলএসডি ভ্যাকসিন পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে (সংযুক্তি-১)। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, মোট ৮,৯৪৬ জন খামারির ৪০,৫২৬টি গবাদি পশুকে ভ্যাকসিন প্রদান করা সম্ভব হয়েছে, যা নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৪%।

বর্গিতাবস্থায়, মাঠপর্যায়ে এলএসডি ভ্যাকসিনেশন কার্যক্রম নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সম্পন্নকরণ, ভ্যাকসিন কার্যক্রমে পিছিয়ে পড়া জেলাগুলোতে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ওডিকে সিস্টেমে নিয়মিত ও সঠিক রিপোর্টিং নিশ্চিত করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে কঠোর নির্দেশনা প্রদানের অনুরোধ করা হ'ল।

(ডাঃ মোঃ জসিম উদ্দিন)
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প

ফোন-০২-৫৮১৫৪৯১৩

ই-মেইল: lddp@dls.gov.bd

Division	District	PG Farmer	Non PG Farmer	Total Farmer
Barishal	Barishal	15	0	15
Barishal	Bhola	36	10	46
Barishal Total		55	11	66
Chattogram	Chattogram	144	7	151
Chattogram	Chuadanga	3	0	3
Chattogram	Luxmipur	28	0	28
Chattogram Total		175	7	182
Dhaka	Dhaka DLS	241	2	243
Dhaka	Faridpur	498	6	504
Dhaka	Gazipur	1	0	1
Dhaka	Manikganj	768	121	889
Dhaka	Narayanganj	12	1	13
Dhaka	Savar	24	0	24
Dhaka	Tangail	629	144	773
Dhaka Total		2180	274	2454
Khulna	Chuadanga	550	170	720
Khulna	Jhinaidah	266	39	305
Khulna	Joshore	405	160	565
Khulna	Khulna	261	14	275
Khulna	Kustia	125	11	136
Khulna	Meherpur	691	89	780
Khulna	Satkhira	239	1	240
Khulna Total		2534	484	3018
Mymensingh	Jamalpur	423	133	556
	Mymensingh	145	48	193
	Sherpur	220	5	225
Mymensingh Total		788	186	974
Rajshahi	Bogura	164	31	195
	Pabna	578	46	624
	Rajshahi	109	31	140
	Sirajgonj	500	236	736
Rajshahi Total		1353	342	1695
Rangpur	Dinajpur	2	0	2
	Gaibandha	227	74	301
	Kurigram	36	0	36
	Nilphamari	78	0	78
Rangpur Total		343	74	417
Sylhet	Habigonj	3	0	3
	Sylhet	132	5	137
Sylhet Total		135	5	140
Grand Total		7563	1383	8946