

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
আইন প্রণয়নের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং
আইন বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি প্রকল্প
২৪/ডি, তোপখানা রোড (৮ম তলা), সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নং- ৫৫.০০.০০০০.১২০.১৪.০০৫.২২-৪৮২

১৮ আষাঢ়, ১৪৩১ বাং
তারিখঃ-----
০২ জুলাই, ২০২৪ খ্রি.

বিষয়: “আইন প্রণয়নের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আইন বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের
ক্রয়পরিকল্পনা বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটি এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “আইন প্রণয়নের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং
আইন বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ক্রয়পরিকল্পনা (কপি সংযুক্ত) বাংলাদেশ পাবলিক
প্রকিউরমেন্ট অথরিটি এর ওয়েবসাইটে প্রকাশের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

Muhammad Abu Kader
02/07/2024
(মোহাম্মদ আবু কাউছার)
উপসচিব

ও

উপ-প্রকল্প পরিচালক
আইন প্রণয়নের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং
আইন বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি প্রকল্প
টেলিফোন-৫৫১০০৯০৯

ই-মেইল: ds.planning@legislative.gov.bd

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটি
আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
শেরে বাংলানগর, ঢাকা।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপিঃ

- ১। প্রকল্প পরিচালক, আইন প্রণয়নের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আইন বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি প্রকল্প, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
- ২। সিস্টেম এনালিস্ট, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ (এ বিভাগের ওয়েবসাইটে ক্রয়পরিকল্পনাটি প্রকাশের অনুরোধসহ)।
- ৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
- ৪। অফিস কপি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
আইন প্রণয়নের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আইন বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি প্রকল্প
২৪/ডি, তোপখানা রোড (৮ম তলা), সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

“আইন প্রণয়নের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আইন বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা

(ক) পণ্য

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
GD-1	কম্পিউটার এবং ল্যাপটপ	সংখ্যা	কম্পিউটার -১০টি, ল্যাপটপ- ১৪টি	OTM	As per DoFP	GoB	৩০.০০	০১.১০.২০২৪	১০.১২.২০২৪	২০.০১.২০২৫
GD-3	ফটোকপিয়ার	সংখ্যা	১টি	RFQ	As per DoFP	GoB	২.০০	১৩.০১.২০২৫	২০.০১.২০২৫	২৭.০১.২০২৫
GD -4	আসবাবপত্র	সংখ্যা	থোক	RFQ	As per DoFP	GoB	১৫.০০	০১.০৮.২০২৪	০৮.০৮.২০২৪	১৬.০৮.২০২৪
								০৩.০১.২০২৫	১০.০১.২০২৫	১৭.০১.২০২৫
								০২.০৪.২০২৫	০৯.০৪.২০২৫	১৮.০৪.২০২৫
GD-11	বইপত্র ও সাময়িকী	সংখ্যা	থোক	RFQ	As per DoFP	GoB	৪.০০	০১.০৪.২০২৫	০৮.০৪.২০২৫	১৭.০৪.২০২৫
মোট							৫১.০০			

(খ) সেবা

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা সেবা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	(লক্ষ টাকায়)		
								সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
SD-1	Consultancy (To Prepare Code of Delegated Legislation of Bangladesh)	প্যাকেজ	১৭৯৯-১৯৭০- ১ম প্যাঃ	QCBS	Secretary LPAD	GOB	৮০.০০	১০.০৭.২০২৪	৩১.১০.২০২৪	৩০.১০.২০২৫
SD-2		প্যাকেজ	১৯৭০-১৯৮৫-২য় প্যাঃ	QCBS	Secretary LPAD	GOB	৮০.০০	১০.০৭.২০২৪	৩১.১০.২০২৪	৩০.১০.২০২৫
SD-3		প্যাকেজ	১৯৮৫-২০০০-৩য় প্যাঃ	QCBS	Secretary LPAD	GOB	৮০.০০	১০.০৭.২০২৪	৩১.১০.২০২৪	৩০.১০.২০২৫
SD-4		প্যাকেজ	২০০০-২০১০-৪র্থ প্যাঃ	QCBS	Secretary LPAD	GOB	৮০.০০	১০.০৭.২০২৪	৩১.১০.২০২৪	৩০.১০.২০২৫
SD-5		প্যাকেজ	২০১০-২০২১-৫ম প্যাঃ	QCBS	Secretary LPAD	GOB	৮০.০০	১০.০৭.২০২৪	৩১.১০.২০২৪	৩০.১০.২০২৫
SD-8	Consultancy (Translation)	প্যাকেজ	৫০টি আইন ভাষান্তর	QCBS	Secretary LPAD	GOB	৩৫.০০	০১.০৩.২০২৫	১৫.০৬.২০২৫	১৪.০২.২০২৬
SD-9		প্যাকেজ	৫০টি আইন ভাষান্তর	QCBS	Secretary LPAD	GOB	৩৫.০০	০১.০৩.২০২৫	১৫.০৬.২০২৫	১৪.০২.২০২৬
SD-10		প্যাকেজ	৫০টি আইন ভাষান্তর	QCBS	Secretary LPAD	GOB	৩৫.০০	০১.০৩.২০২৫	১৫.০৬.২০২৫	১৪.০২.২০২৬
SD-11	Consultancy (Legislative Desk book	প্যাকেজ	বাংলায় ১টি ডেস্কবুক প্রণয়ন	QCBS	Secretary LPAD	GOB	৩০.০০	২২.০২.২০২৪	০৭.০৭.২০২৪	০৬.০৭.২০২৫
SD-13	Consultancy for Development and maintenance of Laws of Bangladesh website	প্যাকেজ	১টি প্যাকেজ	QCBS	Secretary LPAD	GOB	১৫২.০০	১৫.০৫.২০২৪	২০.০৮.২০২৪	১৯.০৩.২০২৫ (Development) ৩০.০৬.২০২৬ (Maintenance)
সেবার মোট ক্রয় মূল্য							৬৮৭.০০			

• সকল ক্রয় কার্যক্রমে পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হবে।

০২/০৭/২০২৪

০২/০৭/২০২৪