

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের জন্য

প্যাকেজ নং	ক্রমিকক্রমে বর্ণনা	একক	পরিমাণ (সংখ্যা)	ক্রয় পদ্ধতি	সূত্র অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ব্যয় (টাকা)	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময়	বিজ্ঞপনের তারিখ	টেন্ডার আবেদন	দারপত্র মূল্যায়ন	দারপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তিপত্র স্বাক্ষর	মোট চুক্তির সময়	চুক্তির শেষ সময়	
১	ক) কম্পিউটার, মনিটর, সিপিইউ, ইউপিএস, প্রিন্টার খ) মনিটর (বড়)	সেট সংখ্যা	০৩	RFQ	চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড	GOB	৩,০০,০০০/-	৩২ দিন	১৩/১১/২২	৩০/১১/২২	৩০/১১/২২	০৪/১২/২২	০৭/১২/২২	০৭/১২/২২	৭ দিন	১৪/১২/২২	
২	ক) স্থানীয় খ) মাউস গ) কীবোর্ড ঘ) ফটোকপি টোনার ঙ) কম্পিউটার টোনার (প্রিন্টারের জন্য)	সংখ্যা	০৬ টি ৩০ টি ২০ টি ২০ টি ৪০ টি	RFQ	চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড	GOB	১,৯০,০০০/-	৩৭ দিন	১৮/০৯/২২	২৯/০৯/২২	২৯/০৯/২২	২৯/০৯/২২	০৬/১০/২২	১৬/১০/২২	৭ দিন	২৫/১০/২২	
৩	ক) প্রশিক্ষণ টেলিফোন	সংখ্যা	২০	OTM/DPM	ই	GOB	১৪,০০,০০০/-	৩৭ দিন	০৯/০২/২৩	২৬/০২/২৩	০৫/০৩/২৩	৯/০৩/২৩	১৩/০৩/২৩	১৯/০৩/২৩	৭ দিন	২৬/০৩/২৩	
৪	ক) কোট হ্যান্ডার খ) দেয়াল আয়না গ) টেবিল ঘ) কাঠের চেয়ার ঙ) জিজিটিং চেয়ার	সংখ্যা	১২ ১৫ ০৩ ০২ ০৩	RFQ ও সরাসরি	ই	GOB	৮৪,০০০/- ৭৫,০০০/- ৬০,০০০/- ১০,০০০/- ৩০,০০০/-										
৫	আসবাবপত্র মোরামত ক) স্টীল আলমিরা মোরামত ও রং খ) ফাইল কেবিনেট মোরামত ও রং গ) কাঠের কুশন চেয়ার, সোফা সেট উন্নতমানের ঘ) কাঠের চেয়ার মোরামত ও বার্নিশ জ) সেক্রেটারি টেবিল মোরামত ও বার্নিশ চ) কাঠের চেয়ার বার্নিশ ও বার্নিশ ছ) সস্তা কক্ষ মোরামত ও রং	সংখ্যা	১০ ০৫ ৩০ ১০ ১০ ৪	RFQ	ই	GOB	২,৪০,০০০/-	৩৮ দিন	১৮/১২/২২	২৯/১২/২২	২৯/১২/২২	০৯/০১/২৩	১২/০২/২৩	১৯/০২/২৩	৭ দিন	২৬/০২/২৩	
৬	ইউনিফর্ম	সংখ্যা	১৬-২০ তম গ্রেড সুজু কর্মচারীদের প্রাপ্যতা অনুসারে	ই	চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড	GOB	৩,০০,০০০/-	৩৯ দিন	১৯/০৩/২৩	২৯/০৩/২৩	২৯/০৩/২৩	০৯/০৪/২৩	১৩/০৪/২৩	২০/০৪/২৩	৭ দিন	২৬/০৪/২৩	
৭	ক) অফসেট কাগজ -A4 সাইজ খ) অফসেট কাগজ-লিগাল সাইজ	সংখ্যা	৪৭৫ রিম ২৫রিম	RFQ	চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড	GOB	২,৩৬,০০০/- ১৮০০০/-	৩৩ দিন	২২/০৩/২৩	০১/০৪/২৩	০১/০৪/২৩	০৫/০৪/২৩	০৯/০৪/২৩	১৬/০৪/২৩	৭ দিন	২৩/০৪/২৩	

প্যাকে ক্রম	ক্রয়তথ্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ (সংখ্যা)	ক্রয় পদ্ধতি	রুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বায় (টাকা)	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময়	বিজ্ঞপনের তারিখ	টেন্ডার আবেদন সময়	দরপত্র শোনা	দরপত্র মুদ্রায়ণ	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তিপত্র স্বাক্ষর	মোট চুক্তির সময়	চুক্তির শেষ সময়
৮	ক) গাড়ীর টায়ার ক্রয়	সংখ্যা	১০	RFQ	ই	GOB	২,৭০,০০০/-	৩৩ দিন	১২/১২/২২	২২/১২/২২	২২/১২/২২	২২/১২/২২	২৯/১২/২২	০১/০১/২৩	০১/০১/২৩	৭ দিন	১৫/০১/২৩
৯	ক) গাড়ীর টায়ার ক্রয় খ) ব্যাটারী	সংখ্যা	৮ ৭	RFQ	ই	GOB	১,০৮,০০০/- ১,০৫,০০০/-	৮০ দিন	২৬/০৩/২৩	০৭/০৩/২৩	০৭/০৩/২৩	০৭/০৩/২৩	১২/০৩/২৩	১৫/০৩/২৩	১৯/০৩/২৩	৭ দিন	২৭/০৩/২৩
১০	স্টেশনারী ও মনোবহী ক) এগোসোল খ) এয়ারফেশনার গ) টিস্যু বস্ত্র ঘ) টয়লেট টিস্যু ঙ) ভিন্স চ) হারাপক ছ) ব্রিডিং পাউডার জ) ঝাড় ঞ) কারসেন্ট ট) অটোসেন ঠ) ইরেজার	সংখ্যা	১৫০ ১৫০ ৬০০ ৩০০ ৩৬ কেজি ৬০ ২০ কেজি ৫০ টি ৬০ ৫০ ১০০	RFQ	ই	GOB	৫৬২০০/- ৪৫,০০০/- ৪৫,০০০/- ৬,৬০০/- ৫,৪০০/- ৯,০০০/- ৪,০০০/- ৫,০০০/- ৫৫,০০০/- ৫০,০০০/- ২,০০০/-	৮০ দিন	১৮/০১/২৩	৩০/০১/২৩	৩০/০১/২৩	৩০/০১/২৩	৩০/০১/২৩	১৩/০২/২৩	১৯/০২/২৩	৭ দিন	২৬/০২/২৩
১১	ড) জেমস ক্রিপ ঢ) স্ট্যাপলার পিন (বড়) ণ) প্রাস্টিক ফাইল কভার ত) প্রাস্টিক রিপোর্ট কভার থ) বল পেন (কালো) দ) বল পেন (লাল) ধ) বল পেন জেল (কালো) ন) বল পেন জেল (লাল) প) আলপিন ফ) তোয়ালে (বড়) ব) তোয়ালে (ছোট) খ) গাড়ীর জন্য ছাতা ম) ফাইল কভার তৈয়ার য) প্রাস্টিক মুড়ি র) প্রাস্টিক বালতি (বড়) ল) প্রাস্টিক বালতি (ছোট) শ) ফুল দানি	সংখ্যা	২০০ বস্ত্র ৩০০ বস্ত্র ১০ ডজন ৩০ ডজন ৫ ডজন ২০ ডজন ১০ ডজন ১২ বস্ত্র ৪০ ৪০ ৭ ২,০০০ ২০ ২০ ২০ ৩০	ই	ই	GOB	২,০০০/- ১২,০০০/- ৬,০০০/- ৬,০০০/- ৪,০০০/- ৩,৬০০/- ৭,২০০/- ৩,৬০০/- ১,২০০/- ৪০,০০০/- ১৬,০০০/- ৫,৬০০/- ৭৫,০০০/- ২,০০০/- ৬,৫০০/- ৫,৫০০/- ৭৫,০০০/-	৩৭ দিন	১৬/০২/২৩	২৮/০২/২৩	২৮/০২/২৩	২৮/০২/২৩	২৮/০২/২৩	১৩/০৩/২৩	১৬/০৩/২৩	৭ দিন	২৩/০৩/২৩
	কোকারিজ (সতা কক্ষ ও কর্মকর্তাদের ব্যবহারের জন্য) ক) ফুল প্লেট খ) হাফ প্লেট গ) কাপ পিরিচ ঘ) গ্রাস টোবিল চামিচ ড) চা চামিচ জ) কাটা চামিচ ছ) কাচের জগ জ) ঝেঁ	সংখ্যা	১০০ ৬০ ১০০ ৬০ ১২০ ১০০ ৬০ ১০	RFQ	ক্রয়সময়, ভূমি স্বাক্ষর বোর্ড	GOB	৬৫,০০০/- ১৮,০০০/- ৫০,০০০/- ২৪,০০০/- ১,৬৮০০/- ৯,০০০/- ৯,০০০/- ১২,০০০/- ১৫,০০০/-	৩০ দিন	০৫/০৩/২৩	১৬/০৩/২৩	১৬/০৩/২৩	১৬/০৩/২৩	২২/০৩/২৩	২৬/০৩/২৩	৩০/০৩/২৩	৭ দিন	০৪/০৩/২৩

প্যাকেজ নং	ক্রয়তথ্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ (সংখ্যা)	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় আয়োজনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বায় (টাকা)	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময়	বিজ্ঞাপনের তারিখ	টেডার আক্রান	দাপত্র শোনা	দাপত্র মূল্যায়ণ	দাপত্র অনুমোদন	কার্যদেশ	ক্রয়পত্র স্বাক্ষর	মোট ক্রয়ের সময়	ক্রয়ের শেষ সময়	
১২	বা) কাঠ পেলিন সা) লাক্স সাবান হ) জেট পাউডার ৫০০ গ্রাম ড) হুইল সাবান ট) লিকুইড সাবান য) মিস্টার ব্রাশ ঙ) ট্রিস্ক ঞ) প্রাস্টিক ডাকফাইল ঐ) গার্ড ফাইল ঐ) গাম (টিউব) ঐ) পাঞ্চ মেশিন-২(হিসু) ক) পাঞ্চ মেশিন-১(হিসু) ক.খ) স্টিলের স্কেল ক.গ) পিন রিমোভার ক.ঘ) প্রাস্টিকের স্কেল ক.ঙ) পেলিন ব্যাটারী ক.চ) রিমোট ব্যাটারী ক.ছ) ব্যাটারী (বড) ক.জ) স্টেনলার মেশিন (বেড) ক.ঝ) স্টেনলার মেশিন (হেট) ক.ঞ) বাম ১০" X ৫" ক.ট) বাম A4 সাইজ ক.ঠ) বাম লিগ্যাল সাইজ ক.ড) মোম ক.ঢ) গালা ক.ণ) ফিনিস পারফিউম ফিনাইল ক.ত) গামছা (মধ্যম) ক.থ) মুরগীর পালকের ডাউটার ক.দ) ন্যাপথলিন (২০০ গ্রাম প্যাকেট) ক.খ) চাকু ক.ধ) নাপকিন টিস্যু ক.ন) অডোনিল ক.প) প্যোথ ক.ফ) মাফ ক.ব) পেন স্ট্যাড ক.ভ) মার্কার পেন(ছারী/অস্থারী)	সংখ্যা	৯৬ ১২০ ৯০ ১২০ ১৭০ ৩৬ ৩৬ ৪৮ ১৫ ১০০ ২৪ ২৪ ২৪ ১২ ৫০ ডজন ১৫ ডজন ২ ডজন ২ ডজন ২ ডজন ২ ডজন ১০,০০০ ১০০০ ৫০০ ৫ ডজন ১ কেজি ২৪ ৩৬ ২৪ ৩৬ ২৪ ১০০ ১৫০ ৫০ ১০০ বক্স ৩০ ১০০	RFQ	চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড	GOB	১,৯২০/- ৬,০০০/- ১২,৬০০/- ৩,০০০/- ১৩,৬০০/- ৩,৬০০/- ৩,৬০০/- ৪,৮০০/- ৪,৫০০/- ৭,২০০/- ৪,৮০০/- ২,৪০০/- ১,৬৮০/- ৬০০/- ১২,০০০/- ৫,০০০/- ৪,৮০০/- ১,০৮০/- ৪,৮০০/- ৩,৬০০/- ১৪,০০০/- ৫,০০০/- ৬,০০০/- ৯০০/- ৫০০/- ৬,০০০/- ৫,৭৬০/- ১৯,২০০/- ২,৮৮০/- ৩,৬০০/- ৮,০০০/- ১৫,০০০/- ৩০,০০০/- ৩০,০০০/- ১২,০০০/- ৬,০০০/-	৩৯ দিন	১৬/০৩/২৩	২৮/০৩/২৩	২৮/০৩/২৩	২৮/০৩/২৩	১২/০৪/২৩	১৬/০৪/২৩	০৬/০৪/২৩	২৪/০৪/২৩	২৪/০৪/২৩	২৪/০৪/২৩

