

ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা, ২০২৫-২৬ অর্থবছর

প্যাকেজ নং	ক্রয়তব্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ (সংখ্যা)	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ব্যয় (টাকা)	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময়	বিজ্ঞাপনের তারিখ	টেন্ডার আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি পত্র স্বাক্ষর	মোট চুক্তির সময়	চুক্তির শেষ সময়
০১	ক) কম্পিউটার, মনিটর, সিপিইউ, ইউপিএস খ) ডুপ্লেক্স প্রিন্টার গ) ল্যাপটপ ঘ) বড় মনিটর ঙ) স্ক্যানার (উন্নতমানের)	সেট	১০ সেট ৮ টি ০২ টি ০২ টি ১২ টি	OTM/ REQ	চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড	GOB	১৫,০০,০০০/- ২,৮০,০০০/- ৩,০০,০০০/- ৮,০০,০০০/- ৬,০০,০০০/-	৪৯ দিন	০১/০৯/২৫	২৯/০৯/২৫	২৯/০৯/২৫	৩০/০৯/২৫	০৭/১০/২৫	০৮/১০/২৫	১৩/১০/২৫	৭ দিন	২০/১০/২৫
০২	ক) ইউ এস বি হাব খ) ইউএসবি/ব্লুটুথ মাউস গ) ইউএসবি/ব্লুটুথ কিবোর্ড ঘ) পেন ড্রাইভ ঙ) এন্টিভাইরাস সফট চ) স্পীকার ছ) ওয়েবক্যাম	সংখ্যা	১৫ টি ৩০ টি ৩০ টি ২০ টি ৩০ টি ১৫সেট ১০সেট	RFQ/ DPM/ সরাসরি	ঐ	GOB	১০,০০০/- ১৫,০০০/- ৩০,০০০/- ২৫,০০০/- ৩০,০০০/- ৭৫,০০০/- ৫০,০০০/-	৩৫ দিন	১৫/০৯/২৫	২৯/০৯/২৫	২৯/০৯/২৫	০৫/১০/২৫	০৭/১০/২৫	০৯/১০/২৫	১২/১০/২৫	৭ দিন	১৯/১০/২৫
০৩	ক) ফটোকপি টোনার খ) টোনার প্রিন্টার (ডুপ্লেক্স) গ) টোনার প্রিন্টার ঘ) কালার প্রিন্টার টোনার	সংখ্যা	১০ টি ৩৫ টি ৫০ টি ৩ সেট	RFQM	ঐ	GOB	৭০,০০০/- ১,৭৫,০০০/- ১,০০,০০০/- ৫০,০০০/-										
০৪	ক) কোট হ্যাঞ্জার খ) দেয়াল আয়না গ) টেবিল টপ গ্রাস ঘ) হোয়াইট বোর্ড ঙ) সোফা ২ সিটের চ) এক্সিকিউটিভ টেবিল ছ) এক্সিকিউটিভ চেয়ার জ) ডিজিটর চেয়ার	সংখ্যা	০২ টি ১০ টি ১০ টি ০২ টি ১০ টি ৫টি ৫টি ১৫টি	OTM/ DPM	ঐ	GOB	৫০,০০০/- ৫০,০০০/- ৫০,০০০/- ৫০,০০০/- ৫,০০,০০০/- ৫,০০,০০০/- ২,০০,০০০/- ২,০০,০০০/-	৪৬ দিন	২১/০৯/২৫	২০/১০/২৫	২০/১০/২৫	২৩/১০/২৫	২৬/১০/২৫	২৯/১০/২৫	৩০/১০/২৫	৭ দিন	০৬/১১/২৫
০৫	মোটরযান ক্রয়	সংখ্যা	২ টি জিপ	OTM	ঐ	GOB	১,৫০,০০,০০০/-	৪৩ দিন	০৩/১১/২৫	২৫/১১/২৫	২৫/১১/২৫	২৭/১১/২৫	০১/১২/২৫	০৪/১২/২৫	০৮/১২/২৫	৭ দিন	১৫/১২/২৫





প্যাকেজ নং	ক্রয়তথ্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ (সংখ্যা)	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ব্যয় (টাকা)	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময়	বিজ্ঞাপনের তারিখ	টেন্ডার আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি পত্র স্বাক্ষর	মোট চুক্তির সময়	চুক্তির শেষ সময়
০৬	আসবাব পত্র মেরামত ক) স্টীল আলমিরা মেরামত ও রং খ) ফাইল কেবিনেট মেরামত ও রং গ) কাঠের কুশন চেয়ার, সোফা সেট উন্নতমানের রয়ালসিন দ্বারা মেরামত ও বার্নিশ ঘ) সেক্রেটারিয়েট টেবিল মেরামত ও বার্নিশ ঙ) কাঠের চেয়ার বার্নিশ চ) কাঠের টেবিল মেরামত ও বার্নিশ ছ) সভা কক্ষ মেরামত ও রং	সংখ্যা	-	RFQM /সরাসরি	চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড	GOB	৩,০০,০০০/-	৩১ দিন	০৫/১০/২৫	১৬/১০/২৫	১৬/১০/২৫	২০/১০/২৫	২২/১০/২৫	২৬/১০/২৫	২৯/১০/২৫	৭ দিন	০৫/১১/২৫
০৭	পোশাক	..	১৬-২০ তম গ্রেড ভুক্ত কর্মচারীদের প্রাপ্যতা অনুসারে	RFQM	ঐ	GOB	৩,০০,০০০/-	৩২ দিন	০২/১১/২৫	১৩/১১/২৫	১৩/১১/২৫	১৬/১১/২৫	১৯/১১/২৫	২৩/১১/২৫	২৫/১১/২৫	৭ দিন	০৩/১২/২৫
০৮	ক) গাড়ির টায়ার ক্রয়	সংখ্যা	১৬ টি	RFQM /DPM/ সরাসরি	ঐ	GOB	৬,০০,০০০/-	২৯ দিন	২১/১০/২৫	০২/১১/২৫	০২/১১/২৫	০৪/১১/২৫	০৬/১১/২৫	১০/১১/২৫	১২/১১/২৫	৭ দিন	১৯/১১/২৫
০৯	গাড়ির ব্যাটারী ক্রয়, গাড়ি মেরামত ও সার্ভিসিং	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQM /DPM/ সরাসরি	ঐ	GOB	১২,০০,০০০/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১০	ক) হ্যান্ডবুক ফর এসিল্যান্ড মুদ্রণ খ) নোটবুক/খাতা মুদ্রণ ও বাধাই	সংখ্যা	৯০০ টি ১৫০টি	RFQM /DPM/ সরাসরি	ঐ	GOB	৩,০০,০০০/-	৩৫ দিন	১০/১১/২৫	২৭/১১/২৫	২৭/১১/২৫	৩০/১১/২৫	০২/১২/২৫	০৪/১২/২৫	০৮/১২/২৫	৭ দিন	১৫/১২/২৫

প্যাকেজ নং	ক্রয়তব্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ (সংখ্যা)	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ব্যয় (টাকা)	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময়	বিজ্ঞাপনের তারিখ	টেন্ডার আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি পত্র স্বাক্ষর	মোট চুক্তির সময়	চুক্তির শেষ সময়
১১	ক) অফসেট কাগজ-A4 সাইজ ৮০ গ্রাম খ) অফসেট কাগজ লিগ্যাল সাইজ ৮০ গ্রাম গ) অফসেট কাগজ ১২০ গ্রাম ঘ) এরোসোল ঙ) এয়ারফ্রেশনার চ) টিসু বস্ত্র ছ) টয়লেট টিস্যু জ) লাল হারপিক (৫০০ গ্রাম) ঝ) হারপিক ঞ) ব্লিচিং পাউডার ট) অটোসেন্ট ঠ) কার সেন্ট ড) জেমস ক্লিপ ঢ) স্ট্যাপলার পিন ণ) প্লাস্টিক ফাইল কভার ত) ২ পাতা সাদা ফোল্ডার থ) বলপেন (কালো) দ) বলপেন (লাল) ধ) বলপেন (ভি৫/ভি৭) ন) আলপিন প) তোয়ালে (বড়) ফ) তোয়ালে ছোট ব) ছাতা (বড়) ভ) ফাইল কভার তৈয়ার ম) প্লাস্টিক ঝুড়ি য) প্লাস্টিক মগ র) প্লা: বালতি (৩০লি:) ল) প্লা: বালতি (১৬ লি:) শ) কাঠ পেন্সিল ষ) লাক্স সাবান (ছোট) স) জেট পাউডার ২০০ গ্রাম হ) হইল সাবান ১২৫ গ্রাম ড়) ডিম লিকুইড (পলি) ঢ়) ডিম বোতল য়) মিস্টার ব্রাসু	সংখ্যা	৮০০ রীম ২০ রীম ২৫ রীম ২০০ টি ২০০ টি ৬০০ টি ৫০০ টি ৬০ টি ১৪৪ টি ১৫ কেজি ২৪ টি ২৪ টি ২০০ বস্ত্র ৩০০ বস্ত্র ১০ ডজন ১০০ ডজন ৬০ ডজন ১০ ডজন ১০ ডজন ১২ বস্ত্র ৪০ টি ৬০ টি ১২ টি ১০০০ টি ২০ টি ২০ টি ২০ টি ২০ টি ২০৪ টি ১২০ টি ৪৮ টি ১২০ টি ১২০ টি ১৪৪ টি ৭২ টি	OTM, RFQM ওপরাসরি	চেয়ারম্যান, ডুমি সংস্কার বোর্ড	GOB	৫,৬০,০০০/- ২০,০০০/- ৬২৫০.০০/- ৮০,০০০/- ৬০,০০০/- ৪৫,০০০/- ১৭,৫০০/- ৯,০০০/- ২১,৬০০/- ২,০০০/- ১৯,২০০/- ৩১,২০০/- ৪,০০০/- ১২,০০০/- ৬,০০০/- ১৮,০০০/- ৪,৩২০/- ৭২০/- ১৪,৪০০/- ১,২০০/- ৪০,০০০/- ৩০,০০০/- ৭,২০০/- ৪০,০০০/- ২,৪০০/- ১,০০০/- ৮,০০০/- ৩,০৬০/- ২,১৬০/- ২,৮৮০/- ৪,২০০/- ৯,৬০০/- ২৩,০৪০/- ১১,৫২০/-	৫২ দিন	১৪/১২/২৫	১৩/০১/২৬	১৩/০১/২৬	১৫/০১/২৬	১৮/০১/২৬	২১/০১/২৬	২৫/০১/২৬	৭ দিন	০১/০২/২৬

৬) ডিক্লর	২৪ টি	৬,০০০/-																	
:) প্লাস্টিক ডাক ফাইল	৩৬ টি	৪,৮০০/-																	
) গার্ড ফাইল	২৪ টি	৭,২০০/-																	
ক.ক) গাম (টিউব)	২০ ডজন	৫,০০০/-																	
ক.ক) পাঞ্চ মেশিন- ২ ছিদ্র	৩৬ টি	৭,২০০/-																	
ক.খ) পাঞ্চ মেশিন- ১ ছিদ্র	৩৬টি	৭,২০০/-																	
ক.গ) স্টিলের স্কেল	৪৮ টি	২,৪০০/-																	
ক.ঘ) পিন রিমোভার	৪৮ টি	২,৪০০/-																	
ক.ঙ) প্লাস্টিকের স্কেল	০৬ ডজন	৩,৬০০/-																	
ক.চ) পেন্সিল ব্যাটারী	৬০ ডজন	১৪,৪০০/-																	
ক.ছ) রিমোট ব্যাটারী	১৫ ডজন	৩,৬০০/-																	
ক.জ) কলিং বেল ব্যাটারী	৭ ডজন	৩,৩৬০/-																	
ক.ঝ) কফি	৭২ কেজি	৫৭,৬০০/-																	
ক.ঞ) স্টেপলার মেশিন (বড়)	৩৬ টি	৭২০০/-																	
ক.ট) খাম ১০*৫	১০,০০০	১৫,০০০/-																	
ক.ঠ) খাম A4 সাইজ	৫০০ টি	১,৫০০/-																	
ক.ড) খাম লিগ্যাল সাইজ	৫০০ টি	২,০০০/-																	
ক.ঢ) মোম	৫ ডজন	৭০০/-																	
ক.ণ) গালা	১ কেজি	৪৫০/-																	
ক.ত) গামছা (মধ্যম)	২৪ টি	৩,৬০০/-																	
ক.থ) মোরগ পালকের ডাস্টার	২৪ টি	১৮,০০০/-																	
ক.দ) ন্যাপথালিন	১০ কেজি	৩,২০০/-																	
ক.খ) চাকু	৩৬ টি	৭,২০০/-																	
ক.ন) কাপড়ের ডাস্টার	৪০০ টি	১৬,০০০/-																	
ক.প) ক্যালকুলেটর	২৪ টি	১৮,০০০/-																	
ক.ফ) দেয়াল ঘড়ি	১২ টি	৩৬,০০০/-																	
ক.ব) ওয়েট টিস্যু	৪৮ টি	৯,৬০০/-																	
ক.ভ) শোভাবর্ধনমূলক গাছ	৭৫ টি																		
ক.ম) মসকুইটো ভ্যাপারাইজার	৬০ টি	১,০০,০০০/-																	
ক.য়) ইলেকট্রিক তার	৫ কেয়েল	২০,০০০/-																	
ক.র) ইলেকট্রিক কেতলি	৫ টি	২৫,০০০/-																	

প্যাকেজ নং	ক্রয়তব্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ (সংখ্যা)	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ব্যয় (টাকা)	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময়	বিজ্ঞাপনের তারিখ	টেন্ডার আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি পত্র স্বাক্ষর	মোট চুক্তির সময়	চুক্তির শেষ সময়
১২	ক.লা) ইন্টারনেট ক্যাবল ক.শ) মাল্টিপ্লাগ ক.ঘ) কালো টেপ ক.স) কানেকশন পাইপ ক.হ) হ্যান্ড শাওয়ার ক.ৎ) থ্রেড টেপ ক.) পানির কল (স্টিলের) খ.ক) ইন্টারকম ক্যাবল খ.গ) ওডোনিল খ.ঘ) নামাজ ঘরের কার্পেট খ.ঙ) টেলিফোন ক্যাবল	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুসারে	OTM/ সরাসরি	চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড	GOB	৫,০০,০০০/-		০২/০২/২৬	২৯/০২/২৬	২৯/০২/২৬	০২/০২/২৬	০৩/০২/২৬	০৫/০২/২৬	০৮/০২/২৬	৭ দিন	১৫/০২/২৬
১৩	ক্রোকারিজ (সভা কক্ষ ও কর্মকর্তাদের ব্যবহারের জন্য) ক) ফুল প্লেট খ) হাফ প্লেট গ) কাপ পিরিচ ঘ) গ্লাস ঙ) টেবিল চামচ চ) চা চামচ ছ) কাটা চামচ জ) কাচের জগ ঝ) ট্রে ঞ) রাইস বোল ট) কারি বোল	সংখ্যা	১০০ ৬০ ১০০ ৬০ ১২০ ১০০ ৬০ ১০ ১০ ০৩ টি ০৪ টি	RFQ M/DP M/ সরাসরি	ঐ	GOB	৬৫,০০০/- ২৪,০০০/- ৫০,০০০/- ২৪,০০০/- ১৬,৮০০/- ৯,০০০/- ৯,০০০/- ১২,০০০/- ১৫,০০০/- ৩,০০০/- ৪,০০০/-	৩৩ দিন	০২/০২/২৬	১৫/০২/২৬	১৫/০২/২৬	১৭/০২/২৬	১৯/০২/২৬	২২/০২/২৬	২৪/০২/২৬	৭ দিন	০৬/০৩/২৬
১৪	বইপত্র ও সাময়িকি	..		RFQM / সরাসরি ক্রয়	ঐ	GOB	৩,০০,০০০/-	৩১ দিন	১০/০২/২৬	২৩/০২/২৬	২৩/০২/২৬	২৫/০২/২৬	০২/০৩/২৬	০৩/০৩/২৬	০৫/০৩/২৬	৭ দিন	১২/০৩/২৬
১৫	ক) টেলিফোন সেট খ) স্টেনো সেট গ) ৪ টি পানির ফিল্টার মেশিনের ফিল্টার পরিবর্তন	সংখ্যা	০৬টি ০২ টি ২৪ টি	RFQ M/ সরাসরি ক্রয়	ঐ	GOB	২৪,০০০/- ৬০,০০০/- ৬০,০০০/-	২৯ দিন	২৪/০৮/২৫	২৪/০৮/২৫	২৬/০৮/২৫	২৬/০৮/২৫	২৮/০৮/২৫	৩১/০৮/২৫	০২/০৯/২৫	-	০৯/০৯/২৫

প্যাকেজ নং	ক্রয়তব্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ (সংখ্যা)	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ব্যয় (টাকা)	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময়	বিজ্ঞাপনের তারিখ	টেন্ডার আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তিপত্র স্বাক্ষর	মাট চুক্তির সময়	চুক্তির শেষ সময়	
১৬	ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আইন, বিধি, পরিপত্রের মূল গেজেট স্ক্যান করে একটি বই মুদ্রণ ও প্রকাশ	সংখ্যা	৫০০ কপি	RFQM/ সরাসরি ক্রয়	চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড	GOB	৩,০০,০০০/-	২৪ দিন	১৫/০৯/২৫	২৩/০৯/২৫	২৩/০৯/২৫	২৫/০৯/২৫	২৯/০৯/২৫	৩০/০৯/২৫	০৫/১০/২৫	৭ দিন	১২/১০/২৫	
১৭	LIMS সফটওয়্যার এর মেইনটেন্যান্স ও রক্ষণাবেক্ষণ	-	-	OTM/ চুক্তি নবায়ন	চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড	GOB	৮০,০০,০০০/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
১৮	অনিয়মিত শ্রমিক	সংখ্যা	০৭ জন	সরাসরি	ঐ	GOB	১৩,০০,০০০/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
১৯	অটোসিল	সংখ্যা	১০০ টি	সরাসরি	ঐ	GOB	৫০,০০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
২০	পেট্রোল ওয়েল লুব্রিকেন্ট	-	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি	ঐ	GOB	১২,০০,০০০/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
২১	গ্যাস ও জ্বালানি	-	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি	ঐ	GOB	৭,০০,০০০/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
২২	আপায়ন	-	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি	ঐ	GOB	১২,০০,০০০/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
২৩	ইন্টারনেট সেবা	-	প্রয়োজন অনুযায়ী	-	ঐ	GOB	৪,২০,০০০/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
মোট							২,৩৫,৬৫,৮৬০/-											
গাড়ি ক্রয় বাবদ							১,৫০,০০,০০০/-											
সর্বমোট							৩,৮৫,৬৫,৮৬০/-											

২৭.০৭.২৫
মোঃ শামসুদ্দিন আহমেদ
সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার
ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা

২৭/০৭/২০২৫
রজত বিশ্বাস
সহকারী ভূমি সংস্কার কমিশনার

২৭/৭/২৫
শ্রাবণী রায়
সহকারী ভূমি সংস্কার কমিশনার-১

২৭/০৭/২৫
হামিদুর রহমান
সহকারী ভূমি সংস্কার কমিশনার
সিনিয়র সহকারী সচিব
ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা।

২৭.০৭.২৫
মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
ভূমি সংস্কার কমিশনার

২৭/৭/২৫
(এ.জে.এম. সাফাউদ্দিন নাগরী)
চেয়ারম্যান (সচিব)
ভূমি সংস্কার বোর্ড
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার