

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জন্য

প্যাকেজ নং	ক্রয়তব্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ (সংখ্যা)	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বায় (টাকা)	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময়	বিজ্ঞাপনের তারিখ	টেন্ডার আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তিপত্র স্বাক্ষর	মোট চুক্তির সময়	চুক্তির শেষ সময়
১	ক) কম্পিউটার, মনিটর, সিপিইউ, ইউপিএস, প্রিন্টার	..	৩০ সেট	উন্মুক্ত দরপত্র/OTM/e-GP	চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড	GOB	২৭.৯০.০০০/-	৩৪ দিন	১৮/১১/২১	৩০/১১/২১	৩০/১১/২১	৩০/১১/২১	৩০/১১/২১	০৭/১২/২১	০৭/১২/২১	৭ দিন	১৪/১২/২১
	খ) স্ক্যানার গ) সিপিইউ ঘ) মাউস ঙ) প্রিন্টার চ) কীবোর্ড ছ) মনিটর	..	০৮ টি ৩ টি ২৫ টি ১০ টি ১০ টি ০৬ টি	RFQ	চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড	GOB	১.২০.০০০/- ১.২০.০০০/- ১৫.০০০/- ১.৫০.০০০/- ৫.০০০/- ৮৪.০০০/-	৩৪ দিন	০৯/১২/২১	২০/১২/২১	২০/১২/২১	২০/১২/২১	২০/১২/২১	২৭/১২/২১	২৭/১১/২১	৭ দিন	০৪/০১/২২
২	ক) সেক্রেটারিয়েট টেবিল	..	৪ টি	RFQ	ঐ	GOB	৩.০০.০০০/-	৩৪ দিন	১২/১২/২১	২০/১২/২১	২০/১২/২১	২০/১২/২১	২০/১২/২১	২৭/১২/২১	২৭/১২/২১	৭ দিন	০৪/০১/২২
	খ) রিভলিং চেয়ার গ) ফাইল কেবিনেট ঘ) ডিভান		৫ টি ৫ টি ১ টি	RFQ	ঐ	GOB	১.০০.০০০/- ১.০০.০০০/- ৫০.০০০/-	৩৪ দিন	১২/০১/২২	২০/০১/২২	২০/০১/২২	২০/০১/২২	২০/০১/২২	২৭/০১/২২	২৭/০১/২২	৭ দিন	০৩/০২/২২
	ঙ) ভিজিটিং চেয়ার		২০ টি	RFQ	ঐ	GOB	২.১০.০০০/-	৩৪ দিন	১০/০১/২২	২০/০১/২২	২০/০১/২২	২০/০১/২২	২০/০১/২২	২৭/০১/২২	২৭/০১/২২	৭ দিন	০২/০২/২২
	চ) স্টীল আলমিরা ছ) কাঠের আলমিরা		৬ টি ৫ টি	RFQ	ঐ	GOB	২.৪০.০০০/- ২.০০.০০০/-	৩৪ দিন	১০/০২/২২	২০/০২/২২	২০/০২/২২	২০/০২/২২	২০/০২/২২	২৭/০২/২২	২৭/০২/২২	৭ দিন	০৩/০৩/২২
৩	মোটরযান ক্রয়		২টি জীপ	উন্মুক্ত দরপত্র/OTM/e-GP	ঐ	GOB	১.২৫.০০.০০০/-	৩৪ দিন	১০/১১/২১	২১/১১/২১	২১/১১/২১	২১/১১/২১	২১/১১/২১	২৮/১১/২১	২৮/১১/২১	৭ দিন	০৫/১২/২১
৪	মোটরযান ক্রয়		২টি জীপ	উন্মুক্ত দরপত্র/OTM/e-GP	ঐ	GOB	১.২৫.০০.০০০/-	৩৪ দিন	০২/০১/২২	১৩/০১/২২	১৩/০২/২২	১৩/০২/২২	১৩/০২/২২	১৩/০২/২২	২৮/০২/২২	১মাস	২৮/০৩/২২
৫	আসবাবপত্র মেরামত ক) স্টীল আলমিরা মেরামত ও রং খ) ফাইল কেবিনেট মেরামত ও রং গ) কাঠের কুশন চেয়ার, সোফা সেট উন্নতমানের র‍্যাব্রিন দ্বারা মেরামত ও বার্নিশ ঘ) সেক্রেটারি টেবিল মেরামত ও বার্নিশ ঙ) কাঠের চেয়ার বার্নিশ চ) কাঠের টেবিল মেরামত ও বার্নিশ ছ) সভা কক্ষ মেরামত ও রং	সংখ্যা		RFQ	ঐ	GOB	২.০০.০০০/-	৩৮ দিন	২০/১২/২১	২৯/১২/২১	২৯/১২/২১	২৯/১২/২১	০৯/০১/২২	১৩/০১/২২	২০/০১/২২	৭ দিন	২৭/০১/২২

পায়ে কজ নং	ক্রয়তব্যা প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ (সংখ্যা)	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বায় (টাকা)	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময়	বিজ্ঞাপনের তারিখ	টেন্ডার আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তিপত্র স্বাক্ষর	মোট চুক্তির সময়	চুক্তির শেষ সময়
৬	ইউনিফর্ম	..	১৬-২০ তম গ্রেড ভুক্ত কর্মচারীদের প্রাপ্যতা অনুসারে	এ	চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড	GOB	৩,০০,০০০/-	৩৮ দিন	২০/০৩/২২	২৯/০৩/২২	২৯/০৩/২২	২৯/০৩/২২	০৯/০৪/২২	১৩/০৪/২২	২০/০৪/২১	৭ দিন	২৭/০৪/২২
৭	ক) কম্পিউটার টোনার (hp 1102 প্রিন্টারের জন্য)	..	১০০ টি	RFQ	চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড	GOB	২,৩২,০০০/-	৩১ দিন	২০/০৩/২২	২৯/০৩/২২	২৯/০৩/২২	২৯/০৩/২২	০৯/০৪/২২	১৩/০৪/২২	২০/০৪/২১	৭ দিন	২৭/০৪/২২
	খ) অফসেট কাগজ -A4 সাইজ	..	৩০০ রিম	RFQ	চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড	GOB	১,৫০,০০০/-	৩১ দিন	২২/১২/২১	৩১/১২/২১	৩১/১২/২১	৩১/১২/২১	০৫/০১/২২	০৮/০১/২২	১৪/০১/২২	৭ দিন	২২/০১/২২
	গ) অফসেট কাগজ-লিগাল সাইজ		২৫ রিম				১৮০০০/-										
	ঘ) কম্পিউটার টেবিল		৬				৬০,০০০/-										
	ঙ) কম্পিউটার চেয়ার		৬				৪০,০০০/-										
৮	গাড়ীর টায়ার ক্রয় ব্যাটারী	..	২০ ৬	এ	এ	GOB	৪,১০,০০০/- ৯০,০০০/-	৩২ দিন	১২/১২/২১	২০/১২/২১	২০/১২/২১	২০/১২/২১	২৯/১২/২১	৩০/১২/২১	০১/০১/২২	৭ দিন	১১/০১/২২
৯	স্টেশনারী ও মনোহরী ক) এরোসোল খ) এয়ারফ্রেশনার গ) টিস্যু বস্ত্র ঘ) টয়লেট টিস্যু ঙ) ভিম চ) হারপিক ছ) ব্রিচিং পাউডার জ) ঝাড়ুর শলা ঝ) হাইপার ঞ) কারসেন্ট ট) অফসেট কাগজ (A4 সাইজ/লিগাল সাইজ), ৮০ গ্রাম	সংখ্যা	১৩০ ১৩০ ৩০০ ৩০০ ৩৬ কেজি ৬০ ৩০ কেজি ১৫ কেজি ১২ ৬০ ৪৫০ রিম	এ	এ	GOB	৪৮১০০/- ৩৫১০০/- ২১,৬০০/- ৬,৫০০/- ৫,৪০০/- ৯,০২০/- ৪,৫০০/- ৩,০০০/- ৬,০০০/- ৬০,০০০/- ২,৪৫,০০০/-	৩৮ দিন	১৮/০১/২২	৩০/০১/২২	৩০/০১/২২	৩০/০১/২২	০৬/০২/২২	১৩/০২/২২	১৬/০২/২২	৭ দিন	২৭/০২/২২
	ঠ) অফসেট কাগজ (A4 সাইজ/লিগাল সাইজ), ৮০ গ্রাম ড) জেমস ক্রিপ ঢ) স্ট্যাপলার পিন (বড়) ণ) প্রাস্টিক ফাইল কভার ত) প্রাস্টিক রিপোর্ট কভার থ) বল পেন (কালো) দ) বল পেন (লাল) ধ) বল পেন জেল (কালো) ন) বল পেন জেল (লাল) প) আলপিন ফ) তোয়ালে (বড়) ব) তোয়ালে (ছোট) ভ) গাড়ীর জন্য ছাতা ম) ফাইল কভার তৈয়ার য) প্রাস্টিক বুড়ি র) প্রাস্টিক বালতি (বড়) ল) প্রাস্টিক বালতি (ছোট)		২৫ রিম ২০০ বস্ত্র ৩০০ বস্ত্র ৪০ ডজন ২০ ডজন ৩০ ডজন ৫ ডজন ২০ ডজন ১০ ডজন ১২ বস্ত্র ২০ ১৫ ৭ ২,০০০ ২০ ২০ ২০				১৮,০০০/- ৫,০০০/- ১২,০০০/- ১২,৪০০/- ৬,০০০/- ২,২০০/- ৩,৬০০/- ৭,২০০/- ৩,৬০০/- ১,২০০/- ২০,০০০/- ৭,৫০০/- ৫,৬০০/- ৭৫,০০০/- ২,০০০/- ৬,৫০০/- ৫,৫০০/-	৩৮ দিন	১৭/০২/২২	২৮/০২/২২	২৮/০২/২২	২৮/০২/২২	০৬/০৩/২২	১৩/০৩/২২	১৬/০৩/২২	৭ দিন	২৭/০৩/২২

প্যাকেজ নং	ক্রয়তব্যা প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ (সংখ্যা)	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বায় (টাকা)	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময়	বিজ্ঞাপনের তারিখ	টেন্ডার আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তিপত্র স্বাক্ষর	মোট চুক্তির সময়	চুক্তির শেষ সময়
	শ) কাঠ পেন্সিল ঘ) লাক্স সাবান স) জেট পাউডার ৫০০ গ্রাম হ) হুইল সাবান ড়) লিকুইড সাবান ঢ) মিস্টার ব্রাসু য়) ট্রিক্স ৳) প্লাস্টিক ডাকফাইল ং) গার্ড ফাইল ঃ) গাম (টিউব) ণ) পাম্প মেশিন-২ছিদ্দ ক.ক) পাম্প মেশিন-১ছিদ্দ ক.খ) স্টীলের স্কেল ক.গ) পিন রিমোভার ক.ঘ) প্লাস্টিকের স্কেল ক.ঙ) পেন্সিল ব্যাটারী ক.চ) রিমোট ব্যাটারী ক.ছ) ব্যাটারী (বড়) ক.জ) স্টেপলার মেশিন (বড়) ক.ঝ) স্টেপলার মেশিন (ছোট) ক.ঞ) খাম ১০" x ৫" ক.ট) খাম A4 সাইজ ক.ঠ) খাম লিপ্যাল সাইজ ক.ড) মোম ক.ঢ) গালা ক.ণ) ফিনিস পারফিউম ফিনাইল ক.ত) গামছা (মধ্যম) ক.থ) মুরগীর পালকের ডাস্টার ক.দ) ন্যাপথলিন (২০০ গ্রাম প্যাকেট) ক.ধ) চাকু	সংখ্যা	৬০ ১২০ ৬০ ১২০ ১২০ ৩৬ ৩৬ ২৪ ১৫ ৬০ ১২ ১২ ১২ ১২ ২০ ডজন ৮ ডজন ২ ডজন ২ ডজন ২ ডজন ১০,০০০ ৫০০ ২০০ ৫ ডজন ১ কেজি ২৪ ৩৬ ২৪ ৩৬ ২৪	RFQ	চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড	GOB	১,০০০/- ৫,০০০/- ১২,০০০/- ২,৪০০/- ১২,০০০/- ৩,৬০০/- ৩,৬০০/- ৩,৫০০/- ৪,৫০০/- ৩,৬০০/- ২,৫০০/- ১,৫০০/- ৭২০/- ৬০০/- ৪৮০/- ৫,০০০/- ৪,৮০০/- ১,০৮০/- ৪,০০০/- ৩,০০০/- ১০,০০০/- ২,৫০০/- ২,০০০/- ৯০০/- ৫০০/- ৬,০০০/- ৪,৫০০/- ১৪,৪০০/- ২,৮৮০/- ২,৪০০/-	৩৮ দিন	১৭/০২/২২	২৮/০২/২২	২৮/০২/২২	২৮/০২/২২	০৬/০৩/২২	১৩/০৩/২২	১৬/০৩/২২	৭ দিন	২৭/০৩/২২
১০	টিভি	..	৩	ঐ	ঐ	GOB	৫,০০,০০০/-	৪২ দিন	২০/০৪/২২	০৫/০৫/২২	০৫/০৫/২২	০৫/২২/২২	১৫/০৫/২২	১৯/০৫/২২	২৬/০৫/২২	৭ দিন	২৯/০৫/২২

মাঃ আনোয়ার হোসেন


কামাল মোহাম্মদ রাশেদ
সহকারী ভূমি সংস্কার কমিশনার-২

মোঃ আবু মাসুদ
উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার-২

বাহিদা খানম
চেয়ারম্যান (কটিন দায়িত্ব)
সদস্য (প্রশাসন)
ভূমি সংস্কার বোর্ড।

প্যাকেজ নং	ক্রয়তথ্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ (সংখ্যা)	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ব্যয় (টাকা)	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময়	বিজ্ঞাপনের তারিখ	টেন্ডার আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তিপত্র স্বাক্ষর	মোট চুক্তির সময়	চুক্তির শেষ সময়
১১	ক্রোকোরিজ (সভা কক্ষ ও কর্মকর্তাদের ব্যবহারের জন্য) ফুল প্রেট হাফ প্রেট কাপ পিরিচ গ্রাস টেবিল চামিচ চা চামিচ কাটা চামিচ প্রাস্টিক/কাচের জপ ট্রে	সংখ্যা	১২০ ১২০ ১২০ ১২০ ১২০ ১২০ ১২০ ২০ ২০	OTM/ DPM/ RFQ	চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড	GOB	৩৬,০০০/- ২৪,০০০/- ৩০,০০০/- ১৮,০০০/- ৭,২০০/- ৪,২০০/- ৪,৮০০/- ৫,০০০/- ১৫,০০০/-	৩১ দিন	০৩/০৩/২২	১৬/০৩/২২	১৬/০৩/২২	১৬/০৩/২২	২৩/০৩/২২	২৭/০৩/২২	২৭/০৩/২২	৭ দিন	২৭/০৪/২২
১২	বইপত্র ও সামগ্রিক	..		সরাসরি ক্রয়	ঐ	GOB	৩,০০,০০০ /-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১৩	ক) টেলিফোন সেট খ) ফটোকপিয়ার মেশিনের টিনার গ) ফ্যাক্স মেশিনের টোনার ঘ) দেয়াল ঘড়ি ঙ) ক্যালকুলেটর ১২ ডিজিট চ) ৩টি পানির ফিল্টার মেশিনের ফিল্টার পরিবর্তন ছ) কর্মকর্তাদের ব্যবহারের জন্য গুপ প্যাড জ) পর্দা i.) কর্মকর্তাদের ii.) সভা কক্ষের	..	৫ ১০ ৬ ৬ ১২ ২০ ১টি ৩০০টি কক্ষের ..	সরাসরি ক্রয়	ঐ	GOB	২০,০০০/- ৪৫,০০০/- ৩০,০০০/- ১৮,০০০/- ১২,০০০/- ২৫,০০০/- ২৫,০০০/- ২৫,০০০/- ২৫,০০০/-										
১৪	ক) ইলেকট্রিক তার খ) টিউব লাইট গ) এনার্জি বাল্ব ঘ) বেলাস্ট ঙ) স্টার্টার চ) ইলেকট্রিক কেতলি ছ) সিলিং ফ্যান জ) কন্ট্রোল সুইচ ঝ) মাল্টিপ্লাগ ঞ) বাল্ব ট) সুইচ ঠ) কালো টেপ ড) কানেকশন পাইপ ঢ) কমোড হ্যান্ড শাওয়ার ণ) শ্রেট টেপ ভ) পানির কল (প্রাস্টিকের) থ) বেসিনের পানির কল	সংখ্যা	২০০ মি: ৪৮ ১২ ২৪ ৬০ ০৩ ০৩ ১৫ ১০ ২৪ ২৪ ১২ ১২ ১২ ২৪ ২৪ ৬	সরাসরি ক্রয়	চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড	GOB	১২,০০০/- ৬,০০০/- ৩,৫০০/- ৯,০০০/- ১,২০০/- ১০,০০০/- ১২,০০০/- ৯,০০০/- ৭,০০০/- ১২,০০০/- ১,০০০/- ৪৮০/- ১,৮০০/- ১২,০০০/- ১,২০০/- ২,৪০০/- ১০,০০০/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

প্যাকেজ নং	ক্রয়তব্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ (সংখ্যা)	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ব্যয় (টাকা)	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময়	বিজ্ঞাপনের তারিখ	টেন্ডার আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তিপত্র স্বাক্ষর	মোট চুক্তির সময়	চুক্তির শেষ সময়
১৫	লাইব্রেরী কম আসবাবপত্রসহ ডেকোরেশন	সংখ্যা	০১	OTM/ DPM/	চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড	GOB	২০,০০,০০০/-	৩৮ দিন	১৭/০২/২২	২৮/০২/২২	২৮/০২/২২	২৮/০২/২২	০৬/০৩/২২	১৩/০৩/২২	১৬/০৩/২২	৭ দিন	২৭/০৩/২২
১৬	সার্ভিস কম আসবাবপত্রসহ ডেকোরেশন	সংখ্যা	০১	OTM/ DPM/	চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড	GOB	১৫,০০,০০০/-	৩৮ দিন	২১/১১/২১	২৯/১১/২১	২৯/১১/২১	২৯/১১/২১	০৮/০১/২২	১২/০১/২২	১৯/০১/২২	৭ দিন	২৬/০১/২২
১৭	সহকারী ভূমি সংস্কার কমিশনার এর কম ডেকোরেশন	সংখ্যা	০৭	OTM/ DPM/	চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড	GOB	৩০,০০,০০০/-	৩৮ দিন	২০/০৩/২২	২৯/০৩/২২	২৯/০৩/২২	২৯/০৩/২২	০৯/০৪/২২	১৩/০৪/২২	২০/০৪/২১	৭ দিন	২৭/০৪/২২
১৮	রিভল বিং চেয়ার ভিজিটিং চেয়ার ফুল সেক্রেটারিয়েট টেবিল হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিল	সংখ্যা	১০ টি ৪০ টি ১০ টি ০৬ টি	OTM/ DPM/ RFQ সরাসরি ক্রয়	এ	GOB	৩,০০০০০/- ৪,০০০০০/- ১০,৮০,০০০/- ৩,৬০,০০০/-	৩৮ দিন	১৬/১১/২১	২৮/১১/২১	২৮/১১/২১	২৮/১১/২১	২৮/১১/২১	০৬/১২/২১	০৭/১২/২১	৭ দিন	৩০/১২/২১




মোঃ আনোয়ার হোসেন
রেকর্ডকীপার



কামাল মোহাম্মদ রাশেদ
সহকারী ভূমি সংস্কার কমিশনার-১



মোঃ আবু মাসুদ
উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার



বাহিদা খানম
চেয়ারম্যান (কটন দায়িত্ব)
সদস্য (প্রশাসন)
ভূমি সংস্কার বোর্ড।