

ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা, ২০২৪-২০২৫ অর্থবছর

প্যাকেজ নং	ক্রয়তব্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ (সংখ্যা)	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ব্যয় (টাকা)	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময়	বিজ্ঞাপনের তারিখ	টেন্ডার আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি পত্র স্বাক্ষর	মোট চুক্তির সময়	চুক্তির শেষ সময়
১	ক) কম্পিউটার, মনিটর, সিপিইউ, ইউপিএস খ) ডুপ্লেক্স প্রিন্টার গ) ল্যাপটপ ঘ) বড় মনিটর ঙ) স্ক্যানার	সেট	৮ সেট ১০ টি ০২ টি ০৫ টি ০৫ টি	OTM/	চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড	GOB	৮,০০,০০০/- ২,৫০,০০০/- ২,৫০,০০০/- ১,৫০,০০০/- ৫,০০,০০০/-	৩৫ দিন	১৪/১০/২৪	২৮/১০/২৪	২৮/১০/২৪	৩০/১০/২৪	০৩/১১/২৪	০৬/১১/২৪	১১/১১/২৪	৭ দিন	১৭/১১/২৪
২	ক) Inter active Smart Board খ) ফটোকপিয়ার মেশিন গ) ডিজিটাল হাজিরা মেশিন	সংখ্যা	০২ টি ০২ টি ০২ টি	OTM	ঐ	GOB	১২,০০,০০০/- ৫,০০,০০০/- ১০,০০০/-	৩৬ দিন	১৩/১১/২৪	২৭/১১/২৪	২৭/১১/২৪	০১/১২/২৪	০৪/১২/২৪	০৮/১২/২৪	১১/১২/২৪	৭ দিন	১৮/১২/২৪
৩	ক) ইউ এস বি হাব খ) মাউস গ) কী বোর্ড ঘ) ফটোকপি টোনার ঙ) টোনার প্রিন্টার চ) পেন ডাইভ ছ) কালার প্রিন্টার টোনার জ) এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার	সংখ্যা	৩৬ টি ৬০ টি ৬০ টি ৩০ টি ১৫০ টি ৫০ টি ০৩ সেট ৬০ টি	OTM/ সরাসরি	ঐ	GOB	১৮,০০০/- ৪৮,০০০/- ৪৮,০০০/- ১,৫০,০০০/- ৩,০০,০০০/- ২৫,০০০/- ৯০,০০০/- ৬০,০০০/-	৩২ দিন	১৫/০৯/২৪	২৯/০৯/২৪	২৯/০৯/২৪	০১/১০/২৪	০৩/১০/২৪	০৬/১০/২৪	০৯/১০/২৪	৭ দিন	১৬/১০/২৪
৪	ক) প্রশিক্ষণ টেবিল খ) প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য চেয়ার গ) কোট হ্যাঞ্জার ঘ) দেয়াল আয়না ঙ) টেবিল টপ গ্রাস চ) হোয়াইট বোর্ড ছ) সোফা ২ সিটের	সংখ্যা	১৫ টি ৪০ টি ০৫ টি ১০ টি ১০ টি ০২ টি ১০ টি	OTM	ঐ	GOB	২২,০০,০০০/- ৬,০০,০০০/- ৩০,০০০/- ৫০,০০০/- ৫০,০০০/- ১৫,০০০/- ৫,০০,০০০/-	৩৫ দিন	০২/০২/২৫	১৭/০২/২৫	১৭/০২/২৫	২০/০২/২৫	২৩/০২/২৫	২৬/০২/২৫	০২/০৩/২৫	৭ দিন	০৯/০৩/২৫
৫	মোটরযান ক্রয়	সংখ্যা	২ টি জিপ ২ টি কার	OTM	অর্থ বিভাগ	GOB	২,১০,০০,০০০/-	৪৩ দিন	০৩/১১/২৪	২৫/১১/২৪	২৫/১১/২৪	২৭/১১/২৪	০১/১২/২৪	০৪/১২/২৪	০৮/১২/২৪	৭ দিন	১৫/১২/২৪

প্যাকেজ নং	ক্রয়তব্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ (সংখ্যা)	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ব্যয় (টাকা)	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময়	বিজ্ঞাপনের তারিখ	টেন্ডার আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি পত্র স্বাক্ষর	মোট চুক্তির সময়	চুক্তির শেষ সময়
৬	আসবাব পত্র মেরামত ক) স্টীল আলমিরা মেরামত ও রং খ) ফাইল কেবিনেট মেরামত ও রং গ) কাঠের কুশন চেয়ার, সোফা সেট উন্নতমানের র্যান্ডিন দ্বারা মেরামত ও বার্নিশ ঘ) সেক্রেটারিয়েট টেবিল মেরামত ও বার্নিশ ঙ) কাঠের চেয়ার বার্নিশ চ) কাঠের টেবিল মেরামত ও বার্নিশ ছ) সভা কক্ষ মেরামত ও রং	সংখ্যা	-	RFQM /সরাসরি	চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড	GOB	২,০০,০০০/-	২৭ দিন	১৮/০২/২৫	০১/০৩/২৫	০১/০৩/২৫	০১/০৩/২৫	০৪/০৩/২৫	০৬/০৩/২৫	০৯/০৩/২৪	৭ দিন	১৬/০৩/২৫
৭	পোশাক	...	১৬-২০ তম গ্রেড ভুক্ত কর্মচারীদের প্রাপ্যতা অনুসারে	RFQM	ঐ	GOB	৩,০০,০০০/-	২৮ দিন	০১/১০/২৪	১০/১০/২৪	১০/১০/২৪	১০/১০/২৪	১৫/১০/২৪	১৭/১০/২৪	২২/১০/২৪	৭ দিন	২৮/১০/২৪
৮	ক) গাড়ির টায়ার ক্রয়	সংখ্যা	১২ টি	RFQM ও সরাসরি	ঐ	GOB	৩,০০,০০০/-	২৬ দিন	০১/০১/২৫	১২/০১/২৫	১২/০১/২৫	১২/০১/২৫	১৫/০১/২৫	১৬/০১/২৫	১৯/০১/২৫	৭ দিন	২৬/০১/২৪
৯	গাড়ির ব্যাটারী ক্রয় ও গাড়ি মেরামত	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQM ও সরাসরি	ঐ	GOB	১৩,০০,০০০/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১০	ক) হ্যান্ডবুক ফর এসিল্যান্ড মুদ্রণ খ) বার্ষিক প্রতিবেদন মুদ্রণ	সংখ্যা	২০০০ টি ৫০০ টি	উন্মুক্ত দরপত্র/ RFQM	ঐ	GOB	১০,০০,০০০/- ১,৫০,০০০/-	৩৫ দিন	০২/০৩/২৫	১৯/০৩/২৫	১৯/০৩/২৫	২০/০৩/২৫	২৩/০৩/২৫	২৬/০৩/২৫	২৯/০৩/২৫	৭ দিন	০৬/০৪/২৫

প্যাকেজ নং	ক্রয়তব্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ (সংখ্যা)	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ব্যয় (টাকা)	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময়	বিজ্ঞাপনের তারিখ	টেন্ডার আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি পত্র স্বাক্ষর	মোট চুক্তির সময়	চুক্তির শেষ সময়
১১	ক) অফসেট কাগজ-A4 সাইজ ৮০ গ্রাম খ) অফসেট কাগজ লিগ্যাল সাইজ ৮০ গ্রাম গ) অফসেট কাগজ ১২০ গ্রাম ঘ) এরোসোল ঙ) এয়ারফ্রেশনার চ) টিসু বস্ত্র ছ) টয়লেট টিসু জ) লাল হারপিক (৫০০ গ্রাম) ঝ) হারপিক ঞ) ব্লিচিং পাউডার ট) অটোসেন্ট ঠ) কার সেন্ট ড) জেমস ক্রিপ ঢ) স্ট্যাপলার পিন ণ) প্রাস্টিক ফাইল কভার ত) ২ পাতা সাদা ফোল্ডার থ) বলপেন (কালো) দ) বলপেন (লাল) ধ) বলপেন (ভিও/ভি৭) ন) আলপিন প) তোয়ালে (বড়) ফ) তোয়ালে ছোট ব) ছাতা (বড়) ভ) ফাইল কভার তৈয়ার ম) প্রাস্টিক বুড়ি য) প্রাস্টিক মগ র) প্লা: বালতি (৩০লি:) ল) প্লা: বালতি (১৬ লি:) শ) কাঠ পেন্সিল ষ) লাক্স সাবান (ছোট) স) জেট পাউডার ২০০ গ্রাম হ) হইল সাবান ১২৫ গ্রাম ড়) ভিম লিকুইড (পলি)	সংখ্যা	৮০০ রীম ২০ রীম ২৫ রীম ২০০ টি ২০০ টি ৬০০ টি ৫০০ টি ৬০ টি ১৪৪ টি ১৫ কেজি ২৪ টি ২৪ টি ২০০ বস্ত্র ৩০০ বস্ত্র ১০ ডজন ১০০ ডজন ৬০ ডজন ১০ ডজন ১২ বস্ত্র ৪০ টি ৬০ টি ১২ টি ১০০০ টি ২০ টি ২০ টি ২০ টি ২০ টি ২০৪ টি ১২০ টি ৪৮ টি ১২০ টি ১২০ টি	OTM ও সরাসরি	চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড	GOB	৫,৬০,০০০/- ২০,০০০/- ৬২৫০.০০/- ৮০,০০০/- ৬০,০০০/- ৪৫,০০০/- ১৭,৫০০/- ৯,০০০/- ২১,৬০০/- ২,০০০/- ১৯,২০০/- ৩১,২০০/- ৪,০০০/- ১২,০০০/- ৬,০০০/- ১৮,০০০/- ৮,৩২০/- ৭২০/- ১৪,৪০০/- ১,২০০/- ৪০,০০০/- ৩০,০০০/- ৭,২০০/- ৪০,০০০/- ২,৪০০/- ১,০০০/- ৮,০০০/- ৪,৪০০/- ৩,০৬০/- ২,১৬০/- ২,৮৮০/- ৪,২০০/- ৯,৬০০/-	৩২ দিন	২৮/০৮/২৪	১১/০৯/২৪	১১/০৯/২৪	১৫/০৯/২৪	১৭/০৯/২৪	১৯/০৯/২৪	২৪/০৯/২৪	৭ দিন	৩০/০৯/২৪

প্যাকেজ নং	ক্রয়তব্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ (সংখ্যা)	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ব্যয় (টাকা)	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময়	বিজ্ঞাপনের তারিখ	টেন্ডার আহ্বান	দরপত্র খোলা সময়	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি পত্র স্বাক্ষর	মোট চুক্তির সময়	চুক্তির শেষ সময়	
	ঢ) ভিন্ন বোতল য়) মিস্টার ব্রাসু ৎ) ভিঞ্জল :) প্লাস্টিক ডাক ফাইল) গার্ড ফাইল ক.ক) গাম (টিউব) ক.ক) পাঞ্চ মেশিন- ২ ছিদ্র ক.খ) পাঞ্চ মেশিন- ১ ছিদ্র ক.গ) স্টিলের স্কেল ক.ঘ) পিন রিমোভার ক.ঙ) প্লাস্টিকের স্কেল ক.চ) পেনসিল ব্যাটারী ক.ছ) রিমোট ব্যাটারী ক.জ) কলিং বেল ব্যাটারী ক.ঝ) কফি ক.ঞ) স্টেপলার মেশিন (বড়) ক.ট) খাম ১০*৫ ক.ঠ) খাম A4 সাইজ ক.ড) খাম লিগ্যাল সাইজ ক.ঢ) মোম ক.ণ) গালা ক.ত) গামছা (মধ্যম) ক.থ) মোরগ পালকের ডাস্টার ক.দ) ন্যাপথালিন ক.ধ) চাকু ক.ন) কাপড়ের ডাস্টার ক.প) ক্যালকুলেটর ক.ফ) দেয়াল ঘড়ি ক.ব) ওয়েট টিস্যু ক.ভ) শোভাবর্ধনমূলক গাছ ক.ম) মসকুইটো ভ্যাপারাইজার ক.য়) ইলেকট্রিক তার ক.র) ইলেকট্রিক কেতলি	সংখ্যা	১৪৪ টি ৭২ টি ২৪ টি ৩৬ টি ২৪ টি ২০ ডজন ৩৬ টি ৩৬ টি ৪৮ টি ৪৮ টি ০৬ ডজন ৬০ ডজন ১৫ ডজন ৭ ডজন ৭২ কেজি ৩৬ টি ১০,০০০ ৫০০ টি ৫০০ টি ৫ ডজন ১ কেজি ২৪ টি ২৪ টি ১০ কেজি ৩৬ টি ৪০০ টি ২৪ টি ১২ টি ৪৮ টি ৭৫ টি ৬০ টি ৫ কয়েল ৫ টি	OTM/ সরাসরি	চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড	GOB	২৩,০৪০/- ১১,৫২০/- ৬,০০০/- ৪,৮০০/- ৭,২০০/- ৫,০০০/- ৭,২০০/- ৭,২০০/- ২,৪০০/- ২,৪০০/- ৩,৬০০/- ১৪,৪০০/- ৩,৬০০/- ৩,৩৬০/- ৫৭,৬০০/- ৭২০০/- ১৫,০০০/- ১,৫০০/- ২,০০০/- ৭০০/- ৪৫০/- ৩,৬০০/- ১৮,০০০/- ৩,২০০/- ৭,২০০/- ১৬,০০০/- ১৮,০০০/- ৩৬,০০০/- ৯,৬০০/- ১,০০,০০০/- ২০,০০০/- ২৫,০০০/- ২০,০০০/-											

প্যাকে জ নং	ক্রয়তব্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ (সংখ্যা)	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ব্যয় (টাকা)	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময়	বিজ্ঞাপনের তারিখ	টেন্ডার আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তিপত্র স্বাক্ষর	মোট চুক্তির সময়	চুক্তির শেষ সময়
	ক.ল) ইন্টারনেট ক্যাবল ক.শ) মাল্টিপ্লাগ ক.ঘ) কালো টেপ ক.স) কানেকশন পাইপ ক.হ) হ্যান্ড শাওয়ার ক.ৎ) খেড টেপ ক.:) পানির কল (স্টিলের) খ.ক) ইন্টারকম ক্যাবল খ.গ) ওডোনিল খ.ঘ) নামাজ ঘরের কার্পেট খ.ঙ) টেলিফোন ক্যাবল	সংখ্যা	১০ কয়েল ৩৬ টি ৩৬ টি ১২ টি ১২ টি ৫০ কয়েল ০৭ কয়েল ১২ টি ৫০ গজ ০৬ কয়েল		চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড		৫০,০০০/- ২৮,৮০০/- ৩,৬০০/- ৭,২০০/- ১৪,৪০০/- ৩,৬০০/- ৩৬,০০০/- ৩৫,০০০/- ৩,৬০০/- ১৫,০০০/- ৩০,০০০/-										
১২	ক্রোকারিজ (সভা কক্ষ ও কর্মকর্তাদের ব্যবহারের জন্য) ক) ফুল প্রেট খ) হাফ প্রেট গ) কাপ পিরিচ ঘ) গ্লাস ঙ) টেবিল চামচ চ) চা চামচ ছ) কাটা চামচ জ) কাচের জগ ঝ) ট্রে ঞ) রাইস বোল ট) কারি বোল	সংখ্যা		RFQM	ঐ	GOB		২৭ দিন	১৩/০২/২৫	২৩/০২/২৫	২৩/০২/২৫	২৩/০২/২৫	২৭/০২/২৫	৩০/০২/২৫	২৯/০৪/২৫	৭ দিন	০৬/০২/২৫
১৩	বইপত্র ও সাময়িকি	..		RFQM/ সরাসরি ক্রয়	ঐ	GOB	৩,০০,০০০/-	২৭ দিন	১০/০২/২৫	২৩/০৩/২৫	২৩/০২/২৫	২৩/০২/২৫	২৭/০২/২৫	০২/০৩/২৫	২৯/০৩/২৫	৭ দিন	১২/০৩/২৫
১৪	ক) টেলিফোন সেট খ) স্টেনো সেট গ) ৪ টি পানির ফিল্টার মেশিনের ফিল্টার পরিবর্তন ঘ) কর্মকর্তাদের ব্যবহারের জন্য নোট প্যাড ও i. কর্মকর্তাদের বুসের পর্দা ii. সভা কক্ষের পর্দা	সংখ্যা	১২ টি ০৫ টি ২৪ টি ৩০০ টি	সরাসরি ক্রয়	ঐ	GOB	২৪,০০০/- ৬০,০০০/- ৬০,০০০/- ১২,০০০/- ২০,০০০/- ২২,০০০/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

প্যাকেজ নং	ক্রয়তব্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ (সংখ্যা)	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ব্যয় (টাকা)	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময়	বিজ্ঞাপনের তারিখ	টেন্ডার আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তিপত্র স্বাক্ষর	মোট চুক্তির সময়	চুক্তির শেষ সময়
১৫	ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আইন, বিধি, পরিপত্রের মূল গেজেট স্ক্যান করে একটি বই মুদ্রণ ও প্রকাশ	সংখ্যা	৫০০ কপি	RFQM	চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড	GOB	৩,০০,০০০/-	২৪ দিন	১২/০৮/২৪	২১/০৮/২৪	২১/০৮/২৪	২১/০৮/২৪	২৩/০৮/২২	২৫/০৮/২৪	২৭/০৮/২৪	৭ দিন	০৪/১০/২৩
১৬	গাড়ি ভাড়া	সংখ্যা	০১ টি প্রাইভেট কার ও ০১ টি মাইক্রোবাস	উন্মুক্ত দরপত্র	অর্থ বিভাগ	GOB	২৫,০০,০০০/-	৩৩ দিন	০৭/০৮/২৪	১১/০৮/২৪	১১/০৮/২৪	১২/০৮/২৪	২৫/০৮/২৪	২৭/০৮/২৪	০১/০৯/২৪	৭ দিন	০৮/০৯/২৪
১৭	LIMS সফটওয়্যার এর মেইনটেন্যান্স ও রক্ষণাবেক্ষণ	-	-	OTM/ চুক্তি নবায়ন	চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড	GOB	৯০,০০,০০০/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১৮	অনিয়মিত শ্রমিক	সংখ্যা	০৭ জন	সরাসরি	ঐ	GOB	১২,০০,০০০/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১৯	অটোসিল	সংখ্যা	১০০ টি	সরাসরি	ঐ	GOB	৫০,০০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২০	পেট্রোল ওয়েল লুব্রিকেন্ট	-	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি	ঐ	GOB	১২,০০,০০০/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২১	গ্যাস ও জ্বালানি	-	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি	ঐ	GOB	১২,০০,০০০/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২২	আপায়ন	-	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি	ঐ	GOB	১২,০০,০০০/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২৩	ইন্টারনেট সেবা	-	প্রয়োজন অনুযায়ী	-	ঐ	GOB	৪,২০,০০০/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

14.07.24
মোঃ শামসুদ্দিন আহমেদ
সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার
ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা

28/9/24
খৃষ্টফার হিমেল রিছিল
সহকারী ভূমি সংস্কার কমিশনার
(সিনিয়র সহকারী সচিব)
ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা

28/9/24
শ্রাবণী রায়
সহকারী ভূমি সংস্কার কমিশনার-১

28/09/2024
মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম
সহকারী ভূমি সংস্কার কমিশনার-২

28.09/24
মুহাম্মদ শাইকুল ইসলাম
ভূমি সংস্কার কমিশনার

28/9/24
মোঃ আব্দুল করিম মন্ডল, বিপিএ
চেয়ারম্যান (সচিব)
ভূমি সংস্কার বোর্ড
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার