

Government of the people's Republic of Bangladesh  
Bangladesh Marine Academy, Barishal

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN: 2023-24**

Ministry/ Division: Ministry of Shipping.

Agency: Bangladesh Marine Academy, Barishal

Procuring Entity Name & Code: Commandant, Bangladesh Marine Academy, Barishal.

Project: Program Name & Code: Revenue.

**BUDGET: REVENUE**

Package No.	Description of procurement package Goods	Unit	Qty	Procurement method & type	Contact Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in Lac TK.	Time code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
GR-01	Stationery for Cadets & Office (অফিস সরঞ্জামাদি) Code no: 4112310	No	As per req	OTM	Commandant	GOB	19.00	Planned dates	07-08-2023	27-08-2023	31-08-2023	03-09-2023	10-09-2023	07-10-2023		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-02	Boson Items for Cadets (পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী) Code no: 3211102	No	-do-	OTM	-do-	-do-	9.90	Planned dates	07-08-2023	27-08-2023	31-08-2023	03-09-2023	10-09-2023	07-10-2023		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-03	Seamanship Model Items & Equipment (অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি) Code no: 3258105	No	-do-	OTM	-do-	-do-	6.70	Planned dates	07-08-2023	27-08-2023	31-08-2023	03-09-2023	10-09-2023	07-10-2023		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-04	Medical Instruments and Medicine (চিকিৎসা যন্ত্রপাতি) Code no: 4112315	No	-do-	OTM	-do-	-do-	6.50	Planned dates	07-08-2023	27-08-2023	31-08-2023	03-09-2023	10-09-2023	07-10-2023		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-05	Chemical & instruments for Chemistry Lab (অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি) Code no: 3258105	No	-do-	OTM	-do-	-do-	3.50	Planned dates	07-08-2023	27-08-2023	31-08-2023	03-09-2023	10-09-2023	07-10-2023		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-06	Instruments & Spare Parts for Physic Lab (অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি) Code no: 3258105	No	-do-	OTM	-do-	-do-	2.30	Planned dates	07-08-2023	27-08-2023	31-08-2023	03-09-2023	10-09-2023	07-10-2023		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-07	Electrical goods equipment's for repair installation (বেদান্তিক স্থাপনা) Code no:3258119	No	-do-	OTM	-do-	-do-	6.40	Planned dates	07-08-2023	27-08-2023	31-08-2023	03-09-2023	10-09-2023	07-10-2023		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-08	Sports Items for Cadets (শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ) Code no: 4112312	No	-do-	OTM	-do-	-do-	4.60	Planned dates	07-08-2023	27-08-2023	31-08-2023	03-09-2023	10-09-2023	07-10-2023		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-09	Interactive Board for Academy (কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক) Code no: 4112202	No	-do-	OTM	-do-	-do-	14.00	Planned dates	07-08-2023	27-08-2023	31-08-2023	03-09-2023	10-09-2023	07-10-2023		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
GR-10	Supply of Decoration and Food and Vehicle Rental for arranging various study tour for cadets of Bangladesh Marine Academy Barishal (শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ) Code no: 4112312	No	As per req	OTM	Commandant	GOB	12.70	Planned dates	07-08-2023	27-08-2023	31-08-2023	03-09-2023	10-09-2023	07-10-2023		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-11	Repair of 5 Mini RO Plants and Spare Equipment's (অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি) মেরামত Code no: 3258105	No	-do-	OTM	-do-	-do-	4.40	Planned dates	07-08-2023	27-08-2023	31-08-2023	03-09-2023	10-09-2023	07-10-2023		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-12	Souvenir & Gift Items (অফিস সরঞ্জামাদি) Code no: 4112310	No	-do-	OTM	-do-	-do-	8.90	Planned dates	07-08-2023	27-08-2023	31-08-2023	03-09-2023	10-09-2023	07-10-2023		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-13	Repair and Furniture for Cadets Training for Academy (আসবাবপত্র/মেরামত) Code no: 3258102	No	-do-	OTM	-do-	-do-	6.50	Planned dates	07-08-2023	27-08-2023	31-08-2023	03-09-2023	10-09-2023	07-10-2023		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-14	Chart for Chart work Classroom (বইপত্র ও সাময়িকী) Code no: 3211127	No	-do-	OTM	-do-	-do-	4.50	Planned dates	07-08-2023	27-08-2023	31-08-2023	03-09-2023	10-09-2023	07-10-2023		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-15	Procurement of Cadets & Residential Mattress (বিছানা পত্র) Code no: 3252101	No	-do-	OTM	-do-	-do-	4.50	Planned dates	07-08-2023	27-08-2023	31-08-2023	03-09-2023	10-09-2023	07-10-2023		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-16	Installation of 01 No (5m3 LPH) RO Unit (অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি) Code no: 4112312	No	-do-	OTM	-do-	-do-	45.00	Planned dates	07-08-2023	27-08-2023	31-08-2023	03-09-2023	10-09-2023	07-10-2023		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-17	Renovation of Surrounding for Fire Fighting Simulator & Officers Quarters-2 entrance (অন্যান্য ভবন স্থাপনা) Code no: 3258108	No	-do-	OTM	-do-	-do-	7.10	Planned dates	07-08-2023	27-08-2023	31-08-2023	03-09-2023	10-09-2023	07-10-2023		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-18	Magazine & Brochures Design for Academy (বইপত্র ও সাময়িকী) Code no: 3211127	No	-do-	OTM	-do-	-do-	4.50	Planned dates	07-08-2023	27-08-2023	31-08-2023	03-09-2023	10-09-2023	07-10-2023		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-19	Various Software for Academy (কম্পিউটার সফটওয়্যার) Code no: 4113301	No	-do-	OTM	-do-	-do-	4.40	Planned dates	07-08-2023	27-08-2023	31-08-2023	03-09-2023	10-09-2023	07-10-2023		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-20	Cadet Text Books (বই পত্র ও সাময়িকী) Code no: 3211127	No	-do-	OTM	-do-	-do-	2.80	Planned dates	07-08-2023	27-08-2023	31-08-2023	03-09-2023	10-09-2023	07-10-2023		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-21	Crockeries and cutleries for Cadets (শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ) Code no: 4112312	No	-do-	OTM	-do-	-do-	15.50	Planned dates	07-08-2023	27-08-2023	31-08-2023	03-09-2023	10-09-2023	07-10-2023		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-22	Sanitary Items for Academy (অন্যান্য ভবন স্থাপনা) Code no: 3258108	No	-do-	OTM	-do-	-do-	7.30	Planned dates	07-08-2023	27-08-2023	31-08-2023	03-09-2023	10-09-2023	07-10-2023		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-23	Decoration and Food observing various National day and Cultural, Sports events of Bangladesh Marine Academy Barishal (অনুষ্ঠান ও উৎসবাদি) Code no: 3257301	No	As per req	OTM	Commandant	GOB	14.50	Planned dates	07-08-2023	27-08-2023	31-08-2023	03-09-2023	10-09-2023	07-10-2023		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
GR-24	Marine Academy Regarding the Supply of necessary Parts for the Computer repair of computer Labs and Offices used by Bangladesh Marine Academy Barishal (কম্পিউটার) মেরামত Code no: 3258103	No	-do-	OTM	-do-	-do-	9.80	Planned dates	07-08-2023	27-08-2023	31-08-2023	03-09-2023	10-09-2023	07-10-2023			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-25	Furniture for Academy (আসবাবপত্র) Code no: 4112314	No	-do-	OTM	-do-	-do-	13.00	Planned dates	07-08-2023	27-08-2023	31-08-2023	03-09-2023	10-09-2023	07-10-2023			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-26	Repair and Maintenance of Air Conditioner for Academy (বেদ্যতিক স্থাপনা) Code no:3258119	No	-do-	OTM	-do-	-do-	2.90	Planned dates	04-11-2023	26-11-2023	03-12-2023	27-12-2023	04-01-2024	15-01-2024			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-27	Uniform for 3 <sup>rd</sup> Batch 2 <sup>nd</sup> year (পোষাক) Code no: 3256106	No	-do-	OTM	-do-	-do-	12.05	Planned dates	04-11-2023	26-11-2023	03-12-2023	27-12-2023	04-01-2024	15-01-2024			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-28	Uniform for & 4 <sup>th</sup> Batch 1 <sup>st</sup> Year (পোষাক) Code no: 3256106	No	-do-	OTM	-do-	-do-	25.30	Planned dates	04-11-2023	26-11-2023	03-12-2023	27-12-2023	04-01-2024	15-01-2024			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-29	Repair and Maintenance of Medical Equipment for Academy (চিকিৎসা যন্ত্রপাতি) Code no: 4112315	No	-do-	OTM	-do-	-do-	2.90	Planned dates	04-11-2023	26-11-2023	03-12-2023	27-12-2023	04-01-2024	15-01-2024	73	60	
								Planned days									
								Actual dates									
GR-30	Procurement of Dry Food for cadets (খাদ্যদ্রব্য) Code no: 3254102	No	-do-	OTM	-do-	-do-	1,11.00	Planned dates	04-11-2023	26-11-2023	03-12-2023	27-12-2023	04-01-2024	15-01-2024			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-31	Procurement of Fresh Food for cadets (খাদ্যদ্রব্য) Code no: 3254102	No	-do-	OTM	-do-	-do-	1,14.00	Planned dates	04-11-2023	26-11-2023	03-12-2023	27-12-2023	04-01-2024	15-01-2024			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-32	Supply of Commandant's Medal for Passing Batch of Bangladesh Marine Academy, Barishal (পুরস্কার) Code no: 3211101	No	-do-	OTM	-do-	-do-	1.50	Planned dates	04-11-2023	26-11-2023	03-12-2023	27-12-2023	04-01-2024	15-01-2024			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-33	Supply and Installation of karaoke Music system for Bangladesh Marine Academy, Barishal (কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক) Code no: 4112202	No	-do-	OTM	-do-	-do-	1.60	Planned dates	04-11-2023	26-11-2023	03-12-2023	27-12-2023	04-01-2024	15-01-2024			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-34	Office Furniture for DC, CNS, CE & Adjutant Office Furniture of Bangladesh Marine Academy, Barishal (আসবাবপত্র) Code no: 4112314	No	-do-	OTM	-do-	-do-	2.90	Planned dates	04-11-2023	26-11-2023	03-12-2023	27-12-2023	04-01-2024	15-01-2024			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-35	Repair and Maintenance of Office Old Furniture for Bangladesh Marine Academy, Barishal (আসবাবপত্র) মেরামত Code no: 3258102	No	-do-	OTM	-do-	-do-	2.90	Planned dates	04-11-2023	26-11-2023	03-12-2023	27-12-2023	04-01-2024	15-01-2024			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									

GR-36	Supply and Installation of Gazebo Tent for Bangladesh Marine Academy, Barishal (শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ) Code no: 4112312	No	-do-	OTM	-do-	-do-	14.90	Planned dates	04-11-2023	26-11-2023	03-12-2023	27-12-2023	04-01-2024	15-01-2024		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-37	Supply and Installation of Anemometer for Cadets Training (শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ) Code no: 4112312	No	-do-	OTM	-do-	-do-	2.00	Planned dates	04-11-2023	26-11-2023	03-12-2023	27-12-2023	04-01-2024	15-01-2024		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-38	Supply and Installation of Rubber foam with Cloth cover for Pull up bar of Bangladesh Marine Academy Barishal (শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ) Code no: 4112312	No	As per req	OTM	Commandant	GOB	2.70	Planned dates	04-11-2023	26-11-2023	03-12-2023	27-12-2023	04-01-2024	15-01-2024		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-39	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশাল এ বিভিন্ন স্থাপনায় রং করানোর জন্য রং এর সরঞ্জামাদি আইটেমসমূহ সহ বিভিন্ন খুচরা মালামাল সরবরাহ। (অন্যান্য মনিহার) Code no: 3255105	No	-do-	OTM	-do-	-do-	2.80	Planned dates	04-11-2023	26-11-2023	03-12-2023	27-12-2023	04-01-2024	15-01-2024		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-40	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশাল এর বিভিন্ন স্থাপনায় রং করানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল মালামাল সরবরাহ। (অন্যান্য মনিহার) Code no: 3255105	No	-do-	OTM	-do-	-do-	2.70	Planned dates	04-11-2023	26-11-2023	03-12-2023	27-12-2023	04-01-2024	15-01-2024		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-41	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশাল এর একাডেমিক এবং অফিস স্লাব এ ওয়াল পেপার ও লাগানোর জন্য প্রয়োজনীয় খুচরা মালামাল সরবরাহ এবং পেস্টিং এর কাজ। (অন্যান্য মনিহার) Code no: 3255105	No	-do-	OTM	-do-	-do-	2.70	Planned dates	04-11-2023	26-11-2023	03-12-2023	27-12-2023	04-01-2024	15-01-2024		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-42	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশাল এর ক্যাডেট ব্লক, অফিস স্লাব এবং একাডেমিক ভবনের বিভিন্ন অফিসের থাই গ্লাসের ফ্রেমড পেপার সংগ্রহ ও লাগানোর জন্য খুচরা মালামাল সরবরাহ এবং পেস্টিং এর কাজ। (অন্যান্য মনিহার) Code no: 3255105	No	-do-	OTM	-do-	-do-	2.70	Planned dates	04-11-2023	26-11-2023	03-12-2023	27-12-2023	04-01-2024	15-01-2024		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-43	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশাল এ পাসিং আউট অনুষ্ঠান উপলক্ষে একাডেমির প্রবেশ রাস্তা, মেইন গেট, একাডেমি ক্যাম্পাসের বিভিন্ন ব্যানার ফেস্টুনসহ প্রভৃতি স্ট্রাকচারের মাধ্যমে সজ্জতকরণের লক্ষে প্রয়োজনীয় খুচরা মালামাল ও যন্ত্রাংশ সরবরাহ। (অন্যান্য মনিহার) Code no: 3255105	No	-do-	OTM	-do-	-do-	3.00	Planned dates	04-11-2023	26-11-2023	03-12-2023	27-12-2023	04-01-2024	15-01-2024		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-44	পাসিং আউট অনুষ্ঠান আয়োজন উপলক্ষে সাজ সজ্জার বিভিন্ন দ্রব্যাদি মালামাল সরবরাহ। (অন্যান্য মনিহার) Code no: 3255105	No	-do-	OTM	-do-	-do-	2.80	Planned dates	04-11-2023	26-11-2023	03-12-2023	27-12-2023	04-01-2024	15-01-2024		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-45	পাসিং আউট অনুষ্ঠানে ক্যাডেটদের চূড়ান্ত কুচকাওয়াজ আয়োজনে বিভিন্ন মনিহারি দ্রব্যাদি মালামাল সরবরাহ। (অন্যান্য মনিহার) Code no: 3255105	No	-do-	OTM	-do-	-do-	2.90	Planned dates	04-11-2023	26-11-2023	03-12-2023	27-12-2023	04-01-2024	15-01-2024		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-46	Supply of Stationery for Cadets (অন্যান্য মনিহার) Code no: 3255105	No	-do-	OTM	-do-	-do-	2.00	Planned dates	04-11-2023	26-11-2023	03-12-2023	27-12-2023	04-01-2024	15-01-2024		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-47	Vehicle Rental for Academy	No	-do-	OTM	-do-	-do-	48.00	Planned dates	04-11-2023	26-11-2023	03-12-2023	27-12-2023	04-01-2024	15-01-2024		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60

	(যানবাহন ব্যবহার চুক্তিভিত্তিক) Code no: 3211107							Actual dates								
GR-48	Installation of automated Parallel synchronizer for a 450KVA & 100 KVA Diesel Generator for Bangladesh Marine Academy Barishal (অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি) Code no: 3258105	No	-do-	OTM	-do-	-do-	19.70	Planned dates	04-11-2023	26-11-2023	03-12-2023	27-12-2023	04-01-2024	15-01-2024		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-49	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশাল এর ক্যাডেটদের প্রয়োজনে বিভিন্ন খুচরা প্রশিক্ষণ দ্রব্যাদি ক্রয় সংক্রান্ত। (অন্যান্য মনিহার) Code no: 3255105	No	-do-	RFQ	-do-	-do-	2.00	Planned dates	02.11.2023	26.11.2023	20.10.2023	27-12-2023	04-01-2024	15-01-2024		
								Planned days	0	28	1	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-50	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশালের ক্যাডেটদের ব্যবহারের জন্য ক্যাডেট ব্লক এ জানালার পর্দা লাগানোর জন্য পর্দা, কার্টেন রেইলসহ বিভিন্ন খুচরা আইটেম এবং বিবিধ মালামাল ক্রয় সংক্রান্ত। (অন্যান্য মনিহার) Code no: 3255105	No	-do-	RFQ	-do-	-do-	1.90	Planned dates	02.11.2023	26.11.2023	20.10.2023	27-12-2023	04-01-2024	15-01-2024		
								Planned days	0	28	1	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-51	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশালের ক্যাডেটদের ওয়ার্কশপ ও ডেমোহল ব্যবহারিক ক্লাশ এর জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ আইটেমসমূহ ক্রয় সংক্রান্ত। (অন্যান্য মনিহার) Code no: 3255105	No	-do-	RFQ	-do-	-do-	1.90	Planned dates	02.11.2023	26.11.2023	20.10.2023	27-12-2023	04-01-2024	15-01-2024		
								Planned days	0	28	1	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-52	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশাল এ প্রশিক্ষণ ও সৌন্দর্য বর্ধনের নিমিত্ত ১টি জাহাজের অ্যাংকর ভিত্তির উপর স্থাপন সংক্রান্ত কাজ। (অন্যান্য মনিহার) Code no: 3255105	No	-do-	RFQ	-do-	-do-	1.80	Planned dates	02.11.2023	26.11.2023	20.10.2023	27-12-2023	04-01-2024	15-01-2024		
								Planned days	0	28	1	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-53	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশাল এর প্রশিক্ষণের আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিতকল্পে ISO Certification এর নিরীক্ষার কাজ। (নিরীক্ষা/সমীক্ষা ফি) Code no: 3221101	No	-do-	RFQ	-do-	-do-	1.70	Planned dates	02.11.2023	26.11.2023	20.10.2023	27-12-2023	04-01-2024	15-01-2024		
								Planned days	0	28	1	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-54	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশাল এর প্রশিক্ষণের আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিতকল্পে ISO Certification এর জন্য Consultantcy কাজ। (নিরীক্ষা/সমীক্ষা ফি) Code no: 3221101	No	-do-	RFQ	-do-	-do-	2.10	Planned dates	02.11.2023	26.11.2023	20.10.2023	27-12-2023	04-01-2024	15-01-2024		
								Planned days	0	28	1	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-55	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশাল এর ক্যাডেটদের বার্ষিক ক্যাম্পফায়ার ও মেস নাইট অনুষ্ঠান আয়োজনের লক্ষ্যে খাদ্য দ্রব্যাদি মালামাল সরবরাহ। (খাদ্যদ্রব্য) Code no: 3254102	No	-do-	RFQ	-do-	-do-	2.90	Planned dates	02.11.2023	26.11.2023	20.10.2023	27-12-2023	04-01-2024	15-01-2024		
								Planned days	0	28	1	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-56	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশাল এর ক্যাডেটদের বার্ষিক ক্যাম্পফায়ার ও মেস নাইট অনুষ্ঠান আয়োজন উপলক্ষ্যে ক্যাম্পাস ডেকোরেশন ও সাজ সজ্জার বিভিন্ন দ্রব্যাদি মালামাল সরবরাহ। (অন্যান্য মনিহার) Code no: 3255105	No	-do-	RFQ	-do-	-do-	1.30	Planned dates	02.11.2023	26.11.2023	20.10.2023	27-12-2023	04-01-2024	15-01-2024		
								Planned days	0	28	1	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-57	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশাল এর শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ ২০২৩ অনুষ্ঠানে অতিথি আপ্যায়ন বাবদ খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ। (খাদ্যদ্রব্য) Code no: 3254102	No	-do-	RFQ	-do-	-do-	3.30	Planned dates	02.11.2023	26.11.2023	20.10.2023	27-12-2023	04-01-2024	15-01-2024		
								Planned days	0	28	1	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-58	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশাল এর শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ ২০২৩ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে একাডেমি প্রাঙ্গণের সৌন্দর্য বর্ধনের নিমিত্ত ব্যানার, প্ল্যাকার্ড,	No	-do-	RFQ	-do-	-do-	4.90	Planned dates	02.11.2023	26.11.2023	20.10.2023	27-12-2023	04-01-2024	15-01-2024		
								Planned days	0	28	1	7	7	28	73	60

	ফেস্টিভ, স্ট্রাকচার দিয়ে সজ্জিতকরণের কাজ। (শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ) Code no: 4112312							Actual dates									
GR-59	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশাল এর শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ ২০২৩ অনুষ্ঠানে অতিথি অ্যাপায়নে বিভিন্ন কোকারীজ, কাটলারীজ, রান্নার জিনিস ও বসার স্থানের জন্য ডেকোরেশনের মালামাল সরবরাহ। (অন্যান্য মনিহার) Code no: 3255105	No	-do-	RFQ	-do-	-do-	1.40	Planned dates	02.11.2023	26.11.2023	20.10.2023	27-12-2023	04-01-2024	15-01-2024			
								Planned days	0	28	1	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-60	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশাল এর শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ ২০২৩ অনুষ্ঠান উপলক্ষে একাডেমি প্রাঙ্গন আলোকসজ্জার কাজ। (শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ) Code no: 4112312	No	-do-	RFQ	-do-	-do-	4.70	Planned dates	02.11.2023	26.11.2023	20.10.2023	27-12-2023	04-01-2024	15-01-2024			
								Planned days	0	28	1	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-61	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশাল এর প্যারেড হাউন্ডের বিভিন্ন গর্ত, খানাখন্দ মেরামত, পানিনিষ্কাশনের জন্য ড্রেনেজ সিস্টেম প্রস্তুতের কাজ। (অন্যান্য মনিহার) Code no: 3255105	No	-do-	RFQ	-do-	-do-	4.80	Planned dates	02.11.2023	26.11.2023	20.10.2023	27-12-2023	04-01-2024	15-01-2024			
								Planned days	0	28	1	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-62	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশাল এর ক্যাডেটদের High Tea অনুষ্ঠান আয়োজন উপলক্ষে খাদ্যদ্রব্য ও ডেকোরেশনের কাজ। (খাদ্যদ্রব্য) Code no: 3254102	No	-do-	RFQ	-do-	-do-	1.20	Planned dates	02.11.2023	26.11.2023	20.10.2023	27-12-2023	04-01-2024	15-01-2024			
								Planned days	0	28	1	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-63	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশাল এর শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ ২০২৩ অনুষ্ঠান উপলক্ষে কেক কাটিং অনুষ্ঠান এবং ডেকোরেশনের কাজ। (অন্যান্য মনিহার) Code no: 3255105	No	-do-	RFQ	-do-	-do-	1.80	Planned dates	02.11.2023	26.11.2023	20.10.2023	27-12-2023	04-01-2024	15-01-2024			
								Planned days	0	28	1	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-64	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি বরিশাল এর ক্যাডেটদের শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ ২০২৩ অনুষ্ঠানের প্রচার ও প্রসার এর জন্য অডিও ভিজুয়াল ডকুমেন্টারী তৈরির কাজ। (প্রশিক্ষণ) Code no: 323130	No	-do-	RFQ	-do-	-do-	5.20	Planned dates	02.11.2023	26.11.2023	20.10.2023	27-12-2023	04-01-2024	15-01-2024			
								Planned days	0	28	1	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-65	Supply of Souvenirs items for Bangladesh Marine Academy, Barishal (পুরস্কার) Code no: 3211101	No	-do-	OTM	-do-	-do-	3.20	Planned dates	02.04.2024	24.04.2024	30.04.2024	08-05-2024	19-05-2024	07-06-2024			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-66	Accessories and spare equipment for repair and maintenance of telephone line and internet connection (টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি) Code no: 3258126	No	-do-	OTM	-do-	-do-	7.50	Planned dates	02.04.2024	24.04.2024	30.04.2024	08-05-2024	19-05-2024	07-06-2024			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-67	Supply of Tiny light with cable for BMAB (অনুষ্ঠান ও উৎসবাদি) Code no: 3257301	No	-do-	OTM	-do-	-do-	3.80	Planned dates	02.04.2024	24.04.2024	30.04.2024	08-05-2024	19-05-2024	07-06-2024			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-68	Making to a audio-visual document of educational training activities of Bangladesh Marine Academy, Barishal for promotional purpose (প্রচার ও বিধগপন ব্যয়) Code no: 3211125	No	-do-	OTM	-do-	-do-	4.50	Planned dates	02.04.2024	24.04.2024	30.04.2024	08-05-2024	19-05-2024	07-06-2024			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-69	Supply of paints and necessary repair works for parade ground	No	-do-	OTM	-do-	-do-	7.40	Planned dates	02.04.2024	24.04.2024	30.04.2024	08-05-2024	19-05-2024	07-06-2024			

	painting of Bangladesh Marine Academy, Barishal (অনুষ্ঠান ও উৎসবাদি) Code no: 3257301							Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-70	Cadets Reference Book for Bangladesh Marine Academy, Barishal (বইপত্র ও সাময়িকী) Code no: 3211127	No	-do-	OTM	-do-	-do-	1.50	Planned dates	02.04.2024	24.04.2024	30.04.2024	08-05-2024	19-05-2024	07-06-2024		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-71	Supply of Cisco Router, Server and related accessories for various system software of Bangladesh Marine Academy Barisal (তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি) Code no: 4112201	No	-do-	OTM	-do-	-do-	16.50	Planned dates	02.04.2024	24.04.2024	30.04.2024	08-05-2024	19-05-2024	07-06-2024		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-72	Supply of Decoration, Food and Vehicle Rental for arranging various study tour for cadets and Cultural, Sports events of Bangladesh Marine Academy Barishal (Framework) (অনুষ্ঠান ও উৎসবাদি) Code no: 3257301	No	-do-	OTM	-do-	-do-	7.00	Planned dates	02.04.2024	24.04.2024	30.04.2024	08-05-2024	19-05-2024	07-06-2024		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-73	Supply of various decorative goods, equipment and necessary spares accessories for arranging different festival and parade program of Bangladesh Marine Academy, Barishal (অনুষ্ঠান ও উৎসবাদি) Code no: 3257301	No	-do-	OTM	-do-	-do-	5.00	Planned dates	02.04.2024	24.04.2024	30.04.2024	08-05-2024	19-05-2024	07-06-2024		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-74	Supply of Arrange of various seminar on current marine topics of Bangladesh Marine Academy, Barishal (প্রশিক্ষণ) Code no: 323130	No	-do-	OTM	-do-	-do-	6.80	Planned dates	02.04.2024	24.04.2024	30.04.2024	08-05-2024	19-05-2024	07-06-2024		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-75	Supply of ancillary course training material items of Bangladesh Marine Academy Barishal. (অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি) Code no: 4112312	No	-do-	OTM	-do-	-do-	5.20	Planned dates	02.04.2024	24.04.2024	30.04.2024	08-05-2024	19-05-2024	07-06-2024		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-76	Supply of Arranging an Expo at ICCB, Dhaka for the advertisement purpose of Bangladesh Marine Academy Barishal (প্রশিক্ষণ) Code no: 323130	No	-do-	OTM	-do-	-do-	10.00	Planned dates	02.04.2024	24.04.2024	30.04.2024	08-05-2024	19-05-2024	07-06-2024		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-77	Supply of Cisco firewall and related accessories for various system software of Bangladesh Marine Academy Barisal (পুরস্কার) Code no: 3211101	No	-do-	OTM	-do-	-do-	11.50	Planned dates	02.04.2024	24.04.2024	30.04.2024	08-05-2024	19-05-2024	07-06-2024		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-78	Supply of Chemical and spare equipment for Swimming	No	-do-	OTM	-do-	-do-	9.20	Planned dates	02.04.2024	24.04.2024	30.04.2024	08-05-2024	19-05-2024	07-06-2024		

	Pool (প্রশিক্ষণ) Code no: 323130							Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-79	Supply of LPG Gas for cadets Dining of Bangladesh Marine Academy, Barishal (Framework) (গ্যাস ও জ্বালানী) Code no: 3243102	No	-do-	OTM	-do-	-do-	19.20	Planned dates	02.04.2024	24.04.2024	30.04.2024	08-05-2024	19-05-2024	07-06-2024		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-80	Supply of Diesel for 100 KVA & 450 KVA Generator of Bangladesh Marine Academy, Barishal (Framework) (পেট্রোল, অয়েল ও লুব্রিকেন্ট) Code no: 3243101	No	-do-	OTM	-do-	-do-	6.90	Planned dates	02.04.2024	24.04.2024	30.04.2024	08-05-2024	19-05-2024	07-06-2024		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-81	Supply of manpower through outsourcing of Bangladesh Marine Academy, Barishal (আউটসোর্সিং) Code no: 3211131	No	-do-	OTM	-do-	-do-	19.40	Planned dates	02.04.2024	24.04.2024	30.04.2024	08-05-2024	19-05-2024	07-06-2024		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-82	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি বরিশাল এর ক্যাডেট প্রশিক্ষণের স্বার্থে সুইমিং পুল এবং ক্যাডেটদের পোষাক যৌত করার জন্য পামির লাইন আলাদা করার কাজ। (প্রশিক্ষণ) Code no: 323130	No	-do-	RFQ	-do-	-do-	1.00	Planned dates	02.04.2024	24.04.2024	30.04.2024	08-05-2024	19-05-2024	07-06-2024		
								Planned days	0	28	1	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-83	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশাল এর ক্যাডেটদের ট্রেনিং ইকুপমেন্টসমূহের ক্যালিব্রেশন সংক্রান্ত কাজ (প্রশিক্ষণ) Code no: 323130	No	-do-	RFQ	-do-	-do-	00.55	Planned dates	02.04.2024	24.04.2024	30.04.2024	08-05-2024	19-05-2024	07-06-2024		
								Planned days	0	28	1	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-84	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশাল মেইন গেট এর সাইন বোর্ডের কাজ। (প্রশিক্ষণ) Code no: 323130	No	-do-	RFQ	-do-	-do-	00.38	Planned dates	30.05.2024	05.06.2024	06.06.2024	08-06-2024	19-06-2024	07-07-2024		
								Planned days	0	28	1	7	7	28	73	60
								Actual dates								