

Government of the people's Republic of Bangladesh
Bangladesh Marine Academy, Barishal

ANNUAL PROCUREMENT PLAN: 2024-25

Ministry/ Division: Ministry of Shipping.

Agency: Bangladesh Marine Academy, Barishal

Procuring Entity Name & Code: Commandant, Bangladesh Marine Academy, Barishal.

Project: Program Name & Code: Revenue.

BUDGET: REVENUE

Package No.	Description of procurement package Goods	Unit	Qty	Procurement method & type	Contact Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in Lac TK.	Time code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
GR-01	Boson Items for Cadets (পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী) Code no: 3211102	No	As per req	OTM	Commandant	GOB	11.50	Planned dates	14-08-2024	28-08-2024	4-09-2024	06-09-2024	10-09-2024	24-09-2024		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-02	Repair of Seamanship Model Items & Demo Hall Equipment (অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি) Code no: 3258105	No	-do-	OTM	-do-	-do-	3.70	Planned dates	14-08-2024	28-08-2024	4-09-2024	06-09-2024	10-09-2024	24-09-2024		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-03	Crockeries and cutleries for Cadets (শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ) Code no: 4112312	No	-do-	OTM	-do-	-do-	11.00	Planned dates	14-08-2024	28-08-2024	4-09-2024	06-09-2024	10-09-2024	24-09-2024		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-04	Electrical goods equipment's for repair installation (বৈদ্যুতিক স্থাপনা) Code no:3258119	No	-do-	OTM	-do-	-do-	12.00	Planned dates	14-08-2024	28-08-2024	4-09-2024	06-09-2024	10-09-2024	24-09-2024		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-05	Stationery for Cadets & Office (অফিস সরঞ্জামাদি) Code no: 4112310	No	-do-	OTM	-do-	-do-	18.50	Planned dates	14-08-2024	28-08-2024	4-09-2024	06-09-2024	10-09-2024	24-09-2024		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-06	Medical Instruments and Medicine (চিকিৎসা যন্ত্রপাতি) Code no: 4112315	No	-do-	OTM	-do-	-do-	7.00	Planned dates	14-08-2024	28-08-2024	4-09-2024	06-09-2024	10-09-2024	24-09-2024		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-07	Sports Items for Cadets (শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ) Code no: 4112312	No	-do-	OTM	-do-	-do-	10.00	Planned dates	14-08-2024	28-08-2024	4-09-2024	06-09-2024	10-09-2024	24-09-2024		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-08	Interactive Board for Academy (কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক) Code no: 4112202	No	-do-	OTM	-do-	-do-	15.00	Planned dates	14-08-2024	28-08-2024	4-09-2024	06-09-2024	10-09-2024	24-09-2024		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-09	Chemical & instruments for Chemistry Lab (অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি) Code no: 3258105	No	-do-	OTM	-do-	-do-	3.50	Planned dates	14-08-2024	28-08-2024	4-09-2024	06-09-2024	10-09-2024	24-09-2024		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
GR-10	Instruments & Spare Parts for Physic Lab (অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি) Code no: 3258105	No	As per req	OTM	Commandant	GOB	2.00	Planned dates	14-08-2024	28-08-2024	4-09-2024	06-09-2024	10-09-2024	24-09-2024		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-11	Repair of Swimming Pool Filter Media, RO Plant Water line and Supply of their spare equipment (অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি) Code no: 3258105	No	-do-	OTM	-do-	-do-	4.00	Planned dates	14-08-2024	28-08-2024	4-09-2024	06-09-2024	10-09-2024	24-09-2024		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-12	Decoration and Food observing various National day and Cultural, Sports events (অনুষ্ঠান ও উৎসবদি) Code no: 3257301	No	-do-	OTM	-do-	-do-	20.00	Planned dates	14-08-2024	28-08-2024	4-09-2024	06-09-2024	10-09-2024	24-09-2024		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-13	Decoration and Food and Vehicle Rental for arranging various study tour for cadets of BMAB (প্রশিক্ষণ) Code no: 323130	No	-do-	OTM	-do-	-do-	24.50	Planned dates	14-08-2024	28-08-2024	4-09-2024	06-09-2024	10-09-2024	24-09-2024		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-14	Souvenir & Gift Items (অফিস সরঞ্জামাদি) Code no: 4112310	No	-do-	OTM	-do-	-do-	10.50	Planned dates	14-08-2024	28-08-2024	4-09-2024	06-09-2024	10-09-2024	24-09-2024		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-15	Commandant's Medal for Passing out Batch (পুরস্কার) Code no: 3211101	No	-do-	OTM	-do-	-do-	2.50	Planned dates	14-08-2024	28-08-2024	4-09-2024	06-09-2024	10-09-2024	24-09-2024		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-16	Repair and Furniture for Cadets Training and Office Furniture for Academy (আসবাবপত্র/মেরামত) Code no: 3258102	No	-do-	OTM	-do-	-do-	10.00	Planned dates	14-08-2024	28-08-2024	4-09-2024	06-09-2024	10-09-2024	24-09-2024		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-17	Furniture for Academy (আসবাবপত্র) Code no: 4112314	No	-do-	OTM	-do-	-do-	16.00	Planned dates	14-08-2024	28-08-2024	4-09-2024	06-09-2024	10-09-2024	24-09-2024		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-18	Sanitary Items for Academy (অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি) Code no: 3258105	No	-do-	OTM	-do-	-do-	7.00	Planned dates	14-08-2024	28-08-2024	4-09-2024	06-09-2024	10-09-2024	24-09-2024		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-19	Repair and Maintenance of Billboards Frame, MS Frame Rack and supply their spare Parts to Maintain (অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি) Code no: 3258105	No	-do-	OTM	-do-	-do-	8.00	Planned dates	14-08-2024	28-08-2024	4-09-2024	06-09-2024	10-09-2024	24-09-2024		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-20	Procurement of Cadets & Residential Mattress (বিছানা পত্র) Code no: 3252101	No	-do-	OTM	-do-	-do-	7.50	Planned dates	14-08-2024	28-08-2024	4-09-2024	06-09-2024	10-09-2024	24-09-2024		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-21	Supply of necessary Parts for the Computer repair of computer Labs and Offices used by BMABI (কম্পিউটার) মেরামত Code no: 3258103	No	-do-	OTM	-do-	-do-	7.00	Planned dates	14-08-2024	28-08-2024	4-09-2024	06-09-2024	10-09-2024	24-09-2024		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-22	Magazine & Brochures Design for Academy (প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়) Code no: 3211125	No	-do-	OTM	-do-	-do-	5.50	Planned dates	14-08-2024	28-08-2024	4-09-2024	06-09-2024	10-09-2024	24-09-2024		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-23	Various Software for Academy (কম্পিউটার সফটওয়্যার) Code no: 4113301	No	-do-	OTM	-do-	GOB	5.50	Planned dates	14-08-2024	28-08-2024	4-09-2024	06-09-2024	10-09-2024	24-09-2024		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
GR-24	Renovation of Surrounding for offices room tiles & Mosque to kitchen entrance road (অন্যান্য ভবন স্থাপনা) Code no: 3258108	No	As per req	OTM	Commandant	GOB	7.00	Planned dates	14-08-2024	28-08-2024	4-09-2024	06-09-2024	10-09-2024	24-09-2024				
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60		
								Actual dates										
GR-25	Supply of various decorative goods, equipment and necessary spares accessories for arranging different festival and parade program of Bangladesh Marine Academy, Barishal (শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ) Code no: 4112312	No	-do-	OTM	-do-	-do-	11.00	Planned dates	14-08-2024	28-08-2024	4-09-2024	06-09-2024	10-09-2024	24-09-2024				
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60		
								Actual dates										
GR-26	Cadets Reference Book for Bangladesh Marine Academy, Barishal (বই পত্র ও সাময়িকী) Code no: 3211127	No	-do-	OTM	-do-	-do-	2.50	Planned dates	14-08-2024	28-08-2024	4-09-2024	06-09-2024	10-09-2024	24-09-2024				
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60		
								Actual dates										
GR-27	Supply of paints and necessary repair works for parade ground painting of Bangladesh Marine Academy, Barishal (অন্যান্য মনিহারি) Code no: 3255105	No	-do-	OTM	-do-	-do-	3.90	Planned dates	01-09-2024	28-09-2024	4-10-2024	06-10-2024	10-10-2024	24-10-2024				
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60		
								Actual dates										
GR-28	Supply & installation Boiler and foam Generator for Cadets Training of Bangladesh Marine Academy, Barishal (অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি) Code no: 4112316	No	-do-	OTM	-do-	-do-	7.10	Planned dates	01-09-2024	28-09-2024	4-10-2024	06-10-2024	10-10-2024	24-10-2024				
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60		
								Actual dates										
GR-29	Supply & installation Computer Lab Interior Design 37 Computer Table and 37 Chair and Others Necessary Accessories for Bangladesh Marine Academy, Barishal. (শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ) Code no: 4112312	No	-do-	OTM	-do-	-do-	17.40	Planned dates	01-09-2024	28-09-2024	4-10-2024	06-10-2024	10-10-2024	24-10-2024	73	60		
								Planned days										
								Actual dates										
GR-30	Supply of Single Wooden Bed for Cadets Block of Bangladesh Marine Academy Barishal (আসবাবপত্র) Code no: 4112314	No	-do-	OTM	-do-	-do-	6.00	Planned dates	01-09-2024	28-09-2024	4-10-2024	06-10-2024	10-10-2024	24-10-2024				
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60		
								Actual dates										
GR-31	Supply of Mattress for Cadets Block of Bangladesh Marine Academy Barishal (বিছানাপত্র) Code no: 3252101	No	-do-	OTM	-do-	-do-	4.70	Planned dates	01-09-2024	28-09-2024	4-10-2024	06-10-2024	10-10-2024	24-10-2024				
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60		
								Actual dates										
GR-32	Supply of Reading Desk with Chair for Classroom of Bangladesh Marine Academy Barishal (শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ) Code no: 4112312	No	-do-	OTM	-do-	-do-	8.60	Planned dates	01-09-2024	28-09-2024	4-10-2024	06-10-2024	10-10-2024	24-10-2024				
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60		
								Actual dates										
GR-33	Supply of Manpower through Outsourcing for Bangladesh Marine Academy, Barishal (আউটসোর্সিং) Code no: 3211131	No	-do-	OTM	-do-	-do-	32.00	Planned dates	01-09-2024	28-09-2024	4-10-2024	06-10-2024	10-10-2024	24-10-2024				
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60		
								Actual dates										

GR-34	Renovation of Cadets Dining, Interior & Design for Bangladesh Marine Academy Barishal (অন্যান্য ভবন স্থাপনা) Code no: 3258108	No	-do-	OTM	-do-	-do-	14.00	Planned dates	01-09-2024	28-09-2024	4-10-2024	06-10-2024	10-10-2024	24-10-2024		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-35	Supply of Event Management for 3 rd batch Cadets Passing Out Ceremony 2024 of Bangladesh Marine Academy Barishal (অনুষ্ঠান ও উৎসবাদি) Code no: 3257301	No	-do-	OTM	-do-	-do-	24.50	Planned dates	01-09-2024	28-09-2024	4-10-2024	06-10-2024	10-10-2024	24-10-2024		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-36	Supply of paints and necessary items for weather code painting of Bangladesh Marine Academy, Barishal (অন্যান্য ভবন স্থাপনা) Code no: 3258108	No	-do-	OTM	-do-	-do-	12.60	Planned dates	01-09-2024	28-09-2024	4-10-2024	06-10-2024	10-10-2024	24-10-2024		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-37	Supply of Cap holder with ring (wooden) in classroom and cadets block for Bangladesh Marine Academy, Barishal (অন্যান্য মনিহারি) Code no: 3255105	No	-do-	OTM	-do-	-do-	2.20	Planned dates	01-09-2024	28-09-2024	4-10-2024	06-10-2024	10-10-2024	24-10-2024		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-38	Supply of desktop PC & Laptop for Bangladesh Marine Academy Barishal (কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক) Code no: 4112202	No	As per req	OTM	-do-	-do-	3.50	Planned dates	01-09-2024	28-09-2024	4-10-2024	06-10-2024	10-10-2024	24-10-2024		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-39	Supply of GMDSS Simulator for Bangladesh Marine Academy Barishal (প্রশিক্ষণ) Code no: 323130	No	-do-	OTM	-do-	-do-	20.10	Planned dates	01-09-2024	28-09-2024	4-10-2024	06-10-2024	10-10-2024	24-10-2024		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-40	Supply of Manpower Skilled-Unskilled for Bangladesh Marine Academy, Barishal (আউটসোর্সিং) Code no: 3211131	No	-do-	OTM	-do-	-do-	47.00	Planned dates	01-09-2024	28-09-2024	4-10-2024	06-10-2024	10-10-2024	24-10-2024		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-41	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশাল এর ক্যাডেটদের প্রয়োজনে বিভিন্ন খুচরা প্রশিক্ষণ দ্রব্যাদি ক্রয় সংক্রান্ত। (অন্যান্য মনিহারি) Code no: 3255105	No	-do-	OTM	-do-	-do-	2.90	Planned dates	01-09-2024	28-09-2024	4-10-2024	06-10-2024	10-10-2024	24-10-2024		
								Planned days	0	28	1	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-42	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশাল এ বিভিন্ন স্থাপনার ভবনের গ্রিল, জানালা, এস এস রেলিং এর রং করানোর জন্য রং এর সরঞ্জামাদি সহ বিভিন্ন খুচরা মালামাল সরবরাহ। (অন্যান্য মনিহারি) Code no: 3255105	No	-do-	OTM	-do-	-do-	2.90	Planned dates	01-09-2024	28-09-2024	4-10-2024	06-10-2024	10-10-2024	24-10-2024		
								Planned days	0	28	1	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-43	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশাল এর বিভিন্ন স্থাপনার, ভবনের গ্রিল, জানালা, এস এস রেলিং রং করানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল ও মালামাল সরবরাহ। (অন্যান্য মনিহারি) Code no: 3255105	No	-do-	OTM	-do-	-do-	2.90	Planned dates	01-09-2024	28-09-2024	4-10-2024	06-10-2024	10-10-2024	24-10-2024		
								Planned days	0	28	1	7	7	28	73	60
								Actual dates								

GR-44	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি বরিশাল এর ক্যাডেটদের শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ ২০২৪ অনুষ্ঠানের প্রচার ও প্রসার এর জন্য অডিও ভিজুয়াল ডকুমেন্টারী তৈরির কাজ। (প্রচার ও বিপ্লবন ব্যয়) Code no: 3211125	No	-do-	OTM	-do-	-do-	3.90	Planned dates	01-09-2024	28-09-2024	4-10-2024	06-10-2024	10-10-2024	24-10-2024		
								Planned days	0	28	1	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-45	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশাল এর ক্যাডেটদের বার্ষিক ক্যাম্পফায়ার ও মেস নাইট অনুষ্ঠান আয়োজনের লক্ষ্যে খাদ্য দ্রব্যাদি ও মালামাল সরবরাহ। (অনুষ্ঠান ও উৎসবাদি) Code no: 3257301	No	-do-	OTM	-do-	-do-	2.90	Planned dates	01-09-2024	28-09-2024	4-10-2024	06-10-2024	10-10-2024	24-10-2024		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-46	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশাল এর ক্যাডেটদের বার্ষিক ক্যাম্পফায়ার ও মেস নাইট অনুষ্ঠান আয়োজন উপলক্ষ্যে ক্যাম্পাস ডেকোরেশন ও সাজ সজ্জার বিভিন্ন দ্রব্যাদি সরবরাহ। (অন্যান্য মনিহারি) Code no: 3255105	No	-do-	OTM	-do-	-do-	2.90	Planned dates	01-09-2024	28-09-2024	4-10-2024	06-10-2024	10-10-2024	24-10-2024		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-47	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশাল এর শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ ২০২৪ অনুষ্ঠানে অতিথি আপ্যায়ন বাবদ খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ। (অনুষ্ঠান ও উৎসবাদি) Code no: 3257301	No	-do-	OTM	-do-	-do-	6.50	Planned dates	01-09-2024	28-09-2024	4-10-2024	06-10-2024	10-10-2024	24-10-2024		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-48	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশাল এর ক্যাডেটদের High Tea এবং শিক্ষা সমাপনী সার্টিফিকেট প্রদান অনুষ্ঠান আয়োজন উপলক্ষ্যে খাদ্যদ্রব্য ও ডেকোরেশনের কাজ। (অনুষ্ঠান ও উৎসবাদি) Code no: 3257301	No	-do-	OTM	-do-	-do-	2.90	Planned dates	01-09-2024	28-09-2024	4-10-2024	06-10-2024	10-10-2024	24-10-2024		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-49	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশাল এর শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ ২০২৪ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে কেক কাটিং অনুষ্ঠান এবং ডেকোরেশনের কাজ। (অনুষ্ঠান ও উৎসবাদি) Code no: 3257301	No	As per req	OTM	-do-	-do-	2.90	Planned dates	01-09-2024	28-09-2024	4-10-2024	06-10-2024	10-10-2024	24-10-2024		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-50	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশাল এর শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ ২০২৪ অনুষ্ঠানে অতিথি আপ্যায়নে বিভিন্ন কোকারীজ, কাটলারীজ, রান্নার জিনিস ও বসার স্থানের জন্য ডেকোরেশনের মালামাল সরবরাহ। (অনুষ্ঠান ও উৎসবাদি) Code no: 3257301	No	-do-	OTM	-do-	-do-	2.70	Planned dates	01-09-2024	28-09-2024	4-10-2024	06-10-2024	10-10-2024	24-10-2024		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-51	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশাল এর ২টি সাইন বোর্ডের কাজ সংক্রান্ত। (অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি) Code no: 4112316	No	-do-	OTM	-do-	-do-	3.80	Planned dates	01-09-2024	28-09-2024	4-10-2024	06-10-2024	10-10-2024	24-10-2024		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-52	Supply of Uniform for 4 th Batch 2 nd year's cadets (পোষাক) Code no:3256106	No	-do-	OTM	-do-	-do-	8.40	Planned dates	10.12.2024	26.12.2024	08.01.2025	10-01-2025	12-01-2025	14-01-2025		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-53	Supply of shoes, boots, bedding and other uniform accessories for 4 th Batch 2 nd year's cadets (পোষাক)	No	As per req	OTM	-do-	-do-	5.40	Planned dates	10.12.2024	26.12.2024	08.01.2025	10-01-2025	12-01-2025	14-01-2025		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								

	Code no:3256106																
GR-54	Supply of Uniform for 5 th Batch 1 st year's cadets (পোষাক) Code no:3256106	No	-do-	OTM	-do-	-do-	14.50	Planned dates	10.12.2024	26.12.2024	08.01.2025	10-01-2025	12-01-2025	14-01-2025			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-55	Supply of shoes, boots, bedding and other uniform accessories for 5 th Batch 1 st year's cadets. (পোষাক) Code no:3256106	No	-do-	OTM	-do-	-do-	9.60	Planned dates	10.12.2024	26.12.2024	08.01.2025	10-01-2025	12-01-2025	14-01-2025			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-56	Supply of Cadets reference books for Library (বই পত্র ও সামগ্রিকী) Code no: 3211127	No	-do-	OTM	-do-	-do-	2.20	Planned dates	10.12.2024	26.12.2024	08.01.2025	10-01-2025	12-01-2025	14-01-2025			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-57	Supply of Gym items for cadets (শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ) Code no: 4112312	No	-do-	OTM	-do-	-do-	5.70	Planned dates	10.12.2024	26.12.2024	08.01.2025	10-01-2025	12-01-2025	14-01-2025			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-58	Supply of Medicine and Medical Instruments for Dispensary (চিকিৎসা যন্ত্রপাতি) Code no: 4112315	No	-do-	OTM	-do-	-do-	2.90	Planned dates	10.12.2024	26.12.2024	08.01.2025	10-01-2025	12-01-2025	14-01-2025			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-59	Supply of Crockeries and cutleries for cadet mess (শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ) Code no: 4112312	No	-do-	OTM	-do-	-do-	1.80	Planned dates	10.12.2024	26.12.2024	08.01.2025	10-01-2025	12-01-2025	14-01-2025			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-60	Repair of Solar Panel and supply of spare parts (বৈদ্যুতিক স্থাপনা) Code no: 3258119	No	-do-	OTM	-do-	-do-	2.00	Planned dates	10.12.2024	26.12.2024	08.01.2025	10-01-2025	12-01-2025	14-01-2025			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-61	Repair of submersible pump, extention of water line, supply of RO plant filter and their spare equipment (অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি) Code no: 3258105	No	-do-	OTM	-do-	-do-	4.90	Planned dates	10.12.2024	26.12.2024	08.01.2025	10-01-2025	12-01-2025	14-01-2025			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-62	Renovation of Walkway inside the boundary wall, drain bricks fitting & plastering, building wall Painting, Classroom wall Plastering & tiles installation work (অন্যান্য ভবন স্থাপনা) Code no: 3258108	No	-do-	OTM	-do-	-do-	5.20	Planned dates	10.12.2024	26.12.2024	08.01.2025	10-01-2025	12-01-2025	14-01-2025			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-63	Renovation of Laundry shop water tank, wall plastering, tiles fitting and repair water line (অন্যান্য ভবন স্থাপনা) Code no: 3258108	No	-do-	OTM	-do-	-do-	1.50	Planned dates	10.12.2024	26.12.2024	08.01.2025	10-01-2025	12-01-2025	14-01-2025			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-64	Supply and Installation of Air Conditioner for Cafeteria (অফিস সরঞ্জামাদী) Code no: 4112310	No	-do-	OTM	-do-	-do-	5.40	Planned dates	10.12.2024	26.12.2024	08.01.2025	10-01-2025	12-01-2025	14-01-2025			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-65	Supply and Installation of sound system mixer set for Auditorium (অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি)	No	-do-	OTM	-do-	-do-	3.00	Planned dates	10.12.2024	26.12.2024	08.01.2025	10-01-2025	12-01-2025	14-01-2025			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									

	Code no: 4112316															
GR-66	Software upgradation of Exam Management System (2 nd phase) (Exam Management, Evaluation System, Ancillary Course System) for Bangladesh Marine Academy, Barishal (তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি) Code no: 4112201	No	-do-	OTM	-do-	-do-	17.90	Planned dates	10.12.2024	26.12.2024	08.01.2025	10-01-2025	12-01-2025	14-01-2025		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-67	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশাল এর ক্যাডেটদের ক্লাসরুমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য Modern Instructor's Console স্থাপন সংক্রান্ত। প্রশিক্ষণ) Code no: 323130	No	-do-	OTM	-do-	-do-	7.60	Planned dates	10.12.2024	26.12.2024	08.01.2025	10-01-2025	12-01-2025	14-01-2025		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-68	Supply of Optical Fiber cable, Accessories, IP Camera and spare equipment for repair and maintenance of telephone line and internet line (টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি) Code no: 3258126	No	-do-	OTM	-do-	-do-	3.30	Planned dates	04.02.2025	18.02.2025	28.02.2025	02-03-2025	06-02-2025	10-02-2025		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-69	Supply of Gym items of Swimming Pool Gym (শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ) Code no: 4112312	No	-do-	OTM	-do-	-do-	2.50	Planned dates	04.02.2025	18.02.2025	28.02.2025	02-03-2025	06-02-2025	10-02-2025		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-70	Supply, repair and Maintenance of 450KVA & 100 KVA Diesel Generator ATS (বেদ্যতিক স্থাপনা) Code no:3258119	No	-do-	OTM	-do-	-do-	9.40	Planned dates	04.02.2025	18.02.2025	28.02.2025	02-03-2025	06-02-2025	10-02-2025		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-71	Supply of Various electrical equipment for Electrical lab (অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি) Code no: 4112316	No	-do-	OTM	-do-	-do-	8.10	Planned dates	04.02.2025	18.02.2025	28.02.2025	02-03-2025	06-02-2025	10-02-2025		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-72	Supply of Various instruments and spare Parts for Physics lab and Chemistry lab (শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ) Code no: 4112312	No	-do-	OTM	-do-	-do-	2.80	Planned dates	04.02.2025	18.02.2025	28.02.2025	02-03-2025	06-02-2025	10-02-2025		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-73	Renovation and casting work of a Walkway inside the boundary wall (অন্যান্য ভবন স্থাপনা) Code no: 3258108	No	-do-	OTM	-do-	-do-	1.40	Planned dates	04.02.2025	18.02.2025	28.02.2025	02-03-2025	06-02-2025	10-02-2025		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-74	Supply and Installation of sound system mixer sets for Academy (অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি) Code no: 4112316	No	-do-	OTM	-do-	-do-	6.30	Planned dates	04.02.2025	18.02.2025	28.02.2025	02-03-2025	06-02-2025	10-02-2025		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								
GR-75	Supply and fitting of Vertical Curtains for classroom (অন্যান্য মনিহারি)	No	-do-	OTM	-do-	-do-	2.10	Planned dates	04.02.2025	18.02.2025	28.02.2025	02-03-2025	06-02-2025	10-02-2025		
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60
								Actual dates								

	Code no: 3255105																
GR-76	Supply of RO plant PP and kit for Academy (অন্যান্য মনিহারি) Code no: 3255105	No	-do-	OTM	-do-	-do-	2.90	Planned dates	04.02.2025	18.02.2025	28.02.2025	02-03-2025	06-02-2025	10-02-2025			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-77	Repair and Maintenance of drawing tables for cadets (আসবাবপত্র/মেরামত) Code no: 3258102	No	-do-	OTM	-do-	-do-	2.30	Planned dates	04.02.2025	18.02.2025	28.02.2025	02-03-2025	06-02-2025	10-02-2025			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-78	Repair and Maintenance of Air Conditioners for Academy (অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি) Code no: 3258105	No	-do-	OTM	-do-	-do-	2.90	Planned dates	04.02.2025	18.02.2025	28.02.2025	02-03-2025	06-02-2025	10-02-2025			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-79	Supply of computers' spare parts and accessories for repair and maintenance of computer lab (কম্পিউটার) মেরামত Code no: 3258103	No	-do-	OTM	-do-	-do-	2.30	Planned dates	04.02.2025	18.02.2025	28.02.2025	02-03-2025	06-02-2025	10-02-2025			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-80	Repair and maintenance of Photocopier and Printer for Academy (অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি) Code no: 3258105	No	-do-	OTM	-do-	-do-	1.60	Planned dates	04.02.2025	18.02.2025	28.02.2025	02-03-2025	06-02-2025	10-02-2025			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-81	Supply of Items for Demo Hall (অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি) Code no: 4112316	No	-do-	OTM	-do-	-do-	2.70	Planned dates	04.02.2025	18.02.2025	28.02.2025	02-03-2025	06-02-2025	10-02-2025			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-82	Supply of provision (Dry food/Grocery items) for Cadets' (Supply period 2025) (Framework) (খাদ্যদ্রব্য) Code no: 3254102	No	-do-	OTM	-do-	-do-	46.00	Planned dates	04.02.2025	18.02.2025	28.02.2025	02-03-2025	06-02-2025	10-02-2025			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-83	Supply of provision (Fresh food / Fish, meat, chicken, Fruits etc) items for Cadets' (Supply period 2025) (Framework) (খাদ্যদ্রব্য) Code no: 3254102	No	-do-	OTM	-do-	-do-	79.00	Planned dates	04.02.2025	18.02.2025	28.02.2025	02-03-2025	06-02-2025	10-02-2025			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-84	Upgradation of training facilities of cadets' by installing study table, book shelf and others facilities in dormitory for BMAB (প্রশিক্ষণ) Code no: 323130	No	-do-	OTM	-do-	-do-	28.20	Planned dates	04.02.2025	18.02.2025	28.02.2025	02-03-2025	06-02-2025	10-02-2025			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-85	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি বরিশাল এর দাণ্ডরিক কাজে ব্যবহারের জন্য গাড়ি ভাড়া সংক্রান্ত (Framework) (যানবাহন ব্যবহার (ট্রাজিভিত্তিক)) Code no: 3211107	No	-do-	OTM	-do-	-do-	46.10	Planned dates	04.02.2025	18.02.2025	28.02.2025	02-03-2025	06-02-2025	10-02-2025			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-86	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশাল এর জমির ডিজিটাল সার্ভে করার কাজ ।	No	-do-	RFQ	-do-	-do-	1.00	Planned dates	04.02.2025	18.02.2025	28.02.2025	02-03-2025	06-02-2025	10-02-2025			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	

	(নিরীক্ষা/সমীক্ষা ফি) Code no: 3221101							Actual dates									
GR-87	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশালের একাডেমিসমূহে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে প্রি-সী নটিক্যাল/ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে ক্যাডেট ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রচার এর জন্য বিবিধ মালামাল ক্রয় সংক্রান্ত। (প্রচার ও বিপ্লগপন ব্যয়) Code no: 3211125	No	-do-	RFQ	-do-	-do-	1.10	Planned dates	04.02.2025	18.02.2025	28.02.2025	02-03-2025	06-02-2025	10-02-2025			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-88	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশালের ক্যাডেটদের ব্যবহারিত আলমিরা ও লকারের (ফাইল কেবিনেট) মেরামতের খুচরা যন্ত্রাংশ এবং রং সংক্রান্ত কাজ (অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি) Code no: 3258105	No	-do-	RFQ	-do-	-do-	2.50	Planned dates	04.02.2025	18.02.2025	28.02.2025	02-03-2025	06-02-2025	10-02-2025			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-89	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি বরিশালের ক্যাডেট প্রশিক্ষণের স্বার্থে প্রয়োজনীয় ফায়ার ফাইটিং এক্সটেনশনসার রিফিল, লুকিং গ্লাস ও ডাইনিং টেবিল এর গ্লাস এবং বিবিধ মালামাল ক্রয় সংক্রান্ত। (অন্যান্য মনিহারি) Code no: 3255105	No	-do-	RFQ	-do-	-do-	2.30	Planned dates	04.02.2025	18.02.2025	28.02.2025	02-03-2025	06-02-2025	10-02-2025			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-90	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি বরিশালের ক্যাডেট প্রশিক্ষণের স্বার্থে এনসিলারী কোর্সসমূহের বই ক্রয় সংক্রান্ত। (বই পত্র ও সময়িকী) Code no: 3211127	No	-do-	RFQ	-do-	-do-	2.90	Planned dates	04.02.2025	18.02.2025	28.02.2025	02-03-2025	06-02-2025	10-02-2025			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-91	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশাল এর ক্যাডেট গ্যালির মান উন্নয়নে বিবিধ মালামাল ক্রয় সংক্রান্ত। (অন্যান্য মনিহারি) Code no: 3255105	No	-do-	RFQ	-do-	-do-	2.80	Planned dates	04.02.2025	18.02.2025	28.02.2025	02-03-2025	06-02-2025	10-02-2025			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-92	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি বরিশালের মসজিদের নামাজের জন্য কার্পেট ক্রয় সংক্রান্ত। (বিছানা পত্র) Code no: 3252101	No	-do-	RFQ	-do-	-do-	1.00	Planned dates	04.02.2025	18.02.2025	28.02.2025	02-03-2025	06-02-2025	10-02-2025			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-93	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশালের ক্যাডেটদের কম্পিউটার ল্যাবে ব্যবহারের জন্য হেডফোন ও ওয়েব ক্যামেরা ক্রয় সংক্রান্ত। (কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক) Code no: 4112202	No	-do-	RFQ	-do-	-do-	2.80	Planned dates	04.02.2025	18.02.2025	28.02.2025	02-03-2025	06-02-2025	10-02-2025			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-94	Supply of Boson Store goods for cadets (পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী) Code no: 3211102	No	-do-	OTM	-do-	-do-	4.60	Planned dates	23.04.2025	08.05.2025	18.05.2025	20-05-2025	23-05-2025	27-05-2025			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-95	Supply of cadet's gift items for Academy (পুরস্কার) Code no: 3211101	No	-do-	OTM	-do-	-do-	3.90	Planned dates	23.04.2025	08.05.2025	18.05.2025	20-05-2025	23-05-2025	27-05-2025			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-96	Supply of Medicine and Medical Instruments for Dispensary (চিকিৎসা যন্ত্রপাতি) Code no: 4112315	No	-do-	OTM	-do-	-do-	2.90	Planned dates	23.04.2025	08.05.2025	18.05.2025	20-05-2025	23-05-2025	27-05-2025			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									

GR-97	Supply of Cadets reference books for Library (বই পত্র ও সময়িকী) Code no: 3211127	No	-do-	OTM	-do-	-do-	5.50	Planned dates	23.04.2025	08.05.2025	18.05.2025	20-05-2025	23-05-2025	27-05-2025				
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60		
								Actual dates										
GR-98	Supply and Installation of necessary items and accessories for upgradation of Cadets' recreation room (blue room) (প্রশিক্ষণ) Code no: 3255105	No	-do-	OTM	-do-	-do-	17.03	Planned dates	23.04.2025	08.05.2025	18.05.2025	20-05-2025	23-05-2025	27-05-2025				
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60		
								Actual dates										
GR-99	Supply & installation submersible pump for academy (অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি) Code no: 4112316	No	-do-	OTM	-do-	-do-	19.80	Planned dates	23.04.2025	08.05.2025	18.05.2025	20-05-2025	23-05-2025	27-05-2025				
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60		
								Actual dates										
GR-100	Supply and Installation of necessary items and accessories for upgradation Seamanship Equipment room (শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ) Code no: 4112312	No	-do-	OTM	-do-	-do-	35.60	Planned dates	23.04.2025	08.05.2025	18.05.2025	20-05-2025	23-05-2025	27-05-2025				
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60		
								Actual dates										
GR-101	Supply of necessary items for installation and arrange the stationery & clothing store room under the ground floor of 1000 sqft building (অন্যান্য মনিহারি) Code no: 3255105	No	-do-	OTM	-do-	-do-	2.90	Planned dates	23.04.2025	08.05.2025	18.05.2025	20-05-2025	23-05-2025	27-05-2025				
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60		
								Actual dates										
GR-102	Supply of necessary items for installation and arrange the crockeries & electrical store room under the ground floor of 1000 sqft building (অন্যান্য মনিহারি) Code no: 3255105	No	-do-	OTM	-do-	-do-	2.90	Planned dates	23.04.2025	08.05.2025	18.05.2025	20-05-2025	23-05-2025	27-05-2025				
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60		
								Actual dates										
GR-103	Supply of cadets firefighting suit and other items for academy (শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ) Code no: 4112312	No	-do-	OTM	-do-	-do-	2.90	Planned dates	23.04.2025	08.05.2025	18.05.2025	20-05-2025	23-05-2025	27-05-2025				
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60		
								Actual dates										
GR-104	Upgradation of training facilities of post sea cadets by installing study table, book shelf and others facilities in dormitory for BMAB (শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ) Code no: 4112312	No	-do-	OTM	-do-	-do-	31.80	Planned dates	23.04.2025	08.05.2025	18.05.2025	20-05-2025	23-05-2025	27-05-2025				
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60		
								Actual dates										
GR-105	Supply of Crockeries and cutleries for cadet mess (প্রশিক্ষণ) Code no: 3255105	No	-do-	OTM	-do-	-do-	3.30	Planned dates	23.04.2025	08.05.2025	18.05.2025	20-05-2025	23-05-2025	27-05-2025				
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60		
								Actual dates										
GR-106	Supply & installation of SRE (sound systems) for cadet block	No	-do-	OTM	-do-	-do-	4.30	Planned dates	23.04.2025	08.05.2025	18.05.2025	20-05-2025	23-05-2025	27-05-2025				
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60		
								Actual dates										

	(অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি) Code no: 4112316																
GR-107	Supply of necessary gears for passing out uniform (পোষাক) Code no:3256106	No	-do-	OTM	-do-	-do-	3.05	Planned dates	23.04.2025	08.05.2025	18.05.2025	20-05-2025	23-05-2025	27-05-2025			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-108	Supply of Interactive Board for class room (অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি) Code no: 4112316	No	-do-	OTM	-do-	-do-	24.00	Planned dates	23.04.2025	08.05.2025	18.05.2025	20-05-2025	23-05-2025	27-05-2025			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-109	Supply of MS Frame Rack and others spare Parts for store of BMAB (অন্যান্য মনিহারি) Code no: 3255105	No	-do-	OTM	-do-	-do-	2.80	Planned dates	23.04.2025	08.05.2025	18.05.2025	20-05-2025	23-05-2025	27-05-2025			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-110	Supply of necessary items for establish and arrange of CNS and CE offices (অন্যান্য মনিহারি) Code no: 3255105	No	-do-	OTM	-do-	-do-	2.20	Planned dates	23.04.2025	08.05.2025	18.05.2025	20-05-2025	23-05-2025	27-05-2025			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-111	Supply of IP Camera, other Accessories, and spare equipment for repair and maintenance of telephone line (টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি) Code no: 3258126	No	-do-	OTM	-do-	-do-	4.40	Planned dates	23.04.2025	08.05.2025	18.05.2025	20-05-2025	23-05-2025	27-05-2025			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-112	Supply of Various IT Equipment for Bangladesh Marine Academy, Barishal (তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি) Code no: 4112201	No	-do-	OTM	-do-	-do-	2.20	Planned dates	23.04.2025	08.05.2025	18.05.2025	20-05-2025	23-05-2025	27-05-2025			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-113	Supply of various necessary goods for offices (অফিস সরঞ্জামাদী) Code no: 4112310	No	-do-	OTM	-do-	-do-	2.90	Planned dates	23.04.2025	08.05.2025	18.05.2025	20-05-2025	23-05-2025	27-05-2025			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-114	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশাল এ ক্যাডেট প্রশিক্ষণের স্বার্থে ব্যবহৃত বিভিন্ন স্থাপনার রং করানোর জন্য রং এর সরঞ্জামাদি আইটেমসমূহ সহ বিভিন্ন খুচরা মালামাল সরবরাহ। (অন্যান্য মনিহারি) Code no: 3255105	No	-do-	OTM	-do-	-do-	2.90	Planned dates	23.04.2025	08.05.2025	18.05.2025	20-05-2025	23-05-2025	27-05-2025			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-115	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশাল এ ক্যাডেট প্রশিক্ষণের স্বার্থে ব্যবহৃত বিভিন্ন স্থাপনার রং করানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল ও সরঞ্জামাদি সরবরাহ। (অন্যান্য মনিহারি) Code no: 3255105	No	-do-	OTM	-do-	-do-	2.10	Planned dates	23.04.2025	08.05.2025	18.05.2025	20-05-2025	23-05-2025	27-05-2025			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-116	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশাল এর পোস্ট-সী ক্যাডেটদের ক্লাসরুমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য Modern Instructor's Console স্থাপন সংক্রান্ত।	No	-do-	OTM	-do-	-do-	6.00	Planned dates	23.04.2025	08.05.2025	18.05.2025	20-05-2025	23-05-2025	27-05-2025			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									

	(প্রশিক্ষণ) Code no: 3255105																
GR-117	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশাল এর ডাস্টবিনের ময়লা আবর্জনা অপসারণের কাজ। (ফ্রেমওয়ার্ক) (পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী) Code no: 3211102	No	-do-	OTM	-do-	-do-	1.30	Planned dates	23.04.2025	08.05.2025	18.05.2025	20-05-2025	23-05-2025	27-05-2025			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-118	Supply of gift items for Academy (পুরস্কার) Code no: 3211101	No	-do-	RFQ	-do-	-do-	2.90	Planned dates	23.04.2025	08.05.2025	18.05.2025	20-05-2025	23-05-2025	27-05-2025			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-119	Generator & RO plant filter servicing (অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি) Code no: 4112316	No	-do-	RFQ	-do-	-do-	1.20	Planned dates	23.04.2025	08.05.2025	18.05.2025	20-05-2025	23-05-2025	27-05-2025			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-120	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি বরিশালের আসবাবপত্র মেরামত সংক্রান্ত কাজ। (আসবাবপত্র/মেরামত) Code no: 3258102	No	-do-	RFQ	-do-	-do-	1.30	Planned dates	23.04.2025	08.05.2025	18.05.2025	20-05-2025	23-05-2025	27-05-2025			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-121	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি বরিশালের সুইমিংপুলের টাইলসের পুটিং, ওয়াকওয়ে কানেকটিং রোড মেরামত সংক্রান্ত কাজ। (অন্যান্য ভবন স্থাপনা) Code no: 3258108	No	-do-	RFQ	-do-	-do-	1.10	Planned dates	23.04.2025	08.05.2025	18.05.2025	20-05-2025	23-05-2025	27-05-2025			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-122	Supply of LPG Gas for cadets Dining of Bangladesh Marine Academy, Barishal (Framework) (গ্যাস ও জ্বালানি) Code no: 3243102	No	-do-	OTM	-do-	-do-	19.20	Planned dates	14.05.2025	28.05.2025	04.06.2025	08-06-2025	10-06-2025	15-06-2025			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-123	Supply of Diesel for 100 KVA & 450 KVA Generator of Bangladesh Marine Academy, Barishal (Framework) (পেট্রোল, অয়েল ও লুব্রিকেন্ট) Code no:3243101	No	-do-	OTM	-do-	-do-	9.00	Planned dates	14.05.2025	28.05.2025	04.06.2025	08-06-2025	10-06-2025	15-06-2025			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-124	Supply of manpower through outsourcing of Bangladesh Marine Academy, Barishal (আউটসোর্সিং) Code no: 3211131	No	-do-	OTM	-do-	-do-	47.25	Planned dates	14.05.2025	28.05.2025	04.06.2025	08-06-2025	10-06-2025	15-06-2025			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-125	Supply of provision (Dry food/Grocery items) for Cadets' (Supply period 2025-2026) (Framework) (খাদ্যদ্রব্য) Code no:3254102	No	-do-	OTM	-do-	-do-	50.00	Planned dates	14.05.2025	28.05.2025	04.06.2025	08-06-2025	10-06-2025	15-06-2025			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-126	Supply of provision (Fresh food / Fish, meat, chicken, Fruits etc) items for Cadets' (Supply period 2025-2026) (Framework) (খাদ্যদ্রব্য) Code no:3254102	No	-do-	OTM	-do-	-do-	78.50	Planned dates	14.05.2025	28.05.2025	04.06.2025	08-06-2025	10-06-2025	15-06-2025			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	
								Actual dates									
GR-127	Design and Print of Magazines and Brochures for	No	-do-	OTM	-do-	-do-	5.50	Planned dates	23.04.2025	08.05.2025	18.05.2025	20-05-2025	23-05-2025	27-05-2025			
								Planned days	0	28	3	7	7	28	73	60	

	Bangladesh Marine Academy, Barishal (বই পত্র ও সময়িকী) Code no: 3211127							Actual dates								
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--