



ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

ময়মনসিংহ

সংযোজনী ৫: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ এর ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ( অক্টোবর, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত )



শেখ হাসিনার মূলনীতি  
গ্রাম শহরের উন্নতি

| ক্রম | কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র                                                    | মান | কার্যক্রম                                                                                       | কর্মসম্পাদন সূচক                                                                                                  | একক    | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্রা ২০২১-২০২২ |            |            | (অক্টোবর, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত) |
|------|------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|------------------------|------------|------------|--------------------------------------------|
|      |                                                                        |     |                                                                                                 |                                                                                                                   |        |                        | অসাধারণ                | উত্তম      | চলতি মান   |                                            |
|      |                                                                        |     |                                                                                                 |                                                                                                                   |        |                        | ১০০%                   | ৮০%        | ৬০%        |                                            |
| ১    | ২                                                                      | ৩   | ৪                                                                                               | ৫                                                                                                                 | ৬      | ৭                      | ৮                      | ৯          | ১০         | ১১                                         |
| ১    | [১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ | ২৯  | [১.১] উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন                                                                 | [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত                                                                      | তারিখ  | ৫                      | ১৬/০৩/২০২২             | ১৪/০৪/২০২২ | ০৫/০৫/২০২২ | -                                          |
|      |                                                                        |     | [১.২] সেবা সহজিকরণ                                                                              | [১.২.১] একটি সেবা সহজিকৃত                                                                                         | তারিখ  | ৫                      | ২৫/০২/২০২২             | ০৪/০৩/২০২২ | ২৫/০৩/২০২২ | -                                          |
|      |                                                                        |     | [১.৩] সেবা ডিজিটাইজেশন                                                                          | [১.৩.৩] নূন্যতম একটি সেবা ডিজিটাইজকৃত                                                                             | তারিখ  | ৫                      | ৩০/১২/২০২১             | ১৩/০১/২০২২ | ২০/০১/২০২২ | ০১/০৭/২০২১                                 |
|      |                                                                        |     | [১.৪] ইতিপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভা | [১.৪.৪] সভা আয়োজিত                                                                                               | তারিখ  | ৪                      | ৩০/০৮/২০২১             | ১৫/০৯/২০২১ | ৩০/০৯/২০২১ | ২৯/০৮/২০২১ ও ২৩.১২.২১                      |
|      |                                                                        |     | [১.৫] ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি                                                                     | [১.৫.১] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত                                                                                  | %      | ৬                      | ৮০%                    | ৭০%        | ৬০%        | ১০%                                        |
|      |                                                                        |     | [১.৬] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ সভা/কর্মশালা              | [১.৬.৬] সভা/কর্মশালা আয়োজিত                                                                                      | সংখ্যা | ৪                      | ৪                      | ৩          | ২          | ১                                          |
| ২    | [২] প্রতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি                                         | ২১  | [২.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ                                                                  | [২.১.১] তথ্য বাতায়নে সকল সেবা বঙ্গ হালনাগাদকৃত                                                                   | সংখ্যা | ৪                      | ৪                      | ৩          | ২          | ১                                          |
|      |                                                                        |     |                                                                                                 | [২.১.২] বিভিন্ন প্রকাশনা ও তথ্যাদি তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত                                                         | সংখ্যা | ২                      | ৪                      | ৩          | ২          | ১                                          |
|      |                                                                        |     | [২.২] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন                                          | [২.২.১] কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত                                                      | সংখ্যা | ৩                      | ৪                      | ৩          | ২          | ১                                          |
|      |                                                                        |     |                                                                                                 | [২.২.২] ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত                                      | %      | ৩                      | ৮০%                    | ৭০%        | ৬০%        | ২০%                                        |
|      |                                                                        |     |                                                                                                 | [২.২.৩] কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভা আয়োজিত                                        | সংখ্যা | ৩                      | ৪                      | ৩          | ২          | ১                                          |
|      |                                                                        |     |                                                                                                 | [২.২.৪] কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে /উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত | তারিখ  | ৩                      | ১৩/০১/২০২২             | ২০/০১/২০২২ | ২৭/০১/২০২২ | ০৪.০১.২০২২                                 |
|      |                                                                        |     |                                                                                                 | [২.২.৫] দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত নূন্যতম একটি উদ্যোগ পরিদর্শনকৃত                                                   | সংখ্যা | ৩                      | ৩০/০৫/২০২২             | ৩০/০৬/২০২২ | -          | -                                          |

সমাজকল্যাণ ও বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা  
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন  
যুগ্মসচিব  
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা  
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন