

অর্থ বছর: ২০২০-২০২১

সংযোজনী-৩(ক)

সূত্রঃ পিপিআর ২০০৮

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	স্থানীয় সরকার বিভাগ
সংস্থা	ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন
ক্রয়কারী এনটিটি'র নাম ও কোড	মেয়র, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন সড়কে সড়কবাতি স্থাপন প্রকল্প

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

মোট	৪৯০০.০০
জিওবি	৪৬৫৫.০০
নিজস্ব অর্থ	২৪৫.০০

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
ডিপিপি/০২/২০২০/জিডি-০১	ক) হাইড্রলিক এক্সক্যাভেটর, খ) বীম লিফটার	সংখ্যা	২	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (e-GP)	মেয়র, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন	জিওবি	৪০০.০০	১৫.০৯.২০২০	১৫.০১.২০২১	৩০.০৬.২০২১
পণ্য ক্রয়ের মোট মূল্য							৪০০.০০			

মোঃ রফিকুল ইসলাম মিঞা
উপসচিব (প্রশাসনিক ও প্রশিক্ষণ)
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন।

মোঃ মদন আনোয়ার হোসেন
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

সংযোজনী-৩(খ)

সূত্রঃ পিপিআর ২০০৮

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	স্থানীয় সরকার বিভাগ
সংস্থা	ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন
ক্রয়কারী এনটিটি'র নাম ও কোড	মেয়র, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন সড়কে সড়কবাতি স্থাপন প্রকল্প

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

মোট	৪৯০০.০০
জিওবি	৪৬৫৫.০০
নিজস্ব অর্থ	২৪৫.০০

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা <u>পূর্ত কাজ</u>	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
মসিক/ডিপিপি/০২/২০২০/ডব্লিউ-০১	ক) শম্ভুগঞ্জ বাজার চামড়া গুদাম রোড এবং সংলগ্ন নৈত্রকোনা রোড, কিশোরগঞ্জ রোড ও সংযুক্ত অত্যন্তরীন সড়কে পুলসহ বিদ্যুৎ সাস্রয়ী এলইডি ও এনার্জি সেভিংস ল্যাম্প স্থাপন কাজ। খ) বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শেষ মোড় হতে সুতিয়াখালী রোড এর পাপলা বাজার রোডে পুলসহ বিদ্যুৎ সাস্রয়ী এলইডি বাতি স্থাপন কাজ। গ) কেওয়াটখালী রেল ব্রীজ হতে শিকারীকান্দা বাজার পর্যন্ত রাজায় পুলসহ বিদ্যুৎ সাস্রয়ী এলইডি বাতি স্থাপন কাজ। ঘ) খাগডহড় ঘুন্টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হতে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম গেইট পর্যন্ত পুলসহ বিদ্যুৎ সাস্রয়ী এলইডি বাতি স্থাপন কাজ। ঙ) জিলা স্কুল হতে সানকীপাড়া শেষ মোড় এবং টাউন হল হতে আনন্দ মোহন কলেজ ও চ) বাতির কল হতে নাসিমা নার্সিং	কিঃ মিঃ	৪৪.৭৫	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (e-GP)	মেয়র, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন	জিওবি	৯৮১.৮৮	-	১৫.০৭.২০২০	১৫.১১.২০২০	১৫.১১.২০২১

মোঃ মাকসুদ ইসলাম মিঞা
উপসচিব (প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ)
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন।

মোঃ মাকসুদ আলী হোসেন
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন।

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা <u>পূর্ত কাজ</u>	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	হোম ভায়া বাউভারী রোডে পুলসহ বিদ্যুৎ সংশ্লিষ্ট এলইডি বাতি স্থাপন কাজ।										
মসিক/ডিপিপি/০২/ ২০২০/ডব্লিউ-০২	ক) ঘুন্টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হতে শিকারীকান্দা টোরাঙ্গা মোড় পর্যন্ত সোলার প্যানেল স্থাপন কাজ।	কিঃ মিঃ	৩০.৬৪	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (e-GP)	মেয়র, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন	জিওবি ও এমসিসি	৭৪৩.৭৯	-	১৫.০৭.২০২০	১৫.১১.২০২০	১৫.১১.২০২১
	খ) পাটগুদাম ব্রীজ মোড় হতে শঙ্কুগঞ্জ বাজার পর্যন্ত এবং পাওয়ার স্টেশন বাইলেন রাস্তায় সোলার প্যানেল স্থাপন কাজ।										
	গ) দক্ষিণ চর কালিবাড়ী হতে শঙ্কুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন (নদীর পাড় হয়ে) এবং মিল গেইট হতে চর ঈশ্বরদিয়া বক্স কালভার্ট ও চর গোবিন্দপুর রোডসহ সংযুক্ত সড়কসমূহে পুলসহ বিদ্যুৎ সংশ্লিষ্ট এনার্জি সেভিংস ল্যাম্প স্থাপন।										
	ঘ) আকুয়া ফিরোজ লাইব্রেরী মোড় হতে ঢাকা ময়মনসিংহ বাইলেন ভায়া গনসার মোড় এবং নাসিমা নাগিং হোম হতে মারকাজ মসজিদ পর্যন্ত রাস্তায় পুলসহ বিদ্যুৎ সংশ্লিষ্ট এনার্জি সেভিংস ল্যাম্প স্থাপন কাজ।										
	ঙ) তিন কোনা পুকুরপাড় হতে কল্লা বাইপাস পর্যন্ত ভায়া কেরানী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় পুলসহ বিদ্যুৎ সংশ্লিষ্ট এনার্জি সেভিংস ল্যাম্প স্থাপন কাজ।										
	চ) কল্লা হতে খাগডহর বাজার পর্যন্ত রাস্তায় পুলসহ বিদ্যুৎ সংশ্লিষ্ট এনার্জি সেভিংস ল্যাম্প স্থাপন কাজ।										
	ছ) পার্কের অভ্যন্তরে হিমু আড্ডা হতে জয়নুল সংগ্রহশালা পর্যন্ত গার্ডেন বাতি স্থাপন কাজ										

০৭/১২/২০২০
মোঃ রফিকুল ইসলাম মিল্ল
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
সমন্বিত সিটি কর্পোরেশন

মোঃ মাসুদ আনোয়ার হোসেন
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা <u>পূর্ত কাজ</u>	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	জ) ময়মনার মোড় হতে বয়ড়া ফিসারী মোড় এবং সাবেক ইউপি অফিস পর্যন্ত রাস্তায় পুলসহ বিদ্যুৎ সাপ্রদায়ী এনার্জি সেভিংস ল্যাম্প স্থাপন কাজ। ঝ) নয়াপাড়া খালপাড় হতে আকুয়া উপজেলা অফিস পর্যন্ত পুলসহ বিদ্যুৎ সাপ্রদায়ী এনার্জি সেভিংস ল্যাম্প স্থাপন কাজ।										
মসিক/ডিপিপি/০২/ ২০২০/ডব্লিউ-০৩	ক) সেনবাড়ী রোড, কাশর রোড, বাঘমাড়া এবং ব্রাহ্মপল্লী রোড, পুরোহিতপাড়া রোড, কৃষ্ণপুর রোড, ডিবি রোড, আর কে মিশন রোডে পুলসহ বিদ্যুৎ সাপ্রদায়ী এলইডি বাতি স্থাপন কাজ। খ) বলাশপুর আলিয়া মাদ্রাসা রোড, ভাটিকাশর রোড, মড়লবাড়ী রোড বলাশপুর আবাসন এবং দুলাদুল ক্যাম্প, ছত্রিশবাড়ী কলোনী, বাশবাড়ী কলোনী এবং সদর উপজেলা পরিষদ রোড, নওমহল প্রাথমিক বিদ্যালয় রোড, নন্দীবাড়ী রোড এর আশ পাশের বাইলেন এবং টাইনহল মোড় হতে জে সি গুহ রোড পর্যন্ত পুলসহ বিদ্যুৎ সাপ্রদায়ী এলইডি বাতি স্থাপন কাজ।	কিঃ মিঃ	৩১.০০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (e-GP)	মেয়র, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন	জিওবি	১০৯৭.৫০	-	৩০.০৮.২০২০	৩০.১২.২০২০	৩০.১২.২০২১
মসিক/ডিপিপি/০২/ ২০২০/ডব্লিউ-০৪	ছোট বাজার, বড় বাজার, ঝদেদী বাজার এবং দুর্গাবাড়ী রোড, আমপাতি রোড হতে কাচারী মসজিদ, আমলাপাড়া রোড, মৃত্যুঞ্জয় স্কুল রোড এবং হরিকিশোর রায় রোড, টাইনহল মোড় হতে সার্কিট হাউজ ডি এই পি রোড, কাঠগোলা বাজার হতে গলগড়া মোড় লিটন মিয়া হাউজ, হামিদ উদ্দীন রোড, মসজিদ রোড, ইটাখলা রোড, জবেদ আলী এবং গোলাপজান রোড, কাটাখালী রোড এবং পুলিশ লাইন রোডে পুলসহ বিদ্যুৎ সাপ্রদায়ী এলইডি বাতি স্থাপন কাজ।	কিঃ মিঃ	২৭.২৫	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (e-GP)	মেয়র, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন	জিওবি	৭০২.৭৫	-	০১.১২.২০২০	০১.০৮.২০২১	৩০.১২.২০২১

মোঃ মফিজুল ইসলাম মিঞা
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন।

মোঃ মমদ আনোয়ার হোসেন
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা <u>পূর্ত কাজ</u>	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
মসিক/ডিপিপি/০২/ ২০২০/ডব্লিউ-০৫	ক) গলগন্ডা মোড় হতে খাগডহর বটতলা ভূমি অফিস এর আশ-পাশের বাইলেন রোড, গোহাইলকান্দি রোড এবং মীরবাড়ী রোড, মোহাম্মদ আলী রোড এবং গুলকী বাড়ী রোডে পুলসহ বিদ্যুৎ সাস্রয়ী এলইডি বাতি স্থাপন, খ) গাঙ্গিনা পাড় ট্রাফিক মোড় হতে শঙ্কুগঞ্জ ব্রীজ ভায়া চরপাড়া মোড় এবং চরপাড়া মোড় হতে মাসকান্দা বাইপাস মোড় ও মাসকান্দা জেলা পরিষদ হাই স্কুল রোডসহ সংযুক্ত সড়কসমূহে, কালীবাড়ী কবরখানা রোড হতে রেলিং মোড় এবং মহারাজা রোড, ট্যাংকপাট্টা রোড, কাচিঝুলি মেহগনি রোড হতে জিরো পয়েন্ট, জয়নুল পার্ক এবং সার্কিট হাউজ রোড পর্যন্ত পুলসহ বিদ্যুৎ সাস্রয়ী এলইডি বাতি স্থাপন কাজ।	কিঃ মিঃ	৩৭.৫০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (e-GP)	মেয়র, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন	জিওবি	৯৬১.০৮	-	০১.১২.২০২০	০১.০৪.২০২১	৩০.১২.২০২১
পূর্ত কাজ নির্মাণের মোট মূল্য							৪৪৮৭.০০				

০৩/০৭/২০২০
মোঃ রফিকুল ইসলাম মিল্লা
উপসচিব (প্রশাসনিক ও কর্মকর্তা)
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

মোঃ মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

সংযোজনী-৩ (খ)

সূত্রঃ পিপিআর ২০০৮

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ
সংস্থা	ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	মেয়র, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	"ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন এলাকার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প"

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

মোট	৪৮০৫.৫৬
জিওবি	৪৫৬৫.২৮২
নিজস্ব অর্থ	২৪০.২৭৮

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
মসিক/ডি পিপি/০১ /আর/০১	R-39: শম্ভুগঞ্জ হালুয়াঘাট রোড হতে পূর্বে মমিনের দোকান হয়ে নেত্রকোনা রাস্তা পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ, R-32: শম্ভুগঞ্জ বাজারের মাছ মহল ও চামড়া বাজার সড়ক আরসিসি দ্বারা নির্মাণ, R-33: শম্ভুগঞ্জ হালুয়াঘাট রোড হতে পশ্চিমে সজি পাড়া ঈদগাহ মাঠ পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ, R-34: বয়রা বেপারী পাড়া হতে রেল গেইট পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ, R-37: পাগলা বাজার আশরাফ উদ্দিন সাহেবের বাড়ি হতে বেপারী পাড়া পর্যন্ত সড়ক আরসিসি দ্বারা নির্মাণ, R-40: বয়রা তাকওয়াহ মসজিদ হতে বেপারী পাড়া পর্যন্ত সড়ক আরসিসি দ্বারা নির্মাণ।	কি.মি.	৪.৯৫	এন ওটিএম (ইজিপি)	মেয়র, এমসিসি	জিওবি ও এমসিসি	৯০২.০১	-	১৫/০৭/২০২০	১৫/১১/২০২০	১৫/১১/২০২১

মোঃ রফিকুল ইসলাম মিজা
উপসচিব প্রকৌশলী
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

মোঃ মদ আনোয়ার হোসেন
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

মসিক/ডি পিপি/০১ /আরডি /০২	R-19: বড় বাজার সড়ক আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন,R-13: সানকিপাড়া রেল গেইট হতে সানকিপাড়া শেষ মোড় পর্যন্ত সড়ক আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন,D-1: নয়াবাড়ী রেল ক্রসিং হইতে ঘুন্টি রেল ক্রসিং ভায়া সিএন্ডবি মোড় পর্যন্ত আর সি সি ড্রেণ নির্মাণ,R-5: আর এইচ ডি রোড হইতে জেলখানা গুদারাঘাট পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ,R-18: নওমহল ফুলবাড়ীয়া রোড হতে সরকারবাড়ী পর্যন্ত সড়ক আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন,R-22: সেনবাড়ি রোড হতে স্বপ্ন বিলাস পর্যন্ত সড়ক আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন(চুকাইতলা সড়ক),D-9: সেনবাড়ি রোড হতে স্বপ্ন বিলাস পর্যন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ(চুকাইতলা সড়ক সংলগ্ন),R-28: মাসকান্দা গংশার মোড় হইতে আকুয়া খাল জংশন পর্যন্ত আরসিসি সড়ক উন্নয়ন,D-10: মাসকান্দা গংশার মোড় হইতে আকুয়া খাল জংশন পর্যন্ত আরসিসি ড্রেণ নির্মাণ।	কি.মি.	৫.৯৪১	এন ওটিএম (ইজিপি)	মেয়র, এমসিসি	জিওবি ও এমসিসি	৯১৫.৯৯	-	১৫/০৭/২০২০	১৫/১১/২০২০	১৫/১১/২০২১
মসিক/ডি পিপি/০১ /আরডি/ ০৩	R-38: বয়রা গফরগাঁও রোড হতে বটতলা বাজার হয়ে ছালাকান্দি পর্যন্ত বিসি সড়ক সম্প্রসারণসহ উন্নয়ন,R-30: মাসকান্দা জেলাপরিষদ হাইস্কুল রোড বাজার হইতে আকন্দ বাড়ী পর্যন্ত সড়ক আরসিসি দ্বারা নির্মাণ,R-36: ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক হতে গ্যাস অফিস হয়ে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ব বিদ্যালয় পর্যন্ত বিসি/আরসিসি সড়ক নির্মাণ,R-46:আকুয়া নয়া পাড়া রোড হতে মাসকান্দা গংশার মোড় পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ,R-47: খাগডহর ইউপি অফিসের সামনে হতে ফকির বাড়ি গোরস্থান পর্যন্ত সড়ক আরসিসি দ্বারা নির্মাণ,R-41:বলাশপুর শিমুলতলা কলমিস্তির(নুরুল্লাহ)বাড়ী হইতে বিল্লাল মুন্সির(নজরুল) বাড়ী পর্যন্ত আর সি সি সড়ক নির্মাণ,D-13:ঢাকা-ময়মনসিংহ মহা সড়ক হতে গ্যাস অফিস হয়ে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ব বিদ্যালয় সড়ক	কি.মি	৬.৩৭০	এন ওটিএম (ইজিপি)	মেয়র, এমসিসি	জিওবি ও এমসিসি	৮২০.৯৯	-	১৫/০৭/২০২০	১৫/১১/২০২০	১৫/১১/২০২১

মোঃ মফিজুল ইসলাম সিএস
উপসহকারী প্রকৌশলী
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন।


মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

	সংলগ্ন মহাজুদ্দিনের বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ ,R-35:জেলা পরিষদ স্কুল রোড হতে আকন্দ বাড়ির পিছন দিয়ে বাড়েরা কালভার্ট পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ।										
মসিক/ডি পিপি/০১ /আরডিএ ফ/০৪	R-2:আসাদুজ্জামান বাবু কাউন্সিলর এর বাড়ির সামনে সড়ক আরসিসি দ্বারা নির্মাণ, D-11:আসাদুজ্জামান বাবু কাউন্সিলর সাহেবের এর বাড়ির সামনে আর সি সি ড্রেন নির্মাণ, R-4:গলগন্ডা স্কুল হইতে আইন্দারবন্দ হয়ে মজিবর ইঞ্জিয়ার এর বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ, R-27: মাসকান্দা আকন্দ বাড়ি হতে শান্তি নগর হয়ে ঢাকা রোড পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ, R-7:ঘুন্টি টাংগাইল রোড হতে মাঠপাড় নদীর পাড় মসজিদ পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ,R-9:বাগের কান্দা বাইপাস হইতে নিজু মেঘারের বাসা পর্যন্ত বিসি সড়ক নির্মাণ, R-10:মৃত বকশিষ মিয়র বাড়ী হইতে ইটাখোলা রেল ক্রসিং পর্যন্ত আরসিসি সড়ক উন্নয়ন, R-11: সানকিপাড়া রেল গেইট হইতে কলেজ রোড রেল ক্রসিং পর্যন্ত সড়ক আরসিসি দ্বারা নির্মাণ , D-2:টাউন হল মোড় ২নং পুলিশ ফাড়ি হতে কাচিবুলি মোড় পর্যন্ত পাইপ ড্রেনসহ ফুটপাথ নির্মাণ, R-14:গোহাইলকান্দী প্রাইমারী স্কুল হতে বাইপাস পর্যন্ত বিসি সড়ক উন্নয়ন,R-15:রামবাবু রোড বাইলেন বিদ্যাময়ী স্কুলের পাশে গলি মরহুম আওয়ামীলীগ নেতা নীলু সাহেবের বাসা পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ কাজ,D-12: রামবাবু রোড বাইলেন বিদ্যাময়ী স্কুলের পাশে থেকে মরহুম আওয়ামীলীগ নেতা নীলু সাহেবের বাসা পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ কাজ, R-17:৪নং ওয়ার্ডের গোহাইলকান্দি মেইন রোড হতে বাদে কল্লা রোড পর্যন্ত বিসি সড়ক উন্নয়ন,R-8: গলগন্ডা আমীন	কি.মি.	৮.০৯৬	এন ওটিএম (ইজিপি)	মেয়র, এমসিসি	জিওবি ও এমসিসি	৭৫১.৬২	-	০১/১২/২০২০	০১/০৪/২০২১	৩০/১২/২০২১

৩০/০৭/২০২০
মৌঃ মজিবুল ইসলাম মিঞা
উপাধ্যক্ষ প্রকৌশলী
মহানগরসংহ সিটি কর্পোরেশন:

৩০/০৭/২০২০
মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
মহানগরসংহ সিটি কর্পোরেশন

	বাজার বন্দের বাড়ি রেল লাইন হইতে গফুর এর বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ, R-20: সানকিপাড়া শেষ মোড় হতে ক্যান্টনমেন্ট স্কুল গেইট পর্যন্ত সড়ক আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন, D-4:কাশর মহিলা মাদ্রাসা রোডে আর সি সি ড্রেন নির্মান।										
মসিক/ডি পিপি/০১ /আরডি/ ০৫	R-21:পাট-এ:আকুয়া জুবলী কোয়াটার মোড় হতে সুরঞ্জ মিয়াব বাড়ী,পাট-বি: লক্ষ্মীবাদী হতে মসজিদুল আমান মসজিদ পর্যন্ত সড়ক আর সিসি দ্বারা উন্নয়ন, D-8:পাট-এ:আকুয়া জুবলী কোয়াটার মোড় হতে সুরঞ্জ মিয়াব বাড়ী,পাট-বি: লক্ষ্মীবাদী হতে মসজিদুল আমান মসজিদ পর্যন্ত আর সিসি ড্রেন নির্মান, R-23:ধোপাখোলা শাহী ডায়াগনষ্টিক সেন্টার হতে হাফিজুল বারী সাহেবের বাসা পর্যন্ত সিসি সড়ক নির্মাণ,R-29: বটতলা বাজার ঢাকা লিটন বেকারী হতে দারোগা বাড়ী পর্যন্ত সিসি সড়ক নির্মাণ, R-25:ধোপাখোলা সাবেক কমিশনার আব্বাস সাহেবের বাসা হইতে এডভোকেট তারা সাহেবের বাসা পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ, R-26:উপজেলা পরিষদ গেইট হইতে বিপ্লবের বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ, D-6: মৃত্যুঞ্জয় স্কুল মোড় হতে মৃত্যুঞ্জয় স্কুল রোড চার রাস্তার মোড় পর্যন্ত দুই পার্শে আরসিসি ড্রেন নির্মান, R-1: বাদে কল্লা আমতলা মোড় হতে উত্তর দাপুনিয়া হাই স্কুল পর্যন্ত লিংসহ আরসিসি সড়ক নির্মাণ, D-3: কাশর মোড় হতে ষ্টেডিয়াম গেইট ভায়া মনিরের বাসা পর্যন্ত আর সি সি ড্রেন নির্মান, D-5:সাহেব আলী রোড নতুন বাজার মোড় থেকে রেলক্রসিং পর্যন্ত রাস্তার দুই পার্শের আরসিসি ড্রেন নির্মান কাজ, R-6:কাজী বাড়ী মসজিদ রোড হইতে গলগন্ডা ফয়সাল সাহেবের বাড়ী পর্যন্ত সিসি সড়ক নির্মাণ, R-16:গলগন্ডা খান বাড়ী মোড় হতে চান মিয়াব বাসা পর্যন্ত সিসি সড়ক নির্মান,R-12:জামতলা আইডিয়াল স্কুল গলিতে আরসিসি সড়ক নির্মান কাজ, R-3: বোম্বাই রাইস মিল হইতে ব্রহ্মপুত্র নদীর পাড় পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ।	কি.মি.	৬.০৮৭	এন ওটিএম (ইজিপি)	মেয়র, এমসিসি	জিওবি ও এমসিসি	৬৯৯.৮৩	-	০১/১২/২০২০	০১/০৪/২০২১	৩০/১২/২০২১


 :মাঃ রফিকুল ইসলাম সিএস
 প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
 সিটি কর্পোরেশন
 মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন
 প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
 সিটি কর্পোরেশন
 ময়ম

মসিক/ডি পিপি/০১ /আরডিএ ফ/৬	R-31: মাসকান্দা আমিরাবাদ বাইলেন এবং সুগন্ধা আবাসিক এলাকার সড়ক আরসিসি দ্বারা নির্মান, R- 42: বাকুবি ২নং গেইট হতে রিপনের বাড়ি ও গোরস্থান হয়ে সোবহান সাহেবের বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ, R-43: বাকুবি সোহরাওয়ার্দী হলের পিছন হতে পাগলা বাজার হয়ে সোহেল সাহেবের দোকান পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ, R-24: মাসকান্দা ব্রহ্মপুত্র আবাসিক এলাকায় বাইলেনসহ আরসিসি সড়ক নির্মাণ, R-44: বিএফআরআই পানির ট্যাংকি হতে বারেক সাহেবের বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ, R- 45: বাকুবি ই/৫ কোয়ার্টার থেকে বৈশাখী চত্তর পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ, D-7: বাকুবি ১ম গেইট থেকে প্রশাসনিক ভবনের রাস্তা পর্যন্ত পাইপ ড্রেনসহ ফুটপাথ নির্মাণ, F-1: জয়নুল উদ্যান হিমু আড্ডার সামনে থেকে সারিন্দা গেইট পর্যন্ত ফুটপাথ নির্মাণ।	কি.মি.	৫.০০৫	এন ওটিএম (ইজিপি)	মেয়র, এমসিসি	জিওবি ও এমসিসি	৬৯৪.১২	-	০১/১২/২০২০	০১/০৪/২০২১	৩০/১২/২০২১
মোট পূর্ত কাজ =			৩৬.৪৪৯				৪৭৮৪.৫৬				

০৬/০৭/২০২০
 নাঃ রফিকুল ইসলাম মিয়া
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
 মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

মোস্তাফিজ আনোয়ার হোসেন
 প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
 মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন