



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প
প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট
ভূমি ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮
(www.lmap.minland.gov.bd)

নম্বর- ৩১.০০.০০০০.০৯২.০৩.০১৩.২৩- ১৮৪

তারিখঃ ২৩ আষাঢ় ১৪৩১
০৭ জুলাই ২০২৪


বিষয় : ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্পের ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) ও ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের চূড়ান্ত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (২য় সংশোধন) অনুমোদন প্রসঙ্গে

উপর্যুক্ত বিষয়ে সদয় দৃষ্টি আর্কষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্পের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রনয়ণ করা হয়েছে। পাবলিক প্রকিউরমেন্ট নীতিমালা, বিভিন্ন সময়ে অর্থ বিভাগ কর্তৃক সংশোধিত আকারে প্রণীত পরিপত্র এবং ক্রয় সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিধি অনুসরণপূর্বক OTM, QCBS, RFQ ও SSS পদ্ধতিতে ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।

০২. প্রকল্পের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় (এপিপি) প্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয়ের জন্য ০৭ টি প্যাকেজ করা হয়েছে। যেখানে ০২ টি প্যাকেজ OTM পদ্ধতিতে ও ০৫টি প্যাকেজ RFQ পদ্ধতিতে দেখানো হয়েছে। এছাড়াও ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের এপিপিতে প্রয়োজনীয় সেবা ক্রয়ের জন্য ০৮ টি প্যাকেজ করা হয়েছে। যেখানে ০৪ টি প্যাকেজ QCBS পদ্ধতিতে, ০২ টি প্যাকেজ OTM পদ্ধতিতে, ০১টি প্যাকেজ SSS পদ্ধতিতে ও ০১টি প্যাকেজ RFQ পদ্ধতিতে দেখানো হয়েছে।

০৩. এছাড়াও ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (১ম সংশোধন) ১৯/১২/২০২৩ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে (কপি সংযুক্ত)। বর্তমানে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের সকল ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ায় চূড়ান্ত সংশোধিত ও পরিমার্জিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রনয়ণ করা হয়েছে।

০৪. এমতাবস্থায়, ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ও ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (২য় সংশোধন) প্রস্তুতপূর্বক সদয় অনুমোদনের জন্য এসাথে প্রেরণ করা হ'ল।


মোহাম্মদ ইফতেখার হোসেন
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)
ফোন: ০২ ২২৩৩১৪৬১৯
pdlandautomation@gmail.co

সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়
[দৃঃআঃ উপসচিব, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন-৩]

সংযুক্ত : বর্ণনানুসারে ০২ ফর্দ

অর্থবছর- ২০২৩-২০২৪ (২য় সংশোধন)
উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা: পণ্য

মন্ত্রণালয়/বিভাগ:		ভূমি মন্ত্রণালয়				সংস্থা:		ভূমি মন্ত্রণালয়				
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড:		ভূমি মন্ত্রণালয়		কোড: ১৪৫০১০১		প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড:		ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন		কোড: ২২৪৩২০১০০		
প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা	লট নং	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			মন্তব্য
									দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি বাস্তবায়নের শেষ তারিখ	
প্যাকেজ জিডি- ১.০১	Desktop for ACLand Offices কম্পিউটার ইউপিএসসহ (এসিল্যান্ড অফিস) কোড- ৪১১২২০২	একক লট	সংখ্যা	১৭৫৫	OTM	HOPE	জিওবি	২০৯০.০০	১৪/০৯/২০২৩	০৬/১১/২০২৩	০৬/০১/২০২৪	কার্যক্রম সম্পন্ন
প্যাকেজ জিডি- ১.০২	Desktop for ULAO Offices কম্পিউটার ইউপিএসসহ (ইউনিয়ন ভূমি অফিস) কোড- ৪১১২২০২	লট-১	সংখ্যা	১৬৮৪	OTM	Ministry (Minister)	জিওবি	২০১৩.০০	১৪/০৯/২০২৩	০৬/১১/২০২৩	০৬/০১/২০২৪	কার্যক্রম সম্পন্ন
		লট-২	সংখ্যা	১৭৭৩				২১১৯.০০				
প্যাকেজ জিডি- ১.০৩	লেজার প্রিন্টার (ইউনিয়ন/পৌর ভূমি অফিস) কোড- ৪১১২২০২	লট-১	সংখ্যা	১৬৮৪	OTM	HOPE	জিওবি	৮১৯.০০	০৪/১০/২০২৩	৩১/০১/২০২৪	৩০/০৪/২০২৪	কার্যক্রম সম্পন্ন
		লট-২	সংখ্যা	১৭৯৩				৮৭২.০০				
প্যাকেজ জিডি- ১.০৪	বুক স্ক্যানার উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসের জন্য কোড- ৪১১২২১০	লট-১	সংখ্যা	১৯৩৩	OTM	HOPE	জিওবি	৫৭৭.০০	০৪/১০/২০২৩	০৩/১২/২০২৩	০৩/০২/২০২৪	কার্যক্রম সম্পন্ন
		লট-২	সংখ্যা	২০৩৭				৬০৮.০০				
প্যাকেজ জিডি- ১.০৫	Interactive flat panel for dashboard with meeting camera কোড- ৪১১২৩১০	লট-১	সংখ্যা	২৮৯	OTM	Ministry (Minister)	জিওবি	১১৫৪.০০	০৮/০২/২০২৪	০৪/০৪/২০২৪	০৪/০৬/২০২৪	কার্যক্রম সম্পন্ন
		লট-২	সংখ্যা	৩০২				১২০৬.০০				

মোঃ সানিউল হক
উপ-প্রকল্প পরিচালক (বাস্তবায়ন)
ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প

মোহাম্মদ হকভেদার হোসেন
(স্বাক্ষর)
প্রকল্প পরিচালক
ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প
ভূমি মন্ত্রণালয়

জিয়াউদ্দীন আহমেদ
অতিরিক্ত শাখা (মাঠ প্রশাসন)

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা	লট নং	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			মন্তব্য
									দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি বাস্তবায়নের শেষ তারিখ	
প্যাকেজ জিডি- ১.০৬	উপজেলা/সার্কেল ভূমি অফিসের জন্য আসবাবপত্র (কম্পিউটার টেবিল, চেয়ার, আলমিরা) কোড- ৪১১২৩১৪	লট-১	সংখ্যা	কম্পিউটার টেবিল-১১৫৭, চেয়ার-১১৫৭, আলমিরা-১৯৩	OTM	PD	জিওবি	৪৩১.০০	১২/১০/২০২৩	২৮/১১/২০২৩	২৮/০১/২০২৪	কার্যক্রম সম্পন্ন
		লট-২	সংখ্যা	কম্পিউটার টেবিল-১৩৪০, চেয়ার-১৩৪০, আলমিরা-২৭২								
প্যাকেজ জিডি- ১.০৭	ইউনিয়ন ভূমি অফিসের জন্য আসবাবপত্র (কম্পিউটার টেবিল, চেয়ার) কোড- ৪১১২৩১৪	লট-১	সংখ্যা	কম্পিউটার টেবিল-১৬৮৪, চেয়ার-১৬৮৪	OTM	PD	জিওবি	৪৮৩.০০	১২/১০/২০২৩	২৮/১১/২০২৩	২৮/০১/২০২৪	কার্যক্রম সম্পন্ন
		লট-২	সংখ্যা	কম্পিউটার টেবিল-১৭৭৩, চেয়ার-১৭৭৩								
প্যাকেজ জিডি- ২.০১	লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র কোড-৩২১১১৩৫	একক	থোক	-	RFQ	PD	জিওবি	১.৫০	০২/০৭/২০২৩	০৬/০৭/২০২৩	১৪/০৭/২০২৩	কার্যক্রম সম্পন্ন
প্যাকেজ জিডি- ২.০২	পিএমইউ এর জন্য অফিস সরঞ্জাম (ফটোকপিয়ার ও প্রিন্টারের কার্টিজ, টোনার, কালী, ইত্যাদি ক্রয়) কোড-৩২১১১০১	একক	থোক	-	RFQ	PD	জিওবি	০৫.০০	১৪/০১/২০২৪	২৩/০১/২০২৪	০৮/১২/২০২৪	কার্যক্রম সম্পন্ন
প্যাকেজ জিডি- ২.০৩	পিএমইউ এর জন্য অন্যান্য মনিহারি সামগ্রী (কাগজ, কলম, খাতা, ফাইল রেজিস্টার ইত্যাদি ক্রয়) কোড-৩২৫৫১০৫	একক	থোক	-	RFQ	PD	জিওবি	০৫.০০	১৮/১০/২০২৩	২৬/১০/২০২৩	০৮/১১/২০২৩	কার্যক্রম সম্পন্ন

স্বাক্ষর
১/১/২৪

মোঃ সান্নিউল ফেরদৌস
(উপসচিব)
উপ-প্রকল্প পরিচালক (বাস্তবায়ন)
ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প
ভূমি মন্ত্রণালয়।

স্বাক্ষর
১/১/২৪

মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন
(সহসচিব)
প্রকল্প পরিচালক
ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প
ভূমি মন্ত্রণালয়।

স্বাক্ষর
১/১/২৪

জিয়াউদ্দীন আহমেদ
অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা	লট নং	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	দরপত্র আহবান	সম্ভাব্য তারিখ		মন্তব্য
										চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি বাস্তবায়নের শেষ তারিখ	
প্যাকেজ জিডি- ২.০৬	উপজেলা ভূমি অফিসসমূহে প্রদত্ত কম্পিউটারের জন্য ইউপিএস কোড-৪১১২২০২	একক লট	সংখ্যা	৮১১	OTM	PD	জিওবি	৪৯.০০	০৮/০৪/২০২৪	২৩/০৫/২০২৪	২৩/০৬/২০২৪	কার্যক্রম সম্পন্ন
প্যাকেজ জিডি- ৩.০১	UAT & Data Migration Server (গত অর্থ বছর হতে আগত প্যাকেজ-১.০৫) কোড-৪১১২২০১		থোক	-	OTM	PD	জিওবি	৫০.০০	০৯/০৫/২০২৩	১৩/০৯/২০২৩	১৩/১১/২০২৩	কার্যক্রম সম্পন্ন
প্যাকেজ জিডি- ৪.০২	মাঠ পর্যায়ে প্রেরণের লক্ষ্যে প্রকল্পের ডিপিপি (মূল ও সংশোধিত) ফটোকপি, বাধাই এবং প্রকল্পের বুশিয়ার প্রিন্টিং কোড-৩২১১১২৭	একক	থোক	-	RFQ	PD	জিওবি	০৫.০০	১৫/০১/২০২৪	২৪/০১/২০২৪	১০/০২/২০২৪	কার্যক্রম সম্পন্ন

Said
২/৬/২৪
মোঃ সানিউল ফেরদৌস
(উপসচিব)
উপ-প্রকল্প পরিচালক (বাস্তবায়ন)
ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প
ভূমি মন্ত্রণালয়।

[Signature]
মোহাম্মদ ইফতেখার হোসেন
(সুপারভাইজার)
প্রকল্প পরিচালক
ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প
ভূমি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

[Signature]
জিয়াউদ্দীন আহমেদ
অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)

অর্থবছর- ২০২৩-২০২৪ (২য় সংশোধন)
উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা: সেবা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ:		ভূমি মন্ত্রণালয়				সংস্থা:		ভূমি মন্ত্রণালয়			
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড:		ভূমি মন্ত্রণালয় কোড: ১৪৫০১০১				প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড:		ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন কোড: ২২৪৩২৩১০০			
প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			মন্তব্য
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি বাস্তবায়নের শেষ তারিখ	
প্যাকেজ এসডি- ১.০১	Development of Lease and Settlement Management System কোড-৪১১৩৩০১	সংখ্যা	১	QCBS	Ministry (Minister)	জিওবি	১০০০.০০	১৬/১০/২০২৩	২৬/০৫/২০২৪	২৬/০৯/২০২৬	-
প্যাকেজ এসডি- ২.০১	তথ্য প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ ফর্ম কোড-৩২৫৭১০১	থোক	-	SSS	PD	জিওবি	৩০০.০০	০১/০৫/২০২৪	১০/০৫/২০২৪	১৬/০৬/২০২৪	কার্যক্রম সম্পন্ন
প্যাকেজ এসডি- ৩.০১	BCC Cloud Server storage with data connectivity কোড-৪১১৩৩০১	থোক	-	SSS	Ministry (Minister)	জিওবি	৩০০০.০০	-	১১/০৬/২০২৪	-	-
প্যাকেজ এনএসডি- ২.০১	ভাড়া চালিত ১টি মাইক্রোবাস ও ১টি প্রাইভেট কার সরবরাহ কোড-৩২১১১০৭	সংখ্যা	১	OTM	PD	জিওবি	৪০.০০	০১/০৯/২০২৩	২৮/১১/২০২৩	০১/১২/২০২৩	কার্যক্রম সম্পন্ন
প্যাকেজ এনএসডি- ২.০২	প্রকল্প অফিস ডেকোরেশনের জন্য মালামাল সরবরাহ কোড-৩২৫৮১৪১	থোক	-	RFQ	PD	জিওবি	৫.০০	০৬/০৫/২০২৪	০২/০৬/২০২৪	১০/০৬/২০২৪	কার্যক্রম সম্পন্ন
প্যাকেজ এনএসডি- ২.০৩	আউট-সোর্সিং পদ্ধতিতে জনবল নিয়োগ কোড-৩২১১১০১	থোক	-	SSS	HOPE	জিওবি	৪৮.০০	২৪/০৬/২০২১	০১/০৯/২০২৩	৩১/০৮/২০২৪	-
প্যাকেজ এনএসডি- ২.০৪	কনফারেন্স রুম সজ্জিতকরণের জন্য মালামাল সরবরাহ কোড-৩২৫৮১৪১	থোক	-	RFQ	PD	জিওবি	৫.০০	১২/০৫/২০২৪	০৩/০৬/২০২৪	১০/০৬/২০২৪	কার্যক্রম সম্পন্ন

মোঃ সানিউল ফেরদৌস
(উপসচিব)
উপ-প্রকল্প পরিচালক (বাস্তবায়ন)
ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প

মোঃ আব্দুল হক হোসেন
(মুখ্যসচিব)
প্রকল্প পরিচালক
ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প
ভূমি মন্ত্রণালয়

জিয়াউদ্দীন আহমেদ
অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)

অর্থবছরঃ ২০২৪-২৫

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা: সেবা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ: ভূমি মন্ত্রণালয়					সংস্থা: ভূমি মন্ত্রণালয়						
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড: ভূমি মন্ত্রণালয় (১৪৫০১০১)					প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড: ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন (২২৪৩২৩১০০)						
প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			মন্তব্য
								দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি বাস্তবায়নের শেষ তারিখ	
এসডি ১.০১ (৪১১৩৩০১)	Enhancement of Land Call Center and GRS	সংখ্যা	১	QCBS	Ministry (Minister)	GOB	১০০০.০০	০১/০৮/২০২৪	১১/১২/২০২৪	৩০/০৬/২০২৬	
এসডি ১.০২ (৪১১৩৩০১)	Chattogram Hill Tracts Land Management System	সংখ্যা	১	QCBS	Ministry (Minister)	GOB	৮০০.০০	০১/০৮/২০২৪	১১/১২/২০২৪	৩০/০৬/২০২৬	
এসডি ১.০৩ (৪১১৩৩০১)	Development of Case Management and Information System	সংখ্যা	১	QCBS	HOPE	GOB	৬০০.০০	০১/০৮/২০২৪	১১/১২/২০২৪	৩০/০৬/২০২৬	
এসডি ১.০৪ (৪১১৩৩০১)	Development of Miscellaneous Application Management System	সংখ্যা	১	QCBS	PD	GOB	৩০০.০০	০১/০৮/২০২৪	১১/১২/২০২৪	৩০/০৬/২০২৬	
প্যাকেজ এসডি-২.০১ কোড- ৪১১৩৩০১	BCC Cloud Server storage with data connectivity	থোক	-	SSS	Ministry (Minister)	জিওবি	৩০০০.০০	০১/০৮/২০২৪	১১/১২/২০২৪	৩০/০৬/২০২৬	
এনএসডি ১.০১ (৩২১১১২৫)	প্রকল্পের প্রচারণার জন্য টিভিসি/বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণ	থোক	-	OTM	PD	GOB	৪০.০০	০৪/১০/২০২৪	০৬/১১/২০২৪	৩০/০১/২০২৫	
এনএসডি ১.০২ (৩২১১১০৭)	প্রকল্পে ব্যবহারের জন্য গাড়িভাড়া	সংখ্যা	০২	OTM	PD	GOB	২৪.০০	০৫/০৯/২০২৪	১১/১০/২০২৪	৩০/১১/২০২৫	
এনএসডি ১.০৩ (৩২৫৮১৪১)	পিএমইউ-এর আভ্যন্তরীণ শোভার্বন	থোক	-	RFQ	PD	GOB	০৫.০০	০৮/০৮/২০২৪	২৯/০৮/২০২৪	২৬/০৯/২০২৪	

জিয়াউদ্দীন আহমেদ
অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)

অর্থবছরঃ ২০২৪-২৫

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা: পণ্য

মন্ত্রণালয়/বিভাগ: ভূমি মন্ত্রণালয়					সংস্থা: ভূমি মন্ত্রণালয়						
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড: ভূমি মন্ত্রণালয় (১৪৫০১০১)					প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড: ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন (২২৪৩২৩১০০)						
প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			মন্তব্য
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি বাস্তবায়নের শেষ তারিখ	
জিডি ১.০৬ (৪১১২২০১)	জেলা প্রশাসন ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের জন্য Electronic Total Station (ETS) ও RTK মেশিন ক্রয়	সংখ্যা	৬৫	OTM	HOPE	GOB	১৮৫৯.০০	৩১/১০/২০২৪	০৭/১১/২০২৪	৩০/০৫/২০২৫	
জিডি ১.০৮ (৪১১২৩০১)	সফটওয়্যারের জন্য প্রয়োজনীয় লাইসেন্স ক্রয়	থোক	-	OTM	HOPE	GOB	১৫০০.০০	৩১/১০/২০২৪	০৭/১১/২০২৪	৩০/০৫/২০২৫	
জিডি ১.০৯ (৩২১১১২৭)	বইপত্র ও সাময়িকী ক্রয়	থোক	-	RFQ	PD	GOB	০৫.০০	২৬/০৯/২০২৪	২৪/১০/২০২৪	২৮/১১/২০২৪	
জিডি ১.০২ (৩২৫৫১০১)	পিএমইউ এ ব্যবহারের জন্য কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয়	থোক	-	RFQ	PD	GOB	০৫.০০	১৪/১১/২০২৪	১৯/১২/২০২৪	৩০/০১/২০২৫	
জিডি ১.০৩ (৩২৫৫১০৫)	পিএমইউ এ ব্যবহারের জন্য অন্যান্য মনিহারী সামগ্রী ক্রয়	থোক	-	RFQ	PD	GOB	০৫.০০	৩১/১২/২০২৪	০২/০২/২০২৫	৩০/০৩/২০২৫	
জিডি ১.০৭ (৪১১২৩১৪)	পিএমইউ এ ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ক্রয়	থোক	-	RFQ	PD	GOB	০১.০০	২৬/১২/২০২৪	২৮/০১/২০২৫	৩০/০৪/২০২৫	
জিডি ১.০৯ (৩২১১১২৫)	প্রকল্পের প্রচারণার জন্য প্রচার সামগ্রী ক্রয়	থোক	-	RFQ	PD	GOB	০৫.০০	২১/১১/২০২৪	০২/০১/২০২৫	১৫/০৫/২০২৫	

৪/৭/২৪

জিয়াউদ্দীন আহমেদ
অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)