

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (২য় পর্ব) প্রকল্প
ভূমি ভবন, ১২ তলা, ৯৮ শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ সরণি
তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।

স্মারক নং-৩১.০০.০০০০.০৯০.২৭.০২৭.২৪-২৫

তারিখ: ২৭ আষাঢ় ১৪৩১ ব:
১১ জুলাই ২০২৪ খ্রি:

বিষয়: “সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (২য় পর্ব)” শীর্ষক প্রকল্পে ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা এবং কর্ম পরিকল্পনা প্রেরণ সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীন “সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (২য় পর্ব)” শীর্ষক প্রকল্পে ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা (পিএমইউ) এবং কর্ম পরিকল্পনা (পিআইইউ) প্রস্তুত করে সদয় অবগতির/অনুমোদন/প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হ'ল।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে ০৭ পাতা।



মোঃ মনোয়ার হোসেন

প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

ফোন: ০১৮২০-২৭৫৪৭৪

ই-মেইল: pdctulop2@gmail.com

সচিব

ভূমি মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।

[দৃ: আ: উপসচিব (উন্নয়ন)]

Annual Procurement Plan for Goods
2024-2025


বাজেট বরাদ্দ (Taka in Lac)	Total GoB
4.00	4.00


Ministry/Division	:	Ministry of Land
Agency	:	Ministry of Land
Project Name /Procuring Entity Name & Code	:	Construction of Town and Union Land Office across the country (2 nd Phase) Project. Code: (2243983000)
Program Name	:	Motor Vehicles
Program Code	:	4112101

Taka in Lac

SL: No	Package No. 1	Description of Procurement Work	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Costg (in Lac Taka)	Indicative Dated			
									Not Used in Goods	invitation for RFQ Order	signing of contract/Work Order	Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	TULO-2/PD/GD-01-02	Procurement of Motorcycle	Pcs	2	DPM	Project Director	GoB	4.00		25.08..2024	15.09.2024	25.09.2024
Total =								4.00				


২১/০৭/২০২৪


৩০.০৭.২৪
কিয়াউদ্দীন আহমেদ
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)


২২/০৭/২০২৪
মোঃ মনোয়ার হোসেন
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন
ভূমি অফিস নির্মাণ (২য় পর্ব) প্রকল্প
ভূমি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


Annual Procurement Plan for Goods
2024-2025


বাজেট বরাদ্দ (Taka in Lac)	Total GoB 10.00
10.00	10.00


Ministry/Division	: Ministry of Land
Agency	: Ministry of Land
Project Name /Procuring Entity Name & Code	: Construction of Town and Union Land Office across the country (2 nd Phase) Project. Code: (2243983000)
Program Name	: Computer equipment
Program Code	: 4112202

Taka in Lac

SL: No	Package No. 1	Description of Procurement Work	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Costg (in Lac Taka)	Indicative Dated			
									Not Used in Goods	invitation for RFQ Order	signing of contract/Work Order	Completion of contract
									10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	TULO-2/PD/GD-03-05	Procurement of Laptop	Pcs	3	RFQ	Project Director	GoB	5.00		21.07..2024	10.08.2024	20.08.2024
2	TULO-2/PD/GD-06-07	Procurement of Computer-Desktop	Set	2	RFQ	Project Director	GoB	2.00		02.08..2024	24.08.2024	05.09.2024
3	TULO-2/PD/GD-08-09	Procurement of Printer	Pcs	4	RFQ	Project Director	GoB	2.00		02.08..2024	24.08.2024	05.09.2024
4	TULO-2/PD/GD-11-12	Procurement of Scanner	Pcs	2	RFQ	Project Director	GoB	1.00		10.08..2024	30.08.2024	15.09.2024
Total =								10.00				


 ২১/০৭/২০২৪
 মোঃ মনোয়ার হোসেন
 প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
 সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন
 ভূমি অফিস নির্মাণ (২য় পর্য) প্রকল্প
 ভূমি মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ


 - ১০/৭/২৪
 জিয়াউদ্দীন আহমেদ
 অতিরিক্ত সচিব (মাঠ প্রশাসন)


 ২২/০৭/২০২৪

Annual Procurement Plan for Goods
2024-2025


বাজেট বরাদ্দ (Taka in Lac)	Total GoB
10.00	10.00

Ministry/Division	:	Ministry of Land
Agency	:	Ministry of Land
Project Name /Procuring Entity Name & Code	:	Construction of Town and Union Land Office across the country (2 nd Phase) Project. Code: (2243983000)
Program Name	:	Photocopier Machine
Program Code	:	4112310

Taka in Lac

SL: No	Package No. 1	Description of Procurement Work	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Costg (in Lac Taka)	Indicative Dated			
									Not Used in Goods	invitation for RFQ Order	signing of contract/Work Order	Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	TULO-2/PD/GD-13-14	Procurement of Photocopier Machine	Pcs	2	RFQ	Project Director	GoB	10.00		11.09..2024	23.09.2024	29.09.2024
Total =								10.00				


২২/০৭/২০২৪


২২/০৭/২০২৪

মোঃ মনোয়ার হোসেন
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন
ভূমি অফিস নির্মাণ (২য় পর্য) প্রকল্প
ভূমি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ


২০.০৭.২৪

জিয়াউদ্দীন আহমেদ
অতিরিক্ত সচিব (মাঠ প্রশাসন)


Annual Procurement Plan for Goods
2024-2025


বাজেট বরাদ্দ (Taka in Lac)	Total GoB
15.00	15.00


Ministry/Division	:	Ministry of Land
Agency	:	Ministry of Land
Project Name /Procuring Entity Name & Code	:	Construction of Town and Union Land Office across the country (2 nd Phase) Project. Code: (2243983000)
Program Name	:	Furniture
Program Code	:	4112314

Taka in Lac

SL: No	Package No. 1	Description of Procurement Work	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Costg (in Lac Taka)	Indicative Dated			
									Not Used in Goods	invitation for RFQ Order	signing of contract/Work Order	Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	TULO-2/PD/GD-17-20	Procurement of Furniture	Pcs	2	RFQ	Project Director	GoB	15.00		11.09..2024	23.09.2024	29.09.2024
Total =								15.00				


২২/০৭/২০২৪


২২/০৭/২০২৪
মোঃ মনোয়ার হোসেন
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন
ভূমি অফিস নির্মাণ (২য় পর্ব) প্রকল্প
ভূমি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


৩০/০৭/২৪
জিয়াউদ্দীন আহমেদ
অতিরিক্ত সচিব (মাঠ প্রশাসন)

Annual Procurement Plan for Goods
2024-2025


বাজেট বরাদ্দ (Taka in Lac)	Total GoB
100.00	100.00


Ministry/Division	:	Ministry of Land
Agency	:	Ministry of Land
Project Name /Procuring Entity Name & Code	:	Construction of Town and Union Land Office across the country (2 nd Phase) Project. Code: (2243983000)
Program Name	:	Transport Rent Charges (Transportation Services)
Program Code	:	3211107

Taka in Lac

SL: No	Package No. 1	Description of Procurement Work	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Costg (in Lac Taka)	Indicative Dated			
									Not Used in Goods	invitation for RFQ Order	signing of contract/Work Order	Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	Hiring of Transport (Transportation Services)	Pcs	1	OTM	Project Director	GoB	80.00		1.09.2024	25.10.2024	31.10.2024
Total =								100.00				


22/09/2028


22/09/2028
মোঃ মনোয়ার হোসেন
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন
ভূমি অফিস নির্মাণ (২য় পর্য) প্রকল্প
ভূমি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


30.09.28
জিয়াউদ্দীন আহমেদ
অতিরিক্ত সচিব (মহা প্রশাসন)


2024-2025


বাজেট বরাদ্দ (Taka in Lac)	Total GoB
269.90	269.90

Ministry/Division	:	Ministry of Land
Agency	:	Ministry of Land
Project Name /Procuring Entity Name & Code	:	Construction of Town and Union Land Office across the country (2 nd Phase) Project. Code: (2243983000)
Program Name	:	Outsourcing Firm
Program Code	:	3211131

Taka in Lac

SL: No	Package No. 1	Description of Procurement Work	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Costg (in Lac Taka)	Indicative Dated			
									Not Used in Goods	invitation for OTM Order	signing of contract/Work Order	Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	Procurement of Outsourcing Firm	-	1	OTM	Project Director	GoB	269.90		01.08.2024	01.09.2024	20.09.2024
Total =								269.90				


 ২২/০৭/২০২৪
 মোঃ মনোয়ার হোসেন
 প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
 সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন
 ভূমি অফিস নির্মাণ (২য় পর্ব) প্রকল্প
 ভূমি মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


 ২০/৭/২৪

জিয়াউদ্দীন আহমেদ
 অতিরিক্ত সচিব (মাঠ প্রশাসন)

**LOCAL GOVERNMENT ENGINEERING DEPARTMENT (LGED)
WORK PLAN FOR BUILDING WORKS**

Financial Year: 2024-25

Gantt Chart

ADP Allocation: 16440.00 Lac

Name of Project: Construction of Town and Union Land Office across the Country (2nd Phase) Project.

Name of Work: Construction of Office Building																
SL No	DESCRIPTION OF WORKS (ITEMS)	DPP Quantity Nos	FY 2024-25		YEAR 2024-25											
			Physical Target	Financial Allocation	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
1	Soil Test & Topo Survey	1333	500													
2	Drawing & Design	1333	300													
3	Estimate Preperation & Approval	1333	300													
4	Tender Processing	1333	300													
5	Tender Approval	1333	300													
6	NOA	1333	300													
7	Contract Signing	1333	300													
8	Work Strat	1333	300													
9	Work Complention	1333	30													
Name of Work: Construction of Boundary Wall																
3	Estimate Preperation & Approval	20	20													
4	Tender Processing	20	20													
5	Tender Approval	20	20													
6	NOA	20	20													
7	Contract Signing	20	20													
8	Work Strat	20	20													
9	Work Complention	20	15													

Signature
20/9/28
জিয়াউদ্দীন আহমেদ
অতিরিক্ত সচিব (সেচি প্রশাসন)

Signature
20/9/28
মোঃ শফিকুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী
টেকনিক্যাল সাপোর্ট ইউনিট
এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা-১২০৭।

Signature
20/9/2028
মোঃ বদরুদ্দোজা
নির্বাহী প্রকৌশলী
টেকনিক্যাল সাপোর্ট ইউনিট
এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা-১২০৭।

Signature
20/9/28
এ বি এম রেজাউল বারী
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
টেকনিক্যাল সাপোর্ট ইউনিট
এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা-১২০৭।

Signature
22/09/2028
মোঃ মনোয়ার হোসেন
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন
ভূমি অফিস নির্মাণ (২য় পর্ব) প্রকল্প
ভূমি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।