

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
ত্রাণ কর্মসূচি-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.modmr.gov.bd

নং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০১৯.১৯.৪৩৮

তারিখঃ ১৩-১২-২০২০ খ্রিঃ

বিষয়ঃ ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি)-এর আওতায় ১ম পর্যায়ের প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়সীমা বৃদ্ধিকরণ।

সূত্রঃ তাঁর ০১-১২-২০২০ খ্রিঃ তারিখের ৫১.০১.০০০০.০১৯.৯৬.০০১.২০.১৬৫ নং স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, তালিকা যাচাই-বাছাইক্রমে যথাসময়ে প্রকল্পের কাজ শুরু করা সম্ভব না হওয়ায় এবং বন্যা পরিস্থিতিজনিত কারণে বিলম্বে তালিকা পাওয়া, প্রকল্পস্থলে ও প্রকল্পের পাশের স্থান পানিতে নিমজ্জিত থাকা, অতি বৃষ্টি ও তিন দফা বন্যায় কাজের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি না হওয়া, স্থানীয় জটিলতার কারণে, প্রকল্পস্থলের খাল/ ডোবায় পানি থাকা এবং ধানি জমির ধান না কাটায় যথাসময়ে প্রকল্পের কাজ শুরু করা সম্ভব না হওয়ায় জেলা প্রশাসক টাংগাইল, নারায়ণগঞ্জ, নাটোর ও কুমিল্লা এর পত্র এবং মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর-এর সুপারিশ বিবেচনায় ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের ১ম পর্যায়ের অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের সময়সীমা আগামী ৩১-১২-২০২০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নির্দেশক্রমে বৃদ্ধি করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-

(এ. কে. এম মারুফ হাসান)

উপসচিব (ত্রাক-১)

ফোনঃ ৯৫৭০০৪০

marufbau16@gmail.com

মহাপরিচালক
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা।

নং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০১৯.১৯.৪৩৮/১(৯)

তারিখঃ ১৩-১২-২০২০ খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

- ১। প্রকল্প পরিচালক, SModMRPA প্রকল্প, ভেঞ্চার টাওয়ার, ৪র্থ তলা, প্লট-৩, মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২।
- ২। জেলা প্রশাসক, টাংগাইল/ নারায়ণগঞ্জ/ নাটোর/ কুমিল্লা।
- ৩। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
- ৪। সচিবের একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
- ৫। সিস্টেম এনালিস্ট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে আপলোডের অনুরোধসহ)।
- ৬। অতিরিক্ত সচিব (ত্রাণ)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

(এ. কে. এম মারুফ হাসান)

উপসচিব (ত্রাক-১)।