

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়  
(প্রশাসন শাখা-২)

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০ বাস্তবায়নের জন্য ইনোভেশন টিমের  
জানুয়ারি/২০২০ মাসের (৪র্থ সভা) সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : ড. মোঃ আশফাকুল ইসলাম বাবুল  
যুগ্মসচিব ও সভাপতি, ইনোভেশন টিম  
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়  
সভার তারিখ : ২৯/০১/২০২০ সময়ঃ দুপুর ০২-০০টা  
সভার স্থান : মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ  
সভায় উপস্থিত সদস্যগণের তালিকাঃ পরিশিষ্ট ক

সভায় উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। সভায় জানানো হয় যে, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিম্নরূপ :

ক্রমিক	কর্মসূচি	মান	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১.১	বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	৪	৩০-৬-১৯	প্রণীত
১.২	বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	১	৪-৭-১৯	প্রেরিত
১.৩	বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ	২	১০-৭-১৯	প্রকাশিত
২.১	ইনোভেশন টিমের সভা অনুষ্ঠান	৪	৬টি	৪টি
২.২	ইনোভেশন টিমের সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	২	৯৫%	৬০%
৩.১	উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাজেট বরাদ্দ	২	১৮ লক্ষ	১৮ লক্ষ
৩.২	উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়	২	৯০%	-
৪.১	উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ বিষয়ে এক দিনের কর্মশালা/ সেমিনার	৩	৩টি	-
৪.২	উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন	৩	৩০জন	৩০জন
৪.৩	সেবা সহজিকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন	৩	৩০জন	-
৫.১	উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা আহবান এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী ধারণাগুলো যাচাই-বাছাইকৃতকৈ তালিকা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ	৩	৩-১১-১৯	-
৬.১	ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়নের সরকারি আদেশ জারি	৪	১৯-১২-১৯	-
৬.২	উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়ন	৩	১-০৩-২০	-
৭.১	ন্যূনতম একটি উদ্ভাবন প্রদর্শনীর (শৌকিকসিং) আয়োজন	৬	১৫-০৫-২০	-
৭.২	প্রদর্শনীর মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচন	২	৩	-
৮.১	ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক/ জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন	৫	১০-৬-২০	-
৯.১	উদ্ভাবকগণকে প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/সনদপত্র /ফ্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদান	৪	৩জন	-
৯.২	উদ্ভাবকগণকে দেশে শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ	২	২০জন	-
৯.৩	উদ্ভাবন কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাগণকে বিদেশে শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ	৩	৫ জন	-
১০.১	ইনোভেশন টিমের পূর্ণাঙ্গ তথ্যসহ বছরভিত্তিক উদ্ভাবনের সকল তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ	৪	১০০%	-
১০.২	বছরভিত্তিক পাইলট ও বাস্তবায়িত সেবা সহজিকরণের তথ্য	২	১০০%	-
১০.৩	বাস্তবায়িত ডিজিটাল-সেবার তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ	২	১০০%	-
১১.১	ন্যূনতম একটি ডিজিটাল সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা	৪	১৫-২-২০	-
১২.১	ন্যূনতম একটি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণের পাইলটিং বাস্তবায়ন	৪	১৫-১০-১৯	-

ক্রমিক	কর্মসূচি	মান	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১২.২	ন্যূনতম একটি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ সারাদেশে সম্প্রসারণ/ রেন্নিকেশন	৪	১৫-০৪-২০	-
১৩.১	আওতাধীন অধিদপ্তর/ সংস্থার উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ	৩	৩০-৬-১৯	-
১৩.২	স্বীয় দপ্তরসহ আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ	২	৩টি	-
১৩.৩	মাঠ পর্যায়ে চলমান উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান	২	১০টি	-
১৪.১	বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা (পাইলট ও সম্প্রসারিত)	৪	২০-০৫-২০	-
	সেবা সহজিকরণের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা	৩	২০-০৫-২০	-
১৫.১	উদ্ভাবন পরিকল্পনার অর্ধ-বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন	৩	৩০-১-২০	সম্পন্ন হয়েছে
১৫.২	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	১	১০৫-২-২০	প্রেরিত
১৫.৩	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন	৩	১৫-৭-২০	-
১৫.৪	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	১	২০-৭-২০	-

মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সার্বিক আলোচনান্তে নিয়োক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

- (ক) সেবা সহজিকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়ক প্রশিক্ষণটি যথাশীঘ্র আয়োজন করতে হবে;
- (খ) উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ বিষয়ে এক দিনের ৩টি কর্মশালা/ সেমিনার যথাশীঘ্র আয়োজন করতে হবে;
- (গ) দপ্তর/সংস্থাসমূহ তাদের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন; এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট চিপ ইনোভেশন অফিসারদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়।

আর কোন আলোচনা না থাকায় সুকলকো ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

ডে. মোঃ আশফাকুল ইসলাম বাবুল)  
যুগ্মসচিব ও সভাপতি, ইনোভেশন টিম

তারিখঃ ০৪/০২/২০২০

স্মারক নম্বরঃ ২২.০০.০০০০.০৫২.১৬.০০১.১৯.৪১

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো

- ১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। (দৃষ্টি আকর্ষণঃ উপসচিব, ই- গভর্নেন্স-২ অধিশাখা)
- ২। অতিরিক্ত সচিব (সকল), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।
- ৩। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
- ৪। প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
- ৫। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন সংস্থা, মতিঝিল, ঢাকা।
- ৬। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট, মহাখালী, ঢাকা।
- ৭। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রাবার বোর্ড।
- ৮। পরিচালক, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম।
- ৯। পরিচালক, বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম, মিরপুর, ঢাকা।
- ১০। যুগ্মসচিব (সকল), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।
- ১১। সচিবের একান্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

(মোঃ আঃ রাজ্জাক সরকার)  
উপসচিব