


২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) অন্তর্ভুক্ত খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহের অক্টোবর/২০২৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির সারসংক্ষেপ (পরিকল্পনা-২ শাখা)

(লক্ষ টাকায়)

প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	প্রকল্প ব্যয়				জুন/ ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়			২০২৪-২৫ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ			চলতি অর্থবছরের অক্টোবর/২০২৪ পর্যন্ত অবসৃষ্টি			চলতি অর্থবছরের অক্টোবর/২০২৪ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি			অক্টোবর/২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	অন্যান্য (উপকারভোগী প্রদত্ত)	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট (%)	জিওবি (%)	প্রকল্প সাহায্য(%)	মোট (%)	জিওবি (%)	প্রকল্প সাহায্য(%)	মোট (%)	জিওবি (%)	প্রকল্প সাহায্য(%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	
১. আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণের নির্মাণ মেয়াদ: জানুয়ারি/২০১৪- ডিসেম্বর/২০২৪	৩৮৯২৩.০০	১৩৫৮৯.০০	৩৭২২৪.০০	৪০০.০০	২৬৮৩৭.৫৮	৩০৩১.৮৪	২৩৫১৪.৭৪	১০৮০৪১.০০	৭২৫৯.০০	১০০৭৮২.০০	১৩৪৯.৫৩	৩৬২৯.৫০	৯৮৩৮.০৩	৯৯৯.৮২	১২৯.৭৯	৯৮৬৮.০৩	২৭৮৩৭.৪০	৩১৩১.৬৩	২৭৫২১.৭৭	
											১২.৪৯%	৫০.০০%	৯.৭৯%	৯.২৫%	১.৫৯%	৯.৭৯%	৭১.৫২	১৯.০৬	৭৩.৯৩	
২. দেশের বিভিন্ন স্থানে ধান শুকানো, সংরক্ষণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাসহ আধুনিক ধানের সাইলো নির্মাণ (প্রথম ৩০টি সাইলো নির্মাণ পাইলট প্রকল্প) (০১/০৭/২০২১ হতে ৩১/১২/২০২৪ পর্যন্ত)	১৪০০৩৭.০৮	১৪০০৩৭.০৮	০.০০		৩০৩.০০	৩০৩.০০	০.০০	২৪০০.০০	২৪০০.০০	০.০০	৬০০.০০	৬০০.০০	০.০০	২২.৯৩	২২.৯৩	০.০০	৬২৫.৯৩	৬২৫.৯৩	০.০০	
											২৫.০০%	২৫.০০%		০.৯৬%	০.৯৬%		০.৪৫%	০.৪৫%		
৩. দেশের বিভিন্ন কৌশলগত স্থানে নতুন বাস গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধা নির্মাণ (০১/০৯/২০২৩ হতে ৩১/১২/২০২৩)	৮১৪৫০.০০	৮১৪৫০.০০	০.০০		৮৯.৪৯	৮৯.৪৯	০.০০	১০০০০.০০	১০০০০.০০	০.০০	৪৭৭৫.০০	৪৭৭৫.০০	০.০০	১৯৯.০৬	১৯৯.০৬	০.০০	২৮৮.৫৫	২৮৮.৫৫	০.০০	
											৪৭.৭৫%			১.৯৯%			০.৩৫%			
৪. নওগাঁ জেলার মহাসেবপুর উপজেলায় ৪৮০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন চালের আধুনিক স্টীল সাইলো নির্মাণ (০১/০৭/২০২৪ হতে ৩১/১২/২০২৭)	৩৬৭৫২.০০	৩৬৭৫২.০০	০.০০					০.০০												
৫. বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (জুলাই ২০২১-জুন ২০২৫)	১০০৬০.৯০	১০০৬০.৯০	০.০০		৭৫৯৯.৫৫	৭৫৯৯.৫৫	০.০০	১৯২২.০০	১৯২২.০০	০.০০	৯৪৭.৫৩	৯৪৭.৫৩		৩৬৮.৭০	৩৬৮.৭০	০.০০	৭৯৬৮.২৫	৭৯৬৮.২৫	০.০০	
											৪৯.১০%	৪৯.১০%		১৯.১৮%	১৯.১৮%		৭৯.২০%	৭৯.২০%		

Handwritten signature/initials

প্রকল্পের নাম (বাছবায়ন কাল)	প্রকল্প ব্যয়				জুন/ ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়			২০২৪-২৫ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ			চলতি অর্থবছরের অক্টোবর/২০২৪ পর্যন্ত অবশিষ্ট			চলতি অর্থবছরের অক্টোবর/২০২৪ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি			অক্টোবর/২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	অন্যান্য (উপকারভোগী প্রদত্ত)	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট (%)	জিওবি (%)	প্রকল্প সাহায্য(%)	মোট (%)	জিওবি (%)	প্রকল্প সাহায্য(%)	মোট (%)	জিওবি (%)	প্রকল্প সাহায্য(%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	
৪. Strengthening The Inspection, Regulatory And Coordinating Function Of The Bangladesh Food Safety Authority (৬৪৮৫ ২০২১-২০২২-২০২৩)	৪৫০৫.৫৪	২৫২৪.৯৪	২৯৮০.৬০		২০৫২.৫৯	৫৭৭.৮৪	১৭৭৪.৭৫	১২০৪.০০	৫৫৮.০০	৬৪৬.০০	৭৪৪.৭০	৯৮.৭০	৬৪৬.০০	২০৪.২৮	৩৯.৩৩	১৯৪.৯৫	২৫৮৬.৮৭	৬১৭.১৭	১৯৬৯.৭০	
											৬১.৮৫%	১৭.৬৯%	১০০.০০%	১৯.৪৬%	৭.০৫%	৩০.১৮%	৫৭.৪২%	৪০%	৬৬.০৮%	
মোট	৬৬২০০৭.৫২	২৮৬৪১৩.৯২	৩৭৫২২৩.৬০	৪০০.০০	২৭৯০২২.২১	১১৯০১.৭২	২৬৭১২০.৪৯	১২০৫৬৭.০০	২২১৩৯.০০	১০১৪২৮.০০	২০৫৬৪.৭৬	১০০৫০.৭৩	১০৫১৪.০৩	১০৮২২.৭৯	৭৫৯.৮১	১০০৬২.৯৮	২৮৯৫৫৬.৪৫	১২০৭২.৯৮	২৭৭১৮৩.৪৭	
শতকরা হার (%)											১৬.৬৪%	৪৫.৪০%	১০.৩৭%	৮.৭৬%	৩.৪৩%	৯.৯২%	৪৪%	৪%	৭৪%	
চলতি অর্থবছরের অক্টোবর/২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি =											৮.৭৬%									


 ২৩/১০/২০২৪
 কিসমত জাহান ফেরদৌসি
 উপসচিব
 খাদ্য মন্ত্রণালয়
 বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা