




“সারাদেশে অবস্থিত ক্ষতিগ্রস্ত খাদ্য গুদাম এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক অবকাঠামোর মেরামত ও সংস্কার”
শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

| প্যাকেজ নং | ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা | একক | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | সম্ভাব্য তারিখ | | |
|-------------------|--|--------|--------|-------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------|----------------|-----------------|---|
| | পণ্য | | | | | | | দরপত্র আহ্বান | চুক্তি স্বাক্ষর | চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| জিডি-০১ | কম্পিউটারসহ আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ ক্রয় ও স্থাপন (PD, DPD, AE, Accountant, Computer Operator) | সেট | ৫ | RFQ | PD | GoB | ৫.০০ | ১০-০৭-২৫ | ২৭-০৭-২৫ | ০৬-০৮-২৫ |
| জিডি-০২ | প্রিন্টার, স্ক্যানারসহ আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ ক্রয় ও স্থাপন (PD, DPD, AE, Accountant, Computer Operator) | সেট | ৬ | RFQ | PD | GoB | ৩.০০ | ১০-০৭-২৫ | ২৭-০৭-২৫ | ০৬-০৮-২৫ |
| জিডি-০৩ | অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয় [ফটোকপিয়ার মেশিন-১টি; এসি ক্রয়-২টি (PD & DPD Office) (প্রতিটি ২ টন)] | সংখ্যা | ৩ | RFQ | PD | GoB | ৫.০০ | ১০-০৭-২৫ | ২৭-০৭-২৫ | ০৬-০৮-২৫ |
| জিডি-০৪ | আসবাবপত্র ক্রয় (PD & DPD Office) | সেট | ২ | RFQ | PD | GoB | ৫.০০ | ১০-০৭-২৫ | ২৭-০৭-২৫ | ০৬-০৮-২৫ |
| পণ্যের মোট মূল্য= | | | | | | | ১৮.০০ | | | |



 ০২.৭.২০২৫
(মোঃ আব্দুল আলীম)
 উপ প্রকল্প পরিচালক
 সারাদেশের ক্ষতিগ্রস্ত খাদ্য গুদাম এবং
 অন্যান্য অবকাঠামো মেরামত প্রকল্প
 খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।



 ০২.৭.২০২৫
 এ টি এম কাউন্সিলর হোসেন
 প্রকল্প পরিচালক (যোগাযোগ)
 সারাদেশের ক্ষতিগ্রস্ত খাদ্য গুদাম এবং
 অন্যান্য অবকাঠামো মেরামত প্রকল্প
 খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।



 ০২.৭.২০২৫
 মোঃ আবুল হাছানাভ হুমায়ুন কবীর
 মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
 খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

“সারাদেশে অবস্থিত ক্ষতিগ্রস্ত খাদ্য গুদাম এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক অবকাঠামোর মেরামত ও সংস্কার”
শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা


| বিভাগ | প্যাকেজ নং | ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা কার্য | একক | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | সম্ভাব্য তারিখ | | |
|-------|------------|--|--------|--------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------|----------------|-----------------|--|
| | | | | | | | | | দরপত্র আহ্বান | চুক্তি স্বাক্ষর | চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| ঢাকা | WD-01 | নরসিংদী সদর, কিশোরগঞ্জ সদর এলএসডি, কটিয়াদি এলএসডি ও নিকলী এলএসডির খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত | সংখ্যা | ৪ | OTM (NCT) | PD | GoB | ১২৬৫.৭৪ | ০৫-১০-২৫ | ০৪-১২-২৫ | ২৭-০৭-২৭ |
| | WD-02 | মানিকগঞ্জ সদর এলএসডি, কোনাখোলা এলএসডি, কলাকোপা এলএসডি, খামরাই এলএসডি, ও শ্রীনগর এলএসডির খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত | সংখ্যা | ৫ | OTM (NCT) | PD | GoB | ১১৩৯.৬৯ | ২০-১০-২৫ | ১৯-১২-২৫ | ১১-০৮-২৭ |
| | WD-03 | পাংসা এলএসডি, ভাঙ্গা এলএসডি ও চর ভদ্রাসন এলএসডির খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত | সংখ্যা | ৩ | OTM (NCT) | PD | GoB | ৯৩৫.১৬ | ০৫-১১-২৫ | ০৪-০১-২৬ | ২৮-০৬-২৭ |
| | WD-04 | চরমুগুরিয়া এলএসডি, টেকেরহাট এলএসডি, শিবচর এলএসডি ও খাসেরহাট এলএসডির খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত | সংখ্যা | ৪ | OTM (NCT) | PD | GoB | ৮৩৬.৬২ | ০৫-১১-২৫ | ০৪-০১-২৬ | ২৮-০৬-২৭ |
| | WD-05 | সখিপুর এলএসডি, নাগরপুর এলএসডি, মির্জাপুর এলএসডি, ঘাটাইল এলএসডির খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত | সংখ্যা | ৪ | OTM (NCT) | PD | GoB | ১৩৪২.৪০ | ০৫-১১-২৫ | ০৪-০১-২৬ | ২৭-০৮-২৭ |



 ২.৭.২০২৫
(মোঃ আব্দুল আলীম)
 উপ প্রকল্প পরিচালক
 সারাদেশের ক্ষতিগ্রস্ত খাদ্য গুদাম এবং
 অন্যান্য অবকাঠামো মেরামত প্রকল্প
 খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।



 ২.৭.২০২৫
 এ টি এম কাউন্সিলর হোসেন
 প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)
 সারাদেশের ক্ষতিগ্রস্ত খাদ্য গুদাম এবং
 অন্যান্য অবকাঠামো মেরামত প্রকল্প
 খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।


 ২.৭.২০২৫
 মোঃ আবুল হাছানাত হুমায়ুন কবীর
 মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
 খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।


| বিভাগ | প্যাকেজ নং | ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা কার্য | একক | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাকলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | সম্ভাব্য তারিখ | | |
|-----------|------------|---|--------|--------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------|-----------------|--|
| | | | | | | | | | দরপত্র আহ্বান | চুক্তি স্বাক্ষর | চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| চট্টগ্রাম | WD-06 | সদ্বীপ এলএসডি, দেওয়ানহাট সিএসডি, মিরেসরাই এলএসডি, রাজুনিয়া এলএসডি ও হাবিলদার বাসা এলএসডির খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত | সংখ্যা | ৫ | OTM (NCT) | PD | GoB | ১৪০২.৯২ | ০৫-১০-২৫ | ০৪-১২-২৫ | ২৬-০৮-২৭ |
| | WD-07 | বড়ঘোপ এলএসডি, টেকনাক এলএসডি, উখিয়া এলএসডি ও বড়ইছড়ি এলএসডির খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত | সংখ্যা | ৪ | OTM (NCT) | PD | GoB | ৭৫৩.২৭ | ২০-১০-২৫ | ২৪-১২-২৫ | ১৫-০৯-২৭ |
| | WD-08 | চৌমহনী এলএসডি, সোনাইমুড়ি এলএসডি, দাগনভূঁইয়া এলএসডি, পরশুরাম এলএসডি ও ফেনী সদর এলএসডির খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত | সংখ্যা | ৫ | OTM (NCT) | PD | GoB | ১৫৭৬.৭২ | ০৫-১১-২৫ | ০৪-০১-২৬ | ২৭-০৮-২৭ |
| | WD-09 | চান্দিনা এলএসডি, নাঙ্গলকোট এলএসডি, ফরিদগঞ্জ এলএসডি, কচুয়া এলএসডি ও আশুগঞ্জ সাইলোর খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত | সংখ্যা | ৫ | OTM (NCT) | PD | GoB | ১১৮৪.৫৭ | ০৫-১১-২৫ | ০৪-০১-২৬ | ২৮-০৬-২৭ |
| রাজশাহী | WD-10 | বগুড়া সদর এলএসডি, সোনাতলা এলএসডি, পাঁচবিবি এলএসডি ও সান্তাহার সিএসডিতে খাদ্য গুদাম ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত | সংখ্যা | ৪ | OTM (NCT) | PD | GoB | ১৩১৭.৯০ | ০৫-১০-২৫ | ০৪-১২-২৫ | ২৮-০৫-২৭ |
| | WD-11 | সান্তাহার সাইলোর রাস্তা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত | সংখ্যা | ১ | OTM (NCT) | PD | GoB | ১০৭১.৮৮ | ২০-১০-২৫ | ১৯-১২-২৫ | ১২-০৬-২৭ |
| | WD-12 | বেলকুচি এলএসডি, উল্লাপাড়া এলএসডি ও মুলাডলি সিএসডিতে খাদ্য গুদাম ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত | সংখ্যা | ৩ | OTM (NCT) | PD | GoB | ৪৮১.৭০ | ০৫-১১-২৫ | ০৪-০১-২৬ | ২৮-০৬-২৭ |



 ৩.৭.২০২৫
 (মোঃ আব্দুল আলীম)
 উপ প্রকল্প পরিচালক
 সারাদেশের ক্ষতিগ্রস্ত খাদ্য গুদাম এবং
 অন্যান্য অবকাঠামো মেরামত প্রকল্প
 খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।



 ৩.৭.২০২৫
 এ টি এম কাউন্সিলর হোসেন
 প্রকল্প পরিচালক (স্বাস্থ্যসচিব)
 সারাদেশের ক্ষতিগ্রস্ত খাদ্য গুদাম এবং
 অন্যান্য অবকাঠামো মেরামত প্রকল্প
 খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।


 ৩.৭.২০২৫
 মোঃ আব্দুল হাবিব
 মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
 খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।


| বিভাগ | প্যাকেজ নং | ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা কার্য | একক | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | সন্তব্য তারিখ | | |
|---------|------------|---|--------|--------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-----------------|--|
| | | | | | | | | | দরপত্র আহ্বান | চুক্তি স্বাক্ষর | চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| রাজশাহী | WD-13 | তানোর এলএসডি, নাচোল এলএসডি, আমনুরা এলএসডি ও রহনপুর এলএসডিতে খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত | সংখ্যা | ৪ | OTM (NCT) | PD | GoB | ৪৯৪.৮৯ | ০৫-১১-২৫ | ০৪-০১-২৬ | ২৮-০৬-২৭ |
| খুলনা | WD-14 | নকিপুর এলএসডি, বসন্তপুর এলএসডি, পাইকগাছা এলএসডি, ঘুঘরকাঠি এলএসডি, বাগেরহাট সদর এলএসডি ও মোড়েলগঞ্জ এলএসডির খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত | সংখ্যা | ৬ | OTM (NCT) | PD | GoB | ৬৭৭.২৪ | ০৫-১০-২৫ | ০৪-১২-২৫ | ২৮-০৫-২৭ |
| | WD-15 | কুষ্টিয়া সদর এলএসডি, মিরপুর এলএসডি, কুমারখালি এলএসডি, ভেড়ামারা এলএসডি ও আলমডাঙ্গা এলএসডির খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত | সংখ্যা | ৫ | OTM (NCT) | PD | GoB | ৭৬৯.২০ | ২০-১০-২৫ | ১৯-১২-২৫ | ১২-০৬-২৭ |
| | WD-16 | মাগুরা সদর এলএসডি (ক্যাম্পাস-১), কালিগঞ্জ এলএসডি, খাজুরা এলএসডি, নাভারন এলএসডি- ২, বিকরগাছা এলএসডির খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত | সংখ্যা | ৫ | OTM (NCT) | PD | GoB | ৬৯১.০০ | ০৫-১১-২৫ | ০৪-০১-২৬ | ২৮-০৬-২৭ |
| বরিশাল | WD-17 | পিরোজপুর এলএসডি -০১, পিরোজপুর এলএসডি- ০২ ও শীরামকাঠি এলএসডিতে খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত | সংখ্যা | ৩ | OTM (NCT) | PD | GoB | ৪২১.৭৯ | ০৫-১০-২৫ | ০৪-১২-২৫ | ২৮-০৫-২৭ |
| | WD-18 | দশমিনা এলএসডি, সুবিদখালি এলএসডি, পাথরঘাটা এলএসডি ও বামনা এলএসডিতে খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত | সংখ্যা | ৪ | OTM (NCT) | PD | GoB | ৫২৮.৯০ | ২০-১০-২৫ | ১৯-১২-২৫ | ১২-০৬-২৭ |
| সিলেট | WD-19 | সেওলা এলএসডি, কানাইঘাট এলএসডি, রাজনগর এলএসডিতে খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত | সংখ্যা | ৩ | OTM (NCT) | PD | GoB | ৬৫০.৪৬ | ০৫-১০-২৫ | ০৪-১২-২৫ | ২৮-০৫-২৭ |



 ২৭.৯.২০২৫
 (মোঃ আব্দুল আলীম)
 উপ প্রকল্প পরিচালক
 সারাদেশের স্বতন্ত্র খাদ্য গুদাম এবং
 অন্যান্য অবকাঠামো মেরামত প্রকল্প
 খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।



 ২৭.৯.২০২৫
 এ টি এম কাউন্সিলর হোসেন
 প্রকল্প পরিচালক (যোগাসচিব)
 সারাদেশের স্বতন্ত্র খাদ্য গুদাম এবং
 অন্যান্য অবকাঠামো মেরামত প্রকল্প
 খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।


 ২৭.৯.২০২৫
 মোঃ আব্দুল হামিদ হোসেন
 মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
 খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

| বিভাগ | প্যাকেজ নং | ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা কার্য | একক | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | সন্ধ্যা তারিখ | | |
|---------------------|------------|---|--------|--------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-----------------|--|
| | | | | | | | | | দরপত্র আহ্বান | চুক্তি স্বাক্ষর | চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| সিলেট | WD-20 | সিলেট সদর এলএসডি, বালাগঞ্জ এলএসডি ও বিশ্বনাথ এলএসডিতে খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত | সংখ্যা | ৩ | OTM (NCT) | PD | GoB | ৮৩৫.৬৯ | ২০-১০-২৫ | ১৯-১২-২৫ | ১২-০৬-২৭ |
| | WD-21 | দিরাই এলএসডি, ঘুঞ্জিয়ারগাঁও (শাল্লা) এলএসডি, দোয়ারাবাজার এলএসডি ও ছাতক এলএসডির খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত | সংখ্যা | ৪ | OTM (NCT) | PD | GoB | ১৩৬৭.৬৮ | ০৫-১১-২৫ | ০৪-০১-২৬ | ২৭-০৮-২৭ |
| | WD-22 | বিশ্বম্পুর এলএসডি, তাহিরপুর এলএসডি ও মল্লিকপুর এলএসডির (campus- ১ & ২) খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত | সংখ্যা | ৩ | OTM (NCT) | PD | GoB | ১২১৯.২৩ | ০৫-১১-২৫ | ০৪-০১-২৬ | ২৭-০৮-২৭ |
| রংপুর | WD-23 | মিঠাপুকুর এলএসডি, রংপুর সদর এলএসডি, জয়মনিরহাট এলএসডি, কামদিয়া এলএসডি ও জলঢাকা এলএসডিতে খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত | সংখ্যা | ৫ | OTM (NCT) | PD | GoB | ৩৭৬.৪১ | ০৫-১০-২৫ | ০৪-১২-২৫ | ২৯-১১-২৬ |
| | WD-24 | মনমদপুর এলএসডি, হরিপুর এলএসডি, পঞ্চগড় সদর এলএসডিতে খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত | সংখ্যা | ৩ | OTM (NCT) | PD | GoB | ৩০৯.৫৮ | ২০-১০-২৫ | ১৯-১২-২৫ | ১৪-১২-২৬ |
| ময়মনসিংহ | WD-25 | ঈশ্বরগঞ্জ এলএসডি-১, ময়মনসিংহ সিএসডি ও পোড়াকান্দুলিয়া এলএসডির খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত | সংখ্যা | ৩ | OTM (NCT) | PD | GoB | ১৬৪৮.০০ | ০৫-১০-২৫ | ০৪-১২-২৫ | ২৬-০৮-২৭ |
| | WD-26 | জারিয়া এলএসডি, বিরিশিরি এলএসডি, মদন এলএসডিতে, বাউশি এলএসডি, শ্রীবরদী এলএসডি ও নকলা এলএসডির খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত | সংখ্যা | ৬ | OTM (NCT) | PD | GoB | ১৩৫২.০০ | ২০-১০-২৫ | ১৯-১২-২৫ | ১০-০৯-২৭ |
| কার্যের মোট মূল্য = | | | | | | | | ২৪৬৫০.৬৩ | - | - | - |



 ২.৭.২০২৫
মোঃ আব্দুল আলীম
 উপ প্রকল্প পরিচালক
 সারাদেশের ক্ষতিগ্রস্ত খাদ্য গুদাম এবং
 অন্যান্য অবকাঠামো মেরামত প্রকল্প
 খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।



 ২.৭.২০২৫
 এ টি এম কাউন্সিলর হোসেন
 প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)
 সারাদেশের ক্ষতিগ্রস্ত খাদ্য গুদাম এবং
 অন্যান্য অবকাঠামো মেরামত প্রকল্প
 খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।



 ২.৭.২০২৫
 মোঃ আবুল হাছানাত হুমায়ুন কবীর
 মহাপরিচালক (ভিতরিক সচিব)
 খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

“সারাদেশে অবস্থিত ক্ষতিগ্রস্ত খাদ্য গুদাম এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক অবকাঠামোর মেরামত ও সংস্কার”
শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

| প্যাকেজ নং | ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা : সেবা | একক | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকা রী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলতি ব্যয় (লক্ষ টাকা) | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|------------------------|---|--------|--------|-------------------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|---|-----------------|-----------------|---|
| | | | | | | | | প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহবান | চুক্তি স্বাক্ষর | চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| সেবা-১ | আউটসোর্সিং জনবল নিয়োগ | জন | ৭ | OTM (NCT) | PD | GoB | ৬২.৬৭ | - | ১০-০৭-২৫ | ১০-০৯-২৫ | ৩১/১২/২০২৭ |
| সেবা-২ | যানবাহন ভাড়া (PD, DPD) | সংখ্যা | ২ | OTM (NCT) | PD | GOB | ১৫৮.৪০ | - | ১৫-০৭-২৫ | ১৫-০৯-২৫ | ৩১/১২/২০২৭ |
| সেবার মোট ক্রয় মূল্য= | | | | | | | ২২১.০৭ | - | - | - | - |


২.৭.২৫
(মোঃ আব্দুল আলীম)
উপ প্রকল্প পরিচালক
সারাদেশের ক্ষতিগ্রস্ত খাদ্য গুদাম এবং
অন্যান্য অবকাঠামো মেরামত প্রকল্প
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।


২.৭.২০২৫
এ টি এম কাউন্সিলর হোসেন
প্রকল্প পরিচালক (মুদ্রাসচিব)
সারাদেশের ক্ষতিগ্রস্ত খাদ্য গুদাম এবং
অন্যান্য অবকাঠামো মেরামত প্রকল্প
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।


২.৭.২০২৫
মোঃ আব্দুল হাছানাত হুমায়ুন কবীর
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।