

১০২৫-২৬ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) অন্তর্ভুক্ত খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহের সেপ্টেম্বর/২০২৫ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির সারসংক্ষেপ (পরিকল্পনা-২ শাখা)

(লক্ষ টকায়)

প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কার্য)	প্রকল্প ব্যয়				জুন/ ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়			২০২৫-২৬ অর্থ বছরের এডিপি ব্যয়			চলতি অর্থবছরের সেপ্টেম্বর/২০২৫ পর্যন্ত অবশুষ্টি			চলতি অর্থবছরের সেপ্টেম্বর/২০২৫ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি			সেপ্টেম্বর/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
	মেট	কিওবি	প্রকল্প সাহায্য	অন্যান্য (উপকারভোগী প্রকল্প)	মেট	কিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মেট	কিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মেট (%)	কিওবি (%)	প্রকল্প সাহায্য(%)	মেট (%)	কিওবি (%)	প্রকল্প সাহায্য(%)	মেট (%)	কিওবি (%)	প্রকল্প সাহায্য(%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১. আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ (মোদা: জা.নু.সি/১০২১-ডি.সে.স্ব/২০২৫)	৫৭২২৩২.০০	১৬৫৮২.০০	৫৭২২৪০.০০	৪০০.০০	৫৪০৮৬৬.৫৮	১১১১.০৭	৫০৭৫৪৮.৫১	৪৮০০.০০	৪১০০.০০	১০০.০০	৪০.৫৮.১৩	১০৭৫.০০	৫৪৬০.১৩	৪৬২.৭০	১০৩.৮৮	৩২৮.২০	৫৪১৩২৯.২৮	৩৪৫১.৮৭	৩৩৭৮৭৭.৪২
											২৮.৬৬%	২৫.০০%	৭৫.২২%	১০.০৬%	৩.১১%	৭.১৫%	৮৭.৬২	২০.৮১	২০.৭৭
২. "দেশের কৌশলগত স্থানে নতুন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধা নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প (সেপ্টেম্বর ২০২৩- ডিসেম্বর ২০২৬)	৮১৪৫০.০০	৮১৪৫০.০০	০.০০		৪১৮২.১১	৪১৮২.১১		২০৪২৮.০০	২০৪২৮.০০		৫১২৪.৫০	৫১২৪.৫০	০.০০%	১৮২৮.৭৩	১৮২৮.৭৩	০.০০%	৬০০.৮৬	৬০০.৮৬	
											২৫.০০%	২৫.০০%		৯.২৬%	৯.২৬%		৭.৪৭	৭.৪৭	
৩. মণ্ডলী জোয়ার মহাদেবপুর উপজেলায় ৪৮০০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন চালের আধুনিক স্টীল সাইলো নির্মাণ (০২/০৭/২০২৪ হতে ০১/১২/২০২৭)	৩৬৭৫২.০০	৩৬৭৫২.০০	০.০০					১.০০	১.০০		০.০০	০.০০							
৪. "সারাদেশে অবস্থিত ক্ষতিগ্রস্ত খাদ্য গুদাম এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক অবকাঠামোর সেবারত ও সংস্কার" প্রকল্প (জানুয়ারি ২০২৫- ডিসেম্বর ২০২৭)	২৫৫৩২.০০	২৫৫৩২.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০							
৫. বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০২১-ডিসেম্বর ২০২৫)	১০৮৭৫.০৭	১০৮৭৫.০৭	০.০০		৮৬৮০.৯৩	৮৬৮০.৯৩	০.০০	৬২৮.০০	৬২৮.০০	০.০০	১৭৪.৫০	১৭৪.৫০		১৪৮.১৪	১৪৮.১৪		৮৮২২.০৭	৮৮২২.০৭	
											২৫.০০%	২৫.০০%		২১.২২%	২১.২২%				
৬. Strengthening The Inspection, Regulatory And Coordinating Function Of The Bangladesh Food Safety Authority (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০২১-জুন ২০২৬)	৪৫০৫.৫৪	১৫২৭.৯৪	২৯৮০.৬০		৩২৪১.৪০	১১২১.৯৫	২৪২০.৭৫	৬১১.০০	৩৭২.০০	২৫২.০০	৩৫১.০০	২১.০০	২৫২.০০	২১৬.৫৮	২১.৯১	১১৪.৪৬	৩৪৫৯.৭৮	১২১৪.৫৭	
											৫৬%	২৫%		৬১.৬৫%	২৯.২১%	০.৪৮	৮৩.২৬	৮৩.২৬	
৭. "Food Safety Testing Capacity Development Project" শীর্ষক প্রকল্প (জানুয়ারি ২০২৫ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত)	২৪০২৭০.১৪	৫৯০৮.৪৬	২০১১১.৬৬		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.	০.				
											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	০.০০%	০%	০.০০%
মেট	৭৬৩৭৮৪.৭৫	১৮৬৩৬৯.৪৭	৫৭৭১১৫.২৮	৪০০.০০	৩৪৪২২১.১১	৮৬২১.৮৫	৩৩২২৬৯.২৬	২৬৪২৮.০০	২৫২৭১.০০	৫৫২.০০	১০২৮৮.১৩	৬৪৬৬.০০	৩৭২২.১৩	২২৭২.৯৫	২২৭২.৫৯	৪৫০.৩৬	৩৪০৮৬৯.২২	১০৭৪৭.০০	
প্রকল্পের (%)											৩৮.৫৫%	২৫.৬২%	৬৬৫.৮৬%	১০.৩১%	২.০৩%	৮১.১০%			

২/১০/২০২৫  
কিসমত জাহান ফেরদৌস  
উপসচিব  
খাদ্য মন্ত্রণালয়  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

ADP Allocation  
Progress up to September  
Progress as per ADP Allocation 2025-26

Total	26428.00	25171.00	559.00
GOB	2725.95	2272.59	453.36
PA	10.31%		

Lac Tk